

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 RADLJE OB DRAVI

Številka: 354-14/2017
Datum: 1.2.2022

K TOČKI 2

OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI

ZADEVA: POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGA- RADLJE OB DRAVI«

PREDLAGATELJ:	mag. Alan Bukovnik, župan
GRADIVO PRIPRAVIL:	ProSVET, Martina Magajna s.p., Dilce 40 6230 Postojna
POROČEVALEC:	/
PREDLOG OBRAVNAVAL:	/
PРАВNA PODLAGA:	16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017in 11/2019).
OCENA STANJA:	Občina Radlje ob Dravi je kot investitor pristopila k dograditvi kanalizacijskega sistema na aglomeraciji ID 10991 Zgornja Vižinga – Radlje ob Dravi. Aglomeracija je večja od 2.000 PE, odvajanje komunalne odpadne vode pa še ni zagotovljeno na celotnem območju. Projekt je v skladu z merili za izbor operacij upravičen do pridobitve EU sredstev (OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 do 2020.
RAZLOGI ZA SPREJEM:	Na občinskem svetu Občine Radlje ob Dravi potrjenega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Predinvesticijske zasnove za operacijo – Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga- Radlje ob Dravi, je investitor pristopil k izdelavi investicijskega programa.

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Od priprave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Predinvesticijske zasnove se projekt bistveno ni spremenil, temveč se je v vsakem naslednjem investicijskem dokumentu izvedba projekta natančneje analizirala, dočim so cilji projekta isti: Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema. Na izgrajen sistem se bo na novo priključilo 599 PE jev oziroma 597 prebivalcev, od tega iz naslova projekta 482 PE, po izvedbi projekta bo priključenih 3465 PE (nad 98 % priključenost). Investicijska vrednost je 2.760.874,00 EUR brez DDV.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pregledale strokovne službe Občine Radlje ob Dravi.

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: V letu 2022 in 2023 so zagotovljena sredstva v občinskem proračunu.

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga - Radlje ob Dravi« v predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

Pripravila: Judita Gačnik, svetovalec I

Pregledali: mag. Katja Burja Kotnik, vodja urada za splošne zadeve in razvoj,
Marjana Švajger, direktorica občinske uprave



Župan
mag. Alan Bukovnik

Priloge:

- Povzetek IP-ja »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga- Radlje ob Dravi« in
- predlog sklepa.

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji ___ dopisni seji, dne _____ sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme INVESTICIJSKI PROGRAM (IP) za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga- Radlje ob Dravi« v predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

Številka: 354-14/2017

Datum:

Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejmejo:

- Zadeva, tu (3x)
- evidenca, tu

POVZETEK

INVESTICIJSKI PROGRAM AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGA-

RADLJE OB DRAVI

1. Uvodno pojasnilo

Občina Radlje ob Dravi je kot investitor pristopila k dograditvi kanalizacijskega sistema na aglomeraciji ID 10991 Zgornja Vižinga – Radlje ob Dravi. Aglomeracija je večja od 2.000 PE, odvajanje komunalne odpadne vode pa še ni zagotovljeno na celotnem območju.

Projekt je v skladu z merili za izbor operacij upravičen do pridobitve EU sredstev (OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 do 2020. Cilji projekta so:

- v okviru projekta bo izvedena investicija manjkajočega sistema odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v aglomeraciji 10991 ZGORNJA VIŽINGA - RADLJE OB DRAVI
- izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema,
- na izgrajen sistem se bo na novo priključilo 599 PE jev oziroma 597 prebivalcev, od tega iz naslova projekta 482 PE,
- po izvedbi projekta bo priključenih 3465 PE (nad 98 % priključenost).

1.2 Upravljaivec investicije :

- Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

1.3 Izdelovalec investicijskega programa:

- ProSVET, Martina Magajna, s.p. Dilce 40, 6230 Postojna

1.4 Namen projekta

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v aglomeraciji 10991 ZGORNJA VIŽINGA - RADLJE OB DRAVI, ki ima več kot 2000 PE.

1.5 Cilj projekta

Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 6. prednostne osi: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve,

Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Projekt je skladen z vsemi splošnimi pogoji OP 2014–2020.

1.6 Povzetek iz investicijskega programa (IP) s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb

Od priprave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Predinvesticijske zasnove se projekt bistveno ni spremenil, temveč je v vsakem naslednjem investicijskem dokumentu izvedba projekta natančneje analizirana.

Skupna vrednost celotnega investicijskega projekta v fazi priprave predmetnega dokumenta znaša 3.386.266,28 EUR z DDV po stalnih cenah. Ker gre za gradbena dela, ki se bodo izvajala za javni sektor ob upoštevanju javno naročniške zakonodaje, na katero inflacija nima vpliva, so stalne cene enake tekočim. Navedeno vključuje celotne upravičene in neupravičene stroške projekta, torej upravičena sredstva s strani ESRR in lastna sredstva.

Občina si davek na dodano vrednost poračunava, zato je ta v vrednosti 607.392,28 EUR prikazan samo informativno.

Stroški priprave projektne, investicijske in ostale dokumentacije, izgradnja kanalizacije izven območja aglomeracije in drugi stroški (odvetniške storitve, dodatni stroški zaradi obratovanja v času gradnje) predstavljajo neupravičen strošek v višini 515.649,20 EUR brez DDV.

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Projekt	AGLOMERACIJA 10991 ZGORNJA VIŽINGA - RADLJE OB DRAVI
INVESTITOR	OBČINA RADLJE OB DRAVI , Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
UPRAVLJAVEC	JAVNO PODJETJE KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA RADLJE, d.o.o. , Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
POSREDNIŠKI ORGAN	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR , Dunajska 48, 1000 Ljubljana
PREDMET	Občina Radlje ob Dravi je kot investitor pristopila k dograditvi kanalizacijskega sistema na aglomeraciji ID 10991 Zgornja Vižinga – Radlje ob Dravi. Aglomeracija je večja od 2.000 PE, odvajanje komunalne odpadne vode pa še ni zagotovljeno na celotnem območju.

CILJ PROJEKTA	<ul style="list-style-type: none"> - Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji 10991 ZGORNJA VIŽINGA - RADLJE OB DRAVI v skupni dolžini 8832 m - Zagotovitev najmanj 98% priključenosti v aglomeraciji 10991 ZGORNJA VIŽINGA - RADLJE OB DRAVI
VRSTA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	Investicijski program
ČASOVNA IZVEDBA	01/2014-06/2023
INVESTICIJSKA VREDNOST	2.760.874,00 EUR brez DDV 2.161.230,80 EUR brez DDV – upravičen strošek 599.643,20 EUR brez DDV – neupravičen strošek 607.392,28 EUR – informativni izračun DDV
VIRI FINANCIRANJA	<ul style="list-style-type: none"> - ESRR 870.676,32 EUR - Slovenska udeležba 217.669,08 EUR - Lastna sredstva Občine Radlje ob Dravi 1.672.528,60 EUR
FINANČNI KAZALNIKI	Neto sedanja vrednost brez pomoči skupnosti - 1.509.025,98 EUR Neto sedanja vrednost s pomočjo skupnosti -740.835,53 EUR Interna stopnja donosa brez pomoči skupnosti -2,33% Interna stopnja donosa s pomočjo skupnosti -0,16%
EKONOMSKI KAZALNIKI	Neto sedanja vrednost 2.690.059,10 EUR Interna stopnja donosa 14,78%

2.1 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidena finančna konstrukcija

Skupna vrednost celotnega investicijskega projekta znaša 3.386.266,28 EUR z DDV po stalnih cenah. Ker gre za gradbena dela, ki se bodo izvajala za javni sektor ob upoštevanju javno naročniške zakonodaje, na katero inflacija nima vpliva, so stalne cene enake tekočim. Navedeno vključuje celotne upravičene in neupravičene stroške projekta, torej upravičena sredstva s strani ESRR in lastna sredstva.

Občina si davek na dodano vrednost poračunava, zato je ta v vrednosti 607.392,28 EUR prikazan samo informativno.

Struški priprave projektne, investicijske in ostale dokumentacije, izgradnja kanalizacije izven območja aglomeracije in drugi stroški (odvetniške storitve, dodatni stroški zaradi obratovanja v času gradnje) predstavljajo neupravičen strošek v višini 515.649,20 EUR brez DDV.

Pri prikazu in izračunu investicijske vrednosti so upoštevane tudi določene predpostavke vrednosti stroškov, ki so povzete po primerljivih projektih in sicer:

- Nepredvidena dela so izračunana v višini 10% investicijske vrednosti gradenj;
- Vrednost nadzora po gradbenem zakonu je določena v višini 3%;
- Vrednost stroškov obveščanja javnosti je ocenjena na podlagi predvidenih orodij in aktivnosti, ki jih bodo občine izvedle ob izvajanju projekta in vsebuje: izdajo in

distribucijo zloženkov oziroma letakov, oglasne in razlagalne table, jumbo plakat ter druga razna oglaševanja.

Tabela 12: Investicijska vrednost projekta s prikazom celotnih in upravičenih stroškov

	Predmet / naziv	SKUPAJ	UPRAVIČEN	NEUPRAVIČEN
A.	Kanalizacija Zg. Vižinga (Sekundarna komunalna kanalizacija Zg. Vižinga zahodni del Radelj do Mercatorja) GOI dela	1.671.000,00	1.581.950,00	89.050,00
	Kanalizacija Št. Janž - novo naselje GOI dela	137.000,00	137.000,00	0,00
	Kanalizacija pri Skali - območje pri Skali GOI dela	63.000,00	0,00	63.000,00
	Kanalizacija pri Skali - območje pri Skali 2 GOI dela	160.000,00	0,00	160.000,00
	Kanalizacija Krapež GOI dela	103.000,00	44.442,00	58.558,00
	Kanalizacija Št. Janž – Župank GOI dela	138.000,00	127.836,00	10.164,00
	Kanalizacija hmeljarstvo - Hofer; ni del aglomeracije GOI dela	88.000,00	0,00	88.000,00
	Nepredvidena dela v višini 10%	236.000,00	189.122,80	46.877,20
	Skupaj GOI dela	2.596.000,00	2.080.350,80	515.649,20
B.	Ostali stroški			
	Stroški nadzora in vodenja	77.880,00	77.880,00	0,00
	Stroški projektne in ostale dokumentacije	83.994,00	0,00	83.994,00
	Stroški informiranja in obveščanja javnosti	3.000,00	3.000,00	0,00
	Skupaj ostali stroški	164.874,00	80.880,00	83.994,00
	SKUPAJ BREZ DDV	2.760.874,00	2.161.230,80	599.643,20
	VREDNOST DDV	607.392,28		607.392,28
	SKUPAJ Z DDV	3.368.266,28	2.161.230,80	1.207.035,48

2.2 Viri financiranja

Celotna ocenjena vrednost projekta je 2.760.870,00 EUR (brez DDV) in bo sofinancirana s sledečimi finančnimi viri:

Tabela 1: Viri financiranja investicije

VIRI FINANCIRANJA	SKUPAJ	DELEŽ
UPRAVIČENI STROŠKI	2.161.230,80	78,28%
ESRR	870.676,32	40,29%
SLOVENSKA UDELEŽBA	217.669,08	10,07%
LASTNA SREDSTVA	1.072.885,40	49,64%

NEUPRAVIČENI STROŠKI	599.643,20	21,72%
LASTNA SREDSTVA	599.643,20	100,00%
SKUPAJ	2.760.874,00	100,00%
ESRR	870.676,32	31,54%
SLOVENSKA UDELEŽBA	217.669,08	7,88%
LASTNA SREDSTVA	1.672.528,60	60,58%

Prikaz veljavne aglomeracije na območju občine



3 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

3.1 Terminski plan izvedbe

Terminski plan je delno naveden za že izvedene aktivnosti, delno pa za aktivnosti, ki jih je še potrebno izvesti. Objava javnega naročila bo izvedena v mesecu marcu 2022. Začetek gradnje kanalizacijskega omrežja, ko bo izbran izvajalec in se zaključi do avgust 2023. Ves čas izvajanja gradbenih del se vrši nadzor po Gradbenem zakonu.

Tabela 2: Terminski plan izvajanja projekta

Aktivnost	Začetek	Konec
Priprava projektne dokumentacije	Januar 2013	December 2019
Izvedba javnih naročil	marec 2022	april 2022
Izgradnja	maj 2022	avgust 2023
Izvajanje nadzora	maj 2022	avgust 2023
Izdaja potrdila o izvedbi	September 2023	
Izdaja potrdila o prevzemu	September 2024	