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prvotno stanje, je potrebno sanirati lokalno
cesto LC 347082 Remsnik — Mejni prehod. Stem
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meteornih voda; ureditev cestne povrsine ob novi kamniti zlozbi; ureditev brezine nad



oporno zlozbo; ponovna vzpostavitev gozdne ceste ter njena ureditev z zemljino Sirine
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OCENA FINANCNIH POSLEDIC: Investicija je ocenjena na 464.781,74 EUR z DDV

PREDLOG SKLEPA: Obcinski svet Obcine Radle ob Dravi sprejme Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »"SANACIJA PLAZU NA LOKALNI
CESTI LC 347082 REMSNIK — MEJNI PREHOD (Naravne nesrece 4. 8. 2023)« v predlozenem
besedilu.

Obcinski svet Obcine Radlje ob Dravi pooblas¢a zupana za vse nadaljnje aktivnosti v
zvezi z investicijo.
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Okrajsave

V tekstu so uporabljene kratice, ki jih dnevno uporabljamo v komunikaciji z razlicnimi
javnimi ustanovami, vendar zaradi specificnosti podrocja niso splosno znane, zato
podajamo njihovo razlago:

PZI Projektna dokumentacija za izvedbo del
DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta
IP Investicijski program

DDV Davek na dodano vrednost

ID Identifikacijska Stevilka

MNVP Ministrstvo za naravne vire in prostor

IN Javno narocanje

GOl Gradbeno obrtniska in instalacijska dela
IRO Indeks razvojne ogrozenosti

SURS Statisti¢ni urad Republike Slovenije

NEPN Nacionalni energetski in podnebni nacrt
EU Evropska unija

RS Republika Slovenija

NBS Sonaravne resitve

NEB Novi evropski Bauhaus

NOO Nacrt za okrevanje in odpornost

OVE Obnovljivi viri energije

EKP Evropska kohezijska politika

SRS Strategija razvoja Slovenije

DNSH Do no Significant Harm

LC Lokalna cesta

IDZ Idejna zasnova

UMAR Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
NZPO Nacrt zmanjsevanja poplavne ogrozenosti
GJI Gospodarska javna infrastruktura

ZOPNN Zakon o odpravi posledic naravnih nesrec
BDP Bruto domaci proizvod

PID Projektna dokumentacija izvedbenih del
ZRP
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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKI IZDELANE INVESTICIJSKE DOKUMENTACUE

Obilno dezevje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo vedji del Slovenije, je povzrocilo hude posledice
tudi v obcini Radlje ob Dravi. Intenzivne padavine so povzrocile obsezne poplave, plazove in
udore cestisc, kar je mocno poskodovalo tako stanovanjske in industrijske objekte kot tudi javno
infrastrukturo. Na obmocju obcine je bilo evidentiranih vec Skodnih primerov, skupna ocenjena
vrednost Skode pa presega 7 milijonov evrov.

Med huje poskodovanimi cestisCi je bila tudi lokalna cesta LC 347082 Rems3nik-Mejni prehod.
Skoda je nastala 4. avgusta 2023.

Projekt bo izvedla obc¢ina Radlje ob Dravi, ki jo zastopa zupan dr. Alan Bukovnik.
Obcina kot samostojna lokalna skupnost od leta 1994 izvaja zakonsko dolocene naloge, med
drugim tudi obnovo cestne infrastrukture.

Predmet investicije je sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Remsnik-Mejni prehod. Odsek
ceste je bil saniran in na novo asfaltiran, ogrozena je gozdna pot nad samim vozis¢em, ki je
zaradi splazec¢e zemljine neprevozna in poskodovana. Na trasi se je ob avgustovski ujmi pojavilo
vec usadov — plazov. Skoda je bila povzroéena na odseku ceste v skupni dolZini 65 metrov.

Z nacrtovano investicijo bo omogoceno (sanacija plazu na lokalni cesti predstavlja):
— urejenejavne povrsine,
— kvalitetnejSe zivljenjsko okolje,
— zmanjSevanje negativnih vplivov na okolje,
— izboljsanje prometnih povezav,
— lazje vzdrzevanje v zimskih mesecih in zagotavljanje vecje varnosti za vse udelezence v
prometu.

Operativni cilji investicijskega projekta so:

— sanacija plazu zizgradnjo podpornega zidu (kamnita zlozba) z ureditvijo
odvodnjavanja zalednih meteornih voda,

— ureditev cestne povrsine ob novi kamniti zlozbi,

— ureditev brezine nad oporno zlozbo (odstranitev labilnega materiala),

— ponovna vzpostavitev gozdne ceste ter njena ureditev z zemljino Sirine 3 m (predvidena
za spravilo lesa in voznjo s stroji),

— ureditev brezine po konc¢anih delih z vgradnjo protierozijske kokosove/jutine mreze za
brezine, humuniziranje in zatravitev ter zasaditev avtohtonih drevesnih vrst (gaber,
bukev, jesen).

Projekt je skladen s Programom odprave posledic neposredne skode na stvareh zaradi mocnih
neurij z veCdnevnim obilnim deZevjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023. Program
obravnava ukrepe za obnovo in sanacijo poskodovanih objektov ter infrastrukture in predstavlja
podlago za izvedbo ukrepov odprave posledic Skode po poplavah 4. avgusta 2023 na sirsem
obmocju Republike Slovenije.
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Obcinske komisije in drugi organi so ocenjevali skode izvajajo in vnasali v spletno aplikacijo
Ajda. Predmetna sanacija je v spletni aplikaciji Ajda vnesena pod ID stevilko 1351267.

Za nameravano investicijo je izdelana idejna zasnova (IDZ).

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) predstavlja strokovno podlago za
investicijsko odloc¢itev. DIIP vsebuje vse osnovne elemente zahtevane z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroc¢ju javnih financ

(Uradni list RS, 3t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Izdelovalec DIIP-a je RRA Koroska d.o.o., Meza 10, 2370 Dravograd.
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POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJISKEGA PROJEKTA (DIIP)

Naziv investicijskega LC 347082 Remsnik-Mejni prehod
projekta
Investitor OBCINA RADLIE OB DRAVI

Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Upravljavec investicije JAVNO PODIJETIE KANALIZACIJA IN CISTILNA NAPRAVA
RADLIJE, d.o.o.

Mariborska cesta 7

2360 Radlje ob Dravi

Izdelovalec investicijske RRA KOROSKA D.O.O.
dokumentacije MeZa 10
2370 Dravograd

Namen investicije Odpraviti posledice skode na lokalni cesti LC 347082, cesta
REMSNIK-MEJNI PREHOD; ID iz AJDE: 1351267.

Cilji investicije Izvede se sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082, cesta
Remsnik-Mejni prehod, v skupni dolzini 65 m.

Lokacija investicije Odsek sanacije plazu na lokalni cesti LC 347082, cesta
Remsnik-Mejni prehod, se nahaja v k.o. 792 — Radelca, v dolzini
65 m med parcelama 196/3 in 217/2.

Strokovne podlage na - Uredba o dolocitvi obmejnih problemskih obmodij
katerih je pripravijena (Ur.l. RS §t.22/11, 97/12, 24/15, 35/17,101/20, 112/22 in
dokumentacija 92/24),

- Nacrt za okrevanje in odpornost,

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred
naravnimiin drugimi nesreCami v letih od 2016 do
2022,

- Nacrt zmanjsanja poplavne ogrozenosti 2023-2027,

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-
2027,

- Strategija razvoja Slovenije 2030,

- Regionalni razvojni program za Korosko razvojno
regijo 2021-2027.

- Ukrepi NBS (Na naravi temeljece resitve (angl. Nature-
based solutions, NBS),

- Nacela novega evropskega Bauhausa,

- Predhodni program odprave posledic neposredne
Skode,

- Program odprave posledic neposredne skode,

- Zakonom o odpravi posledic naravnih nesrec¢ zaradi
poplav 4. avgusta 2023 (ZOPNN),

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju
javnih financ (Uradni list RS, &t. 60/06, 54/10 in 27/16),

- Uredba o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS,
&t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23),

- Metodologija za zeleno proracunsko nacrtovanje st.
41000-11/2023/3 z dne 21. 09. 2023,
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- Uredba (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji) bistveno
Skodovanje okoljskim ciljem,

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih Uradni list RS, 5t. 34/08,

- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ
(Ur. list RS, &t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016),

- Prostorski akt Radlje ob Dravi.

- Statisti¢ni urad RS. Dostopno na:
https://www.stat.si/statweb.

Ocenjena vrednost 464.781,74 EUR z DDV
investicijskih stroskov
»stalne cene«
Ocenjena vrednost 464.781,74 EUR z DDV
investicijskih stroskov
»tekocCe cene«

Viri financiranja (stalne in  pProjekt se financira s strani Republike Slovenije, Ministrstva
tekoce cene) Za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
na podlagi Sanacijskega programa za dogodek 0068: Mocna
neurja z vecdnevnim obilnimi dezevijem s poplavami od 4.
avgusta 2023.

Terminski nacrt Opis aktivnosti Rok, ko bo mejnik
dosezen

Izdelava investicijske dokumentacije maj 2026

(DIIP)

Izdelava projektne dokumentacije maj 2026

Morebitna druga dokumentacija: maj 2026

Elaborat podnebnih sprememb

Projekt za pridobitev gradbenega junij 2026

dovoljenja (DGD)

Izvedba javnega narocila za izbiro junij 2026

izvajalcev

Izvedba investicije avgust — december

2026

Konec investicije december 2026
Zaklju¢éna ugotovitev in V skladu s 4. ¢clenom Uredbe o spremembah in dopolnitvah
utemeljitev upravicenosti [uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravhavo
nalozbe investicijske dokumentacije na podroc¢ju javnih financ (Ur. list

RS, 5t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se za investicijske projekte
pod 500.000 EUR izdela dokument identifikacije
investicijskega projekta.

Glede na ugotovitve iz DIIP je smiselno nadaljevati s
pripravo investicije po varianti 1 in pri tem natanéneje
preuciti financéne, tehni¢ne in vsebinske vidike izvedbe z
nadaljnjo investicijsko dokumentacijo - investicijskim
programom.
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2. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACUE IN
UPRAVLIAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUZB, ODGOVORNIH ZA
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICUSKE TER
PROJEKTNE, TEHNICNE IN DRUGE DOKUMENTACUE Z ZIGI IN PODPISI
ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERIJA

Investicija se bo vodila na obcini Radlje ob Dravi. Za pripravo projektne, investicijske, tehnic¢ne in
druge dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci ter ostali zaposleni.

Obcino Radlje ob Dravi zastopa zupan dr. Alan Bukovnik.
Prijavitelj projekta je Obcina Radlje ob Dravi.

Projekt se izvaja na obmocju lokalne ceste LC 347082, cesta Remsnik-Mejni prehod in njeni
neposredni okolici. Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo
investicijske, projektne, tehnic¢ne in druge dokumentacije:

e dr. Alan Bukovnik, zupan obcine Radlje ob Dravi,

o Klara Glazer, visji svetovalec Il.

e Uros Rozman, RRA Koroska d.o.o., odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije,

¢ Duska Zalokar, odgovorna oseba za financne vire, Ob&ina Radlje ob Dravi,

e mag. Katja Burja Kotnik, vodja urada za sploSne zadeve in razvoj

e Marjana Svajger, direktorica ob&inske uprave.
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2.1. Navedba investitorja

Investitor:

Telefon:
E-posta:

Uradna spletna stran:

Mati¢na Stevilka:
IDza DDV:
Pravni status:

Stevilka TRRra¢una:
Naziv banke:

OBCINA RADLIE OB DRAVI
Mariborska cesta 7

2360 Radlje ob Dravi

+386 28879 630
obcina.radlje@radlje.si
https://www.radlje.si/
5881811000

SN2310727

Oseba javnega prava

SI56 0130 1010 0010 958
Banka Slovenije

Odgovorna oseba za izvedbo investicije:

dr. ALAN BUKOVNIK

(ime in priimek)

Podpis odgovorne osebe za izvedbo
investicije:

Zig:
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https://www.radlje.si/

2.2. Navedba upravljavca investicije

Upravljavec investicije: JAVNO PODIJIETIE KANALIZACIJA IN CISTILNA NAPRAVA
RADLIJE, d.o.o.
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Telefon: 059935440
E-posta: info@jpkic-radlje.si
Uradna spletna stran: https://www.jpkic-radlje.si/
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2.3. Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije

(DIIP)

lzdelovalec investicijske
dokumentacije (DIIP):

Telefon:

E-mail: )

Uradna spletna stran:
Maticna Stevilka:
IDza DDV:

Stevilka TRRracuna:

Naziv banke:
Izdelovalec investicijske dokumentacije
(DIIP):
NIKA DROFENIK

(ime in priimek)

Podpis izdelovalca investicijske
dokumentacije (DIIP):

P

RRA KOROSKA D.O.O.
Meza 10

2370 Dravograd

+386 5908 51 90
info@rra-koroska.si
https://rra-koroska.si/si/
1660616000

S1 58273069

5156 6000 0000 0567 230
Hranilnica LON d.d.

Odgovorni vodja izdelave investicijske
dokumentacije:

UROS ROZMAN, direktor RRA Korogka

(ime in priimek)

Podpis odgovornega vodja izdelave
investicifSke dokumentacije:

Meza 10| 2370 Dravograd

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in
dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrogju javnih financ (Ur. list RS, §t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Stran | 14



2.4. Osnovni opis investitorja, upravljavca investicije in izdelovalca
investicijske dokumentacije

2.4.1. Osnovni opis investitorja

Opredelitev statusa: Obcina Radlje ob Dravi je pravna oseba javnega prava s pravico
posedovati, pridobivatiin razpolagati z vsemi vrstami premozenja. Obcgino predstavlja in zastopa
zupan. Obmocgje, ime in sedez obcine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga doloca
zakon. S statutom so dolo¢ene tudi naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ozjih delov
obcine Radlje ob Dravi. Obcina Radlje ob Dravi v okviru ustave in zakona samostojno ureja in
opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce obline in naloge iz drzavne
pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju obcinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.
Obcina samostojno opravlja lokalne zadeve javhega pomena - izvirne naloge, ki so doloCene s
statutom in zakoni ter prenesene naloge. V okviru lokalnih zadev javnega pomena pa obcina na
podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna podrocja, kot svoje naloge opravlja Se z
zakonom doloCene naloge iz drzavne pristojnosti — prenesene naloge.

Geografska zaokroZzenost obmocja: Radlje ob Dravi lezijo v Dravski dolini med Dravogradom
in Mariborom, ob meji z Avstrijo, na nadmorski visini 371 m in spadajo v Korosko regijo. Obmocdje
je del kohezijske regije Vzhodne Slovenije in se umescajo med obmejno problemska obmocdja
(Uredba o dolocitvi obmejnih problemskih obmodij (Ur.l. RS §t.22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20,
112/22 in 92/24)). Obmodje lezi v osrednjem toku reke Drave, Kjer si je ta pot utrla med hribovjem
Pohorja in Kozjaka. Za ta hribovja je znacilen celinski alpski tip podnebja z izdatno letno koli¢ino
padavin. V nizinskem delu previaduje panonsko podnebje, ki je bolj susno. Podnebne
spremembe se kazejo v intenzivnejsih vremenskih pojavih kot so intenzivni nalivi, to¢a, susa.

Slika 1: Geografska zaokrozenost obmocgja

Kraj je prvic omenjen pred vec kot 850 leti in
je kljub razvoju ohranil svojo trsko podobo ter
danes predstavlja pomembno poslovno
sredisCe za okoliska naselja. Obsezni hmeljski
nasadi dopolnjujejo znacilno podobo kraja.
Obcino Radlje ob Dravi omejujejo Avstrija na
severu ter sosednje obcCine Muta, Vuzenica,
Podvelka in Ribnica na Pohorju. Vecino
ozemlja pokrivajo gozdovi.

Vir: Ob¢ina Radlje ob Dravi.

Obmocje NATURA 2000: Obmocje NATURA 2000 slovenski prostor pokriva z dobrimi 37 %
povrsine. Povrsina obcine Radlje ob Dravi je v velikosti 94 km?, od tega je delez NATURE 2000
18,1 %.

Naravna in kulturna dedis¢ina: Na obmodju je registriranih 88 enot kulturne dedicine.
Sonaravno gospodarjenje z gozdom je pomembna nesnovna kulturna dedis¢ina. Na obmocju
je opredeljenih 48 naravnih vrednot. Izjemna naravna dedis¢ina obmocdja potrebuje ustrezno
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varovanje in interpretacijo.

Podnebne spremembe na obmocju so povezane s povecano intenzivnostjo in pogostostjo
naravnih pojavov in nesrec. Celotno obmocje je plazovito, s stevilnimi hudourniskimi potoki, ki
ob vecjih nalivih povzrocajo Skodo. Pogostejsi so tudi vrocCinski valovi, poplave, vetrolomi.

2.4.2. Osnovni opis izdelovalca investicijske dokumentacije

RRA Koroska, Regionalna razvojna agencija za Korosko, je osrednja institucija za spodbujanje
razvoja in izvajanje razvojnih projektov v Koroski regiji.

Agencija se zavzema za dolgorocno izboljSanje gospodarskega in druzbenega stanja v regiji.
Delo agencije temelji na tesnem sodelovanju z ob&inami, javnimi ustanovami, podjetji in sirso
skupnostjo, kar omogoca celosten in dobro premisljen pristop k razvoju. RRA Koroska sledi
smernicam nacionalnih razvojnih politik, hkrati pa se osredoto¢a na specificne potrebe in
potenciale Koroske regije, kar zagotavlja, da so njeni investicijski projekti usmerjeni v trajnostno
rast in razvoj.

Glavna naloga je razvoj in izvajanje projektov, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, vedji
konkurencnosti ter izboljSanju kakovosti zivljenja v regiji.
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Med glavne aktivnosti RRA KorosSka spadajo:

Priprava in izvajanje razvojnih projektov:
Agencija nacrtuje in izvaja projekte, ki so
usmerjeni \% trajnostno rast, razvoj
infrastrukture, izboljSanje podjetniskega okolja
in spodbujanje inovacij v regiji.

v

Pridobivanje evropskih in nacionalnih
sredstev: RRA Koroska pomaga lokalnim
skupnostim, podjetjem in nevladnim
organizacijam pri pridobivanju financnih
sredstev iz evropskih skladov in nacionalnih

Podpora podjetnistvu in inovacijam: Agencija
spodbuja razvoj malih in srednje velikih podjetij
ter krepi inovativhe projekte, ki prispevajo k
gospodarski rasti v regiji.

RRA KOROSKA

REGIONALNA RAZVOINA AGENCIJA ZA KOROSKO |ZObraieva nje in USpOSBbljanje: RRA Koroéka

organizira razlicna izobrazevanja, delavnice in
usposabljanja, ki krepijo znanja in kompetence
lokalnih prebivalcev ter podjetnikov.

Regionalno nacrtovanje in sodelovanje:
Agencija igra klju¢no vlogo pri oblikovanju
razvojnih strategij za Korosko regijo, sodeluje z
drugimi regionalnimi in drzavnimi institucijami
ter se povezuje z mednarodnimi partnerji za
spodbujanje Cezmejnega razvoja.

v
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3. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO PROJEKTNO NAMERO

3.1. Analiza trendov kazalnikov Obcine Radlje ob Dravi

3.1.1. Indeks razvojne moznosti Koroske regije in koeficient
razvitosti obcine Radlje ob Dravi

Indeks razvojne ogrozenosti pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izracuna na
podlagi otezitve kazalcev razvitosti, ogrozenosti in razvojnin moznosti. 100 je povprecna
vrednost za Slovenijo (manj kot 100 pomeni, da je obclina bolj ogrozena, vec kot 100 pa manj
ogrozena).

Koeficient razvitosti obcCine pove, kako razvita je obcina v primerjavi s povprecno razvitostjo
Slovenije. Vrednost 1 pomeni, da je obcina to¢no na povprecju. Upostevajo se kazalniki, kot so:
BDP na prebivalca, stopnja brezposelnosti, povprec¢ni dohodek na prebivalca, demografski
kazalniki idr. Ce je manj kot 1, pomeni, da je manj razvita, ¢e je ve& kot 1, je bolj razvita.

e Za obcino Radlje ob Dravi z vrednostjo IRO = 127,7 velja, da spada med manj ogrozene
obcine.

e Zaobcino Radlje ob Dravi z koeficientom razvitosti = 1,04 velja, da spada med bolj razvite
obcine.

Tabela 1: Indeks razvojne ogrozenosti in koeficient razvitosti ob¢ine
Obcina Statisti¢na regija IRO Koeficient razvitosti obcine (2024/2025)

Radlje ob Dravi Koroska 127,7 1,04
Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije (SURS, 2025).

3.1.2. Povrsina obmocja, gostota naseljenosti prebivalstva in
Stevilo naselij

Gostota naseljenosti in razprSenost naselij v posameznih obcinah pomembno vplivata na
dostopnost do ustanov in storitev. Obcina Radlje ob Dravi obsega 94 km? povrsine, s Cimer se
po velikosti uvrs¢a na 77. mesto med slovenskimi ob¢inami.

Gostota naseljenosti znasa 65,7 prebivalca na km?, kar je znatno manj od slovenskega povpredja,
ki znasa 105 prebivalcev na km?2. Nizja gostota pomeni, da so naselja bolj razprsena, kar lahko
poveca Cas dostopnosti do posameznih storitev in ustanov, saj so razdalje med kraji vecje.

Tabela 2: PovrSina obmocdja in gostota naseljenosti prebivalstva
Obcina Povrsina (km?) Gostota naseljenosti (5t. prebivalcev/km?)

Radlje ob Dravi 94 65,7
Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije (SURS, 2024)

Na obmocju obcine Radlje ob Dravi je 14 naselij, ki so bodisi strnjena ali razloZzena v nizinskem
delu ali na vrhu hribov. Upravne, finanéne, oskrbne, gospodarske in kulturne funkcije so
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pretezno skoncentrirane v obcinskem sredis¢u. Na obmocju ni naselij vecjih od 10.000
prebivalcev.

Povprecna oddaljenost naselja od sredisCa Radlje ob Dravi je 54 km. PovpreCen cas, ki ga
dosezemo do sredisca je 10,7 minut.

Tabela 3: Stevilo naselij v ob¢ini Radlje ob Dravi

Stevilo Naselje Oddaljenost naselij od Cas potovanja od naselij
sredisCa Radlje ob Dravi (v = sredisc¢a Radlje ob Dravi
km) (v min)

1 | Radlje ob Dravi 0 0
2 | BrezniVrh 5 10
3  Dobrava 4 8
4 | Radelca 6 12
5  Remsnik 7 14
6 SentJanz pri Radljah 3 6
7 Spodnja Orlica 8 16
8 Spodnja Vizinga 2 4
9 Sveti Anton na Pohorju 9 18
10  Sveti Trije Kralji 10 20
1 Vas 5 10
12 | Vuhred 6 12
13 Zgornja Vizinga 3 6
14 | Zgornji Kozji Vrh 7 14
Skupaj/povprecje 54 10,7

Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije (SURS, 2025).

3.1.3. Demografski podatki

Po podatkih Statisticnega urada Republike Slovenije (za leto 2025) ima obcina Radlje ob Dravi
6.221 prebivalcev, od tega 3.195 moskih in 3.026 zensk. Analiza prebivalstva razkriva visoko
povprecno starost, ki znasa 45,6 leta, ter indeks staranja 176,8. Delez oseb, starejsih od 65 let,
znasa 24,0 %, medtem ko delez najmlajsih (do 14 let) predstavlja 13,6 %. Poleg tega je indeks
staranja za Zenske 201,8, za moske pa 155,0. Za leto 2025 ima naselje Remsnik skupaj 200
prebivalcev, od tega 104 moskih in 96 Zzensk. Delez otrok v starosti od O do 14 let je 15,5 %.

Tabela 4: Demografski podatki za ob¢ino Radlje ob Dravi

Obcina Stevilo prebivalcev Povprecna @ Indeks Delez preb. Delez preb. = Delez preb.

Skupaj M z starost staranja (0-14 let) (15-64 let) (65 let in veq)
Radlje ob 6.221 3.195 3.026 45,6 176,8 13,6 62,4 24,0
Dravi

Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije (SURS, 2025).

V obcini Radlje ob Dravi je bilo Stevilo prebivalcev med letoma 2021 in 2025 stabilno in se je
gibalo okoli 6.142-6.221, pri Cemer so moski in Zenske skoraj enakomerno zastopani, z rahlo vec
moskimi. Povsem drugacen trend pa je opazen v naselju Remsnik, kjer se je stevilo prebivalcev
doseglo vrh leta 2021 s 235 prebivalci, nato pa se je do leta 2025 zmanjsalo na 200.

Tabela 5: Demografski podatki za celotno obc¢ino Radlje ob Dravi vklju¢no s prikazom demografskih
podatkov za naselje Remsnik v obcini Radlje ob Dravi v letih 2021-2025

Stevilo prebivalcev v letu 2021 Stevilo prebivalcev v letu 2022 Stevilo prebivalcev v letu Stevilo prebivalcev v letu 2024 Stevilo prebivalcev v letu
Obgina/
naselje
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Skupaj M z Skupaj M z Skupaj M z Skupaj M z Skupaj M z

Radlje ob 6.164 3127 3.037 6.181 3146 3.035 6.142 319 3.023 6.180 3153 3.027 6.221 3195 3.026
Dravi

Remsnik 235 120 ns 229 n7 n2 210 108 102 207 108 29 200 104 96

Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije (SURS, 2021-2025).

3.1.4. Gibanje prebivalstva

V obcini Radlje ob Dravi je bil naravni prirast med letoma 2020 in 2024 ves Cas negativen, kar
pomeni, da je bilo vsako leto ve¢ umrlih kot rojenih, pri Cemer je bil najbolj izrazit leta 2024 (-
1,8). To kaze na staranje prebivalstva in nizko rodnost. Povsem drugacno sliko pa daje
priselitveni prirast, ki je bil v celotnem obdobju pozitiven in precej visji od naravnega prirasta.
Najvec priseljencev prihaja iz drugih obcin Slovenije, pri Cemer je bil vrh dosezen leta 2024 (64,4
na 1000 prebivalcev), medtem ko se je priseljevanje iz tujine gibalo med 7,1 in 12,6. Prav zaradi
priseljevanja je obcCina v nekaterih letih belezila skupni prirast prebivalcev, kljub negativhemu
naravnemu prirastu.

Skupni prirast se je v analiziranem obdobju moéno spreminjal - od negativnih vrednosti,
kot leta 2022 (-7,4), do izrazito pozitivnih, kot leta 2024 (6,7).

Preglednica 1: Naravni prirast prebivalcev na 1000 prebivalcev v obcini Radlje ob Dravi v letih 2020-2024

Obcina 2020 2021 2022 2023 2024
Naravni prirast/ = Naravni Naravni Naravni prirast/ Naravni
1000 preb. prirast/ prirast/ 1000 preb. prirast/
1000 preb. 1000 preb. 1000 preb.
Radlje ob -9,4 -6,2 -10,2 -11,6 -11,8
Dravi

Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije (SURS, 2020-2024).

Preglednica 2: Priseljeni (iz tujine in drugih obc¢in) prirast prebivalcev na 1000 prebivalcev v obcgini Radlje
ob Dravi Vv letih 2020-2024

Obcina 2020 2021 2022 2023 2024
Priseljeni Priseljeni Priseljeni Priseljeni Priseljeni
prirast/ prirast/ prirast/ prirast/ prirast/
1000 preb. 1000 preb. 1000 preb. 1000 preb. 1000 preb.
tujina druge tujina druge tujina druge tujina druge tujina druge
obcine obcine obcine obcine obcine

Radlje 12,1 54,5 7.1 40,7 7,6 50,2 1,9 45,8 12,6 64,4
ob

Dravi
Vir: Statisti¢ni urad Republike Slovenije (SURS, 2020-2024).

Preglednica 3: Skupni prirast prebivalcev obc¢ine Radlje ob Dravi na 1000 prebivalcev v letih 2020-2024

Obcina 2020 2021 2022 2023 2024
Skupni prirast/  Skupni Skupni Skupni prirast/ Skupni prirast/
1000 preb. prirast/ prirast/ 1000 preb. 1000 preb.
1000 preb. 1000 preb.
Radlje ob -1,0 3,4 -7,4 6,0 6,7
Dravi

Vir: Statisticni urad Republike Slovenije (SURS, 2020-2024).

Povprecje vseh petih let sicer znasa 1,54, kar kaZe na zmerno rast prebivalstva, a hkrati velja

izpostaviti, da je povprecni pozitivni prirast v letih 2023 in 2024 dosegel kar 6,35 prebivalcev
na 1000 prebivalcev.
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3.2 Obstojece stanje

Prometna varnost je vedno pomembnejsa in se je ljudje vedno bolj zavedamo. Varnost v
prometu, poleg vzdrzevane infrastrukture, zagotavljamo z ozavesCanjem in spodbujanjem
odgovornosti vseh udelezencev v prometu.

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca, v kateri se evidentirajo objekti
gospodarske javne infrastrukture in omrezne prikljucne tocke javnega komunikacijskega

omrezja.
Slika 2: Pregledna karta cestnega omrezja

REPUBLIKA SLOVENIJA xS

Progiedna karta driavnega cestnaga omreja
Ropublike Siovenije v merik 1 1 280 000
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Vir: https://podatki.gov.si/dataset/pregledna-karta-cestnega-omrezja-slovenije.

Za posamezen objekt gospodarske javne infrastrukture se vodijo podatki o vrsti in tipu objekta,
njegovi lokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta, medtem ko se
za posamezno omrezno priklju¢no tocko vodijo identifikacijski podatki, podatki o lokaciji,
podatki o minimalni zmogljivosti omrezne prikljucne tocke ter podatki o lastniku omrezne
prikljucne tocke. Podatke so v zbirni kataster dolzni posredovati vsi upravljavci gospodarske
javne infrastrukture in lastniki omreznih priklju¢nih tock.

Leta 2024 je bilo vzdrzevanih cest, katerih upravljavec so obcine, 32.717,805 kilometrov.

Obcina Radlje ob Dravi je del Koroske statisticne regije. Meri 94 km?2 Po povrsini se med
slovenskimi obcinami uvrs€a na 77. mesto. Po podatkih StatistiChega urada Republike Slovenije
je vletu 2025 v obcini zivelo 6.221 prebivalcev.
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Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo je bilo na dan 31. 12. 2024 v ob¢ini Radlje ob Dravi
skupno 173,214 km cest.

Preglednica 4: Kategorije cest v obcini Radlje ob Dravi

KATEGORIJE CEST V METRIH
OBCINA LC LG Lz LK P KJ SKUPAJ  agenda:
LC - lokalne ceste

Radlje ob Dravi = 96140 0 3755 5976 67.343 0 173214 | LG - glavne mestne ceste LZ - zbime

mestne ceste
LK - mestne (krajevne ceste) JP —javne poti
K3J - javne poti za kolesarje

Vir: PISRS.

3.3. Opis razlogov za investicijsko projektno namero

Cestno in komunalno omrezje je pomembno z vidika ohranjanja tradicionalnega vzorca
poselitve. Neurejena infrastruktura pa povzroCa problem v razlikah med dostopnostjo in
opremljenostjo posameznih obmocij in naseljih, torej v neenakovrednih pogojih bivanja med
posameznimi naselji in Se zlasti zaselki.

Obilno dezevje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo vedji del Slovenije, je povzrocilo obsezne poplave,
plazove, udore cestis¢ in obseZzne poskodbe na stanovanjskih in industrijskih objektih.
Prizaneseno ni bilo niti lokalni cesti LC 347082 Remsnik-Mejni prehod. Odsek ceste je bil saniran
in na novo asfaltiran, ogrozena je gozdna pot nad samim vozis¢em, ki je zaradi splazeCe zemljine
neprevozna in poskodovana. Na trasi se je ob avgustovski ujmi pojavilo ve¢ usadov — plazov.
Skoda je bila povzrocena na odseku ceste v skupni dolzini 65 metrov.

Slika 3: Lokalna cesta LC 347082 Remsnik-Mejni prehod

N T ~ ——

Vir: Obcina Radlje ob Dravi
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3.4. Predmet investicije projekta in lokacija investicije

Predmet investicije projekta
Predmet investicijskega projekta je sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Remsnik-Mejni
prehod.

Lokacija izvedbe investicije

Investicija se bo izvajala v obcini Radlje ob Dravi, k.o. 792. Lokalna cesta LC 347082 Remsnik-
Mejni prehod. Natan¢neje od odseka Miklavc (HS Radelca 1, parcelna &t. 196/3) do Ravnjak (HS
St. Janz pri Radljah 63, parcelna &t. 217/2).

3.5. Namen investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta je celovita sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Remsnik-
Mejni prehod, poskodovane v poplavah 4. avgusta 2023, z namenom zagotavljanja varne,
trajnostno odporne in funkcionalne prometne povezave, skladno s Rednim programom
odprave posledic neposredne Skode na stvareh. Investicija zasleduje kljuc¢ne druzbene in
socialne cilje, ki izhajajo iz potrebe po izboljSanju varnosti, kakovosti bivanja in enakomerne
dostopnosti v vseh naseljih in zaselkih na obmocju obcine.

Projekt bo z vzpostavitvijo stabilnega cestnega telesa, sanacijo plazovitih obmocij ter ureditvijo
odvodnjavanja ter ureditvijo brezine prispeval k izboljSanju stanja okolja, zmanjSanju erozijskih
procesov ter dolgoroc¢ni zas€iti vodotokov. Z izboljSanjem prometne varnosti, urejenimi cestnimi
povrsinami in zanesljivo cestno infrastrukturo se krepi kakovost bivanja lokalnega prebivalstva,
zmanjsujejo se razlike med posameznimi obmocdji ter omogoca enakomerna dostopnost do
osnovnih storitev.

Investicija ima pomembne gospodarske in druzbene multiplikativne ucinke: omogoca
nemoteno delovanje lokalnih podjetij, kmetijskih in gozdarskih gospodarstev, izboljSuje
logisti€ne in poslovne povezave ter podpira nadaljnji razvoj dejavnosti na obmodgju. Projekt
prispeva tudi k vecji operativni ucCinkovitosti intervencijskih sluzb ter zmanjsuje stroSke in
zahtevnost vzdrzevanja lokalnega cestnega omrezja.

Celovito gledano je namen projekta zagotoviti varno, zanesljivo in trajnostno infrastrukturo, Ki
izboljSuje prometne povezave, krepi odpornost prostora proti naravnim nesreCam, dviguje
kakovost bivanja ter omogoca dolgoro¢en gospodarski in druzbeni razvoj obmocdja.

Cilji investicijskega projekta
Z nacrtovano investicijo bo omogoceno (sanacija plazu lokalne ceste predstavlja):
e urejene javne povrsine,
e kvalitetnejse zivljenjsko okolje,
e zZmanjSevanje negativnih vplivov na okolje,
e izboljSanje prometnih povezay,
e lazje vzdrzevanje v zimskih mesecih in zagotavljanje vecje varnosti za vse
udelezence v prometu.
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Operativni cilji investicijskega projekta so:

e sanacija plazu z izgradnjo podpornega zidu (kamnita zlozba) z ureditvijo
odvodnjavanja zalednih meteornih voda,

e ureditev cestne povrsine ob novi kamniti zlozbi,

e ureditev brezine nad oporno zlozbo (odstranitev labilnega materiala),

e ponovna vzpostavitev gozdne ceste ter njena ureditev z zemljino Sirine 3 m
(predvidena za spravilo lesa in voznjo s stroji),

e ureditev brezine po konc&anih delih z vgradnjo protierozijske kokosove/jutine mreze
za brezine, humuniziranje in zatravitev ter zasaditev avtohtonih drevesnih vrst
(gaber, bukev, jesen).

Podrobno v stevilkah:

Obseg sanirane cestne infrastrukture
— skupna dolzina sanirane lokalne ceste: 65 m
— skupna dolzina sanirane gozdne ceste: 70 m

Povrsina predvidenega posega
— Sirina vozis€a po sanaciji: 3,0 m gozdna cesta
— skupna povrSina predvidenega posega: priblizno 1.409 m?

Izgradnja podpornih konstrukcij
— skupna dolzina podpornih zidov (kamnite zloZzbe): 65 m

Sanacija plazovitih obmog¢ij in usadov
— &tevilo saniranih usadov/plazov: 1
— skupna dolzina plazovitih odsekov: 60 m

Odvodnjavanje
— izvedba drenaz: 65 m

Protierozijska zascita
— odstranitev labilnega materiala
- vgradnja protierozijske kokosove/jutine mreze za brezino, humuziranje in zatravitev
— zasaditev avtohtonih drevesnih vrst: bukev, gaber, jesen

3.6. Ciljne skupine nacrtovane investicije projekta

Ciljne skupine nacCrtovane investicije projekta so naslednje:

e Lokalno prebivalstvo
Prebivalci naselij, ki uporabljajo lokalno cesto za vsakodnevne potrebe (dostop do dela,
Sole, storitev, kmetijskih povrsin), ter prebivalci ob sami cesti, ki so neposredno
izpostavljeni slabsim prometnim razmeram.
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e Kmetijska in gozdarska gospodarstva
Kmetje, gozdarji in drugi izvajalci primarne dejavnosti, ki so od lokalne cestne povezave
odvisni za prevoz pridelkov, dostop do zemljis¢ ter izvajanje potrebnih del.

e Gospodarski subjekti
Mala podjetja, obrtniki in ponudniki storitev, ki za svoje poslovanje potrebujejo zanesljivo
prometno povezavo in dostopnost do strank ter dobaviteljev.

e Uporabniki lokalnih in regionalnih cestnih povezav
Dnevni migranti, vozniki osebnih vozil, dostavna in intervencijska vozila, ki se po odseku
redno ali ob¢asno vozijo.

e Obcina Radlje ob Dravi
Kot upravljavec cestne infrastrukture ter odgovorni nosilec zagotavljanja varnih in
vzdrzevanih prometnih povezav na svojem obmocgju.

¢ Intervencijske in javne sluzbe
Resevalne sluzbe, gasilci, policija, komunalne sluzbe in drugi izvajalci nalog v javhem
interesu, ki potrebujejo nemoten prehod in zanesljive vozne povrsine za ucinkovito
izvajanje svojih nalog.

e Posredni uporabniki turisti¢nih in rekreacijskih obmogcij
Obiskovalci in turisti, ki za dostop do rekreacijskih in naravnih obmocij v okolici
uporabljajo lokalno cestno omrezje.

3.7. Ukrepi trajnostne naravnanosti investicije projekta

Na podlagi nac¢rtovanih posegov lahko projekt povezemo z ukrepi trajnostne naravnanosti
investicije na vec ravneh.

Ucinkovita raba virov in materialov: Projekt sledi nacelom odgovorne rabe naravnih virov, saj
predvideva uporabo trajnih materialov z dolgo Zivljenjsko dobo (npr. kamnite zlozbe za
stabilizacijo terena ter vgradnjo protierozijske kokosove/jutine mreze za stabilizacijo brezine).
Ureditev odvodnjavanja z drenazami prepusti omogoca optimalno izkoris¢anje naravnega
reliefa ter zmanjsuje potrebo po kasnejSih sanacijah. Uporaba lokalno dostopnih materialov
(npr. kamnite zlozbe) prispeva k manjSemu okoljskemu odtisu.

Varovanje okolja in zmanjsevanje vplivov: Investicija neposredno zmanjsuje negativne vplive
na okolje, ki so nastali po poplavah in plazovih avgusta 2023, saj sanira nestabilna obmodgja,
ureditev odvodnjavanja pa preprecuje erozijo in nenadzorovano odtekanje padavinskih voda. S
tem se zmanjsujejo tveganja za ponovne usade, obenem pa se zagotavlja vecja stabilnost
cestnega telesa. Upostevanje okoljevarstvenih izhodiS¢ (zmanjSevanje vplivov, okoljska
ucinkovitost, uCinkovita raba naravnih virov) je izrecno navedeno v dokumentaciji.

Ohranjanje energetske ucinkovitosti: Projekt prispeva k energetski ucinkovitosti predvsem
posredno, skozi zmanjsanje potreb po pogostih sanacijah in vzdrzevanju zaradi izboljSane
stabilnosti terena in kakovosti vozis€a. Manj zastojev, varnejsi prometni tok in izboljsana

Stran | 25



prevoznost ceste pomenijo tudi zmanjSanje porabe goriva vozil, ki uporabljajo cestni odsek,
zlasti v zimskem Casu, ko je vozisce po izvedbi investicije lazje vzdrzevati.

Varnost in trajnost uporabe: Projekt prispeva k visoki stopnji trajnosti uporabe, saj izboljSuje
prometno varnost. Ureditev odvodnjavanja in stabilizacija plazovitih obmocij bistveno
zmanjSujeta tveganja za prometne nesrece, zapore ceste ali ponovne poskodbe. Z urejenim
cestnim profilom bo omogocena dolgoro¢na in varna uporaba za prebivalce, gospodarstvo in
interventne sluzbe.

Krozno gospodarstvo: V okviru projekta se redno uposteva nacelo zmanjsevanja odpadkov ter
ponovno vkljuCevanje materialov, kjer je to mogoce. Pri izvedbi sanacije plazov se uporabljajo
naravni materiali (kamen), ki so trajni, lokalno dosegljivi in primerni za vec¢stoletno uporabo, kar
zmanjsuje skupno koli¢ino odpadkov in podaljSuje zivljenjsko dobo cestne infrastrukture. Pri
odstranitvi poskodovanih delov vozis¢a se materiali razvrs€ajo in uporabljajo skladno z dobrimi
praksami kroznega gospodarstva.

Ohranitev obstojece infrastrukture: Projekt temelji na obnovi in nadgradnji obstojece
prometne infrastrukture, ne pa na gradnji nove trase. S sanacijo poskodovanih odsekov v dolzini
65 M se obstojecCa lokalna cesta ohranja in izboljsuje v skladu z naceli trajnostnega razvoja, kar
prispeva k zmanjsanju novih posegov v prostor in varovanju naravnega okolja. S tem se ohranja
funkcionalnost cestnega omrezja v Obcini Radlje ob Dravi, zmanjSuje degradacija prostora in
zagotavlja enakomerna dostopnost do zaselkov.

3.8. Ukrepi NBS

Pri nacrtovanju so v projekt vkljuceni tudi elementi, ki sledijo nacelom naravnih reSitev (NBS):

Zmanjsevanje vpliva na okolje in varovanje zdravja ljudi: Pri investicijskem projektu bo
Obcina Radlje ob Dravi, kjer je mogoce, uporabila na naravi temeljeCe resitve (NBS), ki
zmanjsujejo vplive na okolje in prispevajo k varovanju zdravja ljudi. Ureditev odvodnjavanja z
drenazami in zatravljenimi povrdinami ter vgradnjo protierozijske kokosove/jutine mreze
zmanjsSuje erozijo ter preprecuje spiranje materiala v vodotoke. Stabilizacija plazovitih obmodgij
z uporabo kamnitih zlozb, ki so naraven in trajen material, ommogoca boljSo vpetost v prostor ter
zmanjsuje prasne emisije in hrup, kar pozitivho vpliva na kakovost zraka in bivalne pogoje
lokalnega prebivalstva.

Prilagoditev podnebnim spremembam: Na naravi temeljece resitve so vkljuc¢ene kot element
prilagajanja na povecano intenzivnost padavin, ekstremne vremenske dogodke ter erozijske
procese. Uporaba biotehnicnih ukrepov, kot so utrjene travnate brezine, naravni materiali za
zavarovanje pobocij ter kontrolirano odvodnjavanje padavinskih vod, povecCuje odpornost
cestne infrastrukture na poplave, prekomerno namocenost ter plazenje. S tem se dolgoro¢no
zmanjsujejo tveganja za ponovno Skodo in zagotavlja vecja varnost uporabnikov.

Moznost prihodnje integracije NBS elementov: Sanacija cestne infrastrukture se izvaja na
nacin, ki omogoca prihodnjo nadgradnjo in dodajanje NBS elementov, Kjer bodo ti smiselni in
tehni¢no izvedljivi. To vkljuCuje moznost vzpostavitve zelenih pasov za zmanjsevanje erozije,
uvedbo trajnih zatravljenih brezin ter povezovanje z okoliskim zelenim sistemom. Projekt
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postavlja osnovo, na katero se lahko navezejo dodatne zelene ureditve, namenjene izboljsanju
ekosistemskih storitev v obmocju.

Zelena infrastruktura kot dolgorocéni cilj: Investicija predstavlja pomemben korak k razvoju
zelene infrastrukture v obcini, saj z uporabo NBS zmanjsuje vplive gradbenih posegov na
naravne procese in krepi stabilnost prostora. Sanirani cestni odsek je zasnovan tako, da
dolgoro¢no prispeva k bolj trajnostnemu upravljanju prostora, ohranjanju vodnega rezima,
zmanjsSanju povrsinskega odtoka in varstvu ekosistemov. Ponovna vzpostavitev stabilnega
terena z naravnimi materiali ter ureditev odvodnjavanja podpirata SirSe obcinske cilje izboljSanja
okolja in odpornosti infrastrukture na naravne nesrece.

Pri investicijskemu projektu bo obc¢ina Radlje ob Dravi, kjer je mogoce uporabila na naravi
temeljece resitve.

3.9. Nacela novega evropskega Bauhausa

Pobuda Novi evropski Bauhaus (NEB), ki jo je vzpostavila Evropska komisija, zdruzuje trajnost,
vklju¢enost in estetiko kot klju¢na merila za oblikovanje kakovostnih prostorov prihodnosti.
Namen investicije je v osnovi tehni¢ne narave, vendar v svojem nacinu izvedbe in vsebini odraza
vrednote NEB na vec ravneh.

Investicija je skladna z vrednotami novega evropskega Bauhausa, saj:
— spodbuja trajnostno obnovo grajenega okolja,
— prispeva k zdravju, varnosti in dobremu pocutju uporabnikov ter
— omogoca dolgoro¢no funkcionalno in estetsko ohranitev javnega objekta v sluzbi
skupnosti.
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Obcina bo z investicijo sledila nacelom novega evropskega Bauhausa na nacin, kot je
zapisano v spodniji tabeli.

Preglednica 5: Nac¢ela novega evropskega Bauhausa

Nacela

Trajnostno

Estetika in
kakovost
izkusenj

Vklju€enost in
dostopnost

3.10.

NEB

Zmanjsevanje okoljskih
vplivov, ucinkovita raba virov,
trajnostna dostopnost.

Kakovosten, varen in prijeten
prostor/uporabnika izkusnja
(funkcionalnost, urejenost,
obcutek varnosti).

Enakopraven in varen dostop
za razlicne uporabnike in
obmocdja (tudi bolj oddaljena
naselja), zmanjSevanje
neenakosti v dostopnosti.

in konkurencnost regije

Ukrep
Upostevanje izhodis¢: zmanjsSanje vplivov

na okolje, okoljska ucinkovitost,
ucCinkovitost  rabe virov, trajnostna
dostopnost; urejanje  odvodnjavanja

(drenaze, prepusti); ravnanje z odpadki
(locevanje, prevzem), reciklaza asfalta in
betona; poudarek, da izboljSanje pogojev
za hojo lahko prispeva k zmanjsanju
vozenj z avtomobilom.

Cilji navajajo urejene javne povrsine in
kvalitetnejSe Zivljenjsko okolje; kamnite
zlozbe, ureditev gozdne ceste (min. 3,0 m)
ter prometna oprema za bolj varno in
kakovostno uporabo ceste.

Dokument izpostavi problem
neenakovrednih pogojev
bivanja/dostopnosti zaradi neurejene

infrastrukture; sanacija prinasa izboljSanje
prometnih povezav, lazje vzdrzevanje
pozimi ter vedjo varnost za vse
udelezence; tehni¢no: odvodnjavanje +
ureditev vozisCa (gozdna cesta, lokalna
cesta pod novo kamnito zlozbo) + kamnita
zloZzba (bolj$a prevoznost in varnost).

Pozitiven ucinek na gospodarsko rast, krepitev razvojne specializacije

Investicija je opredeljena kot vlaganje v javno lokalno cestno infrastrukturo v javnem interesu,
ki predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti z jasno opredeljenim ciljem izvedbe
projekta. Sanacija 65 m odseka (plaz, odvodnjavanje, ureditev brezine, kamnita zlozba, ponovna
vzpostavitev gozdne ceste, ureditev lokalne ceste pod novo kamnito zlozbo) izboljSuje
prevoznost in varnost, kar posredno podpira gospodarske aktivnosti na obmocdju (dostopnost,
zanesljivejSe povezave).

3.11.
potenciala

Pozitivni ucinek na dvig kakovosti Zivljenja in razvoj cloveskega

Neurejena infrastruktura povzroca razlike v dostopnosti in s tem neenakovredne pogoje bivanja,
Se posebej v zaselkih. Med cilji sanacije so izrecno navedeni urejene javne povrsine, kvalitetnejse
zivljenjsko okolje, izboljSanje prometnih povezav ter vecja varnost in lazje vzdrzevanje v zimskih
mesecih, kar neposredno prispeva k boljSemu vsakdanu prebivalcev in dostopnosti storitev.
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3.12. Pozitiven vpliv na okolje, ob upostevanju zelenega prehoda

IzhodisCe izvedbe je zmanjsanje vplivov na okolje, okoljska ucinkovitost, ucCinkovita raba
naravnih virov in trajnostna dostopnost, navaja oceno, da bo investicija imela dolgoroc¢no
pozitivhe vplive (ob tem pa so ocene v tej fazi okvirne). Izpostavljeno, da bodo aktivnosti
izboljsale pogoje za hojo, kar lahko vodi v manj vozenj z avtomobilom in posledi¢no manj emisij
ter hrupa; vplivi med gradnjo (zapora, prah, hrup) so Casovno omejeni in po izvedbi ne
pricakujejo negativnih vplivov.

3.13. IzboljSanje mobilnosti in regionalne povezljivosti

Jasno navedeni cilji izboljSanje prometnih povezav, lazje vzdrzevanje v zimskih mesecih in
zagotavljanje vecje varnosti za vse udelezence v prometu. Podprto s konkretnimi operativnimi
ukrepi: sanacija plazu, ureditev odvodnjavanja, ponovna vzpostavitev vozis€a gozdne ceste (min.
3,0 m), ureditev brezine, kamnita zlozba in ureditev cestisCa pod novo kamnito zlozbo.

3.14. Sinergijski u€inek in komplementarnost z drugimi projekti

Projekt je neposredno vezan na Program odprave posledic neposredne skode na stvareh zaradi
poplav 4. avgusta 2023, ki dolo¢a ukrepe za obnovo in sanacijo ter odpravo posledic Skode na
prizadetih obmocjih. Predmetna sanacija je evidentirana v aplikaciji Ajda (ID 1351267), kar
izkazuje njeno vkljucenost v sistem popoplavne obnove ter evidentiranja in spremljanja skode.

3.15. Sodelovanje znotraj in med regijami

Investicija se vodi na Obcini Radlje ob Dravi, pri pripravi dokumentacije so predvideni tudi
zunanji izvajalci, v kadrovski shemi pa je naveden tudi izvajalec gradbenih del/nadzora (Javno
komunalno podjetje Radlje ob Dravi) ter vklju¢ene odgovorne strukture obcine.

3.16. Trajnostni uCinek projekta glede na vlozena sredstva

Utemeljitev trajnost uc€inka z logiko variant: v primeru »brez investicije« se stanje ceste slabsa in
prevoznost otezuje normalno Zivljenje obcanov; »z investicijo« pa pomeni uresniCitev ciljev in
izvedbo kljué¢nih sanacijskih ukrepov (plazovi, odvodnjavanje, razsiritev, nov ustroj, varnostna
oprema).
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4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV INVESTICUE PROJEKTA TER
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

4.1. Cilji investicije projekta

Splosni cilji investicije projekta:
e urejene javne povrsine,
e kvalitetnejse zZivljenjsko okolje,
e zZmanjSevanje negativnih vplivov na okolje,
e izboljsanje prometnih povezay,
e lazje vzdrzevanje v zimskih mesecih in zagotavljanje vecje varnosti za vse udelezence v
prometu.

Operativni cilji investicije projekta:

e sanacija plazu z izgradnjo podpornega zidu (kamnita zlozba) z ureditvijo odvodnjavanja
zalednih meteornih voda,

e ureditev cestne povrsine ob novi kamniti zlozbi,

e ureditev brezine nad oporno zlozbo (odstranitev labilnega materiala),

e ponovna vzpostavitev gozdne ceste ter njena ureditev z zemljino Sirine 3 m (predvidena
za spravilo lesa in voznjo s stroji),

e ureditev brezine po konc&anih delih z vgradnjo protierozijske kokosove/jutine mreze za
brezine, humuniziranje in zatravitev ter zasaditev avtohtonih drevesnih vrst (gaber,
bukev, jesen).

Podrobno v stevilkah:

Obseg sanirane cestne infrastrukture
— skupna dolzina sanirane lokalne ceste: 65 m
— skupna dolzina sanirane gozdne ceste: 70 m

Povrsina predvidenega posega
— Sirina vozis¢a po sanaciji: 3,0 m gozdna cesta
— skupna povrsina predvidenega posega: priblizno 1.409 m?2

Izgradnja podpornih konstrukcij
— skupna dolzina podpornih zidov (kamnite zlozbe): 65 m

Sanacija plazovitih obmocij in usadov
- &tevilo saniranih usadov/plazov: 1

— skupna dolzina plazovitih odsekov: 60 m

Odvodnjavanje
— izvedba drenaz: 65 m
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Protierozijska zascita
odstranitev labilnega materiala

— vgradnja protierozijske kokosove/jutine mreze za brezino, humuziranje in zatravitev
zasaditev avtohtonih drevesnih vrst: bukev, gaber, jesen

4.2.

Skladnost investicije projekta s strateskimi in razvojnimi dokumenti

ter politikami

Ugotavljamo visoko stopnjo skladnosti z evropskimi, drzavnimi in lokalnimi strategijami:

Programom odprave posledic neposredne Skode in Zakonom o odpravi posledic
naravnih nesrec,

Nacrtom za okrevanje in odpornost,

Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami v
letih 2024-2030,

Nacrtom zmanjsSanja poplavne ogrozenosti 2023-2027,

Strategijo razvoja Slovenije 2030,

Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027,

Regionalnim razvojnim programom za Korosko razvojno regijo 20212027,

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na podrod&ju javnih financ (Uradni list RS, &t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016),
Metodologija za zeleno proracunsko nacrtovanje &t. 41000-11/2023/3 z dne 21. 09. 2023.

4.2.1. Skladnost s Programom odprave posledic neposredne
Skode in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesrec zaradi
poplav 4. avgusta 2023

Obcini se na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesrec za obnovo poskodovanih stvari
dodelijo potrebna sredstva, Ce je stvar v njeni lasti in se uporablja za izvajanje njene dejavnosti

ali za izvajanje lokalne javne sluzbe, kar v obravnavanem primeru skode zaradi poplav 4. avgusta

2023 velja.

Zakon dolocCa, da se sredstva za odpravo posledic naravnih nesre€ obcinam dodeljujejo za
obnovo poskodovanih stvari in objektov, ki so v njihovi lasti oziroma so namenjeni izvajanju
javnih nalog. Sredstva se obcini dodelijo kot poseben transfer z drzavne ravni za obnovo:

objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,

stvari, ki so v lasti obCine in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti,

stvari, ki so v lasti obcCine in se uporabljajo za izvajanje lokalne javne sluzbe,
stanovanjskih stavb, ki so v lasti obcine,

stvari, ki so v lasti obc¢ine in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je obcina,

stvari v lasti osebe javnega prava, katere ustanoviteljica ali soustanoviteljica je obcina, Ce
se investicijska, investicijsko-vzdrzevalna ali vzdrzevalna dela zanjo zagotavljajo v
obcinskem proracunu, in

gozdnih cest, Ce gre za sofinanciranje obnove, za katero se sredstva zagotavljajo v skladu

s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi.
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Nadalje zakon doloca, da se obcini sredstva za odpravo posledic nesreC dodelijo, Ce je za
namene, doloCene s predpisi s podrocja javnih financ, porabila sredstva proraCunske rezerve v
visini 1,5 % prihodkov proracuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne
nesrecCe na njenih stvareh.

Prav tako zakon doloca, da se Steje, da objekti, potrebni za odpravo posledic nesre¢ po tem
zakonu, nimajo vplivov na okolico, razen kadar gre za objekte, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja, opredeljeni kot objekti, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna zaradi emisij
energije ali snovi v okolje.

Program odprave posledic neposredne Skode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 doloca
ukrepe za obnovo, sanacijo in odpravo posledic Skode na prizadetin obmocjih Republike
Slovenije ter predstavlja podlago za financiranje in izvajanje ukrepov popoplavne obnove.

Odprava posledic naravnih nesreC na objektih v lasti oseb javnega prava je sicer v pristojnosti
Ministrstva za naravne vire in prostor, vendar je nosilka izvedbe nacrtovanih ukrepov lokalna
skupnost oziroma obcina. Sredstva drzavnega proracuna za obnovo objektov v lasti oseb
javnega prava, obnovo obcinske infrastrukture, obnovo javnih objektov ter izvedbo
geotehni¢nih ukrepov za zavarovanje stvari so predmet postopkov obnove po navedenem
programu.

Posamezni obcini se lahko dodelijo sredstva drzavnega proracuna najvec do visine razpolozljivih
sredstev za obnovo, na podlagi zahtevka, ki izhaja iz pogodbe med Ministrstvom za naravne vire
in prostor in obcino. Sestavni del te pogodbe je vloga za dodelitev sredstev za obnovo objektov
lokalne infrastrukture oziroma javnih stavb, ki jo ob¢ina predlozi ministrstvu.

Obcinske komisije in drugi pristojni organi so skodo ocenjevali in jo evidentirali v spletni
aplikaciji Ajda. Predmetna sanacija je v aplikaciji Ajda evidentirana pod ID stevilko 1351267,
kar potrjuje njeno vkljucenost v sistem evidentiranja Skode ter njeno usklajenost z
mehanizmi popoplavne obnove.

4.2.2. Skladno z Nacrtom za okrevanje in odpornost (NOO)

Nacrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in nalozb, s katerimi zelimo
ublaziti gospodarske in socialne posledice pandemije Covida-19 v Sloveniji ter prispevati k ciljem
evropskega nacrta REPowerEU za zmanj$anje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospesitev
zelenega prehoda. Z nacrtovanimi ukrepi bomo do leta 2026 podprli dolgorocno trajnostno rast
in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda.
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Slika 4: Slovenski NOO temelji na petih stebrih/razvojnih podrogjih

Nacrt za okrevanje in odpornost

; — Pametna, Zdravstva in
5 STEBROV Zeleni Digalna. trajnostna | socialna REPowerEU
prehod PrEUiyaln vkljutujota rast e

17 KOMPONENT

84 UKREPOV
(36 reform in 48 naloZb)

181 MEJNIKOV in CILJEV

Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/o-nacrtu-za-okrevanje-in-odpornost/.

NOO je tudi podlaga za koris¢enje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finan¢no
najobseznejsi del evropskega sveznja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, in sredstev
za doseganje ciljev na¢rta REPowerEU. Slovenija bo evropska sredstva za okrevanje in odpornost
usmerila v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj,
izobrazevanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko.

Z izvedbo investicije bodo dosezeni cilji, ki sovpadajo s cilji Nacrta za okrevanje in odpornost,
Razvojno podrog¢je: Zeleni prehod, komponenta 3: Cisto in varno okolje.

Zeleni prehod je klju¢nega pomena za pospesSen prehod v nizkooglji€¢no krozno gospodarstvo,
ki je eden od ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov
zagotavljanja dolgoro¢ne produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljSe odpornosti druzbe.
Hkrati s tem prispevamo tudi k doseganju ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in
podnebnega nacrta Republike Slovenije (v nadaljevanju: NEPN) in zavez glede doseganja
podnebne nevtralnosti do 2050, kar bomo dosegli s podporo reformam in nalozbam na
podrogjih:

— energetske ucinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti;

— prehodav krozne poslovne modele;

— prilagajanja na neizbezne posledice podnebnih sprememb in izboljSanja kakovosti

javnih storitev na podroc¢ju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in ¢is¢enja odpadnih voda.

Cilji komponente 3: Glavni cilji predlaganih reform in nalozb so zagotavljanje obvladovanja
in ustreznega odziva na podnebno pogojene nesrece, izboljsanje protipoplavne varnosti ter
kakovosti in ucinkovitosti zagotavljanja storitev na podrocjih oskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in ¢iS¢enja odpadnih voda.
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4.2.3. Usklajenost z Resolucijo o nacionalnem programu
varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami v letih 2016 do
2022

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami (v nadaljevanju: program)
uposteva vse nevarnosti naravnih in drugih nesreg, ki ogrozajo ljudi, zivali, premozenje, kulturno
dedis¢ino in okolje. Uposteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesrecCe in varstvo
pred njimi, ter ¢loveske in materialne vire, ki jih je mogoce uporabiti pri obvladovanju nevarnosti
in varstvu ogrozenih. Program poleg regionalnih pogodb, konvencij in sporazumov ter
sklenjenih dvostranskih sporazumov s podroc¢ja varstva pred nesre¢ami.

Program sledi splosnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami, ki je: zmanjsati
Stevilo nesrec ter prepreciti oziroma ublaziti njinove posledice, da bi bilo zivljenje varnejse in bolj
kakovostno. Usmerjen je v preventivo, ki je uCinkovitejsa in dolgoro¢no tudi cenejSa od drugih
oblik varstva pred nesreCami. Ker vseh nevarnosti, ki povzrocajo nesrece, ni mogoce odpraviti,
so v programu enakovredno obravnavane tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki
omogocajo hitro in uCinkovito ukrepanje ob nesrecah.

Akcijski nacrt interventnih aktivnosti zaradi poplav: Akcijski nacrt vsebuje kratkorocne ukrepe
(nujna interventna gradbena dela na vodotokih in vodni infrastrukturi in njinovo vzdrzevanje) in
dolgorocne, kot so sistemski, organizacijski, normativni in drugi ukrepi, ki so pomembni za
upravljanje vod, ter interventna gradbena dela na prometni infrastrukturi.

Resolucija v 9. poglavju opredeljuje postopke pri odpravljanju posledic nesrec ter zagotavljanje
financnih in drugih sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami Cemur v projektu
sledimo.

4.2.4. Usklajenost z Nacrtom zmanjsanja poplavne ogrozenosti
2023-2027

Nacrt zmanjsevanja poplavne ogrozenosti predstavlja skupek 18 pore¢nih NZPO-jev, Ki
vklju€ujejo vseh 86 identificiranih obmocij pomembnega vpliva poplav.

V okviru Povodja Donave se tako nahajajo naslednjih 15 izmed 18 porecij, in sicer, Zgornja Sava,
Sora, Ljubljanska Sava, Ljubljanica z Gradascico, Kamniska Bistrica, Srednja Sava, Savinja, Krka,
Sotla, Zgornja Kolpa, Mejna Drava z Mezo in Mislinjo, Mariborsko-Ptujska Drava, Dravinja,
Slovenska Mura in Lendava.

V okviru Povodja Jadranskih rek pa se nahaja 3 izmed 18 porecij, in sicer, porec¢ja Idrijce, Vipave
in Obale.

V slovenski katalog protipoplavnih ukrepov, ki so del nacrta, je uvrsceno 20 vrst ukrepov
(protipoplavnih aktivnosti), ki jih vkljuCujemo v 5 korakov cikla obvladovanja poplavne
ogrozenosti tudi ukrep:

Obnova - ¢im prejsnja vzpostavitev stanja pred poplavnim dogodkom, izvedba analize in
upostevanje novih spoznanj, ¢emur projekt Sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082
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Remsnik-Mejni prehod sledi. Usmeritve nacrta se bodo upostevale tudi pri projektiranju,
projektant bo namrec¢ pri pripravi tehniécne dokumentacije ovrednoti in uposteva tudi
vplive pricakovanih podnebnih sprememb.

4.2.5. Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije 2030

Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga
celovitega procesa srednjeroCnega nacrtovanja, ki predvideva dolocitev prednostnih nalog in
ukrepov, ti pa morajo biti doloceni tako, da upostevajo usmeritve fiskalne politike.

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno zivljenje za vse, ki ga je
mogocCe uresniciti z uravnotezenim gospodarskim, druzbenim in okoljskim razvojem, Ki

uposteva omejitve in zmoznosti planeta ter ustvarja pogoje in priloznosti za sedanje in prihodnje
rodove.

Slika 5: Strategija razvoja Slovenije 2030 in Osrednji cilji strateske usmeritve SRS 2030
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Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-strategije-razvoja-slovenije-2030/.

Strateske usmeritve drzave Razvojni cilji strategije so:
za doseganje kakovostnega
Zivljenja so:

- vklju€ujoca, zdrava, varna in | - Cilj 1: Zdravo in aktivno zivljenje.

odgovorna druzba, - Cilj 2. Znanje in spretnosti za kakovostno Zivljenje in delo.
- ucenje za in skozi vse - Cilj 3: Dostojno Zivljenje za vse.

Zivljenje, - Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne
- visoko produktivno identitete.

gospodarstvo, ki ustvarja - Cilj 5: Gospodarska stabilnost.
- dodano vrednost za vse, - Cilj 6: Konkurencen in druzbeno odgovoren podjetniski in
- ohranjeno zdravo naravno raziskovalni sektor.
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okolje, - Cilj 7: VKljucujoc trg dela in kakovostna delovna mesta.

- visoka stopnja sodelovanja, - Cilj 8: Nizkoogljicno krozno gospodarstvo.
usposobljenostiin - Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov.
- ucinkovitosti upravljanja. - Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem.

- Cilj 1: Varna in globalno odgovorna Slovenija.
- Cilj 12: UcCinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

Osredniji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno zivljenje za vse. Uresniciti
ga je mogoce z uravnotezenim gospodarskim, druzbenim in okoljskim razvojem, ki uposteva
omejitve in zmoznosti planeta ter ustvarja pogoje in priloznosti za sedanje in prihodnje rodove.
Na ravni posameznika se kakovostno zivljenje kaze v dobrih priloznostih za delo, izobrazevanje
in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem zivljenju, zdravem in cCistem okolju ter
vklju€evanju vdemokrati¢no odloCanje in soupravljanje druzbe. SRS prav tako opredeljuje vizijo
in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi nacrti. V ospredju nove strategije
je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne osredotoca
samo na gospodarska vprasanja, temvec vkljucuje socialna, okoljska, politi€na in pravna ter
kulturna razmerja. Prepletanje vseh teh razmerij in razvoj Slovenije pa ni mogoc brez
zagotovitve ustrezne infrastrukture.

Projekt Sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Remsnik-Mejni prehod zagotavilja prav to;
urejeno GIJI.

4.2.6. Skladnost investicijskega projekta s Programom Evropske
kohezijske politike v obdobju 2021-2027

Cilji politik in prednostne naloge za razvoj Slovenije: Slovenija bo v finanénem obdobju 2021-2027
zasledovala 6 ciljev politik in v tem okviru 10 prednostnih nalog.

Slika 6: Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027

KONKURENCNEJSA IN PAMETNEISA EVROPA S IN PAMETNE

PREOBRAZBE TER REGIONALNE POVEZLIIVOSTI NA PODROGIU IKT
BOLJ SOCIALNA IN VKUUCUIOEA EVROPA ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA
STEBRA SOCIALNIH PRAVIC

BOLJ ZELENA, NIZKOOGLJIGNA EVROPA, KI JE ODPORNA IN PREHAJA NA GOSPODARSTVO Z NICELNIM
OGUIICNIM ODTISOM S CISTEGA IN PREHODA, ZELENIH

IN MODRIH NALOZB, , BLAZENJA IN PRILAGAJANJA o EVROPA, K1 JE BLIZJE DRZAVUANOM, IN SICER S SPODBUJANJEM TRAJNOSTNEGA
NANJE TER PREPRECEVANJA IN OBVLADOVANJA TVEGAN) TER TRAJNOSTNE MESTNE MOBILNOSTI. LUl N CELOSTNEGA RAZVOJA VSEH VRST OBMOCL TER LOKALNIH POBUD

BOLJ POVEZANA EVROPA Z IZBOLJSANJEM MOBILNOSTI POLITIKE EVROPA ZA PRAVIENI PREHOD

OOE

Vir :https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/.

Projekt Sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Remsnik-Mejni prehod je skladna z:

e izhodiSCi programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027,

e Cilj politike 3: Bolj povezana Evropa z izboljdanjem mobilnosti // POVEZANA EVROPA,

e PN 5: Bolj povezana Evropa z izboljSanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IK,

e SC 52: Z razvojem in krepitvijo trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne,
regionalne in lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vklju¢no z boljsim
dostopom do omrezja TEN-T in Cezmejno mobilnostjo, ki je skladen s Celovito
nacrtovanje prometa na ustrezni ravni: Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030.
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4.2.7. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za
Korosko razvojno regijo 2021-2027

Projekt Sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Rem3nik-Mejni prehod je skladna tudi z:
e Regionalnim razvojnim programom za Korosko razvojno regijo 2021 - 2027,
e Razvojno prioriteto 3: Bolj dostopna in trajnostno mobilna Koroska in ukrepom 3.1: BOLJ
TRAINOSTNA MOBILNOST.

Namen ukrepa je izboljsati kakovost povezav med naselji znotraj regije in navzven ter izboljsati
usposobljenost akterjev za skupno nacrtovanje in povecanje bolj trajnostnih oblik mobilnosti v
mestih in na podezelju. Ena izmed aktivnosti tega ukrepa je tudi modernizacija, rekonstrukcija,
gradnja/novogradnja in obnova drzavnih in lokalnih cest in javnih poti, kamor spada tudi
sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Remsnik-Mejni prehod.

4.2.8. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni
list RS, st. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan skladno na podlagi Uredbe o
spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podro¢ju javnih financ (Ur. list RS, 3t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

4.2.9. Metodologija za zeleno proracunsko nacrtovanje st.
41000-11/2023/3 z dne 21. 09. 2023

Projekt sanacije lokalne ceste je skladen z naceli in cilji Metodologije za zeleno proracunsko
nacrtovanje, saj prispeva k uresniCevanju zelenih proracunskih ciljev, opredeljenih v okviru
trajnostnega upravljanja javnih financ in nacrtovanja investicij, ki zmanjsujejo negativne vplive
na okolje ter krepijo odpornost infrastrukture na podnebna tveganja. Sanacija plazu na lokalni
cesti LC 347082 Remsnik-Mejni prehod naslavlja vec zelenih kategorij iz metodologije.

4.2.10. Investicija je skladna z Metodologijo za zeleno
proracunsko nacrtovanje st. 41000-11/2023/3 z dne 21. 09.
2023.

Nacelo »Do NO Significant Harm« (nacelo DNSH oziroma nacelo, da se ne s§koduje bistveno).

Vsak predlagani projekt (ukrep), ki se financira s sredstvi Programa evropske kohezijske politike
v obdobju 2021-2027 mora biti v skladu z nacelom DNSH oz., da ne skoduje bistveno. Preverja se
vpliv vsakega projekta na sest okoljskih ciljev:

1. Blazitev podnebnih sprememb - projekt ne bo povzrocil vegjih emisij toplogrednih
plinov.
2. Prilagajanje podnebnim spremembam - projekt ne bo imel negativnih vplivov na

podnebje (na trenutne in pricakovane razmere).
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Trajnostna raba in zascita vodnih in morskih virov — projekt ne bo imel negativhega
vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov.

Prehod v krozno gospodarstvo - projekt bo skladen s konceptom kroznega
gospodarstva.

PrepreCevanje in nadzor onesnazenja — projekt ne bo bistveno povecal emisij,
onesnazeval v zrak, vodo ali tla.

Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov — projekt ne bo bistveno
Skodoval varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

V skladu s prvim odstavkom 17. Clena Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji) bistveno
Skodovanje okoljskim ciljem pomeni: Dejavnost bistveno skoduje:

blazitvi podnebnih sprememb, kadar ta dejavnost privede do znatnih emisij
toplogrednih plinov;

prilagajanju podnebnim spremembam, kadar ta dejavnost privede do povecanega
Skodljivega vpliva na sedanje podnebje in pricakovano prihodnje podnebje, na
dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar ta dejavnost Skoduje
dobremu stanju ali dobremu ekoloSkem potencialu vodnih teles, vklju¢no s
povrsinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
kroznemu gospodarstvu, vkljuc¢no s preprecevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar
ta dejavnost privede do znatne neucinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne
ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in
zemlja, v eni ali veC fazah zivljenjskega cikla proizvodov, vklju¢no z vidika trajanja,
popravljivosti, nadgradljivosti, moznosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov; ta
dejavnost privede do znatnega povecCanja nastajanja, seziganja ali odlaganja odpadkov,
razen seziganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoce reciklirati, ali lahko dolgoro¢no
odlaganje odpadkov bistveno in dolgoro¢no skoduje okolju;

preprecevanju in nadzorovanju onesnazevanja, kadar ta dejavnost privede do
znatnega povecanja emisij onesnazeval v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem
pred zacetkom izvajanja te dejavnosti, ali

varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je ta dejavnost znatno
Skodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali Skodljiva za stanje ohranjenosti
habitatov in vrst, vkljuéno s tistimi, ki so v interesu Unije.
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Preglednica 6: Matrika nacela "ne skoduj bistveno"
Agenda vrednosti matrike

+1 pozitiven vpliv

0 ni vpliva

-1 nebistven negativen vpliv
-2 bistveno skodljiv vpliv

OZNAKA
PROJEKTA, UKREPA

Projekt prinasa
pozitivho oceno pri
najmanyj enem

okoljskem cilju in
nobene negativne
ocene (Ugoden).

OKOLISKI CILII

Blazitev podnebnih
sprememb

Prilagajanje
podnebnim
spremembam

Trajnostna raba ter
varstvo vodnih in
morskih virov

Prehod na krozno
gospodarstvo

PreprecCevanje in
nadzorovanje
onesnazevanja

Varstvo in obnova
biotske
raznovrstnosti in
ekosistemov

UGODEN

VPLIV

MESAN NEUGODEN  NEVTRALEN NEZNAN

POJASNILO VPLIVA

Investicijski
spremembe.

projekt je brez vpliva na podnebne

Z izgradnjo podpornih zidov, sanacijo plazov ter
ureditvijo drenaze in povrsinskega odvodnjavanja se
povecata odpornost infrastrukture na ekstremne
padavine, povrsinske vode in erozijo, ki se pojavljajo
pogosteje zaradi podnebnih sprememb. Z ustrezno
izvedenimi in odpornimi materiali in detajli izvedbe
bodo sanirani odsek obdinske ceste in obmodja
saniranih plazov pridobili poveéano odpornost na
ekstremne vremenske pojave.

Investicijski projekt ne bo spremenil vpliva obstojecega
objekta oziroma bo brez vpliva na trajnostno rabo ali
varstvo vodnih in morskih virov.

Investicijski projekt bo zaradi predmeta sanacije v
mejah moZnega sicer uporabil materiale in proizvode, ki
jih je mogoce reciklirati, vendar bo zaradi omejenosti
brez vpliva na kroZzno gospodarstvo.

Sanacija ceste ne povzroéa dodatnih virov
onesnazevanja. Glede na stanje pred naravno nesreco, ki
se sanira z investicijskim projektom, bo ta brez vpliva oz.
sprememb na podroc¢ju onesnaZevanja.

Posegi potekajo na obstojeci cestni infrastrukturi brez
posegov v naravna habitatna obmocja. Ni pricakovati ne
degradacije ne izboljsanja ekosistemov - vpliv je
nevtralen. Investicija je glede na stanje pred naravno
nesreco, ki se sanira brez vpliva na rastlinske ali Zivalske
vrste, njihove habitate ali na varovana oz. zavarovana
obmocg¢ja narave.
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Sklepi iz izpeljanega ocenjevanja vplivov na okoljske cilje so naslednji: Noben vpliv na
katerikoli okoljski cilj ni ocenjen z -2, projekt izpolnjuje nacela DNSH.
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5. PREDSTAVITEV VARIANT

5.1. Opredelitev investicije projekta

Predmet investicije projekta:
Predmet investicijskega projekta je sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Remsnik-Mejni
prehod v dolzini 65 m.

e Varianta O »brez investicije« pomeni stanje enako obstojecemu.
e Varianta 1 »z investicijo« pomeni uresnicitev ciljev Obcine Radlje ob Dravi.

5.2. Varianta 0: »brez investicije«

Varianta O: »brez investicije« nastopi v primeru, da do investicije v projekt ne pride. Varianta O je
Vv primeru, da ne pride do sanacije. Obcina ne bo izvedla sanacije cestisca in izvedbo opornih in
podpornih konstrukcij, stanje le-teh se bo samo slabsalo in posledi¢no vplivalo na prevoznost
ceste. Slabsa prevoznost ceste bo otezevala normalno zivljenje obcanoy, ki uporabljajo to cesto.

5.3. Varianta 1: »z investicijo« Sanacija plazu na lokalni cesti na
obravnavanem odseku

Varianta 1: »z investicijo« pomeni izvedbo rekonstrukcije obcCinske ceste, ki zajema:

- sanacijo plazu z izgradnjo podpornega zidu (kamnita zlozba) z ureditvijo
odvodnjavanja zalednih meteornih voda,

- ureditev cestne povrsine ob novi kamniti zlozZbi,

- ureditev brezine nad oporno zlozbo (odstranitev labilnega materiala),

- ponovna vzpostavitev gozdne ceste ter njena ureditev z zemljino Sirine 3 m
(predvidena za spravilo lesa in voznjo s stroji),

- ureditev brezine po konc¢anih delih z vgradnjo protierozijske kokosove/jutine mreze
za brezine, humuniziranje in zatravitev ter zasaditev avtohtonih drevesnih vrst (gaber,
bukev, jesen).

Varianta 1: »z investicijo« je zaradi izpostavljenih prednosti za investitorja Ob¢ine Radlje ob
Dravi zazelena in sprejemljiva.
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROSKOV PO
STALNIH IN TEKOCIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVICENE IN
PREOSTALE STROSKE TER NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

6.1. Opredelitev investicije projekta

Operacija predstavlja vlaganja v javno lokalno cestno infrastrukturo, ki je v javhem interesu in
predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natancno doloCeno tehnic¢no
tehnolosko funkcijo, z jasno opredeljenim ciljem: IZVEDBA PROJEKTA. Potreba so vlaganja v
cestno infrastrukturo.

Investicija se bo izvajala v obcini Radlje ob Dravi, KO. 792. Lokalna cesta LC 347082 Remsnik-
Mejni prehod. Natan&neje od odseka Miklavc (HS Radelca 1, parcelna &t. 196/3 ) do Ravnjak (HS
St. Janz pri Radljah 63, parcelna &t. 217/2).

Lokalna cesta LC 347082 Remsnik-Mejni prehod, skupne dolzine 12.229 m. Odsek ceste je bil
saniran in na novo asfaltiran, ogrozena je gozdna pot nad samim vozis¢em, ki je zaradi splazec¢e
zemljine neprevozna in poskodovana. Na trasi se je ob avgustovski ujmi pojavilo ve¢ usadov —
plazov. Skoda je bila povzrogena na odseku ceste v skupni dolzini 65 metrov.

Za sanacijo je potrebno najprej izdelati geolosko geomehanko porocilo, na podlagi katerega se
bo predvidelo ustrezne ukrepe in nacin sanacije plazu. Predvidevajo se naslednji ukrepi:
e sanacija plazu z izgradnjo podpornega zidu (kamnita zlozba) z ureditvijo
odvodnjavanja zalednih meteornih voda,
e ureditev cestne povrsine ob novi kamniti zlozZbi,
e ureditev brezine nad oporno zlozbo (odstranitev labilnega materiala),
e ponovna vzpostavitev gozdne ceste ter njena ureditev z zemljino Sirine 3 m
(predvidena za spravilo lesa in voznjo s stroji),
e ureditev brezine po konc¢anih delih z vgradnjo protierozijske kokosove/jutine mreze
za brezine, humuniziranje in zatravitev ter zasaditev avtohtonih drevesnih vrst
(gaber, bukeyv, jesen).

6.1.1. Opredelitev investicije projekta skladno z Uredbi o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrocju javnih financ

Investicija se opredeljuje kot: REKONSTRUKCIJA OZIROMA SANACIJA.

Tabela 4: Kriteriji za doloCitev vrste potrebne investicijske dokumentacije

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega Identifikacija Predinvesticijska [Investicijski

projekta) za dolocitev vrste dokumenta investicijskega [zasnova program
projekta

Manj od 300.000 EUR NE, razen NE NE

Ce je objekt tehnologko zahteven DA

Ce bodo nastale pomembne finan&ne posledice DA

\v Casu obratovanja
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Ce se bo projekt (so)financiral s proracunskimi DA

sredstvi

Vec od 300.000 in manj od 500.000 EUR DA NE NE
Vec od 500.000 in manj 2.500.000 EUR DA NE DA
Vec¢ od 2.500.000 EUR DA DA DA

GLEDE NA OPREDELJENO VRSTO INVESTICUE IN KRITERIJEV JE POTREBNO IZDELATI:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
[] Projektna dokumentacija

[ Predinvesticijska zasnova

L] Investicijski program (IP)

OPREDELITEV POTREBNIH UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA POSEG V PROSTOR:

Lokacijska informacija
] Gradbeno dovoljenje
Soglasja

6.2. Opredelitev stroskov (upraviceni in neupraviceni stroski)

Projekt je skladen s Programom odprave posledic neposredne skode na stvareh zaradi poplav
4, avgusta 2023. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe ukrepov obnove, sanacije in
odprave posledic skode, dolo¢enih v programu.

Vsa sredstva za investicijo Sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Remsnik-Mejni prehod
so upravicen strosek. Za izvedbo nameravane investicije v nadaljevanju opredelimo
upravic¢ene stroske.

UPRAVICENI STROSKI SO:

Izdelava ustrezne projektne dokumentacije
Izvedba gradbenih del

X X

Izvajanje gradbenega nadzora

X

Placilo stroskov za¢asnih nastanitev izseljenih prebivalcev, razen ¢e so ti stroski
uveljavljeni skladno z dolocili Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav
in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Placilo DDV-ja

X

6.3. Ocena investicijskih stroskov po »stalnih« cenah in »tekocih« cenah

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOl dela, vrednosti projektne
dokumentacije ter ocenjeno vrednostjo izvajanja strokovnega nadzora nad GOl deli.

e Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj enega leta so »stalne cene« enake
»tekocim cenam« in zato posebnega poglavja za teko¢e cene ne podajamo.
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Investicija se bo pricela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo koncana v letu 2026.

»Stalne« cene so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. To so cene, ki veljajo v Casu
izdelave investicijske dokumentacije. »Stalne« cene lahko vklju¢ujejo tudi pricakovane
strukturne spremembe, ki se preverjajo v analizi obcutljivosti.

»Tekoce« cene so cene, kakrsne pri¢akujemo v Casu realizacije investicije. UposStevana je
povprec¢na letna inflacija po navodilin UMAR.
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6.3.1. Specifikacija stroSkov —

stalne cene

Vrednost celotne investicije po stalnih cenah znasa 464.781,74 EUR z DDV. Ker se izvedba GOl del opredeljuje znotraj 12 mesecev so stalne

cene enake teko¢im cenam.

Tabela 5: Opredelitev stroskov po stalnih cenah
VREDNOST BREZ DDV DDV VREDNOST Z DDV
Izdglava Dokumenta identifikacije investicijskega 800,00 176,00 976,00
projekta (DIIP)
GOl dela po proj. oceni 341.676,78 75.168,89 416.845,67
Izdelava projektne dokumentacije 32.000,00 7.040,00 39.040,00
Izvedba’ strokovnega nadzora nad 6.491.86 142821 7.920,07
GOl deli
SKUPAJ] 380.968,64 83.813,10 464.781,74
6.3.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah
Tabela 6: Dinamika izvajanja investicije po stalnih cenah
2026 SKUPAJ
VREDNOST BREZ DDV VREDNOST Z VREDNOST BREZ DDV VREDNOST Z
DDV DDV DDV DDV

Izdelava Dokumenta identifikacije 800,00 176,00 976,00 800,00 176,00 976,00
investicijskega projekta (DIIP)
GOl dela po proj. oceni 341.676,78 75.168,89 416.845,67 341.676,78 75.168,89 416.845,67
Izdelava projektne dokumentacije 32.000,00 7.040,00 39.040,00 32.000,00 7.040,00 39.040,00
géel‘?jt:i strokovnega nadzora nad 6.491,86 1.428,21 7.920,07 6.491,86 142821 7.920,07
SKUPAJ 380.968,64 83.813,10 464.781,74 380.968,64 83.813,10 464.781,74
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6.3.3. Ocena vrednosti celotnega projekta loceno za upravicene in preostale stroske — stalne cene

Tabela 7: Stroski investicije lo¢eni na upravi¢ene in neupravicene stroske — stalne cene

SKUPAJ
UPRAVICENI A0 NEUPRAVICENI L) UPRAVICENI IN
STROSKI 2ieh/ U';‘:_:\é'glflm STROSKI 2lers NE‘JS:_gg\gl:fIEN' NEUPRA\!IéENI
STROSKI
Izdelava Dokumenta
identifikacije investicijskega 800,00 176,00 976,00 - - - 976,00
projekta (DIIP)
GOl dela po proj. oceni 341.676,78 75.168,89 416.845,67 - - - 416.845,67
lzdelava projektne 32.000,00 7.040,00 39.040,00 ; - ; 39.040,00
dokumentacije
lzvedba strokovnega nadzora| ¢ g1 g¢ 1.428 21 7.920,07 ; - ; 7.920,07
nad GOl deli
SKUPAJ 380.968,64 83.813,10 464.781,74 - - - 464.781,74
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6.3.4. Specifikacija stroSkov — tekoce cene

Vrednost celotne investicije po tekocih cenah znasa 464.781,74 EUR z DDV. Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj 12 mesecev so stalne

cene enake teko¢im cenam.

Tabela 8: Opredelitev stroskov po tekocCih cenah

VREDNOST BREZ DDV DDV VREDNOST Z DDV
Izdglava Dokumenta identifikacije investicijskega 800,00 176,00 976,00
projekta (DIIP)
GOl dela po proj. oceni 341.676,78 75.168,89 416.845,67
Izdelava projektne dokumentacije 32.000,00 7.040,00 39.040,00
Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli 6.491,86 1.428,21 7.920,07
SKUPAJ 380.968,64 83.813,10 464.781,74

6.3.5. Dinamika izvedbe po tekocih cenah

Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj 12 mesecev so stalne cene enake teko¢im cenam.

Tabela 9: Dinamika izvajanja investicije po tekocCih cenah

2026 SKUPAJ

VREDNOST VREDNOST Z VREDNOST

E RS DDy DDV ey B RS DDy DDV VREDNOST Z DDV
Izdelava Dokumenta identifikacije 800,00 176,00 976,00 800,00 176,00 976,00
investicijskega projekta (DIIP)
GOl dela po proj. oceni 341.676,78 75168,89 416.845,67 341.676,78 75168,89 416.845,67
Izdelava projektne dokumentacije 32.000,00 7.040,00 39.040,00 32.000,00 7.040,00 39.040,00
gée,%té?i strokovnega nadzora nad 6.491,86 142821 7.920,07 6.491,86 142821 7.920,07
SKUPAJ 380.968,64 83.813,10 464.781,74 380.968,64 83.813,10 464.781,74
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6.3.6. Ocena vrednosti celotnega projekta loceno za upravicene in preostale stroske — tekoce cene
Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj 12 mesecev so stalne cene enake teko¢im cenam.

Tabela 10: Stroski investicije lo€eni na upravi¢ene in neupravic¢ene stroske — tekoce cene

SKUPAJ
UPRAVICENI DDV A0 NEUPRAVICENI L) UPRAVICENI IN
STROSKI UPS‘:_:\C')';ZN' STROSKI 2lers NE‘JS:_gg\gl:fIEN' NEUPRAYICENI
STROSKI
Izdelava Dokumenta
identifikacije investicijskega 800,00 176,00 976,00 - - - 976,00
projekta (DIIP)
GOl dela po proj. oceni 341.676,78 75.168,89 416.845,67 - - - 416.845,67
Izdelava projektne 32.000,00 | 7.040,00 39.040,00 ; - ; 39.040,00
dokumentacije
lzvedba strokovnega nadzora| o g 1.428,21 7.920,07 ; - ; 7.920,07
nad GOl deli
SKUPAJ 380.968,64 83.813,10 464.781,74 - - - 464.781,74
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7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

7.1. Tehnicni opis investicije

Lokalna cesta LC 347082 Remsnik-Mejni prehod, skupne dolzine 12.229 m. Odsek ceste je
bil saniran in na novo asfaltiran, ogrozena je gozdna pot nad samim vozis¢em, ki je zaradi
splazeCe zemljine neprevozna in poskodovana. Na trasi se je ob avgustovski ujmi pojavilo
ve& usadov — plazov. Skoda je bila povzrocena na odseku ceste v skupni dolzini 65 metrov.

Za sanacijo je potrebno najprej izdelati geolosko geomehanko porocilo, na podlagi
katerega se bo predvidelo ustrezne ukrepe in nacin sanacije plazu.

Predvidevajo se naslednji ukrepi:

- Sanacija plazu z izgradnjo podpornega zidu (kamnita zlozba) z ureditvijo
odvodnjavanja zalednih meteornih voda,

- ureditev brezine nad oporno zlozbo (odstranitev labilnega materiala),

- ponovna vzpostavitev gozdne ceste ter njena ureditev z zemljino Sirine 3 m
(predvidena za spravilo lesa in voznjo s stroji),

- ureditev brezine po konc&anih delih z vgradnjo protierozijske kokosove/jutine mreze
za brezine, humuniziranje in zatravitev ter zasaditev avtohtonih drevesnih vrst
(gaber, bukeyv, jesen).

Slika 7: Lokalna cesta LC 347082 Remsnik-Mejni prehod

Vir: Ob¢ina Radlje ob Dravi

Iz PID povzamemo naslednji tehni¢ni opis investicije. Sanacija plazu na lokalni cesti LC
347082 Remsnik-Mejni prehod bo izvedeno kot nujni ukrep zaradi obseznih poskodb,

Stran | 49



nastalih v avgustovskem neurju leta 2023. Osnova za izvedbo je projekt PZI podjetja GLIS
d.o.o. ter geolosko-geotehni¢no porocilo LAM BIRO d.c.o...

Sanacija plazu na lokalni cesti LC 347082 Remsnik-Mejni prehod, dolzine priblizno 12 km,
bo izvedena kot nujni ukrep zaradi obseznih poskodb, nastalih v avgustovskem neurju leta
2023. Poskodovan odsek, dolg priblizno 65 metrov, predstavlja pomembno prometno in
logisticno povezavo za lokalno prebivalstvo, dostopno pot do vec turisticnih kmetij na
obmocdju ter dostop do mejnega prehoda z Avstrijo.

Odsek ceste je bil saniran in na novo asfaltiran, ogrozena je gozdna pot nad samim
vozis€em, ki je zaradi splazee zemljine neprevozna in poskodovana. V skladu s tem je bilo
izdelano geolosko-geomehansko porocilo, ki je doloCil potrebne ukrepe za sanacijo.

Sanacija plazov:
Sanacija obsega en plaz:
— Plaz 1: Kamnita zlozba z odvodnjavanjem zalednih meteornih voda v dolzini 60 m.

Dodatna dela:
— Zascita brezin: Kamnita zloZba za zascito brezin pred nadaljnjim plazenjem,
vkljuéno z dodatnimi ukrepi za zascito brezin nad cesto.

Cestna in infrastrukturna dela:

— Vozis¢e: Ponovna vzpostavitev gozdne ceste z zemljino na Sirino 3,00 m, za
omogocanje voznje s stroji ter spravilo lesa.

— Geometrijski elementi: Usklajeni z dejanskimi razmerami hribovitega terena,
izboljsani radiji krivin, zlasti v obmocju serpentine, kjer je bil izveden usek v brezino
za vecgjo varnost in preglednost.

— Voziséna konstrukcija: Zemljina, saj gre za ponovno vzpostavitev gozdne ceste ter
ureditev cestisca (tudi asfaltna ureditev) pod novo kamnito zlozbo.

Odvodnjavanje:
- Povrsinsko odvodnjavanje: Izvedba dodatnih drenaz in kanalov/cevi za boljge
upravljanje z vodo.

Dodatna varnost:
— Protierozijska zaséina brezin: Vgradnja kokosove/jutine mreze za brezino,
humuziranje in zatravitev ter zasaditev avtohtonih drevesnih vrst (bukev, gaber,
jesen), kot zascita pred ponovno erozijo.

Vse sanacijske ukrepe in spremembe za gradnjo bo potrdil geomehanik, in vsi postopki
bodo vpisani v gradbeni dnevnik. lzvedba del bo potekala pod stalnim strokovnim
nadzorom, projektant in nadzornik bosta zagotovila, da bodo dela izvedena skladno z
izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi odstopanji ter da je pripravlijena PID
dokumentacija ustrezna za pridobitev uporabnega dovoljenja.
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Na podlagi tehni¢nega opisa sanacije del iz PZl v nadaljevanju opisemo dela, ki bodo
izvedena in financirana iz Programa odprave posledic neposredne skode (MNVP - redni
program).

Dela, financirana iz Programa odprave posledic neposredne skode (MNVP):

— Sanacija plaza: VkljuCuje vse ukrepe sanacije plaza, kot so kamnite zlozbe ter
ureditev odvodnjavanja zalednih meteornih voda. Ta dela bodo izvedena v okviru
financiranja rednega programa, ker so vklju¢ena v glavno sanacijo ceste in zascito
pred plazenjem na dolzini (cca. 65 m).

— Kamnite zloZbe: Izvedene za zascito ceste pred erozijo brezine, pri cemer bo
zlozba izvedena v dolzini 60 m ob cesti.

— Zascita brezin: Na delih brezin, Kjer je potrebno zasciti brezino pred nadaljnjim
plazenjem, bo izvedena kamnita zlozba in zascCita breZine z vgradnjo protierozijske
kokosove/jutine mreze ter zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst (bukev, javor
jasen).

— Dela na cestnem vozisc¢u: Ta vkljucujejo obnovo vozisca ob novi kamniti zlozbe ter
ponovno vzpostavitev gozdne ceste za voznjo s stroji in pravilo lesa, ter ureditev
odvodnjavanja vode z meteorno kanalizacijo in cevmi.

Dela bodo financirana iz Programa odprave posledic neposredne skode MNVP in se
nanasajo na specificne izboljsave infrastrukture, ki so vezane na vsakodnevno
vzdrzevanje, uporabo ceste, odvodnjavanje, ter vse zascitne ukrepe pred plazenjem.

7.2. Opis lokacije

Investicija se boizvajala v obcini Radlje ob Dravi, k.o. 792. Lokalna cesta LC 347082 Remsnik-
Mejni prehod. Natanéneje od odseka Miklavc (HS Radelca , parcelna &t. 196/3) do Ravnjak
(HS St. Janz pri Radljah 63, parcelna $tevilka 217/2).
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Slika 8: Trasa LC 347082 Remsnik-Mejni prehod

Vir: Obéina Radlje ob Dravi (PISO).

7.3. Specifikacija investicijskih stroskov
Tabela 11: Opredelitev stroskov po stalnih cenah
VREDNOST BREZ DDV VREDNOST Z
DDV DDV

Izdelava Dokumenta
identifikacije investicijskega 800,00 176,00 976,00
projekta (DIIP)
GOl dela po proj. oceni 341.676,78 75.168,89 416.845,67
|zdelava projektne 32.000,00 7.040,00 39.040,00
dokumentacije
Izvedba stro'kovnega nadzora 6.491.86 142821 7.920.07
nad GOl deli
SKUPAJ 380.968,64 83.813,10 464.781,74

7.4. Casovni naért izvedbe

Investicija se bo pricela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo kon€ana v letu 2026.

Predvideni rok, ko bodo mejniki

Kljuéni mejniki - opis doseseni

Izdelava investicijske dokumentacije:

maj 2026

Izdelava projektne dokumentacije:

maj 2026
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Morebitna druga dokumentacija: maj 2026

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD): junij 2026

Izvedba javnega narodila za izbiro izvajalcev: junij 2026

Izvedba investicije: avgust — december 2026

Konec investicije: december 2026
7.5. Vpliv investicije na okolje

Pri izdelavi dokumentacije za izvedbo del in pri sami izvedbi se smiselno uporablja Uredbo
o zelenem javnem naroc¢anju (Uradni list RS, 3t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23). Presoja vplivov
posameznega projekta na okolje je eden izmed pomembnejsih elementov investicije.

7.5.1. Varstvo okolja - okoljevarstveni ucinki investicije

Pri izvedbi operacije se bodo upostevala naslednja izhodisca:
e ZmanjSevanja vplivov na okolje.
e |zboljSanja okoljske uc¢inkovitosti.
e Ucinkovitost izrabe naravnih virov.
e Trajnostna dostopnost.

Ocena vplivov se nanasa na izpolnjevanje predpisanih zahtev s podrocja varstva okolja in
nacel dobrega gospodarja. Glede na to, da bo pri uresnititvi predvidene investicije prislo
tudi do posega v prostor, so v strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na
to, da lokacija predvidenih posegov v ¢asu priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo
okvirno predpostavili do kaksni vplivov na okolje, lahko izvedba projekta pripelje. Pritem je
potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izklju¢no na podlagi izkustvenih podatkov in
predpostavk.

Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi nacrtovanega projekta, smo
opredelili glede na znacilnosti predvidenega posega, znacilnosti lokacije in izkusnje iz
podobnih primerov. Pri tem je potrebno opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene
niso izvedene meritve in so podane ocene zgolj priblizki, ki temeljijo na podlagi
predpostavk.

Vsa dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po
kvaliteti ustrezati veljavnim tehnicnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se
morajo izvajati v skladu z dolocili predpisov iz varstva pri delu.
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7.5.2. ZmanjSevanje vplivov na okolje

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoro¢no pozitivne vplive na okolje. V
nadaljnjin fazah izdelave dokumentacije bodo upoStevana naslednja izhodis¢a in
preverjeni tudi vplivi na okolje. Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila
potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi,
zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih porodil.

Najbolj motec vpliv pri investiciji na okolico je v Casu izgradnje (delna zapora prometa,
preprecen ali otezen dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del
itd). Ker pa gre za Casovno omejen poseg, ni pricakovati nasprotovanja prebivalstva oz.
turistov pri izvedbi (interes izgradnje komunalne infrastrukture in ceste).

Hrup: V Casu izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom najvedja, saj bo vir
hrupa predstavljala gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj
obcasen. Zaradi ¢asovne omejenosti del bo vpliv hrupa v daljSem casovnem obdobju
zanemarljiv. Dela na gradbis¢u bodo potekala v dnevhem terminu, kar pomeni, da v
nocnem c¢asu hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje.

Tla in voda: Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer
priCakujemo minimalno onesnazevanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V
tem Casu obstaja tudi minimalna moznost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih
sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do kontaminacije tal (npr. z izlitjem olj ali
drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnazena in kontaminirana zemljina
odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnazene zemljine bo poskrbelo
pooblasceno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi
gradbenih in delovnih strojev moznost kontaminacije tal ter posledi¢no vode, majhna. Po
izvedbi investicije ne pricakujemo negativnih vplivov na okolje.

Zrak: V Casu izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v
povecanih emisijah izpusnih plinov ter prasenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev.
Ta vpliv je omejen na Cas izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo
negativnih vplivov na onesnazenje zraka.

Odpadki: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st.
34/08) doloca, da je za gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo
upostevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprecevanje ali zmanjSevanje
nastajanja odpadkov in njihove skodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih
odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, ce predelava ni mozna. Aktivnosti operacije bodo
vplivale na izboljsanje pogojev za hojo, kar bo posledicno vplivalo na zmanjSanje Stevila
vozenj z avtomobilom in s tem izboljSanje stanja okolja zaradi zmanjSanja emisij
motoriziranega prometa in hrupa.
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7.5.3. Okoljska ucinkovitost in ucinkovitost izrabe naravnih
virov

Okoljska ucinkovitost: Odpadki so produkt ¢loveskega delovanja in se jim z investicijo
tezko izognemo. Za uspesno obvladovanje koli¢in odpadkov pri izgradnji je potrebno
izvajati ustrezne procese oz. dejavnost :

— Reciklaza

— Odlaganje odpadkov

— Deponija zemlje

Reciklaza: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz.
materialov, ki nastanejo z investicijo z namenom zmanjsevanja izrabe naravnih virov ter
zZmanjSevanja izdelave v naravi nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov.
Pogoj za uspesno reciklazo je v prvi vrsti ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih
snovi, v nadaljevanju pa tehnoloski proces za predelavo materiala v obliko, ki je uporabna
za izdelavo novih produktov.

Glede na moznost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklazo izdelamo
materiale oz. snovi z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo
samo funkcionalnost doloc¢enega izdelka oz. sestavnega dela izdelka.

Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je mozno reciklirat je:

e Asfalt: Z reciklazo asfalta ohranjamo naravne vire oz. zmanjSamo posege v naravo
ter s tem zmanjSamo koli¢ino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje
okolje. Asfalt granuliramo in ponovno uporabimo za gradnjo cestisc.

e Beton: Z reciklazo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjSamo
posege v naravo ter s tem zmanjsamo koli¢ino odpadnega materiala, ki prav tako
obremenjuje okolje. Beton drobimo in ga uporabimo pri gradnji cestisc.

Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale
razlicne vrste odpadkov. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da izvajalci gradbenih del

okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem.

Preglednica 7: Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Uradni
list RS, &t. 34/08)
Gradbeni odpadek Klasifikacijska

Stevilka
Beton 17 0101
Les 17 0201

Plastika 17 02 03

Bitumenske mesanice, ki niso zajete 17 03 02
v 17 03 01

Zelezoin jeklo 17 04 05

Kabli, ki niso zajetiv17 0505 17 05 06

Drugi tovrstni odpadki | 19 08 99

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99

Vir: https://mww.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/200834.
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Ce hramba ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov ni mozna na gradbis¢u, mora
investitor zagotoviti da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po
nastanku v zabojnike, ki so namesceni na gradbiscu ali ob gradbiscu in so prirejeni za odvoz
gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali
odstranjevanje preden se zacnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o narocilu prevzema
gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena koli¢ina
nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbis¢a z navedbo gradbenega dovoljenja, na
katerega se nanasa prevzem gradbenih odpadkov. Investitor naj pooblasti enega od
izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke.

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne
smejo med seboj mesati razlicne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih
odpadkov. Povzrocitelj odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi
njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov,
mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti porocilo o nastalih odpadkih in ravnanju
za preteklo koledarsko leto.

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so
odpadna olja, naoljene krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke.
Tovrstne odpadke je potrebno zbirati lo¢eno (v skladid¢u/kontejnerju nevarnih odpadkov)
ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo
na lokacijah predvidenih ureditev.

Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v
kontejnerju, ter naj se jinh odvaza na bliznje komunalno odlagalisCe. Viski zemeljskih
materialov, ki jih bodo predvidoma mogoce nastali pri postopku ureditve se obravnavajo
kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno uporabimo, kot je predvidoma
nacrtovano za postopek urejanja.

7.5.4. Odpornost na vplive podnebnih sprememb

Omilitveni ukrepi:

e Pred izkopom naj se odstranijo vsi odlozeni odpadki.
Morebitne odloZzene nevarne odpadke naj odstrani pooblas¢ena organizacija.

e Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se loCujejo.

Med deli in ob zakljucku del se bo dosledno upostevalo princip Cistega okolja. Vse
odpadke se bo zbiralo v za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbiscu.
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1. Vpliv je zmeren. Koli€inska in/ali kakovostna sprememba sestavine
okolja je majhna.

7.6. Druzbene koristi za lokalno skupnost

Predvidena investicija prinasa vec druzbenih koristi za lokalno skupnost, ki se kazejo tako v
neposrednem izboljSanju pogojev uporabe cestis¢a kot tudi v dolgoro¢nih pozitivnih
ucinkih na kakovost bivanja, varnost in trajnostno upravljanje z javno infrastrukturo.

7.6.1. Kvalitativno vrednotenje druzbenih koristi za lokalno
skupnost

— Projekt prinasa izboljSanje cestnih povezay, s Cimer se povecata varnost in
ucinkovitost prometa za uporabnike lokalne cestne infrastrukture.

— Kot druzbena korist je izboljSanje in dvig kvalitete bivanja ter urejeno stanje (u¢inek
na kakovost Zivljenja v lokalnem okolju).

— Multiplikativne ucinke kot pozitivhe posredne ucinke projekta na lokalno skupnost.

— V primerjavi z varianto “brez investicije” je kvalitativna korist tudi v tem, da se z
investicijo sanira Skoda po poplavah, zagotovi vodnogospodarska ureditev,
omogoci dostop do objektov ter prepreci nadaljnja Skoda na GJI (zmanjSanje
tveganj in posledic).

7.6.2. Kvantitativno (financno) vrednotenje druzbenih
koristi

V dokumentu je kvantitativno (financ¢no) vrednotenje druzbenih koristi omejeno, ker
investicija ne ustvarja finanénih prihodkov. Finan¢no se ovrednoti predvsem vrednost
investicije kot denarni vlozek v javno infrastrukturo. Druzbene koristi projekta so v
dokumentu obravnavane predvsem opisno (kakovost zivljenja, varnost, prevoznost,
povezljivost) in niso pretvorjene v financ¢ne kazalnike.
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7.7. Kadrovska shema in analiza izvedljivosti

Slika 9: Kadrovsko organizacijska shema

7.7.1. Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor
nad pripravo investicijske, projektne, tehnicne in druge
dokumentacije

Investicijski projekt se bo vodil na Obcini Radlje ob Dravi.

Preglednica 8: Kadrovska zasedba
Vloga v projektu Naloge Ime in priimek, delovno
mesto, reference in opis
delovnih izkusen]

Vodja projekta Odgovorna za izvedbo investicije mag. Katja Burja Kotnik,
in javnega narocila vodja urada za splosne
zadeve in razvoj
Clan za podrogéje Nadzor nad finan¢no konstrukcijo = Duska Zalokar,
financnih virov projekta. Finan¢nik VII/1
Clanica projektne Nadzor nad pripravo investicijske Klara Glazer,
skupine in razpisne dokumentacije. visja svetovalka za
pripravo in vodenje
projektov
Clanica projektne Odgovorna za nadzor nad Marjana Svajger,
skupine pripravo investicijske, projektne in  direktorica obCinske
tehnicne dokumentacije, za uprave

nadzor nad prijavo na javni razpis,
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javnega narocila ter spremljanje
izvedbe investicije, kakor tudi
obvescCanje in informiranje
javnosti.

7.8. Financ¢na opredelitev investicije v ekonomski dobi

7.8.1. Opredelitev stroskov poslovanja

Stroske za upravljanje in vzdrzevanje bo v ekonomski dobi zagotavljala Obcina Radlje ob
Dravi.

7.8.2. Opredelitev prihodkov iz poslovanja

Z realizacijo investicijskega projekta se ne pricakuje prihodkov. Nacrtovano investicijo je
potrebno smatrati kot javno investicijo SirSega druzbenega pomena in kot nedobickonosno
dejavnost. Njen prvenstveni cilj je zagotoviti dostopno in varno cestno infrastrukturo.

7.9. Viri financiranja investicije

Obcina Radlje ob Dravi bo sanacijo izvedla s sredstvi, ki jih je prejela za odpravo posledic
ujme v mesecu avgustu 2023.

Sredstva se obc¢inam za odpravo posledic naravnih nesre¢ dodeljujejo na podlagi Programa
odprave posledic neposredne skode na stvareh zaradi moc¢nih neurij z ve€dnevnim obilnim
dezevjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 ter Zakona o odpravi posledic naravnih
nesrec¢ (ZOPNN). Namenjena so financiranju obnove, sanacije in izvedbe trajnih ukrepov za
odpravo posledic naravne nesreCe, med drugim sanacijskih in geotehni¢nih ukrepov za
zavarovanje stvari, obnovi poskodovane obcinske infrastrukture ter zagotavljanju njene
varne in nemotene uporabe oziroma delovanja.

Obcina Radlje ob Dravi bo sredstva za sanacijo lokalne ceste LC 347082 Remsnik—Mejni
prehod pridobila v okviru Programa odprave posledic neposredne Skode na stvareh zaradi
mocnih neurij z veCdnevnim obilnim dezevjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023.
Sredstva so namenjena izvedbi obnove in sanacijskih ukrepov za odpravo posledic skode
na obc¢inski infrastrukturi, z namenom vzpostavitve varne uporabe ter dolgoro¢ne
funkcionalnosti prometne povezave.
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7.9.1. Skupen prikaz virov financiranja investicijskega

projekta po »stalnih« cenah

Ker se izvedba investicije opredeljuje znotraj enega leta so »stalne« cene enake

»tekoéim« cenam.

Preglednica 9: Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta po »stalnih« cenah

Viri financiranja (v 2023 2024 2025 2026
EUR)
MNVP - predhodni 0,00 0,00 0,00 0,00
program
MNVP - redni 0,00 0,00 0,00 464.781,74
program
Obc¢ina Radlje ob 0,00 0,00 0,00 0,00
Dravi

Skupaj 0,00 0,00 0,00 464.781,74

Skupaj

0,00

464.781,74

0,00

464.781,74

Vsa sredstva za investicijo Sanacija ceste LC 347082 Remsnik-Mejni prehod upravic¢en
strosek. Viri financiranja so prikazani v preglednici 18 in so prikazani glede na dolocila

Programa odprave posledic neposredne skode (MNVP).
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI NADALINE PRIPRAVE
INVESTICUUSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACUE S CASOVNIM
NACRTOM

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrogju javnih financ (Uradni list RS, &t. 60/06, 54/10 in 27/16) v 4. ¢lenu dolo¢a mejne
vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih
cenah z vklju€enim in posebej prikazanim davkom na dodano vrednost.

Za investicijske projekte pod vrednostjo 500.000,00 EUR je potrebno zagotoviti dokument
identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
—  Pritehnolosko zahtevnih investicijskih projektih.
Pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finanéne posledice.
(na primer: visoki stroski vzdrzevanja)
Kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proracunskimi sredstvi.

Celotna vrednost projekta SANACIJA LOKALNE CESTE LC 347082 REMSNIK-MEIJNI
PREHOD po »stalnih in teko€ih« cenah je 464.781,74 EUR z DDV.

8.1. Investicijska dokumentacija

Investitor na osnovi do tega trenutka pridobljenih informacij, zakljucuje:

- Da so vlaganja v investicijo upravicena, koristna in potrebna.

- Da obstajajo strokovni in SirSi druzbeni interesi za realizacijo investicije.

- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so
predpostavke utemeljene in verodostojne.

- Da se z nameravanim projektom oziroma njegovimi posameznimi posegi ne
povzroCa nikomur nikakrsne skode.

- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo.

- Financna pokritja in finanéno ekonomske koristi ocenjeni realno.

- Da tveganja glede realizacije $e obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je mozno z
vecjo angaziranostjo menedziranja projekta Se zmanjsati.

Na osnovi tega se investitor odlo¢a, da s projektom nadaljuje. V tem pogledu planira
pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo.

Potrebna je investicijska dokumentacija. Glede na visino vlaganj v predmetni
investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podroc¢ju javnih financ je za predviden
investicijski projekt potreben dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
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