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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKI IZDELANE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
 
Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo hude posledice 
tudi v občini Radlje ob Dravi. Intenzivne padavine so povzročile obsežne poplave, plazove in 
udore cestišč, kar je močno poškodovalo tako stanovanjske in industrijske objekte kot tudi javno 
infrastrukturo. Na območju občine je bilo evidentiranih več škodnih primerov, skupna ocenjena 
vrednost škode pa presega 7 milijonov evrov. 
 
Med huje poškodovanimi cestišči je bila tudi javna pot JP 846611 Sv. Trije Kralji. Škoda je nastala 
4. avgusta 2023. 
 
Projekt bo izvedla občina Radlje ob Dravi, ki jo zastopa župan dr. Alan Bukovnik. 
Občina kot samostojna lokalna skupnost od leta 1994 izvaja zakonsko določene naloge, med 
drugim tudi obnovo cestne infrastrukture. 

Predmet investicije je sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji. Odsek ceste je 
asfaltiran. Ogroženo je vozišče, zaradi plazeče zemljine pod cestiščem. Na trasi se je ob 
avgustovski ujmi pojavilo več usadov – plazov. Škoda je bila povzročena na odseku ceste v skupni 
dolžini 56,3 metrov. 

Z načrtovano investicijo bo omogočeno (sanacija plazu na javni poti predstavlja): 
− urejene javne površine, 
− kvalitetnejše življenjsko okolje, 
− zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 
− izboljšanje prometnih povezav, 
− lažje vzdrževanje v zimskih mesecih in zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v 

prometu. 
 
Operativni cilji investicijskega projekta so: 

− sanacija plazu z vgradnjo (z zabijanjem-vibriranjem) in izvlek jeklenih profilov HEA z  
ureditvijo odvodnjavanja zalednih meteornih voda, 

− ureditev cestne površine, 
− ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje, 

humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom (območje brežine pod pilotno steno), 
− izdelava koritnice (oz mulde) iz bitumenskega betona, v enaki sestavi in debelini kot 

vozišče, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 
50 cm.  

− vgraditev jeklene varnostne ograje JVO. 
 
Projekt je skladen s Programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih 
neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023. Program 
obravnava ukrepe za obnovo in sanacijo poškodovanih objektov ter infrastrukture in predstavlja 
podlago za izvedbo ukrepov odprave posledic škode po poplavah 4. avgusta 2023 na širšem 
območju Republike Slovenije. 
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Občinske komisije in drugi organi so ocenjevali škode izvajajo in vnašali v spletno aplikacijo 
Ajda. Predmetna sanacija je v spletni aplikaciji Ajda vnesena pod ID številko 1351249. 

Za nameravano investicijo je izdelana idejna zasnova (IDZ). 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) predstavlja strokovno podlago za 
investicijsko odločitev. DIIP vsebuje vse osnovne elemente zahtevane z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). 
 
Izdelovalec DIIP-a je RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Stran | 9  
 

POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)  
  
Naziv investicijskega 
projekta  

JP 846611 Sv. Trije Kralji 

Investitor  OBČINA RADLJE OB DRAVI  
Mariborska cesta 7  
2360 Radlje ob Dravi  

  
Upravljavec investicije  JAVNO PODJETJE KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 

RADLJE, d.o.o. 
Mariborska cesta 7 
2360 Radlje ob Dravi 

  
Izdelovalec investicijske 
dokumentacije  

RRA KOROŠKA D.O.O.  
Meža 10 
2370 Dravograd  

  
Namen investicije  Odpraviti posledice škode na javni poti JP 846611, cesta SV. 

TRIJE KRALJI; ID iz AJDE: 1351249. 
  

Cilji investicije  Izvede se sanacija plazu na javni poti JP 846611, cesta Sv. Trije 
Kralji, v skupni dolžini 56,3 m.  

  
Lokacija investicije  Odsek sanacije plazu na javni poti JP 846611, cesta Sv. Trije 

Kralji, se nahaja v k.o. 790 – Brezovec, v dolžini 56,3 m med 
parcelama 665/3 in 665/6. 

  
Strokovne podlage na 
katerih je pripravljena 
dokumentacija  
  
  

- Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij 
(Ur.l. RS št.22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20, 112/22 in 
92/24), 

- Načrt za okrevanje in odpornost, 
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 
2022, 

- Načrt zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023-2027, 
- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-

2027, 
- Strategija razvoja Slovenije 2030, 
- Regionalni razvojni program za Koroško razvojno 

regijo 2021-2027. 
- Ukrepi NBS (Na naravi temelječe rešitve (angl. Nature-

based solutions, NBS), 
- Načela novega evropskega Bauhausa, 
- Predhodni program odprave posledic neposredne 

škode, 
- Program odprave posledic neposredne škode, 
- Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč zaradi 

poplav 4. avgusta 2023 (ZOPNN), 
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), 

- Metodologija za zeleno proračunsko načrtovanje št. 
41000-11/2023/3 z dne 21. 09. 2023, 



  

  

Stran | 10  
 

- Uredba (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji) bistveno 
škodovanje okoljskim ciljem, 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih Uradni list RS, št. 34/08, 

- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), 

- Prostorski akt Radlje ob Dravi. 
- Statistični urad RS. Dostopno na: 

https://www.stat.si/statweb. 
 
Ocenjena vrednost 
investicijskih stroškov  
»stalne cene«   

 
224.807,91 EUR z DDV 
 
  

Ocenjena vrednost 
investicijskih stroškov 
»tekoče cene«   

 224.807,91 EUR z DDV 
  
  
  

Viri financiranja (stalne in 
tekoče cene)  

»Projekt se financira s strani Republike Slovenije, Ministrstva 
za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, 
na podlagi Sanacijskega programa za dogodek 0068: Močna 
neurja z večdnevnim obilnimi deževjem s poplavami od 4. 
avgusta 2023. 

 
 
Terminski načrt  
  

  
  
Opis aktivnosti  Rok, ko bo mejnik 

dosežen  
Izdelava investicijske dokumentacije 
(DIIP)  

maj 2026 
 

Izdelava projektne dokumentacije  maj 2026 

Morebitna druga dokumentacija: 
Elaborat podnebnih sprememb 

maj 2026 
 

Projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (DGD) 

junij 2026 
 

Izvedba javnega naročila za izbiro 
izvajalcev 

junij 2026 
 

Izvedba investicije avgust – oktober 
2026 

Konec investicije oktober 2026 

  
  
Zaključna ugotovitev in 
utemeljitev upravičenosti 
naložbe  

  
V skladu s 4. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 
RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se za investicijske projekte 
pod 500.000 EUR izdela dokument identifikacije 
investicijskega projekta. 
 
Glede na ugotovitve iz DIIP je smiselno nadaljevati s 
pripravo investicije po varianti 1 in pri tem natančneje 
preučiti finančne, tehnične in vsebinske vidike izvedbe z 
nadaljnjo investicijsko dokumentacijo - investicijskim 
programom.  



  

  

Stran | 11  
 

2. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA 
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA 

 
Investicija se bo vodila na občini Radlje ob Dravi. Za pripravo projektne, investicijske, tehnične in 
druge dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci ter ostali zaposleni. 
 
Občino Radlje ob Dravi zastopa župan dr. Alan Bukovnik. 
Prijavitelj projekta je Občina Radlje ob Dravi. 
 
Projekt se izvaja na območju javne poti JP 846611, cesta Sv. Trije Kralji in njeni neposredni okolici. 
Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, 
tehnične in druge dokumentacije: 

• dr. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi, 
• Klara Glazer, višji svetovalec II. 
• Uroš Rozman, RRA Koroška d.o.o., odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije, 
• Duška Zalokar, odgovorna oseba za finančne vire, Občina Radlje ob Dravi, 
• mag. Katja Burja Kotnik, vodja urada za splošne zadeve in razvoj 
• Marjana Švajger, direktorica občinske uprave. 
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2.1. Navedba investitorja  

 

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI 
    Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 
Telefon: + 386 2 88 79 630 
E-pošta: obcina.radlje@radlje.si  
Uradna spletna stran: https://www.radlje.si/   
Matična številka: 5881811000 
ID za DDV: SI12310727 
Pravni status:      Oseba javnega prava 

  
Številka TRR računa:       SI56 0130 1010 0010 958 
Naziv banke: Banka Slovenije 

 
 

Odgovorna oseba za izvedbo investicije: 
 

dr. ALAN BUKOVNIK 
……………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(ime in priimek) 
 
                                                                   

                                                           Podpis odgovorne osebe za izvedbo  
                                   investicije:  

 
 
 
 
 

Žig: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:obcina.radlje@radlje.si
https://www.radlje.si/
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2.2. Navedba upravljavca investicije 
 

Upravljalec investicije: JAVNO PODJETJE KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
RADLJE, d.o.o. 
Mariborska cesta 7 
2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: 059935440 
E-pošta: info@jpkic-radlje.si 
Uradna spletna stran: https://www.jpkic-radlje.si/ 
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2.4. Osnovni opis investitorja, upravljavca investicije in izdelovalca 
investicijske dokumentacije 

2.4.1. Osnovni opis investitorja 

Opredelitev statusa: Občina Radlje ob Dravi je pravna oseba javnega prava s pravico 
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občino predstavlja in zastopa 
župan. Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa 
zakon. S statutom so določene tudi naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov 
občine Radlje ob Dravi. Občina Radlje ob Dravi v okviru ustave in zakona samostojno ureja in 
opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne 
pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom. 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena - izvirne naloge, ki so določene s 
statutom in zakoni ter prenesene naloge. V okviru lokalnih zadev javnega pomena pa občina na 
podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z 
zakonom določene naloge iz državne pristojnosti – prenesene naloge. 
 
Geografska zaokroženost območja: Radlje ob Dravi ležijo v Dravski dolini med Dravogradom 
in Mariborom, ob meji z Avstrijo, na nadmorski višini 371 m in spadajo v Koroško regijo. Območje 
je del kohezijske regije Vzhodne Slovenije in se umeščajo med obmejno problemska območja 
(Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Ur.l. RS št.22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20, 
112/22 in 92/24)). Območje leži v osrednjem toku reke Drave, kjer si je ta pot utrla med hribovjem 
Pohorja in Kozjaka. Za ta hribovja je značilen celinski alpski tip podnebja z izdatno letno količino 
padavin. V nižinskem delu prevladuje panonsko podnebje, ki je bolj sušno. Podnebne 
spremembe se kažejo v intenzivnejših vremenskih pojavih kot so intenzivni nalivi, toča, suša. 
 
 
Slika 1: Geografska zaokroženost območja 

Kraj je prvič omenjen pred več kot 850 leti in 
je kljub razvoju ohranil svojo trško podobo ter 
danes predstavlja pomembno poslovno 
središče za okoliška naselja. Obsežni hmeljski 
nasadi dopolnjujejo značilno podobo kraja. 
Občino Radlje ob Dravi omejujejo Avstrija na 
severu ter sosednje občine Muta, Vuzenica, 
Podvelka in Ribnica na Pohorju. Večino 
ozemlja pokrivajo gozdovi.  

 
Vir: Občina Radlje ob Dravi. 

 
 
Območje NATURA 2000: Območje NATURA 2000 slovenski prostor pokriva z dobrimi 37 % 
površine. Površina občine Radlje ob Dravi je v velikosti 94 km², od tega je delež NATURE 2000 
18,1 %. 
 
Naravna in kulturna dediščina: Na območju je registriranih 88 enot kulturne dediščine. 
Sonaravno gospodarjenje z gozdom je pomembna nesnovna kulturna dediščina. Na območju 
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je opredeljenih 48 naravnih vrednot. Izjemna naravna dediščina območja potrebuje ustrezno 
varovanje in interpretacijo.  
 
Podnebne spremembe na območju so povezane s povečano intenzivnostjo in pogostostjo 
naravnih pojavov in nesreč. Celotno območje je plazovito, s številnimi hudourniškimi potoki, ki 
ob večjih nalivih povzročajo škodo. Pogostejši so tudi vročinski valovi, poplave, vetrolomi.  

2.4.2. Osnovni opis izdelovalca investicijske dokumentacije 

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško, je osrednja institucija za spodbujanje 
razvoja in izvajanje razvojnih projektov v Koroški regiji.  

Agencija se zavzema za dolgoročno izboljšanje gospodarskega in družbenega stanja v regiji. 
Delo agencije temelji na tesnem sodelovanju z občinami, javnimi ustanovami, podjetji in širšo 
skupnostjo, kar omogoča celosten in dobro premišljen pristop k razvoju. RRA Koroška sledi 
smernicam nacionalnih razvojnih politik, hkrati pa se osredotoča na specifične potrebe in 
potenciale Koroške regije, kar zagotavlja, da so njeni investicijski projekti usmerjeni v trajnostno 
rast in razvoj. 

Glavna naloga je razvoj in izvajanje projektov, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, večji 
konkurenčnosti ter izboljšanju kakovosti življenja v regiji. 
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Med glavne aktivnosti RRA Koroška spadajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priprava in izvajanje razvojnih projektov: 
Agencija načrtuje in izvaja projekte, ki so 
usmerjeni v trajnostno rast, razvoj 
infrastrukture, izboljšanje podjetniškega okolja 
in spodbujanje inovacij v regiji. 

 
Pridobivanje evropskih in nacionalnih 
sredstev: RRA Koroška pomaga lokalnim 
skupnostim, podjetjem in nevladnim 
organizacijam pri pridobivanju finančnih 
sredstev iz evropskih skladov in nacionalnih 
virov, s čimer omogoča financiranje ključnih 
razvojnih projektov. 

 
Podpora podjetništvu in inovacijam: Agencija 
spodbuja razvoj malih in srednje velikih podjetij 
ter krepi inovativne projekte, ki prispevajo k 
gospodarski rasti v regiji. 

 
Izobraževanje in usposabljanje: RRA Koroška 
organizira različna izobraževanja, delavnice in 
usposabljanja, ki krepijo znanja in kompetence 
lokalnih prebivalcev ter podjetnikov. 

 
Regionalno načrtovanje in sodelovanje: 
Agencija igra ključno vlogo pri oblikovanju 
razvojnih strategij za Koroško regijo, sodeluje z 
drugimi regionalnimi in državnimi institucijami 
ter se povezuje z mednarodnimi partnerji za 
spodbujanje čezmejnega razvoja. 
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3. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO PROJEKTNO NAMERO 

3.1. Analiza trendov kazalnikov Občine Radlje ob Dravi 

3.1.1. Indeks razvojne možnosti Koroške regije in koeficient 
razvitosti občine Radlje ob Dravi 

Indeks razvojne ogroženosti pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna na     
podlagi otežitve kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. 100 je povprečna 
vrednost za Slovenijo (manj kot 100 pomeni, da je občina bolj ogrožena, več kot 100 pa manj 
ogrožena).  

Koeficient razvitosti občine pove, kako razvita je občina v primerjavi s povprečno razvitostjo 
Slovenije. Vrednost 1 pomeni, da je občina točno na povprečju. Upoštevajo se kazalniki, kot so: 
BDP na prebivalca, stopnja brezposelnosti, povprečni dohodek na prebivalca, demografski 
kazalniki idr. Če je manj kot 1, pomeni, da je manj razvita, če je več kot 1, je bolj razvita.  
 

• Za občino Radlje ob Dravi z vrednostjo IRO = 127,7 velja, da spada med manj ogrožene 
občine. 

• Za občino Radlje ob Dravi z koeficientom razvitosti = 1,04 velja, da spada med bolj razvite 
občine. 

  
Tabela 1: Indeks razvojne ogroženosti in koeficient razvitosti občine 

Občina Statistična regija IRO Koeficient razvitosti občine (2024/2025) 

Radlje ob Dravi Koroška 127,7 1,04 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2025). 

3.1.2. Površina območja, gostota naseljenosti prebivalstva in 
število naselij 

Gostota naseljenosti in razpršenost naselij v posameznih občinah pomembno vplivata na 
dostopnost do ustanov in storitev. Občina Radlje ob Dravi obsega 94 km² površine, s čimer se 
po velikosti uvršča na 77. mesto med slovenskimi občinami.  

Gostota naseljenosti znaša 65,7 prebivalca na km², kar je znatno manj od slovenskega povprečja, 
ki znaša 105 prebivalcev na km². Nižja gostota pomeni, da so naselja bolj razpršena, kar lahko 
poveča čas dostopnosti do posameznih storitev in ustanov, saj so razdalje med kraji večje. 

 
Tabela 2: Površina območja in gostota naseljenosti prebivalstva 
Občina  Površina (km²)  Gostota naseljenosti (št. prebivalcev/km²)  

Radlje ob Dravi  94  65,7  
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2024) 

 
Na območju občine Radlje ob Dravi je 14 naselij, ki so bodisi strnjena ali razložena v nižinskem 
delu ali na vrhu hribov. Upravne, finančne, oskrbne, gospodarske in kulturne funkcije so 
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pretežno skoncentrirane v občinskem središču. Na območju ni naselij večjih od 10.000 
prebivalcev.  

Povprečna oddaljenost naselja od središča Radlje ob Dravi je 5,4 km. Povprečen čas, ki ga 
dosežemo do središča je 10,7 minut. 
 
Tabela 3: Število naselij v občini Radlje ob Dravi 

Število Naselje Oddaljenost naselij od 
središča Radlje ob Dravi (v 
km) 

Čas potovanja od naselij 
središča Radlje ob Dravi 
(v min) 

1 Radlje ob Dravi 0 0 
2 Brezni Vrh 5 10 
3 Dobrava 4 8 
4 Radelca 6 12 
5 Remšnik 7 14 
6 Šent Janž pri Radljah 3 6 
7 Spodnja Orlica 8 16 
8 Spodnja Vižinga 2 4 
9 Sveti Anton na Pohorju 9 18 

10 Sveti Trije Kralji 10 20 
11 Vas 5 10 
12 Vuhred 6 12 
13 Zgornja Vižinga 3 6 
14 Zgornji Kozji Vrh 7 14 

Skupaj/povprečje 5,4 10,7 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2025). 

3.1.3. Demografski podatki 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (za leto 2025) ima občina Radlje ob Dravi 
6.221 prebivalcev, od tega 3.195 moških in 3.026 žensk. Analiza prebivalstva razkriva visoko 
povprečno starost, ki znaša 45,6 leta, ter indeks staranja 176,8. Delež oseb, starejših od 65 let, 
znaša 24,0 %, medtem ko delež najmlajših (do 14 let) predstavlja 13,6 %. Poleg tega je indeks 
staranja za ženske 201,8, za moške pa 155,0. Za leto 2025 ima naselje Sv. Trije Kralji skupaj 225 
prebivalcev, od tega 129 moških in 96 žensk. Delež otrok v starosti od 0 do 14 let je 14,7 %. 
 

Tabela 4: Demografski podatki za občino Radlje ob Dravi 
Občina Število prebivalcev Povprečna 

starost 
Indeks 
staranja 

Delež preb. 
(0-14 let)  

Delež preb. 
(15-64 let)  

Delež preb.  
(65 let in več)  Skupaj M Ž 

Radlje ob 
Dravi 

6.221 3.195 3.026 45,6 176,8 13,6 62,4 24,0 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2025). 

 
V občini Radlje ob Dravi je bilo število prebivalcev med letoma 2021 in 2025 stabilno in se je 
gibalo okoli 6.142–6.221, pri čemer so moški in ženske skoraj enakomerno zastopani, z rahlo več 
moškimi. V naselju Sv. Trije Kralji je opaziti podoben trend nihanja prebivalstva med 217 in 225 
prebivalcev, pri čemer je število prebivalcev doseglo vrh leta 2025 s 225 prebivalci. 
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Tabela 5: Demografski podatki za celotno občino Radlje ob Dravi vključno s prikazom demografskih 
podatkov za naselje Remšnik v občini Radlje ob Dravi v letih 2021-2025 

 
Občina/ 
naselje 

Število prebivalcev v letu 2021 Število prebivalcev v letu 2022 Število prebivalcev v letu 
2023 

Število prebivalcev v letu 2024 Število prebivalcev v letu 
2025 

Skupaj M Ž Skupaj M Ž Skupaj M Ž Skupaj M Ž Skupaj M Ž 

Radlje ob 
Dravi 

6.164 3.127 3.037 6.181 3.146 3.035 6.142 3.119 3.023 6.180 3.153 3.027 6.221 3.195 3.026 

Sv. Trije 
Kralji 

224 115 109 218 115 103 217 117 100 219 121 98 225 129 96 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2021-2025). 

3.1.4. Gibanje prebivalstva 

V občini Radlje ob Dravi je bil naravni prirast med letoma 2020 in 2024 ves čas negativen, kar 
pomeni, da je bilo vsako leto več umrlih kot rojenih, pri čemer je bil najbolj izrazit leta 2024 (–
11,8). To kaže na staranje prebivalstva in nizko rodnost. Povsem drugačno sliko pa daje 
priselitveni prirast, ki je bil v celotnem obdobju pozitiven in precej višji od naravnega prirasta. 
Največ priseljencev prihaja iz drugih občin Slovenije, pri čemer je bil vrh dosežen leta 2024 (64,4 
na 1000 prebivalcev), medtem ko se je priseljevanje iz tujine gibalo med 7,1 in 12,6. Prav zaradi 
priseljevanja je občina v nekaterih letih beležila skupni prirast prebivalcev, kljub negativnemu 
naravnemu prirastu. 
 
Skupni prirast se je v analiziranem obdobju močno spreminjal – od negativnih vrednosti, 
kot leta 2022 (–7,4), do izrazito pozitivnih, kot leta 2024 (6,7).  
 
Preglednica 1: Naravni prirast prebivalcev na 1000 prebivalcev v občini Radlje ob Dravi v letih 2020-2024 

Občina 2020 
Naravni prirast/ 
1000 preb. 

2021 
Naravni 
prirast/ 
1000 preb. 

2022 
Naravni 
prirast/ 
1000 preb. 

2023 
Naravni prirast/ 
1000 preb. 

2024 
Naravni 
prirast/ 
1000 preb. 

Radlje ob 
Dravi 

-9,4 -6,2 -10,2 -11,6 -11,8 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2020-2024). 

 

Preglednica 2: Priseljeni (iz tujine in drugih občin) prirast prebivalcev na 1000 prebivalcev v občini Radlje 
ob Dravi v letih 2020-2024 

Občina 2020 
Priseljeni 
prirast/ 
1000 preb. 

2021 
Priseljeni 
prirast/ 
1000 preb. 

2022 
Priseljeni 
prirast/ 
1000 preb. 

2023 
Priseljeni 
prirast/ 
1000 preb. 

2024 
Priseljeni 
prirast/ 
1000 preb. 

tujina druge 
občine 

tujina druge 
občine 

tujina druge 
občine 

tujina druge 
občine 

tujina druge 
občine 

Radlje 
ob 
Dravi 

12,1 54,5 7,1 40,7 7,6 50,2 11,9 45,8 12,6 64,4 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2020-2024). 

 

Preglednica 3: Skupni prirast prebivalcev občine Radlje ob Dravi na 1000 prebivalcev v letih 2020-2024 
Občina 2020 

Skupni prirast/ 
1000 preb. 

2021 
Skupni 
prirast/ 
1000 preb. 

2022 
Skupni 
prirast/ 
1000 preb. 

2023 
Skupni prirast/ 
1000 preb. 

2024 
Skupni prirast/ 
1000 preb. 

Radlje ob 
Dravi 

-1,0 3,4 -7,4 6,0 6,7 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2020-2024). 
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Povprečje vseh petih let sicer znaša 1,54, kar kaže na zmerno rast prebivalstva, a hkrati velja 
izpostaviti, da je povprečni pozitivni prirast v letih 2023 in 2024 dosegel kar 6,35 prebivalcev 
na 1000 prebivalcev. 

3.2. Obstoječe stanje 

Prometna varnost je vedno pomembnejša in se je ljudje vedno bolj zavedamo. Varnost v 
prometu, poleg vzdrževane infrastrukture, zagotavljamo z ozaveščanjem in spodbujanjem 
odgovornosti vseh udeležencev v prometu. 

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca, v kateri se evidentirajo objekti 
gospodarske javne infrastrukture in omrežne priključne točke javnega komunikacijskega 
omrežja. 

Slika 2: Pregledna karta cestnega omrežja 

Vir: https://podatki.gov.si/dataset/pregledna-karta-cestnega-omrezja-slovenije.  

 
Za posamezen objekt gospodarske javne infrastrukture se vodijo podatki o vrsti in tipu objekta, 
njegovi lokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta, medtem ko se 
za posamezno omrežno priključno točko vodijo identifikacijski podatki, podatki o lokaciji, 
podatki o minimalni zmogljivosti omrežne priključne točke ter podatki o lastniku omrežne 
priključne točke. Podatke so v zbirni kataster dolžni posredovati vsi upravljavci gospodarske 
javne infrastrukture in lastniki omrežnih priključnih točk. 

Leta 2024 je bilo vzdrževanih cest, katerih upravljavec so občine, 32.717,805 kilometrov. 

https://podatki.gov.si/dataset/pregledna-karta-cestnega-omrezja-slovenije
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Slika 3: Javna pot 846611 Sv. Trije Kralji 

Občina Radlje ob Dravi je del Koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 77. mesto. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
je v letu 2025 v občini živelo 6.221 prebivalcev. 

Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo je bilo na dan 31. 12. 2024 v občini Radlje ob Dravi 
skupno 173,214 km cest.  

Preglednica 4: Kategorije cest v občini Radlje ob Dravi 
KATEGORIJE CEST V METRIH  

Agenda: 
LC – lokalne ceste 
LG – glavne mestne ceste LZ – zbirne 
mestne ceste 
LK – mestne (krajevne ceste) JP – javne poti 
KJ – javne poti za kolesarje 

 

OBČINA 

Radlje ob Dravi 

LC LG LZ LK JP KJ SKUPAJ 

96.140 0 3.755 5.976 67.343 0 173.214 

Vir: PISRS. 

3.3. Opis razlogov za investicijsko projektno namero 

Cestno in komunalno omrežje je pomembno z vidika ohranjanja tradicionalnega vzorca 
poselitve. Neurejena infrastruktura pa povzroča problem v razlikah med dostopnostjo in 
opremljenostjo posameznih območij in naseljih, torej v neenakovrednih pogojih bivanja med 
posameznimi naselji in še zlasti zaselki. 

Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo obsežne poplave, 
plazove, udore cestišč in obsežne poškodbe na stanovanjskih in industrijskih objektih. 
Prizaneseno ni bilo niti javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji. Odsek ceste je asfaltiran, ogrožena je 
stabilnost vozišča, zaradi plazeče zemljine pod cestiščem. Na trasi se je ob avgustovski ujmi 
pojavilo več usadov – plazov. Škoda je bila povzročena na odseku ceste v skupni dolžini 56,3 
metrov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Vir: Občina Radlje ob Dravi 
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3.4. Predmet investicije projekta in lokacija investicije 

Predmet investicije projekta  
Predmet investicijskega projekta je sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji. 
 
Lokacija izvedbe investicije 
Investicija se bo izvajala v občini Radlje ob Dravi, k.o. 790. Javna pot JP 846611 Sv. Trije Kralji. 
Natančneje od odseka Šantl (HŠ Sv. Trije Kralji 27, parcelna št. 665/3) do Šantl (HŠ Sv. Trije Kralji 
27, parcelna št. 665/6). 

3.5. Namen investicijskega projekta 

Namen investicijskega projekta je celovita sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji, 
poškodovane v poplavah 4. avgusta 2023, z namenom zagotavljanja varne, trajnostno odporne 
in funkcionalne prometne povezave, skladno s Rednim programom odprave posledic 
neposredne škode na stvareh. Investicija zasleduje ključne družbene in socialne cilje, ki izhajajo 
iz potrebe po izboljšanju varnosti, kakovosti bivanja in enakomerne dostopnosti v vseh naseljih 
in zaselkih na območju občine. 

Projekt bo z vzpostavitvijo stabilnega cestnega telesa, sanacijo plazovitih območij ter ureditvijo 
odvodnjavanja ter ureditvijo brežine prispeval k izboljšanju stanja okolja, zmanjšanju erozijskih 
procesov ter dolgoročni zaščiti vodotokov. Z izboljšanjem prometne varnosti, urejenimi cestnimi 
površinami in zanesljivo cestno infrastrukturo se krepi kakovost bivanja lokalnega prebivalstva, 
zmanjšujejo se razlike med posameznimi območji ter omogoča enakomerna dostopnost do 
osnovnih storitev. 

Investicija ima pomembne gospodarske in družbene multiplikativne učinke: omogoča 
nemoteno delovanje lokalnih podjetij, kmetijskih in gozdarskih gospodarstev, izboljšuje 
logistične in poslovne povezave ter podpira nadaljnji razvoj dejavnosti na območju. Projekt 
prispeva tudi k večji operativni učinkovitosti intervencijskih služb ter zmanjšuje stroške in 
zahtevnost vzdrževanja lokalnega cestnega omrežja. 

Celovito gledano je namen projekta zagotoviti varno, zanesljivo in trajnostno infrastrukturo, ki 
izboljšuje prometne povezave, krepi odpornost prostora proti naravnim nesrečam, dviguje 
kakovost bivanja ter omogoča dolgoročen gospodarski in družbeni razvoj območja. 
 

Cilji investicijskega projekta 
Z načrtovano investicijo bo omogočeno (sanacija plazu javne poti predstavlja): 

• urejene javne površine, 
• kvalitetnejše življenjsko okolje, 
• zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 
• izboljšanje prometnih povezav, 
• lažje vzdrževanje v zimskih mesecih in zagotavljanje večje varnosti za vse 

udeležence v prometu. 
 
Operativni cilji investicijskega projekta so: 

• sanacija plazu z vgradnjo (z zabijanjem-vibriranjem) in izvlek jeklenih profilov HEA z  
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ureditvijo odvodnjavanja zalednih meteornih voda, 
• ureditev cestne površine, 
• ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje, 

humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom (območje brežine pod pilotno steno), 
• izdelava koritnice (oz mulde) iz bitumenskega betona, v enaki sestavi in debelini kot 

vozišče, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, 
široke 50 cm.  

• vgraditev jeklene varnostne ograje JVO. 
 
 
Podrobno v številkah: 
Obseg sanirane cestne infrastrukture 

− skupna dolžina sanirane lokalne ceste: 56,3 m 
 
Površina obnovljenega vozišča 

− širina vozišča po sanaciji: 3,0 m – 3,5 m 
− skupna površina obnovljenega vozišča: približno 335 m² 

 
Izgradnja podpornih konstrukcij 

− skupna dolžina pilotne stene: 30,5 m 
 
Sanacija plazovitih območij in usadov 

− število saniranih usadov/plazov: 1 
− skupna dolžina plazovitih odsekov: 20 m 

 
Izvedba pilotov  

− število vgrajenih pilotov: 20 kom 
− skupna dolžina pilotiranja: 30,5 m 

 
Odvodnjavanje 

− izvedba drenaž: 35 m  
− vgradnja betonske hudourniške kanalete: 8 m 

 
Prometna oprema 

− dolžina jeklenih varnostnih ograj JVO: 38 m 
 

3.6. Ciljne skupine načrtovane investicije projekta 

Ciljne skupine načrtovane investicije projekta so naslednje: 
 

• Lokalno prebivalstvo 
Prebivalci naselij, ki uporabljajo lokalno cesto za vsakodnevne potrebe (dostop do dela, 
šole, storitev, kmetijskih površin), ter prebivalci ob sami cesti, ki so neposredno 
izpostavljeni slabšim prometnim razmeram. 
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• Kmetijska in gozdarska gospodarstva 
Kmetje, gozdarji in drugi izvajalci primarne dejavnosti, ki so od lokalne cestne povezave 
odvisni za prevoz pridelkov, dostop do zemljišč ter izvajanje potrebnih del. 

 
• Gospodarski subjekti 

Mala podjetja, obrtniki in ponudniki storitev, ki za svoje poslovanje potrebujejo zanesljivo 
prometno povezavo in dostopnost do strank ter dobaviteljev. 

 
• Uporabniki lokalnih in regionalnih cestnih povezav 

Dnevni migranti, vozniki osebnih vozil, dostavna in intervencijska vozila, ki se po odseku 
redno ali občasno vozijo. 

 
• Občina Radlje ob Dravi 

Kot upravljavec cestne infrastrukture ter odgovorni nosilec zagotavljanja varnih in 
vzdrževanih prometnih povezav na svojem območju. 

 
• Intervencijske in javne službe 

Reševalne službe, gasilci, policija, komunalne službe in drugi izvajalci nalog v javnem 
interesu, ki potrebujejo nemoten prehod in zanesljive vozne površine za učinkovito 
izvajanje svojih nalog. 

 
• Posredni uporabniki turističnih in rekreacijskih območij 

Obiskovalci in turisti, ki za dostop do rekreacijskih in naravnih območij v okolici 
uporabljajo lokalno cestno omrežje. 

3.7. Ukrepi trajnostne naravnanosti investicije projekta 

Na podlagi načrtovanih posegov lahko projekt povežemo z ukrepi trajnostne naravnanosti 
investicije na več ravneh.  

Učinkovita raba virov in materialov: Projekt sledi načelom odgovorne rabe naravnih virov, saj 
predvideva uporabo trajnih materialov z dolgo življenjsko dobo (npr. uporaba lesa, pilotne stene 
ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje, humuziranje do 
20 cm, zatravitev s semenom). Ureditev odvodnjavanja z drenažami prepusti omogoča 
optimalno izkoriščanje naravnega reliefa ter zmanjšuje potrebo po kasnejših sanacijah. Uporaba 
lokalno dostopnih materialov (npr. pilotne stene, zatravitev s semenom) prispeva k manjšemu 
okoljskemu odtisu.  

Varovanje okolja in zmanjševanje vplivov: Investicija neposredno zmanjšuje negativne vplive 
na okolje, ki so nastali po poplavah in plazovih avgusta 2023, saj sanira nestabilna območja, 
ureditev odvodnjavanja pa preprečuje erozijo in nenadzorovano odtekanje padavinskih voda. S 
tem se zmanjšujejo tveganja za ponovne usade, obenem pa se zagotavlja večja stabilnost 
cestnega telesa. Upoštevanje okoljevarstvenih izhodišč (zmanjševanje vplivov, okoljska 
učinkovitost, učinkovita raba naravnih virov) je izrecno navedeno v dokumentaciji. 

Ohranjanje energetske učinkovitosti: Projekt prispeva k energetski učinkovitosti predvsem 
posredno, skozi zmanjšanje potreb po pogostih sanacijah in vzdrževanju zaradi izboljšane 
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stabilnosti terena in kakovosti vozišča. Manj zastojev, varnejši prometni tok in izboljšana 
prevoznost ceste pomenijo tudi zmanjšanje porabe goriva vozil, ki uporabljajo cestni odsek, 
zlasti v zimskem času, ko je vozišče po izvedbi investicije lažje vzdrževati. 

Varnost in trajnost uporabe: Projekt prispeva k visoki stopnji trajnosti uporabe, saj izboljšuje 
prometno varnost. Ureditev odvodnjavanja in stabilizacija plazovitih območij bistveno 
zmanjšujeta tveganja za prometne nesreče, zapore ceste ali ponovne poškodbe. Z urejenim 
cestnim profilom bo omogočena dolgoročna in varna uporaba za prebivalce, gospodarstvo in 
interventne službe. 

Krožno gospodarstvo: V okviru projekta se redno upošteva načelo zmanjševanja odpadkov ter 
ponovno vključevanje materialov, kjer je to mogoče. Pri izvedbi sanacije plazov se uporabljajo 
naravni materiali (kamen), ki so trajni, lokalno dosegljivi in primerni za večstoletno uporabo, kar 
zmanjšuje skupno količino odpadkov in podaljšuje življenjsko dobo cestne infrastrukture. Pri 
odstranitvi poškodovanih delov vozišča se materiali razvrščajo in uporabljajo skladno z dobrimi 
praksami krožnega gospodarstva. 

Ohranitev obstoječe infrastrukture: Projekt temelji na obnovi in nadgradnji obstoječe 
prometne infrastrukture, ne pa na gradnji nove trase. S sanacijo poškodovanih odsekov v dolžini 
56,3 m se obstoječa lokalna cesta ohranja in izboljšuje v skladu z načeli trajnostnega razvoja, kar 
prispeva k zmanjšanju novih posegov v prostor in varovanju naravnega okolja. S tem se ohranja 
funkcionalnost cestnega omrežja v Občini Radlje ob Dravi, zmanjšuje degradacija prostora in 
zagotavlja enakomerna dostopnost do zaselkov. 

3.8. Ukrepi NBS 

Pri načrtovanju so v projekt vključeni tudi elementi, ki sledijo načelom naravnih rešitev (NBS): 
 
Zmanjševanje vpliva na okolje in varovanje zdravja ljudi: Pri investicijskem projektu bo 
Občina Radlje ob Dravi, kjer je mogoče, uporabila na naravi temelječe rešitve (NBS), ki 
zmanjšujejo vplive na okolje in prispevajo k varovanju zdravja ljudi. Ureditev odvodnjavanja z 
drenažami in zatravljenimi površinami ter povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno 
stanje, humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom zmanjšuje erozijo ter preprečuje spiranje 
materiala v vodotoke. Stabilizacija plazovitih območij z uporabo kamnitih zložb, ki so naraven in 
trajen material, omogoča boljšo vpetost v prostor ter zmanjšuje prašne emisije in hrup, kar 
pozitivno vpliva na kakovost zraka in bivalne pogoje lokalnega prebivalstva. 
 
Prilagoditev podnebnim spremembam: Na naravi temelječe rešitve so vključene kot element 
prilagajanja na povečano intenzivnost padavin, ekstremne vremenske dogodke ter erozijske 
procese. Uporaba biotehničnih ukrepov, kot so utrjene travnate brežine, naravni materiali za 
zavarovanje pobočij ter kontrolirano odvodnjavanje padavinskih vod, povečuje odpornost 
cestne infrastrukture na poplave, prekomerno namočenost ter plazenje. S tem se dolgoročno 
zmanjšujejo tveganja za ponovno škodo in zagotavlja večja varnost uporabnikov. 
 
Možnost prihodnje integracije NBS elementov: Sanacija cestne infrastrukture se izvaja na 
način, ki omogoča prihodnjo nadgradnjo in dodajanje NBS elementov, kjer bodo ti smiselni in 
tehnično izvedljivi. To vključuje možnost vzpostavitve zelenih pasov za zmanjševanje erozije, 
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uvedbo trajnih zatravljenih brežin ter povezovanje z okoliškim zelenim sistemom. Projekt 
postavlja osnovo, na katero se lahko navežejo dodatne zelene ureditve, namenjene izboljšanju 
ekosistemskih storitev v območju. 
 
Zelena infrastruktura kot dolgoročni cilj: Investicija predstavlja pomemben korak k razvoju 
zelene infrastrukture v občini, saj z uporabo NBS zmanjšuje vplive gradbenih posegov na 
naravne procese in krepi stabilnost prostora. Sanirani cestni odsek je zasnovan tako, da 
dolgoročno prispeva k bolj trajnostnemu upravljanju prostora, ohranjanju vodnega režima, 
zmanjšanju površinskega odtoka in varstvu ekosistemov. Ponovna vzpostavitev stabilnega 
terena z naravnimi materiali ter ureditev odvodnjavanja podpirata širše občinske cilje izboljšanja 
okolja in odpornosti infrastrukture na naravne nesreče. 
 
Pri investicijskemu projektu bo občina Radlje ob Dravi, kjer je mogoče uporabila na naravi 
temelječe rešitve. 

3.9. Načela novega evropskega Bauhausa 

Pobuda Novi evropski Bauhaus (NEB), ki jo je vzpostavila Evropska komisija, združuje trajnost, 
vključenost in estetiko kot ključna merila za oblikovanje kakovostnih prostorov prihodnosti. 
Namen investicije je v osnovi tehnične narave, vendar v svojem načinu izvedbe in vsebini odraža 
vrednote NEB na več ravneh. 
 
Investicija je skladna z vrednotami novega evropskega Bauhausa, saj: 

− spodbuja trajnostno obnovo grajenega okolja, 
− prispeva k zdravju, varnosti in dobremu počutju uporabnikov ter 
− omogoča dolgoročno funkcionalno in estetsko ohranitev javnega objekta v službi 

skupnosti. 
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Občina bo z investicijo sledila načelom novega evropskega Bauhausa na način, kot je 
zapisano v spodnji tabeli. 

 
Preglednica 5: Načela novega evropskega Bauhausa 

Načela NEB Ukrep 
 
Trajnostno 
 
 

Zmanjševanje okoljskih 
vplivov, učinkovita raba virov, 
trajnostna dostopnost. 

Upoštevanje izhodišč: zmanjšanje vplivov 
na okolje, okoljska učinkovitost, 
učinkovitost rabe virov, trajnostna 
dostopnost; urejanje odvodnjavanja 
(drenaže, prepusti); ravnanje z odpadki 
(ločevanje, prevzem), reciklaža asfalta in 
betona; poudarek, da izboljšanje pogojev 
za hojo lahko prispeva k zmanjšanju 
voženj z avtomobilom. 

 
Estetika in 
kakovost 
izkušenj 
 

Kakovosten, varen in prijeten 
prostor/uporabniška izkušnja 
(funkcionalnost, urejenost, 
občutek varnosti). 
 

Cilji navajajo urejene javne površine in 
kvalitetnejše življenjsko okolje; pilotna 
stena, javna pot ter prometna oprema za 
bolj varno in kakovostno uporabo ceste. 

 
Vključenost in 
dostopnost 
 

Enakopraven in varen dostop 
za različne uporabnike in 
območja (tudi bolj oddaljena 
naselja), zmanjševanje 
neenakosti v dostopnosti. 

Dokument izpostavi problem 
neenakovrednih pogojev 
bivanja/dostopnosti zaradi neurejene 
infrastrukture; sanacija prinaša izboljšanje 
prometnih povezav, lažje vzdrževanje 
pozimi ter večjo varnost za vse 
udeležence; tehnično: odvodnjavanje + 
ureditev vozišča (javna pot) + pilotna 
stena in  jeklena varnostna ograja  JVO 
(boljša prevoznost in varnost). 

3.10. Pozitiven učinek na gospodarsko rast, krepitev razvojne specializacije 
in konkurenčnost regije 

Investicija je opredeljena kot vlaganje v javno lokalno cestno infrastrukturo v javnem interesu, 
ki predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti z jasno opredeljenim ciljem izvedbe 
projekta. Sanacija 56,3 m odseka (plaz, odvodnjavanje, ureditev brežine, kamnita zložba,  
ponovna vzpostavitev gozdne ceste, ureditev lokalne ceste pod novo kamnito zložbo) izboljšuje 
prevoznost in varnost, kar posredno podpira gospodarske aktivnosti na območju (dostopnost, 
zanesljivejše povezave). 

3.11. Pozitivni učinek na dvig kakovosti življenja in razvoj človeškega 
potenciala 

Neurejena infrastruktura povzroča razlike v dostopnosti in s tem neenakovredne pogoje bivanja, 
še posebej v zaselkih. Med cilji sanacije so izrecno navedeni urejene javne površine, kvalitetnejše 
življenjsko okolje, izboljšanje prometnih povezav ter večja varnost in lažje vzdrževanje v zimskih 
mesecih, kar neposredno prispeva k boljšemu vsakdanu prebivalcev in dostopnosti storitev. 
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3.12. Pozitiven vpliv na okolje, ob upoštevanju zelenega prehoda 

Izhodišče izvedbe je zmanjšanje vplivov na okolje, okoljska učinkovitost, učinkovita raba 
naravnih virov in trajnostna dostopnost, navaja oceno, da bo investicija imela dolgoročno 
pozitivne vplive (ob tem pa so ocene v tej fazi okvirne). Izpostavljeno, da bodo aktivnosti 
izboljšale pogoje za hojo, kar lahko vodi v manj voženj z avtomobilom in posledično manj emisij 
ter hrupa; vplivi med gradnjo (zapora, prah, hrup) so časovno omejeni in po izvedbi ne 
pričakujejo negativnih vplivov. 

3.13. Izboljšanje mobilnosti in regionalne povezljivosti 

Jasno navedeni cilji izboljšanje prometnih povezav, lažje vzdrževanje v zimskih mesecih in 
zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v prometu. Podprto s konkretnimi operativnimi 
ukrepi: sanacija plazu, ureditev odvodnjavanja, ponovna vzpostavitev vozišča javne poti, ureditev 
brežine, pilotna stena in ureditev jeklene varnostne ograje  JVO. 

3.14. Sinergijski učinek in komplementarnost z drugimi projekti 

Projekt je neposredno vezan na Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi 
poplav 4. avgusta 2023, ki določa ukrepe za obnovo in sanacijo ter odpravo posledic škode na 
prizadetih območjih. Predmetna sanacija je evidentirana v aplikaciji Ajda (ID 1351249), kar 
izkazuje njeno vključenost v sistem popoplavne obnove ter evidentiranja in spremljanja škode. 

3.15.  Sodelovanje znotraj in med regijami 

Investicija se vodi na Občini Radlje ob Dravi, pri pripravi dokumentacije so predvideni tudi 
zunanji izvajalci, v kadrovski shemi pa je naveden tudi izvajalec gradbenih del/nadzora (Javno 
komunalno podjetje Radlje ob Dravi) ter vključene odgovorne strukture občine. 

3.16. Trajnostni učinek projekta glede na vložena sredstva 

Utemeljitev trajnost učinka z logiko variant: v primeru »brez investicije« se stanje ceste slabša in 
prevoznost otežuje normalno življenje občanov; »z investicijo« pa pomeni uresničitev ciljev in 
izvedbo ključnih sanacijskih ukrepov (plazovi, odvodnjavanje, razširitev, nov ustroj, varnostna 
oprema). 
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4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE PROJEKTA TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

4.1. Cilji investicije projekta 

Splošni cilji investicije projekta:  
• urejene javne površine, 
• kvalitetnejše življenjsko okolje, 
• zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 
• izboljšanje prometnih povezav, 
• lažje vzdrževanje v zimskih mesecih in zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v 

prometu. 
 
 
Operativni cilji investicije projekta: 

• sanacija plazu z vgradnjo (z zabijanjem-vibriranjem) in izvlek jeklenih profilov HEA z  
ureditvijo odvodnjavanja zalednih meteornih voda, 

• ureditev cestne površine, 
• ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje, 

humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom (območje brežine pod pilotno steno), 
• izdelava koritnice (oz mulde) iz bitumenskega betona, v enaki sestavi in debelini kot 

vozišče, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 
50 cm.  

• vgraditev jeklene varnostne ograje JVO. 
 
 
Podrobno v številkah: 
Obseg sanirane cestne infrastrukture 

− skupna dolžina sanirane lokalne ceste: 56,3 m 
 
Površina obnovljenega vozišča 

− širina vozišča po sanaciji: 3,0 m – 3,5 m 
− skupna površina obnovljenega vozišča: približno 335 m² 

 
Izgradnja podpornih konstrukcij 

− skupna dolžina pilotne stene: 30,5 m 
 
Sanacija plazovitih območij in usadov 

− število saniranih usadov/plazov: 1 
− skupna dolžina plazovitih odsekov: 20 m 

 
Izvedba pilotov  

− število vgrajenih pilotov: 20 kom 
− skupna dolžina pilotiranja: 30,5 m 
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Odvodnjavanje 
− izvedba drenaž: 35 m  
− vgradnja betonske hudourniške kanalete: 8 m 

 
Prometna oprema 

− dolžina jeklenih varnostnih ograj JVO: 38 m 
 

4.2. Skladnost investicije projekta s strateškimi in razvojnimi dokumenti 
ter politikami 

Ugotavljamo visoko stopnjo skladnosti z evropskimi, državnimi in lokalnimi strategijami:  
• Programom odprave posledic neposredne škode in Zakonom o odpravi posledic 

naravnih nesreč, 
• Načrtom za okrevanje in odpornost, 
• Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

letih 2024-2030, 
• Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023–2027, 
• Strategijo razvoja Slovenije 2030, 
• Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, 
• Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021 2027, 
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), 
• Metodologija za zeleno proračunsko načrtovanje št. 41000-11/2023/3 z dne 21. 09. 2023. 

4.2.1. Skladnost s Programom odprave posledic neposredne 
škode in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč zaradi 
poplav 4. avgusta 2023 

Občini se na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč za obnovo poškodovanih stvari 
dodelijo potrebna sredstva, če je stvar v njeni lasti in se uporablja za izvajanje njene dejavnosti 
ali za izvajanje lokalne javne službe, kar v obravnavanem primeru škode zaradi poplav 4. avgusta 
2023 velja. 
 
Zakon določa, da se sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč občinam dodeljujejo za 
obnovo poškodovanih stvari in objektov, ki so v njihovi lasti oziroma so namenjeni izvajanju 
javnih nalog. Sredstva se občini dodelijo kot poseben transfer z državne ravni za obnovo: 

• objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 
• stvari, ki so v lasti občine in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti, 
• stvari, ki so v lasti občine in se uporabljajo za izvajanje lokalne javne službe, 
• stanovanjskih stavb, ki so v lasti občine, 
• stvari, ki so v lasti občine in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanoviteljica ali 

soustanoviteljica je občina, 
• stvari v lasti osebe javnega prava, katere ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, če 

se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zanjo zagotavljajo v 
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občinskem proračunu, in 
• gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za katero se sredstva zagotavljajo v skladu 

s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi. 
 
Nadalje zakon določa, da se občini sredstva za odpravo posledic nesreč dodelijo, če je za 
namene, določene s predpisi s področja javnih financ, porabila sredstva proračunske rezerve v 
višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne 
nesreče na njenih stvareh. 
 
Prav tako zakon določa, da se šteje, da objekti, potrebni za odpravo posledic nesreč po tem 
zakonu, nimajo vplivov na okolico, razen kadar gre za objekte, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, opredeljeni kot objekti, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna zaradi emisij 
energije ali snovi v okolje. 
 
Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 določa 
ukrepe za obnovo, sanacijo in odpravo posledic škode na prizadetih območjih Republike 
Slovenije ter predstavlja podlago za financiranje in izvajanje ukrepov popoplavne obnove. 
 
Odprava posledic naravnih nesreč na objektih v lasti oseb javnega prava je sicer v pristojnosti 
Ministrstva za naravne vire in prostor, vendar je nosilka izvedbe načrtovanih ukrepov lokalna 
skupnost oziroma občina. Sredstva državnega proračuna za obnovo objektov v lasti oseb 
javnega prava, obnovo občinske infrastrukture, obnovo javnih objektov ter izvedbo 
geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari so predmet postopkov obnove po navedenem 
programu. 
 
Posamezni občini se lahko dodelijo sredstva državnega proračuna največ do višine razpoložljivih 
sredstev za obnovo, na podlagi zahtevka, ki izhaja iz pogodbe med Ministrstvom za naravne vire 
in prostor in občino. Sestavni del te pogodbe je vloga za dodelitev sredstev za obnovo objektov 
lokalne infrastrukture oziroma javnih stavb, ki jo občina predloži ministrstvu. 
 
Občinske komisije in drugi pristojni organi so škodo ocenjevali in jo evidentirali v spletni 
aplikaciji Ajda. Predmetna sanacija je v aplikaciji Ajda evidentirana pod ID številko 1351249, 
kar potrjuje njeno vključenost v sistem evidentiranja škode ter njeno usklajenost z 
mehanizmi popoplavne obnove. 

4.2.2. Skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) 

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi želimo 
ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije Covida-19 v Sloveniji ter prispevati k ciljem 
evropskega načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev 
zelenega prehoda. Z načrtovanimi ukrepi bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast 
in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda. 
 

 

 

 



  

  

Stran | 33  
 

Slika 4: Slovenski NOO temelji na petih stebrih/razvojnih področjih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/o-nacrtu-za-okrevanje-in-odpornost/. 

 

NOO je tudi podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno 
najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, in sredstev 
za doseganje ciljev načrta REPowerEU. Slovenija bo evropska sredstva za okrevanje in odpornost 
usmerila v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, 
izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko.  

Z izvedbo investicije bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Načrta za okrevanje in odpornost, 
Razvojno področje: Zeleni prehod, komponenta 3: Čisto in varno okolje.  

Zeleni prehod je ključnega pomena za pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, 
ki je eden od ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov 
zagotavljanja dolgoročne produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljše odpornosti družbe. 
Hkrati s tem prispevamo tudi k doseganju ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta Republike Slovenije (v nadaljevanju: NEPN) in zavez glede doseganja 
podnebne nevtralnosti do 2050, kar bomo dosegli s podporo reformam in naložbam na 
področjih: 

− energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti; 
− prehoda v krožne poslovne modele; 
− prilagajanja na neizbežne posledice podnebnih sprememb in izboljšanja kakovosti 

javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
 
Cilji komponente 3: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so zagotavljanje obvladovanja 
in ustreznega odziva na podnebno pogojene nesreče, izboljšanje protipoplavne varnosti ter 
kakovosti in učinkovitosti zagotavljanja storitev na področjih oskrbe s pitno vodo ter 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 



  

  

Stran | 34  
 

4.2.3. Usklajenost z Resolucijo o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 
2022 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: program) 
upošteva vse nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno 
dediščino in okolje. Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo 
pred njimi, ter človeške in materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti 
in varstvu ogroženih. Program poleg regionalnih pogodb, konvencij in sporazumov ter 
sklenjenih dvostranskih sporazumov s področja varstva pred nesrečami. 

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je: zmanjšati 
število nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj 
kakovostno. Usmerjen je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih 
oblik varstva pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, 
so v programu enakovredno obravnavane tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki 
omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. 

Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav: Akcijski načrt vsebuje kratkoročne ukrepe 
(nujna interventna gradbena dela na vodotokih in vodni infrastrukturi in njihovo vzdrževanje) in 
dolgoročne, kot so sistemski, organizacijski, normativni in drugi ukrepi, ki so pomembni za 
upravljanje vod, ter interventna gradbena dela na prometni infrastrukturi. 

Resolucija v 9. poglavju opredeljuje postopke pri odpravljanju posledic nesreč ter zagotavljanje 
finančnih in drugih sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami čemur v projektu 
sledimo. 

4.2.4. Usklajenost z Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 
2023-2027 

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti predstavlja skupek 18 porečnih NZPO-jev, ki 
vključujejo vseh 86 identificiranih območij pomembnega vpliva poplav.  

V okviru Povodja Donave se tako nahajajo naslednjih 15 izmed 18 porečij, in sicer, Zgornja Sava, 
Sora, Ljubljanska Sava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška Bistrica, Srednja Sava, Savinja, Krka, 
Sotla, Zgornja Kolpa, Mejna Drava z Mežo in Mislinjo, Mariborsko-Ptujska Drava, Dravinja, 
Slovenska Mura in Lendava.  

V okviru Povodja Jadranskih rek pa se nahaja 3 izmed 18 porečij, in sicer, porečja Idrijce, Vipave 
in Obale.  

V slovenski katalog protipoplavnih ukrepov, ki so del načrta, je uvrščeno 20 vrst ukrepov 
(protipoplavnih aktivnosti), ki jih vključujemo v 5 korakov cikla obvladovanja poplavne 
ogroženosti tudi ukrep: 

Obnova – čim prejšnja vzpostavitev stanja pred poplavnim dogodkom, izvedba analize in 
upoštevanje novih spoznanj, čemur projekt Sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije 
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Slika 5: Strategija razvoja Slovenije 2030 in Osrednji cilji strateške usmeritve SRS 2030 

Kralji prehod sledi. Usmeritve načrta se bodo upoštevale tudi pri projektiranju, projektant 
bo namreč pri pripravi tehnične dokumentacije ovrednoti in upošteva tudi vplive 
pričakovanih podnebnih sprememb. 

4.2.5. Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 

Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga 
celovitega procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in 
ukrepov, ti pa morajo biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike.  
 
Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse, ki ga je 
mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki 
upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje 
rodove.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-strategije-razvoja-slovenije-2030/. 
 
 
 

Strateške usmeritve države 
za doseganje kakovostnega 
življenja so: 

Razvojni cilji strategije so: 

- vključujoča, zdrava, varna in 
odgovorna družba, 

- učenje za in skozi vse 
življenje, 

- visoko produktivno 
gospodarstvo, ki ustvarja   

- dodano vrednost za vse, 
- ohranjeno zdravo naravno 

- Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje. 
- Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo. 
- Cilj 3: Dostojno življenje za vse. 
- Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne 

identitete. 
- Cilj 5: Gospodarska stabilnost. 
- Cilj 6: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in 

raziskovalni sektor. 

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-strategije-razvoja-slovenije-2030/
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okolje, 
- visoka stopnja sodelovanja, 

usposobljenosti in 
- učinkovitosti upravljanja. 

- Cilj 7: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta. 
- Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo. 
- Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov. 
- Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem. 
- Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija. 
- Cilj 12: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve. 

 
Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti 
ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva 
omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. 
Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje 
in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter 
vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. SRS prav tako opredeljuje vizijo 
in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V ospredju nove strategije 
je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne osredotoča 
samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter 
kulturna razmerja. Prepletanje vseh teh razmerij in razvoj Slovenije pa ni mogoč brez 
zagotovitve ustrezne infrastrukture.  

Projekt Sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji zagotavlja prav to; urejeno GJI. 

4.2.6. Skladnost investicijskega projekta s Programom Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2021-2027 

Cilji politik in prednostne naloge za razvoj Slovenije: Slovenija bo v finančnem obdobju 2021-2027 
zasledovala 6 ciljev politik in v tem okviru 10 prednostnih nalog. 
 
Slika 6: Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 

 
 
 
 
 
 
 
Vir :https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/. 

 
Projekt Sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji je skladna z: 

• izhodišči programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027,  
• Cilj politike 3: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti // POVEZANA EVROPA,  
• PN 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IK,  
• SC 5.2: Z razvojem in krepitvijo trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, 

regionalne in lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo, ki je skladen s Celovito 
načrtovanje prometa na ustrezni ravni: Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030. 

https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/
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4.2.7. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za 
Koroško razvojno regijo 2021-2027 

Projekt Sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji je skladna tudi z:  
• Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021 - 2027,  
• Razvojno prioriteto 3: Bolj dostopna in trajnostno mobilna Koroška in ukrepom 3.1: BOLJ 

TRAJNOSTNA MOBILNOST.  

Namen ukrepa je izboljšati kakovost povezav med naselji znotraj regije in navzven ter izboljšati 
usposobljenost akterjev za skupno načrtovanje in povečanje bolj trajnostnih oblik mobilnosti v 
mestih in na podeželju. Ena izmed aktivnosti tega ukrepa  je tudi modernizacija, rekonstrukcija, 
gradnja/novogradnja in obnova državnih in lokalnih cest in javnih poti, kamor spada tudi 
sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji. 

4.2.8. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan skladno na podlagi Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). 

4.2.9. Metodologija za zeleno proračunsko načrtovanje št. 
41000-11/2023/3 z dne 21. 09. 2023 

Projekt sanacije lokalne ceste je skladen z načeli in cilji Metodologije za zeleno proračunsko 
načrtovanje, saj prispeva k uresničevanju zelenih proračunskih ciljev, opredeljenih v okviru 
trajnostnega upravljanja javnih financ in načrtovanja investicij, ki zmanjšujejo negativne vplive 
na okolje ter krepijo odpornost infrastrukture na podnebna tveganja. Sanacija plazu na javni poti 
JP 846611 Sv. Trije Kralji naslavlja več zelenih kategorij iz metodologije.  

4.2.10. Investicija je skladna z Metodologijo za zeleno 
proračunsko načrtovanje št. 41000-11/2023/3 z dne 21. 09. 
2023. 

Načelo »Do NO Significant Harm« (načelo DNSH oziroma načelo, da se ne škoduje bistveno). 

Vsak predlagani projekt (ukrep), ki se financira s sredstvi Programa evropske kohezijske politike 
v obdobju 2021-2027 mora biti v skladu z načelom DNSH oz., da ne škoduje bistveno. Preverja se 
vpliv vsakega projekta na šest okoljskih ciljev:  
 

1. Blažitev podnebnih sprememb – projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih 
plinov.  

2. Prilagajanje podnebnim spremembam – projekt ne bo imel negativnih vplivov na 
podnebje (na trenutne in pričakovane razmere). 
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3. Trajnostna raba in zaščita vodnih in morskih virov – projekt ne bo imel negativnega 
vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov. 

4. Prehod v krožno gospodarstvo – projekt bo skladen s konceptom krožnega 
gospodarstva.   

5. Preprečevanje in nadzor onesnaženja – projekt ne bo bistveno povečal emisij, 
onesnaževal v zrak, vodo ali tla. 

6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov – projekt ne bo bistveno 
škodoval varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov. 

 
V skladu s prvim odstavkom 17. Člena Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji) bistveno 
škodovanje okoljskim ciljem pomeni: Dejavnost bistveno škoduje:  

− blažitvi podnebnih sprememb, kadar ta dejavnost privede do znatnih emisij 
toplogrednih plinov;  

− prilagajanju podnebnim spremembam, kadar ta dejavnost privede do povečanega 
škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na 
dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;  

− trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar ta dejavnost škoduje 
dobremu stanju ali dobremu ekološkem potencialu vodnih teles, vključno s 
površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;  

− krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar 
ta dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne 
ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in 
zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, 
popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov; ta 
dejavnost privede do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, 
razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali lahko dolgoročno 
odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;  

− preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar ta dejavnost privede do 
znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem 
pred začetkom izvajanja te dejavnosti, ali  

− varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je ta dejavnost znatno 
škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti 
habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije. 
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Preglednica 6: Matrika načela "ne škoduj bistveno" 
Agenda vrednosti matrike 

+1 pozitiven vpliv 
0 ni vpliva 
-1 nebistven negativen vpliv 
-2 bistveno škodljiv vpliv 

 
 

OZNAKA 
PROJEKTA, UKREPA 
 
Projekt prinaša 
pozitivno oceno pri 
najmanj enem 
okoljskem cilju in 
nobene negativne 
ocene (Ugoden). 
 

UGODEN MEŠAN NEUGODEN NEVTRALEN NEZNAN 
 

x 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

OKOLJSKI CILJI VPLIV POJASNILO VPLIVA 
 

 
 
 

Blažitev podnebnih 
sprememb 

 
 

0 

 
Investicijski projekt je brez vpliva na podnebne 
spremembe. 
 

 
 

Prilagajanje 
podnebnim 

spremembam 

 
 

+ 1 

Z izgradnjo podpornih zidov, sanacijo plazov ter 
ureditvijo drenaže in površinskega odvodnjavanja se 
povečata odpornost infrastrukture na ekstremne 
padavine, površinske vode in erozijo, ki se pojavljajo 
pogosteje zaradi podnebnih sprememb. Z ustrezno 
izvedenimi in odpornimi materiali in detajli izvedbe 
bodo sanirani odsek občinske ceste in območja 
saniranih plazov pridobili povečano odpornost na 
ekstremne vremenske pojave. 
 

 
 

Trajnostna raba ter 
varstvo vodnih in 

morskih virov 

 
 

0 

Investicijski projekt ne bo spremenil vpliva obstoječega 
objekta oziroma bo brez vpliva na trajnostno rabo ali 
varstvo vodnih in morskih virov. 

 
 

Prehod na krožno 
gospodarstvo 

 
 

0 

Investicijski projekt bo zaradi predmeta sanacije v 
mejah možnega sicer uporabil materiale in proizvode, ki 
jih je mogoče reciklirati, vendar bo zaradi omejenosti 
brez vpliva na krožno gospodarstvo. 

 
 

Preprečevanje in 
nadzorovanje 

onesnaževanja 

 
 

0 

Sanacija ceste ne povzroča dodatnih virov 
onesnaževanja. Glede na stanje pred naravno nesrečo, ki 
se sanira z investicijskim projektom, bo ta brez vpliva oz. 
sprememb na področju onesnaževanja. 

 
 

Varstvo in obnova 
biotske 

raznovrstnosti in 
ekosistemov 

 
 

0 

Posegi potekajo na obstoječi cestni infrastrukturi brez 
posegov v naravna habitatna območja. Ni pričakovati ne 
degradacije ne izboljšanja ekosistemov – vpliv je 
nevtralen. Investicija je glede na stanje pred naravno 
nesrečo, ki se sanira brez vpliva na rastlinske ali živalske 
vrste, njihove habitate ali na varovana oz. zavarovana 
območja narave. 
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Sklepi iz izpeljanega ocenjevanja vplivov na okoljske cilje so naslednji: Noben vpliv na 
katerikoli okoljski cilj ni ocenjen z -2, projekt izpolnjuje načela DNSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Stran | 41  
 

5. PREDSTAVITEV VARIANT 

5.1. Opredelitev investicije projekta 

Predmet investicije projekta:  
Predmet investicijskega projekta je sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji v dolžini 
56,3 m. 
 

• Varianta 0 »brez investicije« pomeni stanje enako obstoječemu. 
• Varianta 1 »z investicijo« pomeni uresničitev ciljev Občine Radlje ob Dravi. 

5.2. Varianta 0: »brez investicije« 

Varianta 0: »brez investicije« nastopi v primeru, da do investicije v projekt ne pride. Varianta 0 je 
v primeru, da ne pride do sanacije. Občina ne bo izvedla sanacije cestišča in izvedbo opornih in 
podpornih konstrukcij, stanje le-teh se bo samo slabšalo in posledično vplivalo na prevoznost 
ceste. Slabša prevoznost ceste bo oteževala normalno življenje občanov, ki uporabljajo to cesto. 

5.3. Varianta 1: »z investicijo« Sanacija plazu na javni poti na 
obravnavanem odseku 

Varianta 1: »z investicijo« pomeni izvedbo rekonstrukcije občinske ceste, ki zajema: 
- sanacija plazu z vgradnjo (z zabijanjem-vibriranjem) in izvlek jeklenih profilov HEA z  

ureditvijo odvodnjavanja zalednih meteornih voda, 
- ureditev cestne površine, 
- ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje, 

humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom (območje brežine pod pilotno steno), 
- izdelava koritnice (oz mulde) iz bitumenskega betona, v enaki sestavi in debelini kot 

vozišče, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, 
široke 50 cm.  

- vgraditev jeklene varnostne ograje JVO. 
 
 
Varianta 1: »z investicijo« je zaradi izpostavljenih prednosti za investitorja Občine Radlje ob 
Dravi zaželena in sprejemljiva. 
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE TER NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

6.1. Opredelitev investicije projekta 

Operacija predstavlja vlaganja v javno lokalno cestno infrastrukturo, ki je v javnem interesu in 
predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično 
tehnološko funkcijo, z jasno opredeljenim ciljem: IZVEDBA PROJEKTA. Potreba so vlaganja v 
cestno infrastrukturo. 

 
Investicija se bo izvajala v občini Radlje ob Dravi, K.O. 790. Javna pot JP 846611 Sv. Trije Kralji. 
Natančneje od odseka Šantl (HŠ Sv. Trije Kralji 27, parcelna št. 665/3) do Šantl (HŠ Sv. Trije Kralji 
27, parcelna št. 665/6). 
 
Javna pot JP 846611 Sv. Trije Kralji, skupne dolžine 2.761 m. Odsek ceste je asfaltiran, ogrožena 
stabilnost vozišča, zaradi plazeče zemljine pod voziščem. Na trasi se je ob avgustovski ujmi 
pojavilo več usadov – plazov. Škoda je bila povzročena na odseku ceste v skupni dolžini 56,3 
metrov. 
 
Za sanacijo je potrebno najprej izdelati geološko-geomehanko poročilo, na podlagi katerega se 
bo predvidelo ustrezne ukrepe in način sanacije plazu. Predvidevajo se naslednji ukrepi: 

- sanacija plazu z vgradnjo (z zabijanjem-vibriranjem) in izvlek jeklenih profilov HEA z  
ureditvijo odvodnjavanja zalednih meteornih voda, 

- ureditev cestne površine, 
- ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje, 

humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom (območje brežine pod pilotno steno), 
- izdelava koritnice (oz mulde) iz bitumenskega betona, v enaki sestavi in debelini kot 

vozišče, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, široke 
50 cm.  

- vgraditev jeklene varnostne ograje JVO. 

6.1.1. Opredelitev investicije projekta skladno z Uredbi o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ 

Investicija se opredeljuje kot: REKONSTRUKCIJA OZIROMA SANACIJA. 
 
Tabela 4: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
investicijskega 
projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

Manj od 300.000 EUR NE, razen NE NE 

Če je objekt tehnološko zahteven DA 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice 
v času obratovanja 

DA 
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Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 
sredstvi 

DA 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR DA NE  NE 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR DA NE DA 

Več od 2.500.000 EUR DA DA DA 

 
 
GLEDE NA OPREDELJENO VRSTO INVESTICIJE IN KRITERIJEV JE POTREBNO IZDELATI: 
 

☒  Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
☐  Projektna dokumentacija 
☐  Predinvesticijska zasnova 
☐  Investicijski program (IP) 
 
 
OPREDELITEV POTREBNIH UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA POSEG V PROSTOR: 
 

☒  Lokacijska informacija 
☐  Gradbeno dovoljenje  
☒  Soglasja 

6.2. Opredelitev stroškov (upravičeni in neupravičeni stroški) 

Projekt je skladen s Programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 
4. avgusta 2023. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe ukrepov obnove, sanacije in 
odprave posledic škode, določenih v programu. 

Vsa sredstva za investicijo Sanacija plazu na javni cesti JP 846611 Sv. Trije Kralji so upravičen 
strošek. Za izvedbo nameravane investicije v nadaljevanju opredelimo upravičene stroške.  

 
UPRAVIČENI STROŠKI SO: 
 

☒  Izdelava ustrezne projektne dokumentacije 

☒  Izvedba gradbenih del 

☒  Izvajanje gradbenega nadzora 

☒  Plačilo stroškov začasnih nastanitev izseljenih prebivalcev, razen če so ti stroški 

     uveljavljeni skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav      
     in zemeljskih plazov iz  avgusta 2023 
☒  Plačilo DDV-ja 

6.3. Ocena investicijskih stroškov po »stalnih« cenah in »tekočih« cenah 

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOI dela, vrednosti projektne 
dokumentacije ter ocenjeno vrednostjo izvajanja strokovnega nadzora nad GOI deli. 

 
• Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj enega leta so »stalne cene« enake 

»tekočim cenam« in zato posebnega poglavja za tekoče cene ne podajamo. 
 

Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2026. 
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»Stalne« cene so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. To so cene, ki veljajo v času 
izdelave investicijske dokumentacije. »Stalne« cene lahko vključujejo tudi pričakovane 
strukturne spremembe, ki se preverjajo v analizi občutljivosti. 
 
»Tekoče« cene so cene, kakršne pričakujemo v času realizacije investicije. Upoštevana je 
povprečna letna inflacija po navodilih UMAR. 
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6.3.1. Specifikacija stroškov – stalne cene 

 

Vrednost celotne investicije po stalnih cenah znaša 224.807,91 EUR z DDV. Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj 12 mesecev so stalne 
cene enake tekočim cenam.  
 
Tabela 5: Opredelitev stroškov po stalnih cenah 

 VREDNOST BREZ DDV DDV VREDNOST Z DDV 
GOI dela po proj. oceni  162.677,90 35.789,14 198.467,04 
Izdelava projektne dokumentacije  18.500,00 4.070,00 22.570,00 
Izvedba strokovnega nadzora nad 
GOI deli 

3.090,88 679,99 3.770,87 

SKUPAJ 184.268,78 40.539,13 224.807,91 
 

6.3.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 

Tabela 6: Dinamika izvajanja investicije po stalnih cenah 
 2026      SKUPAJ     

  VREDNOST BREZ 
DDV 

DDV VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST BREZ 
DDV 

DDV VREDNOST Z 
DDV 

GOI dela po proj. oceni  162.677,90 35.789,14 198.467,04 162.677,90 35.789,14 198.467,04 
Izdelava projektne dokumentacije  18.500,00 4.070,00 22.570,00 18.500,00 4.070,00 22.570,00 
Izvedba strokovnega nadzora nad 
GOI deli 

3.090,88 679,99 3.770,87 3.090,88 679,99 3.770,87 

 SKUPAJ  184.268,78 40.539,13 224.807,91 184.268,78 40.539,13 224.807,91 
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6.3.3. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale stroške – stalne cene 

 
Tabela 7: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške – stalne cene 

  UPRAVIČENI 
STROŠKI 

DDV 
SKUPAJ 

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

DDV 
SKUPAJ 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

SKUPAJ 
UPRAVIČENI IN 
NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 
GOI dela po proj. oceni  162.677,90 35.789,14 198.467,04 - - - 198.467,04 
Izdelava projektne 
dokumentacije  

18.500,00 4.070,00 22.570,00 - - - 22.570,00 

Izvedba strokovnega nadzora 
nad GOI deli 3.090,88 679,99 3.770,87 - - - 3.770,87 

 SKUPAJ  184.268,78 40.539,13 224.807,91 - - - 224.807,91 
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6.3.4. Specifikacija stroškov – tekoče cene 

Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 224.807,91 EUR z DDV.  Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj 12 mesecev so stalne 
cene enake tekočim cenam. 
 
Tabela 8: Opredelitev stroškov po tekočih cenah 

 VREDNOST BREZ DDV DDV VREDNOST Z DDV 
GOI dela po proj. oceni  162.677,90 35.789,14 198.467,04 
Izdelava projektne dokumentacije  18.500,00 4.070,00 22.570,00 
Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli 3.090,88 679,99 3.770,87 
SKUPAJ 184.268,78 40.539,13 224.807,91 

 

6.3.5. Dinamika izvedbe po tekočih cenah 

Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj 12 mesecev so stalne cene enake tekočim cenam.  
 
Tabela 9: Dinamika izvajanja investicije po tekočih cenah 
   2026      SKUPAJ  

  VREDNOST 
BREZ DDV 

DDV 
VREDNOST Z 

DDV 
VREDNOST 
BREZ DDV 

DDV VREDNOST Z DDV 

GOI dela po proj. oceni  162.677,90 35.789,14 198.467,04 162.677,90 35.789,14 198.467,04 
Izdelava projektne dokumentacije  18.500,00 4.070,00 22.570,00 18.500,00 4.070,00 22.570,00 
Izvedba strokovnega nadzora nad 
GOI deli 

3.090,88 679,99 3.770,87 3.090,88 679,99 3.770,87 

 SKUPAJ  184.268,78 40.539,13 224.807,91 184.268,78 40.539,13 224.807,91 
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6.3.6. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale stroške – tekoče cene 

Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj 12 mesecev so stalne cene enake tekočim cenam.  
 
Tabela 10: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške – tekoče cene 

  UPRAVIČENI 
STROŠKI 

 
DDV 

SKUPAJ 
UPRAVIČENI 

STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

DDV 
SKUPAJ 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

SKUPAJ 
UPRAVIČENI IN 
NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 
GOI dela po proj. oceni  162.677,90 35.789,14 198.467,04 - - - 198.467,04 
Izdelava projektne 
dokumentacije  

18.500,00 4.070,00 22.570,00 - - - 22.570,00 

Izvedba strokovnega nadzora 
nad GOI deli 

3.090,88 679,99 3.770,87 - - - 3.770,87 

 SKUPAJ  184.268,78 40.539,13 224.807,91 - - - 224.807,91 
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Slika 7: Javna pot JP 846611 Sv. Trije Kralji 

7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

7.1. Tehnični opis investicije 

Javna pot JP 846611 Sv. Trije Kralji, skupne dolžine 2.761 m. Odsek ceste je asfaltiran, 
ogroženo je vozišče, zaradi plazeče zemljine pod voziščem. Na trasi se je ob avgustovski 
ujmi pojavilo več usadov – plazov. Škoda je bila povzročena na odseku ceste v skupni dolžini 
56,3 metrov. 

Za sanacijo je potrebno najprej izdelati geološko geomehanko poročilo, na podlagi 
katerega se bo predvidelo ustrezne ukrepe in način sanacije plazu. 

Predvidevajo se naslednji ukrepi: 
- sanacija plazu z vgradnjo (z zabijanjem-vibriranjem) in izvlek jeklenih profilov HEA z  

ureditvijo odvodnjavanja zalednih meteornih voda, 
- ureditev cestne površine, 
- ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje, 

humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom (območje brežine pod pilotno steno), 
- izdelava koritnice (oz mulde) iz bitumenskega betona, v enaki sestavi in debelini kot 

vozišče, na obstoječo podlago, ob že zgrajenem robniku iz cementnega betona, 
široke 50 cm.  

- vgraditev jeklene varnostne ograje JVO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vir: Občina Radlje ob Dravi 
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Iz PID povzamemo naslednji tehnični opis investicije. Sanacija plazu na javni poti JP 846611 
Sv. Trije Kralji bo izvedeno kot nujni ukrep zaradi obsežnih poškodb, nastalih v 
avgustovskem neurju leta 2023. Osnova za izvedbo je projekt PZI podjetja InfraPlan, 
projektiranje in inženiring d.o.o. ter geološko-geomehansko poročilo LAM BIRO d.o.o. . 

Sanacija plazu na javni poti JP 846611 Sv. Trije Kralji, dolžine približno 3 km,  bo izvedena kot 
nujni ukrep zaradi obsežnih poškodb, nastalih v avgustovskem neurju leta 2023. 
Poškodovan odsek, dolg približno 56,3 metrov, predstavlja pomembno prometno in 
logistično povezavo za lokalno prebivalstvo ter dostopno pot do več turističnih kmetij na 
območju. 

Odsek ceste je asfaltiran, ogroženo je vozišče, zaradi plazeče zemljine pod voziščem. V 
skladu s tem je bilo izdelano geološko-geomehansko poročilo, ki je določil potrebne ukrepe 
za sanacijo. 

Sanacija plazov: 
Sanacija obsega en plaz: 

− Plaz 1: Pilotna stena z odvodnjavanjem zalednih meteornih voda v dolžini 30,5 m.  

Dodatna dela: 
− Zaščita brežin: Pilotna stena za zaščito brežin pred nadaljnjim plazenjem, vključno 

z dodatnimi ukrepi za zaščito brežin pod cesto.  

Cestna in infrastrukturna dela: 
− Vozišče: Ponovna vzpostavitev javne poti na širini 3,00 m do 3,50 m, za 

omogočanje vožnje vozil. 
− Geometrijski elementi: Usklajeni z dejanskimi razmerami hribovitega terena, 

izboljšani radiji krivin za večjo varnost in preglednost.  
− Voziščna konstrukcija: Asfaltna ureditev, saj gre za ponovno vzpostavitev javne 

poti ter ureditev cestišča nad novo pilotno steno.  

Odvodnjavanje:  
− Površinsko odvodnjavanje: Izvedba dodatnih drenaž in kanalov/cevi za boljše 

upravljanje z vodo.  

Dodatna varnost: 
− Protierozijska zaščina brežin: Ureditev naklonov in povrnitev (novih ali 

poškodovanih) brežin v prvotno stanje, humuziranje do 20 cm, zatravitev s 
semenom (območje brežine pod pilotno steno). 

− Prometna varnost: Vgraditev jeklene varnostne ograje JVO. 

Vse sanacijske ukrepe in spremembe za gradnjo bo potrdil geomehanik, in vsi postopki 
bodo vpisani v gradbeni dnevnik. Izvedba del bo potekala pod stalnim strokovnim 
nadzorom, projektant in nadzornik bosta zagotovila, da bodo dela izvedena skladno z 
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izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi odstopanji ter da je pripravljena PID 
dokumentacija ustrezna za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Na podlagi tehničnega opisa sanacije del iz PZI v nadaljevanju opišemo dela, ki bodo 
izvedena in financirana iz Programa odprave posledic neposredne škode (MNVP – redni 
program). 

Dela, financirana iz Programa odprave posledic neposredne škode (MNVP): 
− Sanacija plaza: Vključuje vse ukrepe sanacije plaza, kot je pilotna stena ter 

ureditev odvodnjavanja zalednih meteornih voda. Ta dela bodo izvedena v okviru 
financiranja rednega programa, ker so vključena v glavno sanacijo ceste in zaščito 
pred plazenjem na dolžini (cca. 56 m).  

− Pilotna stena: Izvedene za zaščito ceste pred erozijo brežine, pri čemer bo pilotna 
stena izvedena v dolžini 30,5 m ob cesti.  

− Zaščita brežin: Na delih brežin, kjer je potrebno zaščiti brežino pred nadaljnjim 
plazenjem, bo izvedena pilotna stena ter ureditev naklonov in povrnitev (novih ali 
poškodovanih) brežin v prvotno stanje, humuziranje do 20 cm, zatravitev s 
semenom (območje brežine pod pilotno steno). 

− Dela na cestnem vozišču: Ta vključujejo obnovo vozišča ob novi pilotni steni ter 
ponovno vzpostavitev javne poti za vožnjo z vozili ter ureditev odvodnjavanja vode 
z meteorno kanalizacijo in cevmi.  

Dela bodo financirana iz Programa odprave posledic neposredne škode MNVP in se 
nanašajo na specifične izboljšave infrastrukture, ki so vezane na vsakodnevno 
vzdrževanje, uporabo ceste, odvodnjavanje, ter vse zaščitne ukrepe pred plazenjem. 

7.2. Opis lokacije 

Investicija se bo izvajala v občini Radlje ob Dravi, k.o. 790. Javna pot JP 846611 Sv. Trije Kralji. 
Natančneje od odseka Šantl (HŠ Sv. Trije Kralji 27, parcelna št. 665/3) do Šantl (HŠ Sv. Trije 
Kralji 27, parcelna št. 665/6). 
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Slika 8: Trasa JP 846611 Sv. Trije Kralji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Občina Radlje ob Dravi (PISO). 
 
 

7.3. Specifikacija investicijskih stroškov 

Tabela 11: Opredelitev stroškov po stalnih cenah 

 
VREDNOST BREZ 

DDV 
DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

GOI dela po proj. oceni  162.677,90 35.789,14 198.467,04 
Izdelava projektne 
dokumentacije  

18.500,00 4.070,00 22.570,00 

Izvedba strokovnega nadzora 
nad GOI deli 3.090,88 679,99 3.770,87 

 SKUPAJ  184.268,78 40.539,13 224.807,91 
 

7.4. Časovni načrt izvedbe 

Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2026. 
 

 
Ključni mejniki - opis 

 
Predvideni rok, ko bodo mejniki 
doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije: Maj 2026 

Izdelava projektne dokumentacije: maj 2026 

Morebitna druga dokumentacija:   maj 2026 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD): junij 2026 
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Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalcev: junij 2026 

Izvedba investicije:  avgust – oktober 2026 

Konec investicije: oktober 2026 

 

7.5. Vpliv investicije na okolje 

Pri izdelavi dokumentacije za izvedbo del in pri sami izvedbi se smiselno uporablja Uredbo 
o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23). Presoja vplivov 
posameznega projekta na okolje je eden izmed pomembnejših elementov investicije. 

7.5.1. Varstvo okolja - okoljevarstveni učinki investicije 

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 
• Zmanjševanja vplivov na okolje.  
• Izboljšanja okoljske učinkovitosti. 
• Učinkovitost izrabe naravnih virov. 
• Trajnostna dostopnost. 

 
Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in 
načel dobrega gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo 
tudi do posega v prostor, so v strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na 
to, da lokacija predvidenih posegov v času priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo 
okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko izvedba projekta pripelje. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi izkustvenih podatkov in 
predpostavk. 

Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo 
opredelili glede na značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz 
podobnih primerov. Pri tem je potrebno opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene 
niso izvedene meritve in so podane ocene zgolj približki, ki temeljijo na podlagi 
predpostavk. 

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po 
kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se 
morajo izvajati v skladu z določili predpisov iz varstva pri delu. 

7.5.2. Zmanjševanje vplivov na okolje 

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V 
nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in 
preverjeni tudi vplivi na okolje. Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila 
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potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, 
zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 

Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, 
preprečen ali otežen dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del 
itd). Ker pa gre za časovno omejen poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva oz. 
turistov pri izvedbi (interes izgradnje komunalne infrastrukture in ceste). 

Hrup: V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir 
hrupa predstavljala gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj 
občasen. Zaradi časovne omejenosti del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju 
zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v 
nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

Tla in voda: Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer 
pričakujemo minimalno onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V 
tem času obstaja tudi minimalna možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih 
sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do kontaminacije tal (npr. z izlitjem olj ali 
drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in kontaminirana zemljina 
odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo 
pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi 
gradbenih in delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po 
izvedbi investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 

Zrak: V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v 
povečanih emisijah izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. 
Ta vpliv je omejen na čas izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo 
negativnih vplivov na onesnaženje zraka. 

Odpadki: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
34/08) določa, da je za gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo 
upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje 
nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih 
odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni možna. Aktivnosti operacije bodo 
vplivale na izboljšanje pogojev za hojo, kar bo posledično vplivalo na zmanjšanje števila 
voženj z avtomobilom in s tem izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja emisij 
motoriziranega prometa in hrupa. 

7.5.3. Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih 
virov 

Okoljska učinkovitost: Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo 
težko izognemo. Za uspešno obvladovanje količin odpadkov pri izgradnji je potrebno 
izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 
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− Reciklaža 
− Odlaganje odpadkov 
− Deponija zemlje 

Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. 
materialov, ki nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter 
zmanjševanja izdelave v naravi nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. 
Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih 
snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v obliko, ki je uporabna 
za izdelavo novih produktov. 

Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo 
materiale oz. snovi z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo 
samo funkcionalnost določenega izdelka oz. sestavnega dela izdelka.  

Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je možno reciklirat je: 

• Asfalt: Z reciklažo asfalta ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo 
ter s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje 
okolje. Asfalt granuliramo in ponovno uporabimo za gradnjo cestišč. 

• Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo 
posege v naravo ter s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako 
obremenjuje okolje. Beton drobimo in ga uporabimo pri gradnji cestišč. 

Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale 
različne vrste odpadkov. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 
gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo 
okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem. 

Preglednica 7: Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Uradni 
list RS, št. 34/08) 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska 
številka 

Beton 17 01 01 
Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 
Bitumenske mešanice, ki niso zajete 

v 17 03 01 
17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 
Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 
Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/200834. 

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora 
investitor zagotoviti da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po 
nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz 
gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 

Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/200834
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odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema 
gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina 
nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na 
katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor naj pooblasti enega od 
izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke. 

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne 
smejo med seboj mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih 
odpadkov. Povzročitelj odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi 
njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, 
mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju 
za preteklo koledarsko leto. 

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so 
odpadna olja, naoljene krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke. 
Tovrstne odpadke je potrebno zbirati ločeno (v skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) 
ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki. 

Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo 
na lokacijah predvidenih ureditev. 

Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v 
kontejnerju, ter naj se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih 
materialov, ki jih bodo predvidoma mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo 
kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno uporabimo, kot je predvidoma 
načrtovano za postopek urejanja. 

7.5.4. Odpornost na vplive podnebnih sprememb 

Omilitveni ukrepi: 
 

• Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki.  
Morebitne odložene nevarne odpadke naj odstrani pooblaščena organizacija. 
 

• Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse 
odpadke se bo zbiralo v za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču. 
 

1. Vpliv je zmeren. Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 
okolja je majhna. 
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7.6. Družbene koristi za lokalno skupnost 

Predvidena investicija prinaša več družbenih koristi za lokalno skupnost, ki se kažejo tako v 
neposrednem izboljšanju pogojev uporabe cestišča kot tudi v dolgoročnih pozitivnih 
učinkih na kakovost bivanja, varnost in trajnostno upravljanje z javno infrastrukturo. 

7.6.1. Kvalitativno vrednotenje družbenih koristi za lokalno 
skupnost 

− Projekt prinaša izboljšanje cestnih povezav, s čimer se povečata varnost in 
učinkovitost prometa za uporabnike lokalne cestne infrastrukture. 

− Kot družbena korist je izboljšanje in dvig kvalitete bivanja ter urejeno stanje (učinek 
na kakovost življenja v lokalnem okolju). 

− Multiplikativne učinke kot pozitivne posredne učinke projekta na lokalno skupnost. 
− V primerjavi z varianto “brez investicije” je kvalitativna korist tudi v tem, da se z 

investicijo sanira škoda po poplavah, zagotovi vodnogospodarska ureditev, 
omogoči dostop do objektov ter prepreči nadaljnja škoda na GJI (zmanjšanje 
tveganj in posledic). 

7.6.2. Kvantitativno (finančno) vrednotenje družbenih 
koristi 

V dokumentu je kvantitativno (finančno) vrednotenje družbenih koristi omejeno, ker 
investicija ne ustvarja finančnih prihodkov. Finančno se ovrednoti predvsem vrednost 
investicije kot denarni vložek v javno infrastrukturo. Družbene koristi projekta so v 
dokumentu obravnavane predvsem opisno (kakovost življenja, varnost, prevoznost, 
povezljivost) in niso pretvorjene v finančne kazalnike. 
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7.7. Kadrovska shema in analiza izvedljivosti 

Slika 9: Kadrovsko organizacijska shema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7.1. Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor 
nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in druge 
dokumentacije 

 
 

Investicijski projekt se bo vodil na Občini Radlje ob Dravi.  
 

Preglednica 8: Kadrovska zasedba 

Vloga v projektu Naloge Ime in priimek, delovno 
mesto,  reference in opis 
delovnih izkušenj 

Vodja projekta Odgovorna za izvedbo investicije 
in javnega naročila 

mag. Katja Burja Kotnik,  
vodja urada za splošne 
zadeve in razvoj 

Član za področje 
finančnih virov 

Nadzor nad finančno konstrukcijo 
projekta. 

Duška Zalokar,  
Finančnik VII/1 

Članica projektne 
skupine 

Nadzor nad pripravo investicijske 
in razpisne dokumentacije. 

Klara Glazer,  
višja svetovalka za 
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pripravo in vodenje 
projektov 

Članica projektne 
skupine 

Odgovorna za nadzor nad 
pripravo investicijske, projektne in 
tehnične dokumentacije, za 
nadzor nad prijavo na javni razpis, 
javnega naročila ter spremljanje 
izvedbe investicije, kakor tudi 
obveščanje in informiranje 
javnosti. 

Marjana Švajger,  
direktorica občinske 
uprave 

 

7.8. Finančna opredelitev investicije v ekonomski dobi 

7.8.1. Opredelitev stroškov poslovanja 

Stroške za upravljanje in vzdrževanje bo v ekonomski dobi zagotavljala Občina Radlje ob 
Dravi.   

7.8.2. Opredelitev prihodkov iz poslovanja 

Z realizacijo investicijskega projekta se ne pričakuje prihodkov. Načrtovano investicijo je 
potrebno smatrati kot javno investicijo širšega družbenega pomena in kot nedobičkonosno 
dejavnost. Njen prvenstveni cilj je zagotoviti dostopno in varno cestno infrastrukturo. 

7.9. Viri financiranja investicije 

Občina Radlje ob Dravi bo sanacijo izvedla s sredstvi, ki jih je prejela za odpravo posledic 
ujme v mesecu avgustu 2023. 

Sredstva se občinam za odpravo posledic naravnih nesreč dodeljujejo na podlagi Programa 
odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim 
deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 ter Zakona o odpravi posledic naravnih 
nesreč (ZOPNN). Namenjena so financiranju obnove, sanacije in izvedbe trajnih ukrepov za 
odpravo posledic naravne nesreče, med drugim sanacijskih in geotehničnih ukrepov za 
zavarovanje stvari, obnovi poškodovane občinske infrastrukture ter zagotavljanju njene 
varne in nemotene uporabe oziroma delovanja. 

Občina Radlje ob Dravi bo sredstva za sanacijo javne poti JP 846611 Sv. Trije Kralji pridobila 
v okviru Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z 
večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023. Sredstva so 
namenjena izvedbi obnove in sanacijskih ukrepov za odpravo posledic škode na občinski 
infrastrukturi, z namenom vzpostavitve varne uporabe ter dolgoročne funkcionalnosti 
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prometne povezave. 

7.9.1. Skupen prikaz virov financiranja investicijskega 
projekta po »stalnih« cenah 

Ker se izvedba investicije opredeljuje znotraj enega leta so »stalne« cene enake 
»tekočim« cenam. 

 
Preglednica 9: Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta po »stalnih« cenah 

Viri financiranja (v 
EUR) 

2023 2024 2025 2026 Skupaj 

MNVP – predhodni 
program 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MNVP – redni 
program 

0,00 0,00 0,00 224.807,91 224.807,91 

Občina Radlje ob 
Dravi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skupaj  0,00 0,00 0,00 224.807,91 224.807,91 
 
Vsa sredstva za investicijo Sanacija ceste JP 846611 Sv. Trije Kralji upravičen strošek. 
Viri financiranja so prikazani v preglednici 18 in so prikazani glede na določila Programa 
odprave posledic neposredne škode (MNVP). 
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 
NAČRTOM 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) v 4. členu določa mejne 
vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih 
cenah z vključenim in posebej prikazanim davkom na dodano vrednost. 

Za investicijske projekte pod vrednostjo 500.000,00 EUR je potrebno zagotoviti dokument 
identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 

− Pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih. 
− Pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice.  
− (na primer: visoki stroški vzdrževanja) 
− Kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 
Celotna vrednost projekta SANACIJA JAVNE POTI JP 846611 SV. TRIJE KRALJI po 
»stalnih in tekočih« cenah je 224.807,91 EUR z DDV. 

8.1. Investicijska dokumentacija 

Investitor na osnovi do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 
− Da so vlaganja v investicijo upravičena, koristna in potrebna. 
− Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo investicije. 
− Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so 

predpostavke  utemeljene in verodostojne. 
− Da se z nameravanim projektom oziroma njegovimi posameznimi posegi ne 

povzroča nikomur nikakršne škode. 
− Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo. 
− Finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno. 
− Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z 

večjo angažiranostjo menedžiranja projekta še zmanjšati. 
 
Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje.  V tem pogledu planira 
pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo.  
  
Potrebna je investicijska dokumentacija. Glede na višino vlaganj v predmetni 
investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za predviden 
investicijski projekt potreben dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
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