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ZAPISNIK
sestanka problematika potok Huda luknja v občini Radlje ob Dravi

Sestanek je potekal v prostorih DRSV Celje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje, v četrtek 5. 3. 2026 
med 11:00 in 12:00 uro.

Prisotni:
mag. Katja BURJA KOTNIK, vodja urada za splošne zadeve in razvoj Občina Radlje ob Dravi
Jasna KUNČNIK, univ. dipl. prav., Višja svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve 

Občina Radlje ob Dravi
Alenka Zupančič, p.p. direktorica Urada za planiranje in načrtovanje DRSV
Daša Rogelj, vodja Sektorja za načrtovanje DRSV
Urban Švegl, Sektor za načrtovanje DRSV

1. SPLOŠNO

 Potok Huda luknja  (hudourniškega značaja,  predvsem v povirnem delu)  izvira  severno od
naselja Radlje. Trasa na izlivnem odseku je bila v preteklosti  formirana in urejena pri vasi
Dobrava, kjer se je potok Huda luknja izlival v Dravo kot njen levi pritok. 

 V zadnjih  dveh  desetletjih  so  se  razmere  na  izlivnem  odseku  s  pospešeno  urbanizacijo
bistveno spremenile, tako da vodotok sedaj nima urejenega iztoka do recipienta oz. do reke
Drave in ponika vzdolž same struge ter na lokaciji  izvedene manjše ponikovalnice,  visoke
vode pa se razlivajo in poplavljajo kmetijska zemljišča. Zaradi neustreznih posegov s strani
tamkajšnjih  prebivalcev  v  preteklosti  se  je  povečala  tudi  poplavna  ogroženost  naselja
Dobrava. 

 Občina se je skupaj s predstavniki DRSV ter SKZG odločila, da bo problematiko poplavljanja
hudournika na odseku pri vasi Dobrava reševala z ureditvijo ponikalnega sistema, na podlagi
projekta IDP  (št. načrta IV-08/14, Hidropro, Zoran Fujs s.p., april 2014). Na sestanku v letu
2016  je  bilo  dogovorjeno,  da  mora  Občina  spremeniti  prostorski  akt  in  umestiti  ponikalni
sistem in kasneje zagotoviti  izvedbeno projektno dokumentacijo (DGD, PZI),  DRSV pa bo
poiskala možnost financiranja izvedbe iz naslova Sklada za vode. 

 V postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi
(v  nadaljevanj  SD  OPN)  je  občina  pristopila  k  izdelavi  strokovne  podlage  hidrološko-
hidravlične  presoje  z  izdelavo  kart  poplavne  nevarnosti  in  kartami  razredov  poplavne
nevarnosti  na  območju  potoka  Huda  luknja  za  potrebe  pridobitve  pozitivnega  mnenja  k
projektu. Z elaboratom je bilo ugotovljeno, da je ponikovalno polje dobro dimenzionirano in s
predpostavljeno krivuljo ponikanja v celoti zadrži poplavni val s 100- letno povratno dobo.

 DRSV je predmetni elaborat HHŠ posredovala v recenzijo (Inštitut za hidravlične raziskave,
podizvajalec  Hidrosvet  d.o.o.,  B.Skutnik),  kjer  pa  je  recenzent  ugotovil,  da  takšen  način
ponikanja ni ustrezen.

 DRSV se je v mnenju na študijo z naslovom "Hidravlična presoja za namen spremembe in
dopolnitve OPN občine Radlje ob Dravi" dne 10. 12. 2021 strinjala z mnenjem recenzenta in
sicer,  da  vzpostavitev  ponikovalnega  polja  ni  primerna  rešitev  in,  da  bi  bilo  smiselno
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poiskati druge, bolj sprejemljive in strokovno ter okoljsko ustreznejše rešitve. Rešitve
naj sledijo temeljnim načelom varstva okolja in doseganja ciljev upravljanja z vodami
ter vodnimi in priobalnimi zemljišči.

 Občina Radlje ob Dravi je umaknila pobudo iz nadaljnjega postopka SD OPN, saj so morali
dokončno sprejeti SD OPN in sklicala sestanek s predstavniki DRSV. Predstavniki DRSV so
na podlagi  takratnega terenskega ogleda  ugotovili,  da  je  predlagana rešitev  vzpostavitve
ponikovalnega  polja  neprimerna  (predvsem  zaradi  težav  z  vzdrževanjem)  in  je  potrebno
reševati potok z odprto strugo. 

 V marcu 2022 je Občina seznanila pristojno Ministrstvo, da ne bo imela več aktivne vloge pri
urejanju  potoka  Huda  luknja,  saj  je  bilo  vloženega  že  kar  nekaj  časa  in  predvsem
proračunskega  denarja  Občine.  DRSV  je  bil  takrat  pozvan,  da  s  svojimi  pristojnostmi  in
pooblastili pristopi k rešitvi problematike, za katero Občina ne prevzema odgovornosti. Ker pa
se  kljub  večkratnim  pozivom  zadeva  ni  premaknila  naprej,  ponovno  prosijo  za  preučitev
zadeve in podajo napotkov. 

2. UGOTOVITVE IN DOGOVORI SESTANKA

- DRSV  predlaga  pregled  že  izvedene  dokumentacije  s  katerim  se  opredeli  do  možnosti
drugačne variante za reševanje zgoraj opisane problematike. V ta namen bo s strani DRSV
pripravljena projektna naloga in izvedeno javno naročilo.

- Občina posreduje gradbena dovoljenja (vključno z grafičnim delom projektne dokumentacije)
za stavbe, ki so ob/na trasi nekdanje struge potoka Huda luknja v naselju Dobrava. 

- DRSV najkasneje do maja 2026 sporoči okvirni terminski plan za izvedbo javnega naročila in
izdelavo ustrezne dokumentacije.

Zapisal: 
Urban Švegl
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