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ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA (DIIP) IN SPREJEM KONCESIJSKEGA AKTA ZA IZVAJANJE 

ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA PROJEKT:  

 

 »OBNOVA IN VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE ZA DALJŠE 

ČASOVNO OBDOBJE PO SISTEMU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA V 

OBČINI RADLJE OB DRAVI« 

 

Energetska agencija za Podravje - zavod za trajnostno rabo energije (Energap) je pripravila 

DIIP in koncesijski akt za obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno 

obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi.  

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za 

daljše časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi 

 

Namen in cilj projekta 

 

Namen projekta je energetsko in okoljsko sanirati oziroma zamenjati dotrajane in neustrezne 

svetilke javne razsvetljave z novimi svetilkami, ki so energetsko varčne in v skladu z Uredbo 

o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007 s 

spremembami). Predvidena sanacija bo prihranila energijo in posledično znižala stroške rabe 

električne energije ter vzdrževalne stroške. Zato se bo v okviru Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta preverjala tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu 

javno zasebnega partnerstva (energetskega pogodbeništva). Občina Radlje ob Dravi je v 

mesecu februarju pripravila Poziv promotorjem za pristop k izvedbi projekta energetske 

sanacije javne razsvetljave po sistemu javno zasebnega partnerstva. Pozivu so se odzvala 4 

podjetja, ki so oddala Vloge o zainteresiranosti za vlaganje v energetsko sanacijo javne 

razsvetljave Občine Radlje ob Dravi. V skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu 

(ZJZP, Ur. l. RS, št. 127/6) in Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po 

modelu javno zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 32/07) bo z Dokumentom identifikacije 

investicijskega projekta občina pripravila in analizirala lastne podatke in pripravila oceno 

oziroma test upravičenosti izvedbe navedenega projekta v obliki javno zasebnega partnerstva 

oziroma izvedla predhodni postopek, kot to zahteva naveden zakon. Z zamenjavo svetilk 



javne razsvetljave z novo, energetsko in okoljsko učinkovitejšo razsvetljavo, bo občina 

dosegla sledeče cilje: 

• imela bo kvalitetno osvetljenost cestnih, javnih in drugih površin, 

• dosegla bo prihranke energije, 

• izboljšala svetlobno tehnično stanje razsvetljave, 

• znižala bo stroške za rabo električne energije, 

• zmanjšala bo obseg vzdrževanja, saj imajo nove svetilke zelo dolge življenjske dobe, 

• izboljšani bodo bivalni in delovni pogoji za občane in obiskovalce občine, 

• večja bo varnost v prometu, osebna varnost na ulicah in cestah in 

• razsvetljava bo v skladu z zakonodajo in okoljskimi standardi. 

 

Financiranje investicije s prihodnjimi prihranki – energetsko pogodbeništvo 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije za delovanje javne razsvetljave je način 

izvajanja storitev in financiranja in pomembna oblika zagotavljanja kapitala za financiranje 

investicijskih projektov. Je pogodbeni odnos med naročnikom ali upravičencem in 

ponudnikom ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Cilj izvajalca je, da na osnovi 

svojih izkušenj in znanj izbere svetilke in sistem, ki mu zagotavlja nizko porabo električne 

energije, nizke vzdrževalne stroške in hkrati zagotavlja dobro ter kvalitetno osvetlitev cest in 

ulic. Te storitve se poplačajo v določeni pogodbeni dobi iz ustvarjenih prihrankov. Vložena 

sredstva se izvajalcu vračajo preko finančnih prihrankov. 

 

Razlogi za izvedbo 

 

Rezultati opravljene tehnične in energetske analize razsvetljave kažejo na potrebnost 

zamenjave energetsko neučinkovitih svetilk. Potencial prihranka električne energije na 

obravnavanem odseku je okoli 152 MWh na leto. Prihranek emisij CO2  se predvideva v 

višini 80 ton na leto. Zaradi velikega potenciala prihrankov je investicija v energetsko 

sanacijo javne razsvetljave smiselna. 

 

Poleg pozitivnih učinkov na zmanjšanje porabe električne energije in posledično zmanjšanje 

emisij CO2, se bo pozitiven učinek kazal tudi v zmanjšanju stroškov za energijo in 

vzdrževanje razsvetljave. Z novimi svetilkami se bo kljub nižji rabi energije izboljšala 

osvetljenost površin. Zaradi usmerjenosti svetlobnega toka se bo zelo zmanjšano tudi 

svetlobno onesnaževanje zaradi razsvetljave. Zaradi kvalitetnejših svetilk z boljšim 

svetlobnim tokom in manj bleščanja bo izboljšana tudi prometna varnost v občini.  

Specifični cilji in pričakovani rezultati investicije so: 

• zmanjšanje porabe električne energije za razsvetljavo za najmanj 152 MWh na leto, 

• znižanje vzdrževalnih stroškov za okvirno 7.000 EUR na leto, 

• znižanje stroškov za električno energijo za okvirno 16.000 EUR z DDV na leto, 

• zmanjšanje emisij CO2 zaradi rabe električne energije za 80 ton na leto, 

• uskladitev svetilk javne razsvetljave z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007 s spremembami). 

 

Višina investicije 

 

Na osnovi časovnega načrta izvedbe, ki predvideva izvedbo investicije v letu 2016, je 

oblikovana dinamika investicijskih vlaganj samo po stalnih cenah (Tabela 18). Višina 



potrebnih vlaganj po stalnih cenah znaša 200.071 EUR brez DDV, oziroma 244.086 EUR z 

DDV.   

 

Dokument obravnava naslednje variante oziroma različice izvedbe:  

• Različica 0 »brez investicije« - ukrepi ne bodo izvedeni, javna razsvetljava se ne bo 

energetsko in okoljsko sanirala;  

• Različica 1 »izvedba investicije« - energetska in okoljska sanacija javne razsvetljave v 

lasti Občine Radlje ob Dravi. Različica 1 »izvedba investicije« dodatno obravnava 2 

možnosti izvedbe investicije, in sicer:  

- Različica 1A: Financiranje investicije s posojilom;  

- Različica 1B: Financiranje investicije v okviru financiranja s prihranki – energetskega 

pogodbeništva preko javno-zasebnega partnerstva;  

 

Ugotovitve na podlagi opravljenih finančnih analiz in preverjanja so sledeče : 

• da je opustitev izvedbe investicije najslabša možnost med vsemi tremi preučevanimi 

možnostmi, 

• da sta izvedbi investicije tako s sredstvi občine preko najetega posojila kot izvedba 

investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva sprejemljivi, 

• da se izvedba investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva izkazuje, tako s stališča 

pozitivnih finančnih učinkov kot kvalitativnih analiz in primerjav, najprimernejša.  

 

Občina Radlje ob Dravi se na podlagi preračunov in analiz predlaga, da nadaljuje s projektom 

izvedbe javno zasebnega partnerstva za sanacijo javne razsvetljave, saj takšna oblika izkazuje 

najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v 

proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, 

da se lahko pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, proračunska 

sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih 

prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine prav tako nujno potrebni. V primeru 

vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko in okoljsko sanacijo javne 

razsvetljave, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja. 

Glede na izkušnje in podatke iz Vlog o zainteresiranosti, se lahko pričakujejo ponudbe 

zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 

let. 

 

Na podlagi izkušenj z izvajanjem energetskega pogodbeništva v Sloveniji in EU lahko 

dodamo: 

• Tradicionalne investicije v energetsko učinkovitost s strani javnega sektorja običajno 

ne dosegajo načrtovanih prihrankov. Vzrok je v organizaciji in načinu dela pri izvedbi 

investicije in njenem obratovanju. 

• Občina je že v času trajanja koncesijske pogodbe udeležena v doseženem prihranku, 

torej so stroški občine za javno razsvetljavo (stroški porabljene električne energije ter 

tekoči stroški vzdrževanja javne razsvetljave) že takoj po izvedbi naložbe nižji od 

obstoječih. Po poteku koncesijske pogodbe občina sama v celoti koristi učinke 

izvedene prenove, prav tako tudi vsa oprema preide v njeno last. 

• Tako občina kot tudi koncesionar sta na podlagi modela delitve presežnih prihrankov 

motivirana za realizacijo čim višjih prihrankov. 

• Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave se za čas trajanja koncesijske pogodbe 

prenese na koncesionarja, ki je za to ustrezno strokovno usposobljen. Občina ima s 



tem tudi zagotovilo, da bo po izteku koncesijske pogodbe dobila v last strokovno 

upravljano in redno ter dobro vzdrževano infrastrukturo, ki bo občini še vedno 

zagotavljala visoke povprečne letne prihranke pri stroških (tako iz naslova porabe 

električne energije kot tudi iz naslova njenega vzdrževanja). 

• Izvedena investicija v javno razsvetljavo ne ovira oziroma ne onemogoča nadaljnjih 

aktivnosti na področju širitve razsvetljave ali njene posodobitve. Prav tako ne 

izključuje prijav na razpise za nepovratna sredstva različnih skladov. 

• Načini obratovanja se vedno dogovarjajo z občino.  

• Načrtovani in doseženi prihranki energije in stroškov se natančno merijo in letno 

preverjajo. Višina prihrankov je predmet pogodbe in v njej je opredeljena natančna 

višina prihrankov in metodologija izračuna. Osnova za te podatke so investicijski 

dokumenti, ki jih je potrdil občinski svet. 

 

Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva pri  obnovi in vzdrževanju javne 

razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi 

 

V kolikor želi občina izvajati projekte v  obliki javno zasebnega partnerstva, mora občinski 

svet v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu sprejeti akt o javno zasebnem 

partnerstvu. 

 

Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 

partnerstva pri izvedbi projekta »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno 

obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi« v eni izmed oblik 

javno-zasebnega partnerstva. Prav tako določa tudi  predmet, pravice in obveznosti javnega in 

zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-

zasebnega partnerstva. 

 

Koncesijski akt predstavlja osnovo vzpostavitve sistema javno zasebnega partnerstva, vendar 

ne nadomešča koncesijske pogodbe, v kateri so natančno določena vsa pogodbena razmerja 

med zasebnim in javni partnerjem. 

 

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06 in 54/2010) je kot 

posebni pogoj razpisa za investicijske operacije potrebno izdelati najprej DIIP 

(Dokument identifikacije investicijskega projekta) oz. še ostalo investicijsko 

dokumentacijo glede na vrednost investicije.  

 

Na podlagi navedenega vam v prilogi gradiva posredujemo Dokumente : 

a) Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »OBNOVA IN 

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE ZA DALJŠE ČASOVNO OBDOBJE 

PO SISTEMU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA V OBČINI RADLJE OB 

DRAVI«  

b) Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju 

javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi. 

 

Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. 

 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta. 



 

 

                                                                                              mag. Alan BUKOVNIK 

                                                                                                              ŽUPAN 

 

Priloga: 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »OBNOVA IN 

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE ZA DALJŠE ČASOVNO OBDOBJE 

PO SISTEMU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA V OBČINI RADLJE OB 

DRAVI«, 

- Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju 

javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi in 

- predlog sklepa. 
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1 IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA 

 
1.1     Naročnik 
 
Osebe oziroma službe, pooblaščene in odgovorne za izdelavo dokumentacije so: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naročnik 

Občina Radlje ob Dravi  

 

 

Naslov 

 
Mariborska cesta 7, 2360 RADLJE OB DRAVI 

Matična številka 

 
5881811 

Davčna številka 

 
SI 12310727 

Odgovorna oseba investitorja 

 
mag. Alan BUKOVNIK 

Telefon 

 
02 88 79 630 

E-pošta 

 
obcina.radlje@radlje.si 

Funkcija 

 
Župan 

Odgovorna oseba investitorja 

 
mag. Alan BUKOVNIK 

 

Žig in podpis 

 

 

Skrbnik investicijskega projekta: Marjana ŠVAJGER 

 

Podpis: 
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1.2    Izdelovalec investicijske dokumentacije 
 
 
 
Izdelovalec 
 

ENERGAP, Energetska agencija za Podravje – 
zavod za trajnostno rabo energije 

Naslov Smetanova ulica 31 
2000 MARIBOR 

Matična številka 2213222 

Davčna številka SI 31306543 

Telefon + 386 (02) 234 23 60 

Faks + 386 (02) 234 23 61 

E-pošta vlasta.krmelj@energap.si 

Internetna stran www.energap.si 

Odgovorna oseba: dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž. 

 
Žig in podpis: 
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2 NAMEN PROJEKTA 

 
Namen projekta je energetsko in okoljsko sanirati oziroma zamenjati dotrajane in neustrezne 

svetilke javne razsvetljave z novimi svetilkami, ki so energetsko varčne in v skladu z Uredbo o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007 s spremembami). 

Predvidena sanacija bo prihranila energijo in posledično znižala stroške rabe električne energije 

ter vzdrževalne stroške. Zato se bo v okviru Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

preverjala tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega 

partnerstva (energetskega pogodbeništva). Občina Radlje ob Dravi je v mesecu februarju 

pripravila Poziv promotorjem za pristop k izvedbi projekta energetske sanacije javne razsvetljave 

po sistemu javno zasebnega partnerstva. Pozivu so se odzvala 4 podjetja, ki so oddala Vloge o 

zainteresiranosti za vlaganje v energetsko sanacijo javne razsvetljave Občine Radlje ob Dravi. V 

skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur.l. RS, št. 127/6) in Pravilnikom o 

vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur.l. RS, št. 

32/07) bo z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta občina pripravila in analizirala 

lastne podatke in pripravila oceno oziroma test upravičenosti izvedbe navedenega projekta v 

obliki javno zasebnega partnerstva oziroma izvedla predhodni postopek, kot to zahteva naveden 

zakon.  

 
 

3 PRAVNE PODLAGE 

 
Na podlagi Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014 s spremembami) je razvoj energetike v 

precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne energetske 

osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti ukrepe za učinkovito rabo energije, urediti 

oskrbo in napovedati prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti 

usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije. 

 

To je storila tudi Občina Radlje ob Dravi s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki 

ga je Občinski svet potrdil leta 2012. V LEK-u je zastavljenih sedem obsežnih dolgoročnih ciljev, 

katerim Občina Radlje ob Dravi tudi sledi in so v skladu s cilji Nacionalnega energetskega 

programa. V okviru LEK-a je bil pripravljen tudi akcijski načrt za njegovo izvajanje. V skladu z 

evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi načrti je v LEK-u zastavljen cilj za energetsko učinkovito 

prenovo javne razsvetljave. 

 

Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) izpostavlja več ukrepov, med katerimi je tudi 

vzpostavitev vodilne vloge javnega sektorja pri energetski prenovi. Direktiva nalaga državam 

članicam naslednje: 
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 podpirajo javni sektor pri sprejemanju ponudb za energetske storitve, zlasti za 

izvedbo prenove stavb, in 

 sprejemajo ukrepe za odpravo regulativnih in neregulativnih ovir za energetsko 

učinkovitost; zlasti z namenom, da se posamezni javni organi ne odvrnejo od 

naložb v izboljšanje energetske učinkovitosti in od uporabe pogodbenega 

zagotavljanja prihranka energije in drugih mehanizmov financiranja s tretje strani 

na dolgoročni pogodbeni osnovi. 

V Sloveniji in Evropi se pojavljajo različne pojavne oblike pogodbeništva, najpogostejši pojavni 

obliki sta: 

 pogodbena oskrba z energijo, ki je namenjena investicijam v nove, nadomestne in    

dopolnilne naprave za oskrbo s toploto, električno energijo in/ali hladom; 

 pogodbeno zagotavljanje prihranka energije, ki pomeni pogodbeno obveznost   

izkoriščanja razpoložljivih ekonomskih potencialov za varčevanje z energijo, 

vključno s financiranjem potrebnih ukrepov učinkovite rabe energije. 

 

Zaradi velikega potenciala prihrankov, se energetske sanacije javne razsvetljave izvajajo po 

sistemu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Pravno podlago izvedbi projektov v obliki javno 

zasebnega partnerstva daje Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur.l. RS, št. 127/6). 

Občina mora v skladu z zakonodajo in Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po 

modelu javno zasebnega partnerstva (Ur.l. RS, št. 32/07) preveriti upravičenost izvedbe po 

modelu javno zasebnega partnerstva. Za pripravo analiz se uporablja Uredba o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur.l. RS, št. 60/06 s spremembami).  

 

Področje javne razsvetljave v občini z vidika energetske in okoljske sprejemljivosti ureja Uredba 

o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007 s spremembami), ki 

predpisuje uporabo okolju prijaznih svetilk. Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju 

posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih 

občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne 

sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Za razsvetljavo se morajo uporabiti svetilke, ki imajo 

ravno steklo in ne povzročajo razpršitve svetlobe v nebo. Delež svetlobnega toka svetilk, ki seva 

navzgor, je enak 0%. Upravljalec razsvetljave mora zagotoviti, da je v dnevnem času, od 

sončnega vzhoda do sončnega zahoda, razsvetljava ugasnjena. 

Po podatkih iz katastra javne razsvetljave Občine Radlje ob Dravi je bilo razmerje med 

porabljeno električno energijo na prebivalca občine v letu 2014 50 kWh na prebivalca. 

Navedena vrednost presega z Uredbo določeno mejno vrednost. Tudi druga zahteva Uredba o 

usmerjenosti svetlobnega toka ni izpolnjena, saj 432 svetilk kriteriju 0% usmerjenosti 

svetlobnega toka navzgor ne zadostuje.  
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4 CILJ PROJEKTA 

 
Raba energije za delovanje javne razsvetljave predstavlja za občinski proračun visoko finančno 

obveznost. Predvsem zaradi zastarelih in energetsko neučinkovitih svetilk javne razsvetljave se 

raba energije povečuje in s tem se višajo tudi stroški rabe električne energije. Prav tako je zaradi 

dotrajanosti svetilk velika možnost napak in odpovedi delovanja iz leta v leto večja. S tem se 

višajo tudi vzdrževalni stroški. Z energetskimi sanacijami se zagotavlja energetsko učinkovitejše 

delovanje razsvetljave, nižji stroški obratovanja in vzdrževanja, izboljšuje se osvetljenost cest in 

ulic, posledično se povečuje varnost ter bivalni pogoji. Zastarele, energetsko neučinkovite 

svetilke niso v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 

81/2007 s spremembami) in s svojim delovanjem svetlobno onesnažujejo okolje. 

Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in 

vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih. Prihranki lahko predstavljajo tudi nov finančni 

vir. 

 

Ena od možnosti financiranja obnove razsvetljave je energetska sanacija javne razsvetljave z 

uporabo finančnega modela pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije preko javno-

zasebnega partnerstva. Po modelu javnega zasebnega partnerstva izvajalsko podjetje (zasebni 

partner) oziroma ESCO financira in izvede naložbo v energijsko učinkovitost, na primer 

energetsko sanira javno razsvetljavo v celotnem mestu ali v izbranem predelu in nato z njo tudi 

v celoti ali deloma upravlja. Izvajalsko podjetje ali ESCO se v pogodbi zaveže, da bo v 

dogovorjenem času (med 5 in 15 let) zagotavljal prihranke. Ko pogodba izteče, pripadajo 

prihranki pri električni energiji in stroških samo še upravičencu oziroma občini. 

 

Cilj projekta Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu 

energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi je zamenjava dotrajanih in okoljsko 

neustreznih svetilk javne razsvetljave, ki niso v skladu z zakonodajo, zamenjava neustreznih 

konzol za nekatere svetilke in zamenjava nekaterih dotrajanih oziroma neustreznih drogov. Z 

novo razsvetljavo se predvidi tudi regulacijsko nadzorni sistem, ki bo omogočal nadzor in 

regulacijo svetilk. 

S tem bi pridobili boljšo osvetljenost cest in ulic v Občini Radlje ob Dravi ter posledično zmanjšali 

porabo električne energije in stroške vzdrževanja za potrebe javne razsvetljave.  

Z zamenjavo svetilk javne razsvetljave z novo, energetsko in okoljsko učinkovitejšo razsvetljavo, 

bo občina dosegla sledeče cilje: 

 imela bo kvalitetno osvetljenost cestnih, javnih in drugih površin, 

 dosegla bo prihranke energije, 

 izboljšala svetlobno tehnično stanje razsvetljave, 
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 znižala bo stroške za rabo električne energije, 

 zmanjšala bo obseg vzdrževanja, saj imajo nove svetilke zelo dolge življenjske dobe, 

 izboljšani bodo bivalni in delovni pogoji za občane in obiskovalce občine, 

 večja bo varnost v prometu, osebna varnost na ulicah in cestah in 

 razsvetljava bo v skladu z zakonodajo in okoljskimi standardi. 
 

5 ENERGETSKO POGODBENIŠTVO OZIROMA FINANCIRANJE ENERGETSKIH 
SANACIJ IZ PRIHRANKOV (POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV) 

 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije za delovanje javne razsvetljave je način izvajanja 

storitev in financiranja, ki postaja tako v tujini kot tudi v Sloveniji pomembna oblika 

zagotavljanja kapitala za financiranje investicijskih projektov. Je pogodbeni odnos med 

naročnikom ali upravičencem in ponudnikom ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Problematike financiranja investicijskih projektov se v občinah vse bolj zavedajo, saj je finančnih 

sredstev za izvedbo investicij znotraj občinskega proračuna vedno premalo. Pogodbeno znižanje 

stroškov za energijo predstavlja storitev, ki združuje celoten paket storitev, od načrtovanja do 

upravljanja.  

 

Ključne prednosti pogodbenega znižanja stroškov za energijo so: 

 hitrejša implementacija investicij, 

 prenos tehničnega tveganja na zunanjega izvajalca, 

 kvalitetnejša izvedba del, 

 vgradnja kakovostnejše opreme, 

 znižanje vzdrževalnih stroškov, 

 možnost doseganja večjih prihrankov pri rabi energije in stroških zanjo. 

 

Hkrati sistem omogoča: 

 lastnikom, ki nimajo lastnih sredstev, edino možnost za obnovo javne razsvetljave, 

 povečanje zanesljivosti delovanja javne razsvetljave, 

 izboljšano kvaliteto osvetljenosti različnih površin,  

 zmanjšanje rabe električne energije,  

 znižanje stroškov za energijo in vzdrževanje, 

 izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter 

 zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje.  

 

Cilj izvajalca je, da na osnovi svojih izkušenj in znanj izbere svetilke in sistem, ki mu zagotavlja 

nizko porabo električne energije, nizke vzdrževalne stroške in hkrati zagotavlja dobro ter 
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kvalitetno osvetlitev cest in ulic. Te storitve se poplačajo v določeni pogodbeni dobi iz 

ustvarjenih prihrankov. Vložena sredstva se izvajalcu vračajo preko finančnih prihrankov. 

Slika 1 prikazuje opisan sistem financiranja.  

 

 

Slika 1: Prikaz znižanja stroškov za energijo po energetski sanaciji, kjer se prihranek zaradi 
znižanja rabe energije nameni za povračilo investicije 

 
V okviru izvedbe projekta so: 

 

- obveznosti izvajalca: 

• namestitev svetilk, ki so skladne z zakonodajo,  

• zagotoviti prihranek energije in optimirati vzdrževanje, 

• vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja z javno razsvetljavo, 

• izvesti energetsko sanacijo dogovorjene razsvetljave, 

• pripraviti vso potrebno investicijsko dokumentacijo, 

• zagotoviti dostop do podatkov v sistemu, 

• po koncu obračunskega obdobja izdelati obračun, 

• upoštevati zakonska določila o potrebni osvetljenosti in želje ter potrebe občine 

glede delovanja razsvetljave in osvetljenosti. 

 

- obveznosti naročnika so vezane predvsem na sodelovanje z izvajalcem: 

 podati natančne informacije o potrebah in željah občine glede osvetljenosti in 

reguliranosti, 

 vzpostaviti sistem nadzora nad doseženimi prihranki, 
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 da samodejno ne spreminja nastavitve in instalacije, ki jih je na razsvetljavi izvedel 

izvajalec, 

 da se izvajalca pisno obvesti o vsaki morebitnih spremembah na ulicah, cesti in 

osvetljenosti (čas, moč), najkasneje dva meseca pred izvedbo, 

 da so instalacije izvajalca shranjene tako, da tretje osebe, ki jih izvajalec ni 

pooblastil, nimajo dostopa do takih naprav, 

 zagotovitev dostopa do objekta pogodbe kadarkoli, 

 najmanj enkrat letno uskladi z izvajalcem podatke o rabi energije in vzdrževalnih 

posegih. 

6 ANALIZA POTREB ZA IZVEDBO INVESTICIJE 

 
6.1 Razlogi za izvedbo projekta  
 
Rezultati opravljene tehnične in energetske analize razsvetljave kažejo na potrebnost zamenjave 

energetsko neučinkovitih svetilk. Potencial prihranka električne energije na obravnavanem 

odseku je okoli 152 MWh na leto. Prihranek emisij CO2  se predvideva v višini 80 ton na leto. 

Zaradi velikega potenciala prihrankov je investicija v energetsko sanacijo javne razsvetljave 

smiselna. 

Poleg pozitivnih učinkov na zmanjšanje porabe električne energije in posledično zmanjšanje 

emisij CO2, se bo pozitiven učinek kazal tudi v zmanjšanju stroškov za energijo in vzdrževanje 

razsvetljave. Z novimi svetilkami se bo kljub nižji rabi energije izboljšala osvetljenost površin. 

Zaradi usmerjenosti svetlobnega toka se bo zelo zmanjšano tudi svetlobno onesnaževanje zaradi 

razsvetljave. Zaradi kvalitetnejših svetilk z boljšim svetlobnim tokom in manj bleščanja bo 

izboljšana tudi prometna varnost v občini.  

 
6.2 Splošni podatki o javni razsvetljavi 
 
Občina Radlje ob Dravi po površini meri 94 km2 in zajema 14 naselij s 6.279 prebivalci. Naselja v 

Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja 

Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije Kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, 

Zgornja Vižinga in Zgornji Kozji Vrh. 

Javna razsvetljava se razprostira po vseh delih Občine Radlje ob Dravi. V centru mesta je 

razsvetljava koncentrirana in je uporabljena kot funkcionalna. Na ruralnih področjih je 

razsvetljava bolj orientacijska, z izjemo cestnih odsekov višjih svetlobno tehničnih razredov. Na 

področju občine je nameščenih 632 svetilk. 432 svetilk ni v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l.RS, št. 81/2007 s spremembami). 

Zaradi svetlobno – tehnične neustrezne in energetsko neučinkovite ter okoljsko neprimerne 

javne razsvetljave, se je Občina Radlje ob Dravi odločila za zamenjavo svetilk z novimi, 

energetsko in okoljsko učinkovitejšimi. V ta namen so bila pregledana in detajlno popisana vsa 
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odjemna mesta in svetilke razsvetljave. Število odjemnih mest je 31. Na določenih odjemnih 

mestih je razsvetljava že obnovljena, zato so predmet projekta samo neobnovljeni deli.   

 
 

 

Slika 2: Območje Občine Radlje ob Dravi 

Vir: www.google.si 

 

6.3 Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika 
 
Prenova razsvetljave zajema obnovo svetilk na obstoječih lokacijah, na spodaj navedenih 

odjemnih mestih, in sicer: 

 TPC KOZJAK 

 JR TP RADLJE 

 JR RADLJE CENTER 

 JR NASELJE KOSIKER 

 JR V TP SPODNJI TRG 

 JR JAVORNIK 

 JR V TP OKUS 

 JR V TP LIO VUHRED 

 JR VUHRED 

 JR VUHRED – SV. ANTON 

 JR VUHRED NASELJE 

 JR DOBRAVA 

 JR PC RADLJE 2 

 JR TP PEČOVNIK 

http://www.google.si/
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 JR VAS KUNČNIK 

 JR SPODNJA VIŽINGA 

 JR AVTOBUSNA POSTAJA TILK 

 JR TILK – FARME 

 JR ZGORNJA VIŽINGA 1 

 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 

 JR SVETI TRIJE KRALJI 

 JR AVTOBUSNA POSTAJA 

 JR SPODNJA ORLICA – GREGL 

 JR OSNOVNA ŠOLA SV. ANTON 

 JR ZGORNJI TRG 

 JR HMELINA 

 JR STADION 
 
Prenova infrastrukture javne razsvetljave zajema svetilke, nekatere dotrajane lesene oziroma 

neustrezne drogove in zamenjavo neustreznih konzol na drogovih. V nadaljevanju je v Tabeli 1 

prikazan pregled obstoječega stanja svetilk glede na proizvajalca svetilke, tip sijalke in 

ustreznost glede zakonodajnih zahtev.  Kot je razvidno iz podatkov, je 68% vseh svetilk v 

neskladju z zakonodajo. Razsvetljava zajema različne tipe svetilk, kar je posledica postopne 

izgradnje in širitve razsvetljave v občini. Nekatere svetilke so se ob obnovah že zamenjevale in 

so zato že zakonsko ustrezne. V Tabeli 2 so podatki o stebrih in svetilkah: številu, ustreznosti 

glede na zakonodajo in moči svetilk ter številu in materialu drogov. 

Slika 3 in 4 prikazujeta dva primerna neustreznih svetilk.  

 

 

Slika 3: Primer neustrezne svetilke UN (Elektrokovina) 

 

 
 

Slika 4: Primer neustrezne svetilke CD (Elektrokovina) 
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Tabela 1: Tehnični popis obstoječega stanja svetilk 

 
Proizvajalec/tip svetilke Tip sijalke Ustreznost - Skladnost 

z uredbo 
Število svetilk skupaj 

Elektrokovina/Siteco HSE/HST* DA 48 

Elektrokovina/Siteco HIT* DA 3 

KAOS, AEC Illuminazione LED* DA 3 

NN* HST* DA 7 

TEKNA (G:C Illimationa) HST* DA 1 

LSL GRAH Lighting LSL 30* DA 48 

LSL GRAH Lighting LSL 60* DA 1 

MODUS (Modus) TC-L* DA 69 

ST (Siteco) HST* DA 12 

Z2, ZX (Schreder) HQL* DA 5 

AURIS (Elektrokovina) HSE* NE 1 

CD (Elektrokovina)  HQL* NE 21 

CF-S (Elektrokovina) HQL* NE 8 

CX (Siteco) HST* NE 5 

CX (Siteco) HIT* NE 1 

DEKOR 11 HSE* NE 1 

FGS (Philips) TC-L* NE 3 

SIENA (Elektrokovina)  HQL* NE 60 

Modus S TC-L* NE 17 

UI (Elektrokovina) HQL* NE 1 

UKH (Elektrokovina) HQL* NE 13 

UN (Elektrokovina) HQL* NE 194 

ALTRA (Schreder) TC-L* NE 43 

AXIAL (Philips) TC-L* NE 50 

CM (Elektrokovina) HQL* NE 1 

KA (Elektrokovina) HQL* NE 7 

ST (Siteco) HST* NE 6 

Skupaj  629 

Tri svetilke niso več v omrežju javne razsvetljave. 
Pomen kratic (*): 
NN – neznan proizvajalec 

HSE – visokotlačna natrijeva sijalka 

HST – visokotlačna natrijeva cevasta sijalka (tubularna) 

LSL – LED svetilke 

TC-L – varčna sijalka 

HQL – živosrebrna sijalka 

HIT – metalhalogenidne sijalke 

LED – LED sijalke 

 

 



DIIP Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi 
 

18 

Tabela 2: Podatki o svetilkah in stebrih javne razsvetljave 

 
Svetilke 

Število svetilk, ki so v skladu z Uredbo 197 

Število svetilk, ki niso v skladu z Uredbo 432 

Število svetilk, ki niso več na omrežju JR 2 

Število svetilk, ki so v zasebni lasti 1 

Število svetilk skupaj 632 

Število svetilk v omrežju 629 

Skupna moč svetilk 68,56 kW 

Stebri 

Število kovinskih stebrov 559 

Število lesenih stebrov 20 

Število svetilk pritrjenih na steno stavb 3 

Število stebrov 582 

 
Na Sliki 5 so grafično prikazane z rdečo neustrezne in z zeleno ustrezne svetilke z vidika 
zakonodaje.  

 

6.4 Časovno obratovanje razsvetljave 
 
Svetilke delujejo po sistemu »zora-mrak«, in sicer 4000 ur na leto.  Za 197 svetilk se delovanje 

regulira časovno na način, da se vsaka druga svetilka med 23.00 in 05.00 uro zjutraj izklopi. 

Izklopi posameznih odsekov javne razsvetljave so smiselni na področjih, kjer je gibanje 

udeležencev v prometu vezano na izvajanje določene dejavnosti v objektih oziroma je majhna 

verjetnost, da se uporabniki na teh površin zadržujejo ob določeni uri. Trenutno se izklopi cest in 

ulic ne izvajajo, razen na delih, kjer je bila energetska sanacija razsvetljave že izvedena (197 

svetilk). V sanacijo oziroma zamenjavo dotrajanih svetilk so vključene ceste in ulice v občini 

Radlje ob Dravi. Za ceste, kjer je gibanje udeležencev v prometu večje, je posledično potreba po 

osvetljenosti večja zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.  
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Slika 5: Prikaz ustreznih (zeleno) in neustreznih (rdeče) svetilk v Občini Radlje ob Dravi 

Vir: Prenova javne razsvetljave Občine Radlje ob Dravi 

 
6.5 Energetska bilanca obstoječega stanja 
 
Energetska učinkovitost razsvetljave se indikatorsko predstavlja v obliki specifične porabe 

električne energije na prebivalca (kWh/prebivalca).  

V Tabeli 3 so predstavljeni podatki o skupni moči svetilk, porabi električne energije za delovanje 

razsvetljave in stroških električne energije ter vzdrževanja za razsvetljavo v Občini Radlje ob 

Dravi. Specifična poraba električne energije na prebivalca je v letu 2014 znašala 50 kWh na 

prebivalca.  

S predlagano zamenjavo svetilk bo dosežena ciljna vrednost, kot jo določa Uredba. Računsko 

ocenjena letna poraba elektrike vseh svetilk, ki bodo na območju občine vgrajene v razsvetljavo 

občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s 

stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, je po prenovi javne razsvetljave ocenjena na 

manjšo vrednost od ciljne vrednosti 44,5 kWh, in sicer bi znašala največ 26 kWh//preb.  

 

Skupni strošek električne energije se je izračunal na podlagi popisa. Cena električne energije je v 

povprečju znašala 0.125 EUR na kWh (z DDV in ostalimi dajatvami). 
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Tabela 3: Obstoječe stanje javne razsvetljave za leto 2014 

 

 

Skupna 
moč svetilk 

[kW] 

Poraba električne 
energije 
[MWh] 

Letni strošek 
vzdrževanja z 

DDV 
[EUR] 

Skupni strošek 
porabe električne 

energije z DDV 
[EUR] 

Specifična poraba 
električne energije 

na prebivalca 
[kWh/prebivalca] 

Stanje pred obnovo 68,56 314,36 10.714 39.295  50,06 

 

 
 
6.6 Svetilke 
 
V Prilogi 1 so podani podatki o obstoječih svetilkah javne razsvetljave, in sicer: 

 

 identifikacijska številka svetilke (ID številka, ki jo vodi občina Radlje ob Dravi), 

 ime odjemnega mesta, na katerega je priključena svetilka,  

 ime in proizvajalec svetilke, ki je trenutno nameščena,  

 število starih svetilk/sijalk, 

 moč stare sijalke ali svetilke, 

 višina stebra oziroma droga javne razsvetljave, 

 predlog nove svetilke, 

 moč nove svetilke, 

 število svetilk po zamenjavi. 

Pri zamenjavi posameznih svetilk je potrebno upoštevati specifiko vsake lokacije posebej, tako z 

vidika svetlobno tehničnih zahtev kot z vidika mehanske pritrditve in uporabe drogov za 

pritrditev svetilk. Zamenjava svetilk se izvede po principu ena za ena, kar pomeni, da so nove 

svetilke nameščene na enakih pozicijah kot stare svetilke. Pri zamenjavi svetilk na prometnih 

cestah je potrebno opraviti svetlobno-tehnični preračun in po potrebi prirediti razporeditev in 

višino drogov za pritrditev svetilk. Projektne pogoje je potrebno pridobiti pri Direkciji Republike 

Slovenije za ceste in upoštevati ustrezne standarde za razsvetljavo cest. 

 

6.7 Odjemna mesta  
 
V Občini Radlje ob Dravi je javna razsvetljava priklopljena na 31 odjemnih mest, ki so hkrati tudi 

prižigališča. Opremljena so z obračunskimi števci za rabo električne energije. Svetilke, ki jih je 

potrebno zamenjati, so priklopljene na 27 odjemnih mest. Ob popisu so bila vsa odjemna mesta 

pregledana in fotografirana. Na podlagi videnega je bilo ugotovljeno, da so odjemna mesta v 

dobrem stanju in niso potrebna obnove oziroma rekonstrukcije. Na Sliki 6 in 7 sta primera 2  

odjemnih mest s starim in novim števcem.  
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V primeru, da se bodo svetilke regulirale preko brezžičnega sistema, je potrebno v odjemno 

mesto dograditi komunikacijski set za brezžično komunikacijo s svetilkami in modem za 

povezavo komunikacijskega seta z internetom. Sestavni del nadzornega sistema je aplikacija za 

daljinsko regulacijo razsvetljave in nadzor nad delovanjem ter porabo električne energije. 

 

 

 

 

 

Slika 6: Primer odjemnega mesta (nov števec) Slika 7: Primer odjemnega mesta (star števec) 

 
6.8 Drogovi  
 
Pri pregledu razsvetljave je bilo ugotovljeno, da so drogovi po večini v dobrem stanju. Nekaj 

lesenih drogov je potrebnih zamenjave zaradi dotrajanosti, nekaj drogov pa bo potrebno 

zamenjati, ker so neustrezni. Število drogov za zamenjavo je 30. Finančna analiza z vključeno 

zamenjavo drogov ni narejena, kajti drogove bo občina zamenjala v okviru rednega vzdrževanja. 

V primeru financiranja s prihranki zamenjava drogov tudi ne prinaša prihrankov. 

 
 

7 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

7.1 Splošni cilji 
 

Splošni cilji investicije so: 

 

 urediti razsvetljave v skladu s predpisi, 

 izboljšati energetsko učinkovitost razsvetljave, 

 zmanjšati rabo električne energije, 

 prispevati k zmanjšanju emisij CO2, 

 zmanjšati svetlobno onesnaževanje okolja in posledično zmanjšati negativne vplive na  
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             živali in ljudi, 

 izboljšati osvetljenost in varnost, 

 znižati stroške za energijo in vzdrževanje. 

 

Javna razsvetljava se je v občini gradila desetletja. V tem obdobju je tehnologija svetilk zelo 

napredovala in v današnjem času rabijo sodobne svetilke le nekaj 10 % energije za isti svetlobni 

učinek v primerjavi s tehnološko zastarelimi svetilkami. 

 

Slovenija je, kot ostale Evropske države, pristopila k boju proti podnebnim spremembam. 

Energetska učinkovitost je ena izmed temeljnih usmeritev v tem boju. Vrsta resolucij, strategij in 

ostalih dokumentov, ki jih je Slovenija sprejela, spodbuja energetsko učinkovitost in temeljito 

energetsko sanacijo. 

 

Slovenija je ena izmed držav EU, ki so resneje pristopile k reševanju problematike svetlobnega 

onesnaževanja okolja. Zadala si je ambiciozne cilje, da bo do leta 2016 vsa razsvetljava skladna z 

Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007 s 

spremembami) oziroma ne bo povzročala svetlobnega onesnaževanja. Prav tako zakonodaja 

zahteva, da je najvišja dovoljena poraba električne energije za razsvetljavo na leto 44,5 kWh na 

občana. Z omejevanjem oz. preprečevanjem svetlobnega onesnaževanja pozitivno vplivamo na 

zmanjšanje negativnih vplivov prekomerne osvetljenosti na živalske vrste in ljudi. 

 

7.2  Specifični cilji 
 

Specifični cilji investicije so: 

 zmanjšanje porabe električne energije za razsvetljavo za najmanj 152 MWh na leto, 

 znižanje vzdrževalnih stroškov za okvirno 7.000 EUR na leto, 

 znižanje stroškov za električno energijo za okvirno 16.000 EUR z DDV na leto, 

 zmanjšanje emisij CO2 zaradi rabe električne energije za 80 ton na leto, 

 uskladitev svetilk javne razsvetljave z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007 s spremembami). 

 

 

7.3 Usklajenost ciljev projekta z nacionalnimi programi ter drugimi razvojnimi dokumenti 
 

Razsvetljava je dobrina brez katere si življenja v današnjem času skoraj ne predstavljamo. V 

današnjem času, ko vedno bolj potrebujemo občutek varnosti, nam razsvetljava pomaga 

zagotavljati povečano varnost v prometu in splošno varnost pešcev ter infrastrukture pred 

morebitnim vandalizmom. Hkrati ne smemo zanemariti negativnega vpliva, ki ga lahko povzroči 

nepravilno izvedena javna razsvetljava (povečana raba energije in svetlobno onesnaževanje). 
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Rast inštalirane moči zaradi energetsko neučinkovite razsvetljave in povečevanja obsega javne 

razsvetljave se odraža v povečanju rabe energije in višjih stroških. Poleg večje porabe električne 

energije predstavlja dodatno težavo tudi rast cen električne energije. Prav tako neučinkovita in 

zastarela razsvetljava, ki povzroča svetlobno onesnaževanje okolja, ogroža tudi določene 

živalske vrste (predvsem žuželke, ptice in netopirje), saj moti njihov življenjski ritem. 

Nacionalni energetski cilji so opredeljeni v:  

 Resoluciji o nacionalnem energetskem programu (ReNEP), 

 Energetsko-podnebnem zakonodajnem paketu EU, 

 Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (ReNRP), 

 Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost 2014 – 2020 (AN URE 2020), 

 Številnih uredbah in pravilnikih, ki imajo za posledico učinkovito rabo energije in  

        spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 

Zahteve glede omejevanja svetlobnega onesnaževanja so določene v Uredbi o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l.RS, št. 81/2007 s spremembami). 

Potrebno je izpostaviti energetsko-podnebni paket, s katerim želi Evropska unija doseči: 

 20 % zmanjšanje količine emisij toplogrednih plinov do leta 2020 v primerjavi z  

             ravnmi iz leta 1990,  

 20 % povečanje deleža obnovljivih virov v rabi energije do leta 2020, 

 20 % višjo energetsko učinkovitost do leta 2020. 

V skladu z novim mednarodnim Pariškim sporazumom na področju podnebnih sprememb, ki je 

bil dosežen v okviru konference COP21, je postala Evropska Unija prva na področju soočanja z 

energetskimi spremembami in modernizacijo energetskih sistemov in se zavezala, da bo do leta 

2030 znižala emisije CO2 za najmanj 40 %.  

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja določa, da: 

 mora biti svetilka nameščena vzporedno s podlago oziroma imeti naklon 0, 

 mora imeti svetilka ravno steklo, ki ne povzroča razpršitve svetlobe v nebo, 

 poraba električne energije za razsvetljavo ne sme presegati 44,5 kWh na občana na leto, 

 mora upravljavec razsvetljave zagotoviti, da je v dnevnem času, od sončnega vzhoda do 

sončnega zahoda, razsvetljava ugasnjena. 

 
 

8 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL 

8.1    Opredelitev vrste investicije 
 
Načrtovana energetska sanacija razsvetljave je namenjena zmanjševanju porabe električne 

energije, optimizaciji vzdrževanja in uskladitvi svetilk z zakonodajo ter nižanju stroškov. Ob 

http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/novice/aktualne-teme/2008/energetsko-podnebni-paket/obnovljivi-viri-energije/
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energetski sanaciji bodo upoštevani ustrezni svetlobno tehnični standardi, predpisi in 

zakonodaja. V nadaljevanju so opisani posamezni ukrepi sanacije.  

 

8.2    Opis izvedbe  
 

Skupno število svetilk razsvetljave v Občini Radlje ob Dravi je 632, katerih skupna inštalirana 

moč je 68,56 kW. V sklopu energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave se bo zamenjalo 

432 svetilk, katerih skupna nova inštalirana moč bo 12,95 kW. Karakteristike svetilk so ustrezno 

izbrane z ozirom na izračun osvetlitve, ki je izdelan po kriterijih ustreznih standardov in 

priporočil Slovenskega društva za razsvetljavo za tovrstne objekte. Pri izbiri kriterijev ustreznih 

standardov (EN 13 201) za izračun osvetlitve je upoštevana tudi konfliktnost področij. Lokacije 

obstoječih drogov ostanejo nespremenjene oziroma se v določenih primerih za nove svetilke 

uporabi posebno konzolo za optimalno postavitev svetilke na drog. Zaradi dotrajanosti bo 

potrebno zamenjati nekaj lesenih drogov oziroma zamenjati neustrezne drogove javne 

razsvetljave. Načrtuje se zamenjava 30 drogov javne razsvetljave, vendar zamenjava drogov ni 

predmet tega dokumenta. Prav tako obnova prižigališč oziroma odjemnih mest ni zajeta v 

projekt obnove.  

 

Na podlagi karakterističnih podatkov, ki določajo obravnavane cestne odseke, so določeni 

referenčni odseki in posledično ustrezni svetlobno tehnični razredi, na podlagi katerih so z 

izračuni določene tehnične zahteve za svetilke. Odseki javne razsvetljave, ki zaradi odstopanja 

parametrov (razmik med svetilkami, višina droga, moč sijalke,…) odstopajo od zahtev, ki jih 

nalaga svetlobno tehnični razred cestnega odseka, je razsvetljava odseka opredeljena za 

orientacijsko razsvetljavo. Razsvetljava bo izvedena s svetilkami s karakteristikami, kot je 

podano v Tabeli 4. 

 

Uporabljene svetilke bodo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 

okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007 s spremembami). Uporabljene bodo svetilke z LED tehnologijo. 

Nameščene bodo pod kotom 0 in na takšni lokaciji, da bodo optimalno pokrivale največje 

možno polje osvetljevanja. Nameščene bodo na obstoječe drogove, razen tistih svetilk, katerih 

drogovi so dotrajani ali neustrezni in jih je potrebno zamenjati. 

 

Za spremljanje rabe energije in stroškov za razsvetljavo se bo uvedlo energetsko knjigovodstvo, 

ki bo redno mesečno ali po potrebi pogosteje (dnevno, urno, minutno) beležilo rabo energije, 

stroške zanjo in vzdrževalne posege. Knjigovodstvo bo omogočalo tudi spremljanje doseženih 

prihrankov energije.  
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Tabela 4: Tehnične karakteristike novih svetilk 

 

Tip svetilke 
Max.moč 
svetilke 

(W) 

Minimalna 
svetlobna 

učinkovitost 
svetilke (lm/W) 

Minimalni 
svetlobni tok  

 (lm) 

Skupna 
moč (W) 

Skladno z 
zakonodajo 

Število svetilk 

LED 18W 18 85 1550 54 DA 3 

LED 26W 26 95 2500 5.694 DA 219 

LED 27W 27 100 3100 702 DA 26 

LED 34W 34 100 3900 1.530 DA 45 

LED 48W 48 100 5200 1.296 DA 27 

LED 71W 71 100 7900 1.065 DA 15 

LED Dekorativna 
38W 

38 60  2500 1.406 DA 37 

LED Retrofit 
20W 

20 100  2200  1.200 DA 60 

 
 
8.3    Uporabljene tehnologije 
 
Za zagotavljanje svetlobno tehničnih parametrov in predvidenih minimalnih prihrankov se 

uporabi LED tehnologija, z možnostjo 100% redukcije svetlobnega toka in upravljanjem na 

daljavo.  

 
ELEKTRIČNI PARAMETRI SVETILKE: 

 priključna napetost 220 do 250 V, frekvenca 50-60Hz, 

 zaščitni razred: I ali II, IK 081, 

 svetilke so opremljene s termično zaščito, predstikalni/napajalni blok mora 
zagotavljati dolgo življenjsko dobo napajalnikov - minimalno 60.000 h. 
 

SVETLOBNI MODUL: (light emission diod) različnih moči, od 18 do 71 W 

 svetlobni modul LED - moč odvisna od svetlobno tehničnih zahtev, 

 barvna temperatura 4.000K, 

 življenjska doba min. 60.000 h. 
 

OHIŠJE SVETILKE: 

 ohišje iz tlačno litega aluminija, 

 zaščitno steklo – visoko odporni PMMA (termoplast) oziroma kaljeno steklo, 

 stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev IP 662, 

 ohišje mora omogočati montažo na steber ali konzolo, z možnostjo nastavitve 
naklona minimalno +- 10 stopinj, 

 vijaki za pritrditev morajo biti iz materiala odpornega na korozijo. 
 

                                                      
1 V skladu s standardom SIST EN 60529:1997  
2 V skladu s standardom EN 62262 
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OPTIČNE KARAKTERISTIKE: 

 prilagojene za posamezno področje. 
 

MONTAŽA: 

 montažna višina: od 3 do 9 m,  

 montaža neposredno na steber, 

 na lesenih stebrih je montaža na konzolo, 

 svetilka mora biti nameščena vzporedno s podlago oziroma imeti naklon 0. 
 
REGULACIJA: 

 izbrane LED svetilke imajo možnost regulacije od 0-100%.  
 
 

8.4    Svetlobno tehnični izračuni 
 
Zaradi specifičnih lastnosti vsakega odseka in pripadajoče razsvetljave je nemogoče vse odseke 

obravnavati z enakimi svetlobno tehničnimi normativi oziroma svetilkami. Lastnosti vsake 

skupine odsekov smo opredelili v svetlobno tehnični razred in izdelali izračune. 

Prometne površine se razvrščajo po standardu EN 12393 v skupine svetlobno tehničnih situacij 

glede na hitrost odvijanja prometa in vrste udeležencev v prometu: motorni promet, kolesarji, 

pešci, počasni promet (traktorji, vprežna vozila,…). Izbira svetlobno tehničnega razreda je 

odvisna tudi od gostote povprečnega letnega dnevnega prometa (PLDP), svetlosti okolice, 

pogostosti kolesarjev, števila križišč na kilometer, prisotnosti mirujočega prometa, zahtevnosti 

orientacije in kompleksnosti vidnega polja. Svetlobno tehnični razred za izračune v nadaljevanju 

smo določili s pomočjo karakterističnih podatkov za ceste.  

Karakteristične lastnosti ceste in razsvetljave so: 

 širina ceste, 

 višina stebrov in 

 razdalje med stebri. 

 

Izbranih je bilo več referenčnih odsekov v občini Radlje ob Dravi. Svetilke uporabljene pri 

izračunih v prenovi so LED moči od 18 W do 71 W (kot na primer GRAH Lighting, tipa LSL 15 do 

LSL 45). Predlagane svetilke v izbranih svetlobno tehničnih izračunih veljajo za svetilke, ki gorijo 

na 100% svetlobnega toka. V primeru uporabe redukcije oziroma regulacije svetlobnega toka 

svetilk je potrebno upoštevati, da z zmanjšanjem moči posledično zmanjšamo tudi svetilnost 

svetilke. Pri tem vrednosti svetlosti ne smejo pasti pod svetlobno tehnični razred ceste tudi v 

poznih nočnih urah, ko je osvetljenost nižja zaradi manjše gostote prometa, manj kolesarjev in 

pešcev ter manjše svetlosti okolice. Izračuni izbranih referenčnih odsekov so podani v Tabelah 

od 5 do 16. 

Referenčni odsek RO1 
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Karakteristične lastnosti: 

 širina ceste je do 3,5 m, 

 višina stebrov je do 3,5 m, 

 razdalje med stebri so do 27 m, 

 previs je 1m, 

 maksimalna priključna moč svetilke je 18 W. 
 

Tabela 5: Izbira svetlobno tehničnega razreda referenčnega odseka RO1 

Opis ceste Svetlobno tehnični razred 

Ulice in površine za pešce, kjer je v nočnem času zelo 

malo pešcev in kolesarjev, majhna nevarnost kriminala. 

Pomembna je ohranitev osnovnih značilnosti 

arhitekture okolja. 

S5 

 

Tabela 6: Mejne vrednosti referenčnega odseka RO1 

Svetlobno tehnični razred Povprečna horizontalna osvetljenost 

Esr (lx) 

Minimalna horizontalna osvetljenost 

Emin (lx) 

S5 3 0,6 

Referenčni odsek RO2 

 
Karakteristične lastnosti: 

 širina ceste je do 4 m, 

 višina stebrov je do 4 m, 

 razdalje med stebri so do 25 m, 

 previs je 0,6 m, 

 maksimalna priključna moč svetilke je 26 W. 
 

Tabela 7: Izbira svetlobno tehničnega razreda referenčnega odseka RO2 

Opis ceste Svetlobno tehnični razred 

Ulice in površine za pešce, kjer je v nočnem zmeren 

promet pešcev in kolesarjev. 
S3 

 

Tabela 8: Mejne vrednosti referenčnega odseka RO2 

Svetlobno tehnični razred Povprečna horizontalna osvetljenost 

Esr (lx) 

Minimalna horizontalna osvetljenost 

Emin (lx) 

S3 7,5 1,5 

Referenčni odsek RO3 
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Karakteristične lastnosti: 

 širina ceste je od 4,4 m, 

 višina stebrov je od 5 m,  

 razdalje med stebri so do 25 m, 

 previs je 0,0 m, 

 maksimalna priključna moč svetilke je 27 W. 
 
 

Tabela 9: Izbira svetlobno tehničnega razreda referenčnega odseka RO3 

 
 
 Cesta 

O
sn

o
vn

i 

p
ar

am
et

ri
 

Udeleženci v prometu 

Glavni udeleženci v prometu motorni promet,  

počasni promet, kolesarji  

Ostali udeleženci pešci 

Tipična hitrost glavne skupine udeležencev zmerna (>30km/h in <60 

km/h) 

Sp
ec

if
ič

n
i  

p
ar

am
et

ri
 

Geometrija prometne površine 

Ločitev vozišč za nasprotne smeri vožnje NE 

Pogostost križanj oz. priključkov <3 km 

Konfliktno področje NE 

Fizične ovire za umirjanje prometa NE 

Narava prometa 

Gostota vozil <7000 

Pogostost kolesarjev običajna 

Pogostost pešcev običajna 

Zahtevnost vidne naloge (orientacija) običajna 

Mirujoči promet (parkirana vozila) NE 

Potrebnost razpoznavanja obrazov ni potrebno 

Nevarnost kriminala običajna 

Vplivi okolja 

Kompleksnost vidnega področja običajna 

Svetlost okolice srednja 

 Izbrana skupina situacij: B2 

 Izbran svetlobno tehnični razred glede na skupino situacij ter osnovne in 

specifične parametre: 
ME5 

 

 

Tabela 10: Mejne vrednosti referenčnega odseka RO3 
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Referenčni odsek RO4 
 
Karakteristične lastnosti: 

 širina ceste je od 5 m, 

 višina stebrov je od 6 m,  

 razdalje med stebri so do 30 m, 

 previs je 0,0 m, 

 maksimalna priključna moč svetilke je 34 W. 

 

Tabela 11: Izbira svetlobno tehničnega razreda referenčnega odseka RO4 

 Cesta 

O
sn

o
vn

i 

p
ar

am
et

ri
 

Udeleženci v prometu 

Glavni udeleženci v prometu motorni promet,  

počasni promet, kolesarji 

Ostali udeleženci pešci 

Tipična hitrost glavne skupine udeležencev zmerna (>30km/h in <60 

km/h) 

Sp
ec

if
ič

n
i  

p
ar

am
et

ri
 

Geometrija prometne površine 

Ločitev vozišč za nasprotne smeri vožnje NE 

Pogostost križanj oz. priključkov <3 km 

Konfliktno področje NE 

Fizične ovire za umirjanje prometa NE 

Narava prometa 

Gostota vozil <7000 

Pogostost kolesarjev običajna 

Pogostost pešcev običajna 

Zahtevnost vidne naloge (orientacija) običajna 

Mirujoči promet (parkirana vozila) NE 

Potrebnost razpoznavanja obrazov ni potrebno 

Nevarnost kriminala običajna 

Vplivi okolja 

Kompleksnost vidnega področja običajna 

Svetlost okolice srednja 

 Izbrana skupina situacij: B2 

 Izbran svetlobno tehnični razred glede na skupino situacij ter osnovne in 

specifične parametre: 
ME5 

                                                      
3 Lsr - povprečna svetlost cestne površine v cd/m2 
4 U0 – splošna enakomernost svetlosti oz. osvetljenosti 
5 U1 – vzdolžna enakomernost svetlosti vozišča 
6 TI – relativni porast praga zaznavanja v % 

Razred Lsr
3 U0

4 U1
5 TI6 

ME5 0,5 0,35 0,40 15,00 
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Tabela 12: Mejne vrednosti referenčnega odseka RO4 

 

Referenčni odsek RO5 

 
Karakteristične lastnosti: 

 širina ceste je od 7 m, 

 višina stebrov je od 7 m,  

 razdalje med stebri so do 28 m, 

 previs je 0,0 m, 

 maksimalna priključna moč svetilke je 48 W. 
 

Tabela 13: Izbira svetlobno tehničnega razreda referenčnega odseka RO5 

 Cesta 

O
sn

o
vn

i 

p
ar

am
et

ri
 

Udeleženci v prometu 

Glavni udeleženci v prometu motorni promet, 

 počasni promet, kolesarji 

Ostali udeleženci pešci 

Tipična hitrost glavne skupine udeležencev zmerna (>30km/h in <60 

km/h) 

Sp
ec

if
ič

n
i  

p
ar

am
et

ri
 

Geometrija prometne površine 

Ločitev vozišč za nasprotne smeri vožnje NE 

Pogostost križanj oz. priključkov >3 km 

Konfliktno področje NE 

Fizične ovire za umirjanje prometa NE 

Narava prometa 

Gostota vozil <7000 

Pogostost kolesarjev običajna 

Pogostost pešcev običajna 

Zahtevnost vidne naloge (orientacija) običajna 

Mirujoči promet (parkirana vozila) NE 

Potrebnost razpoznavanja obrazov ni potrebno 

Nevarnost kriminala običajna 

Vplivi okolja 

Kompleksnost vidnega področja običajna 

Svetlost okolice srednja 

                                                      
7 Lsr - povprečna svetlost cestne površine v cd/m2 
8 U0 – splošna enakomernost svetlosti oz. osvetljenosti 
9 U1 – vzdolžna enakomernost svetlosti vozišča 
10 TI – relativni porast praga zaznavanja v % 

Razred Lsr
7 U0

8 U1
9 TI10 

ME5 0,5 0,35 0,40 15,00 
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 Izbrana skupina situacij: B2 

 Izbran svetlobno tehnični razred glede na skupino situacij ter osnovne in 

specifične parametre: 
ME4b 

 

Tabela 14: Mejne vrednosti  referenčnega odseka RO5 

 
Razred Lsr

11 U0
12 U1

13 TI14 

ME4b 0,75 0,4 0,5 15,00 

Referenčni odsek RO6 

 
Karakteristične lastnosti: 

 širina ceste je od 7 m, 

 višina stebrov je od 9 m,  

 razdalje med stebri so do 40 m, 

 previs je 0,5 m, 

 maksimalna priključna moč svetilke je 71 W. 
 

Tabela 15: Izbira svetlobno tehničnega razreda referenčnega odseka RO6 

 Cesta 

O
sn

o
vn

i 

p
ar

am
et

ri
 

Udeleženci v prometu 

Glavni udeleženci v prometu motorni promet,  

počasni promet 

Ostali udeleženci kolesarji, pešci 

Tipična hitrost glavne skupine udeležencev zmerna (>30km/h in <60 

km/h) 

Sp
ec

if
ič

n
i  

p
ar

am
et

ri
 

Geometrija prometne površine 

Ločitev vozišč za nasprotne smeri vožnje NE 

Pogostost križanj oz. priključkov >3 km 

Konfliktno področje NE 

Fizične ovire za umirjanje prometa NE 

Narava prometa 

Gostota vozil >7000 

Pogostost kolesarjev običajna 

Pogostost pešcev običajna 

Zahtevnost vidne naloge (orientacija) običajna 

Mirujoči promet (parkirana vozila) NE 

Potrebnost razpoznavanja obrazov ni potrebno 

Nevarnost kriminala običajna 

                                                      
11 Lsr - povprečna svetlost cestne površine v cd/m2 
12 U0 – splošna enakomernost svetlosti oz. osvetljenosti 
13 U1 – vzdolžna enakomernost svetlosti vozišča 
14 TI – relativni porast praga zaznavanja v % 



DIIP Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi 
 

32 

Vplivi okolja 

Kompleksnost vidnega področja običajna 

Svetlost okolice srednja 

 Izbrana skupina situacij: B1 

 Izbran svetlobno tehnični razred glede na skupino situacij ter osnovne in 

specifične parametre: 
ME4b 

 

Tabela 16: Mejne vrednosti referenčnega odseka RO6 

 
Razred Lsr

15 U0
16 U1

17 TI18 

ME4b 0,75 0,4 0,50 15,00 

 
 

9 PRIČAKOVANI REZULTATI  

 

Neposredni rezultati energetske sanacije se bodo pokazali v: 

 zmanjšanju porabe električne energije za okoli 152 MWh na leto, 

 zmanjšanju emisij CO2 za okoli 80 t na leto, 

 znižanju stroškov za električno energijo za okvirno 16.000 EUR (z DDV in dajatvami) na 

leto,  

 znižanju vzdrževalnih stroškov za okvirno 7.000 EUR (z DDV) na leto, 

 uskladitvi svetilk z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in s 

tem zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in 

 izboljšanju svetlobno tehničnega stanja javne razsvetljave in posledično povečanje 

prometne in druge varnosti. 

 

9.1 Predvideni prihranki po investiciji  
 

V Tabeli 17 so podatki o karakteristikah rabe energije in stroških pred obnovo in po obnovi 

razsvetljave. Skupna moč svetilk se bo znižala za več kot 50%, raba električne energije se bo 

prepolovila, stroški vzdrževanja se bodo znižali za 70%, stroški rabe električne energije bodo nižji 

za okvirno 16.000 EUR (z DDV in dajatvami). Po obnovi po specifična raba električne energije na 

prebivalca manj kot 26 kWh, kar je v skladu z uredbo in hkrati omogoča širitev javne 

razsvetljave, če bo to potrebno. 

 

                                                      
15 Lsr - povprečna svetlost cestne površine v cd/m2 
16 U0 – splošna enakomernost svetlosti oz. osvetljenosti 
17 U1 – vzdolžna enakomernost svetlosti vozišča 
18 TI – relativni porast praga zaznavanja v % 
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Tabela 17: Stanje pred in po obnovi razsvetljave 

 

Skupna 
moč svetilk 

(kW) 

Raba električne 
energije 
(MWh) 

Letni strošek 
vzdrževanja 

(v EUR z DDV) 

Skupni strošek rabe 
električne energije 

(v EUR z DDV) 

Specifična raba 
električne energije 

na prebivalca 
(kWh/prebivalca) 

Stanje pred obnovo 68,56 314,36 10.714 39.295 50,06 

Stanje po obnovi 32,84 161,45 3.391 23.030 25,71 

 

10  OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 
10.1 Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  
 
Za pripravo DIIP-a so bile uporabljene naslednje strokovne podlage:  

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ ( Ur.l. RS, št. 60/06 s spremembami), 

 Dokument »Prenova javne razsvetljave Občine Radlje ob Dravi«, pripravljen s strani 

podjetja SLOLUKS d.o.o. 

 Analiza rabe energije in stroškov javne razsvetljave v Občini Radlje ob Dravi, ki ga je 

pripravila Energetska agencije za Podravje. 

 

 

10.2 Potrebna investicijska dokumentacija 
 

V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo posamezne vrste 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za to investicijo potrebno izdelati 

Dokument identifikacije investicijskega projekta, saj je investicijska vrednost projekta pod 

500.000 EUR. 

 

 

10.3 Navedba in opis lokacije 
 

Prenova javne razsvetljave zajema obnovo svetilk na obstoječih lokacijah na 27 odjemnih 

mestih. Na Sliki 8 so prikazana odjemna mesta v Občini Radlje ob Dravi. Na Sliki 9 je prikazana 

lokacija neustreznih svetilk, ki se bodo v okviru investicije zamenjale.  Slike 9 je razvidno, da so 

svetilke, ki so predvidene za zamenjavo, nameščene večinoma v centru Radelj ob Dravi.  
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Slika 8: Odjemna mesta v Občini Radlje ob Dravi 
Vir: Prenova javne razsvetljave Občine Radlje ob Dravi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Slika 9: Prikaz neustreznih svetilk v občini Radlje ob Dravi 
Vir: Prenova javne razsvetljave Občine Radlje ob Dravi  
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11 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI – EKONOMSKO FINANČNI DEL  

 
11.1 Upravičeni stroški projekta 
 
V Tabeli 18 so predstavljeni podatki za oceno stroškov investicije. 
 
 

Tabela 18: Ocena stroškov investicije 

 

Svetilka 
Max. moč 

svetilke (W) 

Število Cena / kos Cena Cena 

  (EUR z DDV) 
v EUR brez 

DDV 
v EUR z DDV 

LED 18W 18 3 308,59 926 1.130 

LED 26W 26 219 316,48 69.309 84.557 

LED 27W 27 26 353,06 9.180 11.200 

LED 34W 34 45 397,14 17.871 21.803 

LED 48W 48 27 413,29 11.159 13.614 

LED 71W 71 15 489,28 7.339 8.954 

LED Dekorativna 38W 38 37 499 18.463 22.525 

LED Retrofit 20W 20 60 368,78 22.126 26.994 

Konzola / 39 50 1.950 2.379 

Material skupaj       158.323 
                             

193.154    

Delo       27.648 33.731 

Delo in material 
skupaj       185.971 

                     
226.885    

Projektna 
dokumentacija       9.500 11.590 

Nadzor       4.600 5.612 

SKUPAJ       200.071 244.086 

 
 
Investicijo bo izvedla Občina Radlje ob Dravi z lastnimi sredstvi ali po modelu javno zasebnega 

partnerstva, zato so vsi stroški upravičeni stroški. V stroških investicije niso zajeti drogovi, ki jih 

bo občina zamenjala v okviru rednega investicijskega vzdrževanja. 

 
 

12 OPIS IZVEDBE INVESTICIJE Z VIDIKA FINANČNE KONSTRUKCIJE (OPIS RAZLIČIC 
OZIROMA VARIANT) 

 

Dokument obravnava naslednje variante oziroma različice izvedbe:  

 Različica 0 »brez investicije« - ukrepi ne bodo izvedeni, javna razsvetljava se ne bo 

energetsko in okoljsko sanirala;  
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 Različica 1 »izvedba investicije« - energetska in okoljska sanacija javne razsvetljave v 

lasti Občine Radlje ob Dravi. Različica 1 »izvedba investicije« dodatno obravnava 2 

možnosti izvedbe investicije, in sicer:  

- Različica 1A: Financiranje investicije s posojilom;  

- Različica 1B: Financiranje investicije v okviru financiranja s prihranki – 

energetskega pogodbeništva preko javno-zasebnega partnerstva;  

 
12.1 Različica 0 »brez investicije«  
 
Različica 0 »brez investicije« je brez investicijskih izdatkov in pomeni nadaljnjo neučinkovito 

porabo energije in visoke stroške zanjo. Hkrati to pomeni, da občina ne bo dosegala z 

zakonodajo določenih kriterijev varstva okolja na področju svetlobnega onesnaževanja. Prav 

tako ne bo prišlo do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, kot dolgoročni negativen učinek na 

kakovost okolja. Nekateri odseki bodo imeli neprimerno osvetlitev s stališča svetlobno tehničnih 

karakteristik, kar zmanjšuje varnost v prometu. 

V kolikor investitor ne izvede zastavljenih investicijskih ukrepov, bodo tekoči vzdrževalni stroški 

iz leta v leto večji, prav tako se bodo poviševali stroški za rabo električne energije, kajti iz leta v 

leto so svetilke manj učinkovite. Zaradi tega oddajajo vedno manj svetlobe, čeprav porabijo 

vedno več električne energije.  To tudi  pomeni, da občina sama še naprej zagotavlja tekoča 

sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave ter zagotavlja njeno 

upravljanje, z lastnimi ali zunanjimi kadrovskimi viri, in vse morebitne nepredvidene investicijske 

stroške.  

 

12.2 Različica 1: »izvedba investicije«  
 

Izvedba investicije pomeni, da se energetsko in okoljsko prenovi javna razsvetljava v Občini 

Radlje ob Dravi. To pomeni, da se zamenjajo svetilke z okoljsko primernimi in energetsko 

učinkovitimi svetilkami ter da se namestijo nadzorno regulacijski sistemi. Hkrati se ob zagonu 

optimira delovanje razsvetljave na način, da so zadovoljeni vsi objektivni pogoji delovanja. S tem 

občina zagotovi okolju prijazno, energetsko učinkovito in s svetlobno tehničnimi standardi 

skladno delovanje razsvetljave. S tem se bodo znižali tudi obratovalni in vzdrževalni stroški 

sistema ter doseženo bo zmanjšanje izpustov CO2 in s tem  še dodatno zmanjšani negativni vplivi 

na okolje.  

Izvedbo investicijskih ukrepov je mogoče izvesti v lastni režiji, to pomeni, da občina financira 

celotno investicijo s pomočjo najetja posojila. Druga možnost, ki jo predstavlja različica 1B, je 

izvedba investicije s pomočjo javno-zasebnega partnerstva.  
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12.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim okvirom izvedbe 
 
V Tabeli 19 in Tabeli 20 sta prikazana časovna načrta izvedbe investicije z lastnim financiranjem 

in s financiranjem po modelu javno zasebnega partnerstva. Ocenjujemo, da bo vsa potrebna 

dokumentacija za pripravo javnega naročila ali izbiro zasebnega partnerja pripravljena v juliju 

2016 in bo izvajalec del oziroma partner lahko izbran in z njim podpisana pogodba v mesecu 

oktobru 2016. Dela naj bi se zaključila v decembru 2016.  

 

Tabela 19: Časovni načrt izvedbe investicije z lastnimi sredstvi 

 
Aktivnosti Leta 2016 

Mesec izvedbe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

izdelava projektne, investicijske in 
teh. dokumentacije 

     X X      

priprava in objava JN        X     

izbor izvajalca del in podpis pogodbe         X X   

izvedbena dela          X X  

izvajanje nadzora          X X  

predaja investicij v uporabo            X 

 
 

Tabela 20: Časovni načrt izvedbe investicije po modelu javno zasebnega partnerstva 

 
 

Aktivnosti Leta 2016 

Mesec izvedbe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Priprava dokumentacije za izvedbo 
(preverjanje javnega interesa) 

    X X       

priprava in objava JN       X X     

izbor izvajalca in podpis pogodbe         X X   

izvedbena dela          X X  

izvajanje nadzora          X X  

zaključek investicijskih del            X 

 
 
12.4    Dinamika vlaganj po stalnih cenah 
 

Na osnovi časovnega načrta izvedbe, ki predvideva izvedbo investicije v letu 2016, je oblikovana 

dinamika investicijskih vlaganj samo po stalnih cenah (Tabela 18). Višina potrebnih vlaganj po 

stalnih cenah znaša 200.071 EUR brez DDV, oziroma 244.086 EUR z DDV.   
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12.5     Organizacija dela na projektu energetske sanacije javne razsvetljave 
 
Za potrebe investicije je oblikovana projektna skupina sodelavcev znotraj občinske uprave in 

Energetske agencije za Podravje. Obravnavano investicijo bodo strokovno spremljali sodelavci 

občinske uprave, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Nove zaposlitve s to obravnavano 

investicijo niso predvidene. V času izvajanja investicije bodo v projektno skupino vključeni tudi 

izvajalci in nadzor. Odgovorne osebe za spremljanje in nadzor investicije bodo imenovane do 

začetka del. 

V primeru izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva bo investicijsko 

organizacijsko in izvedbeno prevzel in vodil zasebni partner. Odgovornost za izvedbo bo prevzel 

odgovorni vodja zasebnega partnerja. Projektna skupina, oblikovana znotraj občinske uprave bo 

investicijo spremljala. V času izvajanja oziroma upravljanja razsvetljave s strani zasebnega 

partnerja, bo projektna skupina pripravljala redne letne analize delovanja razsvetljave v skladu s 

pogodbenim dogovorom in z vidika doseganja dogovorjenih prihrankov energije.   

 

12.6     Predvideni viri financiranja 
 
Občina Radlje ob Dravi v proračunu 2016 nima načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo 

investicije, zato bo morala v primeru izvedbe investicije z lastnimi sredstvi iskati zunanje vire in 

posledično pripraviti rebalans proračuna za leto 2016. V primeru izvedbe po modelu javno 

zasebnega partnerstva celotno investicijo financira zasebni partner. Naložba se bo po modelu 

javno zasebnega partnerstva izvedla v letu 2016. Viri financiranja so prikazani za Različico 1 (1A 

in 1B). V primeru Različice 0 ni investicije in virov ni mogoče prikazati.  

Energetsko in okoljsko sanacijo javne  je možno izvesti v 2 različicah, kot je navedeno v poglavju 

12: 

 financiranje s strani Občine Radlje ob Dravi z najemom posojila  (Različica 1A) in 

 financiranje po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega 

partnerstva (Različica 1B). 

 

12.6.1 Vir financiranja za Različico 1A  

 

Investicija bo financirana iz proračunskih sredstev občine in predvidenega posojila komercialne 

banke. Finančna konstrukcija je pripravljena na sledečih predpostavkah: 

 občina bo iz najetega posojila financirala investicijsko dokumentacijo in stroške nadzora 

ter investicijo, kar znaša 244.068 EUR z DDV, oziroma 100% vseh stroškov povezanih z 

investicijo 

 v letu 2016 so v proračunu občine še zagotovljena sredstva za upravljanje in vzdrževanje 

javne razsvetljave, saj se predvideva zaključek investicije konec leta 2016 
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V Tabeli 21 so prikazani viri financiranja po letih. 

 

Tabela 21: Viri financiranja po letih v stalnih cenah v EUR z DDV za različico 1A 

 
 2016 

Potrebna sredstva za financiranje  244.086 

Plan finančnih virov  

Občinski proračun 0 

Posojilo 244.086 

Viri skupaj 244.086 

 

Pri financiranju investicije z najemom posojila celotno finančno tveganje izvedbe projekta 

prevzame Občina Radlje ob Dravi. 

 

12.6.1.1     Stroški financiranja 

 
V letu 2016 bi Občina Radlje ob Dravi najela dolgoročno posojilo, namenjeno investiranju v 

energetsko in okoljsko sanacijo javne razsvetljave. Podatki o posojilu so zbrani na podlagi 

telefonskih pogovorov in stanja na finančnih trgih določenega dne, kajti za potrebe DIIP uradne 

ponudbe še nismo pridobili. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da če se zadolžuje občina, bi 

moral biti sprejet rebalans proračuna za leto 2016. Hkrati bo potrebno peljati celoten postopek 

zadolževanja občine v skladu s pravili o postopkih zadolževanja občin, ki zahteva okvirno 2 

meseca. 

Stanje na dan 15. junij 2016 je sledeče: 6 mesečni Euribor je negativen in znaša -0,158 %. V 

primeru, da banka ne bo določila varovala za negativni Euribor, bodo obresti v primeru 

negativnega Euriborja še nižje. V primeru, če bo ponudba denarja na trgu nižja, pa je pričakovati 

dvig Euriborja in s tem višje obresti.  Izračun obresti je linearen. Fiksni pribitek bi se po ocenah 

bank gibal med 1 % in 1,2 % (to je odvisno od posamezne banke in njenih virov), zato je izračun 

narejen za 1,15 % fiksni pribitek. Izračun je narejen za znesek posojila v višini 244.068 EUR, glede 

na ocene o višini investicije. Upoštevani so tudi stroški odobritve posojila v višini 370 EUR. Doba 

odplačevanja posojila bi bila predvideno 180 mesecev oziroma 15 let. Doba odplačila je 

določena na podlagi izračunov prihrankov in glede na prispele Vloge promotorjev. Celotno 

posojilo bo odplačano v 2031. V Tabeli 22 so prikazane finančne obveznosti iz naslova najema 

posojila. 
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Tabela 22: Finančne obveznosti iz naslova najema posojila 

 
znesek posojila v 

EUR 

skupni znesek 

obresti v EUR 

stroški 

odobritve v EUR 

SKUPAJ v 

EUR 

244.086 22.136 370 266.134 

 

12.6.2 Vir financiranja Različica 1B 

 
Ker je bil s strani zasebnih partnerjev izkazan interes sodelovanja pri energetski in okoljski 

sanaciji javne razsvetljave v lasti Občine Radlje ob Dravi, DIIP preučuje tudi financiranje s 

prihranki po modelu javno – zasebnega partnerstva. Občina bo v tem primeru financirala samo 

delni nadzor izvedbe investicije. Vsa investicijska vlaganja bi opravil zasebni partner, ki bo izbran 

v skladu z določili Zakona o javno – zasebnem partnerstvu. Vsa finančna tveganja v tej obliki 

financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli 23 so prikazani viri financiranja v stalnih cenah.  

 

Tabela 23: Viri financiranja v stalnih cenah v EUR za Različico 1B 

 

 2016 

Potrebna sredstva za financiranje  202.571 

Plan finančnih virov  

Občinski proračun 2.500 

Zasebni partner 200.071 

Viri skupaj 202.571 

 

 

13 VREDNOTENJE STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA FINANČNE 
UČINKOVITOSTI PROJEKTA 

13.1 Finančni kazalniki  
 
V nadaljevanju so prikazani finančni izračuni za vse različice opredeljene v poglavju 12. Namen 

finančne analize so izdelani in analizirani izračuni notranje stopnje donosa, finančne neto 

sedanje vrednosti in relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo 

upoštevali metodo diskontiranja. Uporabljena je 5 % diskontna stopnja, v skladu s smernicami 

Ministrstva za infrastrukturo RS. V skladu z dokumentom Navodila za uporabo metodologije pri 
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izdelavi analiz stroškov in koristi”(www.eu-skladi.si), je upoštevana ekonomska doba obravnave 

investicije 15 let.  

  

13.1.1 Finančni kazalniki Različica 0 – »brez investicije« 

Tabela 24: Finančni tok investicije v EUR z DDV 

 
leto prihodki od 

investicije

vrednost investicije stroški tekoče in 

investicijsko 

vzdrževanje

stroški električna 

energija

PRIHODKI                                        

skupaj

STROŠKI                             

skupaj

RAZLIKA                             

prihodki-stroški

2016 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2017 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2018 0 0 14.714 39.294 0 54.008 -54.008

2019 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2020 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2021 0 0 14.714 39.294 0 54.008 -54.008

2022 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2023 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2024 0 0 14.714 39.294 0 54.008 -54.008

2025 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2026 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2027 0 0 14.714 39.294 0 54.008 -54.008

2028 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2029 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

2030 0 0 14.714 39.294 0 54.008 -54.008

2031 0 0 10.714 39.294 0 50.008 -50.008

SKUPAJ 191.424 628.704 0 820.128 -820.128

Diskontirana vrednost 0 582.903 -582.903  
 

Iz finančne analize v Tabeli 24 je razvidno, da se za Različico 0 – »brez investicije« ugotavlja 

negativna sedanja vrednost investicije, kar je normalno, saj ni investicije in posledično ni 

neposrednih finančnih koristi. V Tabeli 25 so prikazani finančni kazalniki investicije. 

 

Tabela 25: Finančni kazalniki investicije po Različici 0 – »brez investicije« 

 

Finančni kazalnik VREDNOST ENOTA 

Finančna interna stopnja donosa na investicijo  ni mogoče izračunati % 

Finančna neto sedanja vrednost investicije      -582.903 EUR 

Finančna doba povračila investicijskih sredstev  20 let 

Finančna relativna neto sedanja vrednost ni mogoče izračunati  

 

 

http://www.eu-skladi.si/
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V nadaljevanju, v Tabeli 26 je prikazan likvidnosti tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v načrtovanem obdobju. 

Denarni tok zajema stroške naložbe po stalnih cenah z DDV in vse predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno 

obdobje. 

Tabela 26: Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR 

 

leto investicijski 

stroški

stroški tekoče 

in investicijsko 

vzdrževanje

stroški električna 

energija

skupaj izdatki viri 

financiranja

transfer iz proračuna skupaj prejemki neto denarni 

tok

2016 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2017 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2018 0 14.714 39.294 54.008 0 54.008 54.008 -54.008

2019 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2020 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2021 0 14.714 39.294 54.008 0 54.008 54.008 -54.008

2022 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2023 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2024 0 14.714 39.294 54.008 0 54.008 54.008 -54.008

2025 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2026 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2027 0 14.714 39.294 54.008 0 54.008 54.008 -54.008

2028 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2029 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

2030 0 14.714 39.294 54.008 0 54.008 54.008 -54.008

2031 0 10.714 39.294 50.008 0 50.008 50.008 -50.008

SKUPAJ 191.424 628.704 820.128 0 820.128 820.128 -820.128  
 

Iz likvidnostnega toka v Tabeli 26 lahko vidimo, da bi moral investitor, to je občina, v primeru Različice 0 – »brez investicije« za 

zagotavljanje finančne vzdržnosti projekta sredstva zagotoviti iz občinskega proračuna. Neto denarni tok je v 15 letih negativen in  

znaša 820.128 EUR. To pomeni, da mora občina ta sredstva zagotavljati iz proračuna.
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13.1.2 Različica 1A – »z izvedbo investicije« z najemom posojila 

 

Tabela 27: Finančni tok investicije v EUR z DDV 

 
leto prihodki od 

investicije

vrednost investicije stroški tekoče in 

investicijsko 

vzdrževanje

razdolžnina posojila stroški financiranja PRIHODKI                                   

skupaj

STROŠKI                             

skupaj

RAZLIKA                             

prihodki-stroški

2016 0 244.086 13.214 370 0 13.584 -13.584

2017 23.587 0 5.891 14.985 2.727 23.587 23.603 -16

2018 27.587 0 5.891 15.158 2.554 27.587 23.603 3.984

2019 23.587 0 5.891 15.333 2.379 23.587 23.603 -16

2020 23.587 0 5.891 15.511 2.201 23.587 23.603 -16

2021 27.587 0 10.891 15.690 2.022 27.587 28.603 -1.016

2022 23.587 0 5.891 15.872 1.840 23.587 23.603 -16

2023 23.587 0 5.891 16.055 1.657 23.587 23.603 -16

2024 27.587 0 5.891 16.241 1.471 27.587 23.603 3.984

2025 23.587 0 5.891 16.429 1.283 23.587 23.603 -16

2026 23.587 0 10.891 16.618 1.094 23.587 28.603 -5.016

2027 27.587 0 5.891 16.811 901 27.587 23.603 3.984

2028 23.587 0 5.891 17.005 707 23.587 23.603 -16

2029 23.587 0 5.891 17.202 510 23.587 23.603 -16

2030 27.587 0 5.891 17.401 311 27.587 23.603 3.984

2031 23.587 0 10.891 17.603 109 23.587 28.603 -5.016

SKUPAJ 373.805 244.086 116.579 243.914 22.136 373.805 382.629 -8.824

Diskontirana vrednost 190.536 200.361 -9.825

Rel. neto sedanja vrednost -0,04  
 

Na podlagi finančne analize lahko ugotovimo, da je za načrtovan projekt izračunana negativna 

neto sedanja vrednost, kar pomeni, da prihodki projekta v referenčni dobi ne pokrivajo 

odhodkov. Vzrok za to je višina investicije, ki je s prihranki ne moremo pokriti v 15 letih. Prav 

tako ostanejo finančno breme tudi stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja ter 

upravljanja.  V Tabeli 28 so prikazani finančni kazalniki investicije. 

 

 Tabela 28: Finančni kazalniki investicije po Različici 1 – »z investicijo« z najemom posojila 

 

Finančni kazalnik VREDNOST ENOTA 

Finančna interna stopnja donosa na investicijo  ni mogoče izračunati % 

Finančna neto sedanja vrednost investicije        -9.825 EUR 

Finančna doba povračila investicijskih sredstev  20 let 

Finančna relativna neto sedanja vrednost -0,04  

 

V nadaljevanju je prikazan likvidnosti tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v 

načrtovanem obdobju. Denarni tok zajema stroške naložbe po stalnih cenah z DDV in vse 

predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno obdobje. 
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Tabela 29: Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR z DDV 

 
leto investicijski stroški stroški tekoče 

in investicijsko 

vzdrževanje

finančne 

obveznosti iz 

posojila

skupaj izdatki viri 

financiranja

prihodki transfer iz proračuna skupaj prejemki neto denarni 

tok

2016 244.086 13.214 370 257.670 244.086 0 13.584 257.670 -13.584

2017 0 5.891 17.712 23.603 0 23.587 16 23.603 -16

2018 0 5.891 17.712 23.603 0 27.587 0 27.587 3.984

2019 0 5.891 17.712 23.603 0 23.587 16 23.603 -16

2020 0 5.891 17.712 23.603 0 23.587 16 23.603 -16

2021 0 10.891 17.712 28.603 0 27.587 1.016 28.603 -1.016

2022 0 5.891 17.712 23.603 0 23.587 16 23.603 -16

2023 0 5.891 17.712 23.603 0 23.587 16 23.603 -16

2024 0 5.891 17.712 23.603 0 27.587 0 27.587 3.984

2025 0 5.891 17.712 23.603 0 23.587 16 23.603 -16

2026 0 10.891 17.712 28.603 0 23.587 5.016 28.603 -5.016

2027 0 5.891 17.712 23.603 0 27.587 0 27.587 3.984

2028 0 5.891 17.712 23.603 0 23.587 16 23.603 -16

2029 0 5.891 17.712 23.603 0 23.587 16 23.603 -16

2030 0 5.891 17.712 23.603 0 27.587 0 27.587 3.984

2031 0 10.891 17.712 28.603 0 23.587 5.016 28.603 -5.016

SKUPAJ 244.086,00 116.579,00 266.050,00 626.715,00 244.086,00 373.805,00 24.760,00 642.651,00 -8.824,00  
 

Kot je razvidno iz Tabele 29, je potrebno v ekonomski dobi projekta zagotavljati finančna sredstva iz občinskega proračuna, kajti 

prihranki pri stroških ne zadostujejo za pokrivanje obveznosti iz financiranja in vzdrževanja.  
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13.1.3 Različica 1B – »z izvedbo investicije« z vzpostavitvijo javno – zasebnega partnerstva, kjer 
investicijska sredstva zagotavlja zasebni partner 

 

Tabela 30: Finančni tok investicije v EUR z DDV 

 
leto prihodki od 

investicije

vrednost investicije stroški upravljanja stroški redno in 

investicijsko 

vzdrževanje

PRIHODKI                                      

skupaj

STROŠKI                             

skupaj

RAZLIKA                             

prihodki-stroški

2016 0 2.500 2.500 10.714 0 15.714 -15.714

2017 26.978 0 26.700 0 26.978 26.700 278

2018 30.978 0 26.700 0 30.978 26.700 4.278

2019 26.978 0 26.700 0 26.978 26.700 278

2020 26.978 0 26.700 0 26.978 26.700 278

2021 35.978 0 26.700 0 35.978 26.700 9.278

2022 26.978 0 26.700 0 26.978 26.700 278

2023 26.978 0 26.700 0 26.978 26.700 278

2024 30.978 0 26.700 0 30.978 26.700 4.278

2025 26.978 0 26.700 0 26.978 26.700 278

2026 31.978 0 26.700 0 31.978 26.700 5.278

2027 30.978 0 26.700 0 30.978 26.700 4.278

2028 26.978 0 26.700 0 26.978 26.700 278

2029 26.978 0 26.700 0 26.978 26.700 278

2030 30.978 0 26.700 0 30.978 26.700 4.278

2031 31.978 0 26.700 0 31.978 26.700 5.278

SKUPAJ 439.670 2.500 403.000 0 439.670 416.214 23.456

Diskontirana vrednost 303.243 292.851 10.392

Rel. neto sedanja vrednost  
 

Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. V skladu 

s predstavljeno Različico 1B, občina ne zagotavlja investicijskih sredstev, prav tako za čas trajanja 

pogodbe ne zagotavlja sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje. Pogodbena doba 15 let je 

izbrana na podlagi preračuna enostavne vračilne dobe (12,75 let), izkušenj s podobnimi projekti v 

Sloveniji in tujini ter dobe, ki so jo predvideli zasebni partnerji v Vlogah o zainteresiranosti. V 

Tabeli 31 so prikazani finančni kazalniki investicije. 

 

Tabela 31: Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja« 

 

Finančni kazalnik VREDNOST ENOTA 

Finančna interna stopnja donosa na investicijo  7 % 

Finančna neto sedanja vrednost investicije        10.392 EUR 

Finančna doba povračila investicijskih sredstev - let 

Finančna relativna neto sedanja vrednost -  
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V nadaljevanju je prikazan likvidnostni tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v načrtovanem obdobju. Denarni tok zajema 

stroške naložbe po stalnih cenah z DDV in vse predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno obdobje . 

 

 Tabela 32: Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR 

 
leto investicijski stroški stroški redno in 

investicisjko 

vzdrževanje

stroški upravljanja skupaj izdatki viri 

financiranja

prihodki transfer iz proračuna skupaj prejemki neto denarni 

tok

2016 2.500 10.714 2.500 15.714 0 0 15.714 15.714 -15.714

2017 0 0 26.700 26.700 0 26.978 0 26.978 278

2018 0 0 26.700 26.700 0 30.978 0 30.978 4.278

2019 0 0 26.700 26.700 0 26.978 0 26.978 278

2020 0 0 26.700 26.700 0 26.978 0 26.978 278

2021 0 0 26.700 26.700 0 35.978 0 35.978 9.278

2022 0 0 26.700 26.700 0 26.978 0 26.978 278

2023 0 0 26.700 26.700 0 26.978 0 26.978 278

2024 0 0 26.700 26.700 0 30.978 0 30.978 4.278

2025 0 0 26.700 26.700 0 26.978 0 26.978 278

2026 0 0 26.700 26.700 0 31.978 0 31.978 5.278

2027 0 0 26.700 26.700 0 30.978 0 30.978 4.278

2028 0 0 26.700 26.700 0 26.978 0 26.978 278

2029 0 0 26.700 26.700 0 26.978 0 26.978 278

2030 0 0 26.700 26.700 0 30.978 0 30.978 4.278

2031 0 0 26.700 26.700 0 31.978 0 31.978 5.278

SKUPAJ 0 10.714 403.000 416.214 0 439.670 15.714 455.384 23.456  
 
Kot kažejo izračuni v Tabeli 32 je neto denarni tok pozitiven. Občina mora v ekonomski dobi projekta zagotavljati sredstva iz proračuna, vendar 

samo v višini 15.714 EUR, v primerjavi s financiranjem z najemom posojila, kjer so potrebna sredstva iz proračuna v višini 24.760 EUR. 
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14 SKLEPNE UGOTOVITVE NA PODLAGI FINANČNIH KAZALNIKOV 

 
Občini Radlje ob Dravi se na podlagi preračunov in analiz finančnih kazalnikov predlaga, da 

nadaljuje s projektom izvedbe javno – zasebnega partnerstva za energetsko in okoljsko sanacijo 

javne razsvetljave, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima 

načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Dejstvo je, da energetska sanacija prinaša finančne 

prihranke pri vzdrževanju in upravljanju razsvetljave. Te prihranke lahko obravnavamo kot 

dodaten prihodek proračuna oziroma zmanjšan izdatek. To lahko predstavlja nov vir za popačilo 

stroškov upravljanja zasebnemu partnerju. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. 

Pomembno je tudi dejstvo, da se pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja 

lahko proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo 

finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine prav tako nujno potrebni. V primeru 

vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za sanacijo javne razsvetljave občina vsa finančna in 

tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja. 

Glede na izkušnje in že podane vloge s strani zasebnih partnerjev se lahko pričakujejo ponudbe 

zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let,  

saj želimo v projektu tudi napredne sisteme nadzora in regulacije javne razsvetljave, kar prinaša 

dodatne prihranke, zahteva pa nekoliko višja investicijska sredstva. 

Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da 

energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje za občane ter močno 

zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Prav tako energetske sanacije pospešujejo ekonomsko 

rast. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da z energetsko sanacijo zmanjšujemo rabo električne 

energije in posredno s tem znižujemo tudi emisije ogljikovega dioksida. Z znižanjem teh emisij tudi 

pozitivno prispevamo k boju proti podnebnim spremembam. 

 

15  ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 

 
15.1    Analiza tveganj 
 

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da s pričakovanim projektom ne bo učinkov oziroma 

bodo finančni in drugi učinki drugačni, kot jih predvidevamo v okviru identifikacije projekta. 

Projektna tveganja v okviru projekta energetske in okoljske sanacije javne razsvetljave v Občini 

Radlje ob Dravi so sledeča: 

 v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2, 

 v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki, 

 v času najetja posojila se spremenijo finančni pogoji najema. 

 

V Tabeli 33 so prikazane verjetnosti za vse tri Različice, predstavljene v poglavju 12. Verjetnosti so 

določene na podlagi preteklih izkušenj z obratovanjem javne razsvetljave, na podlagi izkušenj v 
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drugih občinah v Sloveniji in tujini ter na podlagi trenutnih družbeno ekonomskih in finančnih 

razmer v Sloveniji in EU. 

 

Tabela 33: Ocena tveganj izvedbe investicije  

 

Projektna tveganja 
 

Ocena 
Različica 0 

Ocena 
Različica 1A 

Ocena 
Različica 1 B 

v času obratovanja se ne dosežejo 
predvideni prihranki energije in emisij 
CO2 

visoko visoko nizko 

v obratovanja se ne dosežejo 
načrtovani finančni prihranki 
 

visoko visoko nizko 

v času najetja posojila se spremenijo 
finančni pogoji najema 
 

- 
 

srednje - 

 

Največje tveganje povzroči stanje, kjer bi se izvedlo financiranje projekta z najetim posojilom in se 

nato prihranki ne bi dosegli. V tem primeru mora manjkajoča sredstva zagotoviti občinski 

proračun. Pri investiranju s strani zasebnega partnerja tega tveganja ni, kajti v primeru 

nedoseganja sledijo pogodbene kazni. 

 

15.2 Analiza občutljivosti 
 

V okviru analize občutljivosti so ključni parametri sprememba pogojev financiranja pri najetju 

posojila in možnost povišanje cene investicije. Oba parametra se nanašata na različico 1A, kjer 

finančna sredstva zagotavlja Občina Radlje ob Dravi. V Tabeli 34 so prikazani izračuni stroški 

financiranja za različno visoka posojila z različno obrestno mero. 

 

Tabela 34: Informacije o najetju posojila 

 
 znesek posojila  

v EUR 

obrestna mera: 

fiksni pribitek v % 

skupni znesek 

obresti v EUR 

SKUPNI ZNESEK ZA 

PLAČILO v EUR 

1 244.000 2 38.995 282.995 

2 244.000 2.5 49.219 293.219 

3 293.000 2 46.752 339.752 

4 293.000 2.5 59.030 352.030 
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V kolikor se poviša vrednost investicije za 20%, se neto sedanja vrednost še zniža, kar pomeni še 

nižjo finančno sprejemljivost projekta. Enako velja za višanje obrestne mere. 

 

V kolikor se vrednost investicije poveča za 20 % ali se zvišajo vzdrževalni stroški, se spremeni neto 

sedanja vrednost projekta in interna stopnja donosnosti ter kazalnik gospodarnosti. Kazalnik 

gospodarnosti je razmerje med prihodki in odhodki projekta v referenčnem obdobju. V Tabeli 35  

je prikazana analiza navedenih parametrov za Različico 1A (financiranje z najemom posojila). 

 

Tabela 35: Različica 1A (najem posojila): Primerjava parametrov pri povišanju ali znižanju 

investicije oziroma spremembi vzdrževalnih stroškov 

 

Parameter ISD v % Kazalnik 

gospodarnosti 

NSV v EUR 

Zvišanje investicijske 

vrednosti za 20 % 

- 0,77 -57.985 (-590 %) 

Obravnavana investicijska 

vrednost (0 %) 

- 0,95 -9.825 

Znižanje investicijske 

vrednosti za 20 % 

12 1,02 3.435 (+ 35 %) 

Zvišanje vzdrževalnih 

stroškov za 10 % 

- 0,92 -16.275(-82 %) 

Obravnavani vzdrževalni 

stroški (0 %) 

- 0,95 -9.825 

Znižanje vzdrževalnih 

stroškov za 10 % 

- 0,98 -3.374 (+65 %) 

 

Iz Tabele 35 je razvidno, da znižanje investicijske vrednosti za 20 % povzroči povečanje neto 

sedanje vrednosti projekta za 35 %, kar pomeni, da je potrebno pri postopkih javnega naročila 

peljati postopek s pogajanji in poskušati zniževati investicijsko vrednost. Višina vzdrževalnih 

stroškov ima minimalen vpliv na finančne kazalnike.  

 

V Tabeli 36 so prikazani izračuni finančnih kazalnikov in primerjava za Različico 1B (v primeru 

izvedbe projekta po sistemu javno – zasebnega partnerstva. 
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Tabela 36: Različica 1B (vzpostavitev javno zasebnega partnerstva): Primerjava parametrov pri 
povišanju ali znižanju zagotovljenih prihrankov oziroma spremembi vzdrževalnih stroškov 

 
Parameter ISD v % Kazalnik 

gospodarnosti 

NSV v EUR 

Zvišanje zagotovljenih 

prihrankov  za 10 % 

30 (+428 %) 1,14 40.717 (+ 390 %) 

Obravnavana 

investicijska vrednost 

7 1,04 10.392 

Znižanje zagotovljenih 

prihrankov za 10 % 

- 0,93 -19.932 (-290 %) 

Zvišanje stroškov 

upravljanja za 10 % 

- 0,95 -17.321 (- 267 %) 

Obravnavani stroški 

upravljanja  

7 1,04 10.392 

Znižanje stroškov  

upravljanja za 10 % 

35 (+500 %) 1,15 40.606 (+390 %) 

 

V okviru javno zasebnega partnerstva višina investicije nima vpliva na neto sedanjo vrednost 

projekta, saj investicijska sredstva zagotovi zasebni partner. Ima pa višina investicije posreden 

vpliv na dolžino pogodbe, ki jo sklepata javni in zasebni partner. Za naročnika je pomembna višina 

prihrankov, ki jih zagotavlja zasebni partner in stroški upravljanja, ki jih občina plačuje zasebnemu 

partnerju. Višji zagotovljeni prihranki pomenijo zvišanje neto sedanje vrednosti investicije za več 

kot 3 kratnik. V kolikor prihranke znižamo za 10 %, postane neto sedanja vrednost projekta 

negativna. To pomeni, da je pri izbiri zasebnega partnerja pomemben kriterij višina zagotovljenih 

prihrankov oziroma dejstvo, da so s pogodbo prihranki zagotovljeni. V nasprotnem primeru 

zasebnemu partnerju ne pripada plačilo upravljanja. Prav tako je v pogodbi potrebno opredeliti 

ključ delitve višjih prihrankov od načrtovanih, saj s tem motiviramo zasebnega partnerja, da 

nenehno izboljšuje upravljanje in delovanje javne razsvetljave in se trudi za doseganje višjih 

prihrankov. Vzdrževalni stroški, ki jih krije občina, imajo vpliv na finančne kazalnike, zato je 

potrebno skrbeti za najnižje možne vzdrževalne stroške. 

 
 

16 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI 
SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE 
PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV 

 
Namen zagotavljanja kvalitetne in energetsko učinkovite ter okoljsko primerne javne razsvetljave v 
občini ni ustvarjanje dobička, ampak zagotavljanje nemotenega in varnega življenja in dela v 
občini. Z energetsko učinkovito in okolju prijazno razsvetljavo lahko občina pripomore k temu, da 
se bo občina bolj privlačna za občane in obiskovalce. V kolikor se bodo implementirale rešitve, ki 
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omogočajo barvno regulacijo svetlobe, lahko to znatno pripomore k boljši prepoznavnosti kraja. 
Takšna razsvetljava se tudi enostavneje vklaplja v novoletne in druge krasitve v kraju.  
 
 

17 ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH TER VPLIV NA 
ZAPOSLOVANJE Z VIDIKA EKONOMSKE IN SOCIALNE DRUŽBE 

 

Investicija za občino ne bo pomenila nove ali večje možnosti za zaposlitve. S sanacijo javne 
razsvetljave ni predvidenih novih zaposlitev, ne glede na to ali se bo investicija izvajala z lastnimi 
sredstvi ali s financiranjem s strani zasebnega partnerja. Ima pa investicija pozitivne učinke z vidika 
ekonomske in socialne družbe. To pomeni, da vsaka investicija pomeni več možnih zaposlitev 
oziroma nove storitve. V kolikor investitor izvede investicijo z lastnimi sredstvi, gre na nakup 
oziroma naročilo blaga in storitev izvedbe na trgu. S tem se krepi povpraševanje in posledično 
nove zaposlitve. V kolikor bo investicijo izvedel zasebni partner, bo občina na trgu iskala ponudnika 
storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov (tako imenovanega energetskega pogodbeništva). 
Te storitve so v srednji in severni Evropi že zelo razvite, v Sloveniji pa je ta trg še v porastu. Razvit 
trg storitev energetskega pogodbeništva pomeni tudi razvoj novih znanj in kompetenc ponudnikov 
na našem trgu ter s tem večjo konkurenčnost tudi na globalnem trgu.  
 
 

18 VPLIV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 

 

V skladu z zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov 

na okolje, Ur.l. RS, št. 78/2006 s spremembami) za predvideni poseg ni potrebno izvesti presoje 

vplivov na okolje. Ocena vpliva na okolje je izdelana na osnovi idejnih rešitev in dokumentov, ki 

služijo za pripravo tega dokumenta in na podlagi spoznanj na primerljivih investicijah. Energetska 

sanacija razsvetljave na obstoječih lokacijah ne bo povzročala negativnih vplivov in motenj v 

okolju. Pri vseh posegih so upoštevane normativne določbe glede zaščite okolja. 

 

18.1    Odpadki 
Gradbeni odpadki se bodo odstranjevali in deponirali na ustrezna odlagališča. Elektronska in ostala 

električna oprema ter sijalke se bodo odstranjevale na način, kot je predpisano. 

Nove svetilke pri svojem delovanju, zaradi inovativnih tehnologij, uporabljajo okoljsko 

sprejemljivejše materiale, ki niso nevarni za okolje. Pri rekonstrukciji se bo med drugim zamenjalo 

veliko, za okolje škodljivih živosrebrnih sijalk, z okoljsko sprejemljivejšo tehnologijo LED, z daljšo 

življenjsko dobo. Z daljšanjem življenjske dobe svetilk se zmanjšuje tudi količina odpadkov. 

 
18.2     Zmanjševanje vplivov na okolje 
 
Z energetsko sanacijo se bodo negativni vplivi na okolje zmanjšali, in sicer: 

 manj emisij CO2 zaradi zmanjšanja rabe električne energije, 

 manj svetlobnega onesnaževanja okolja, 
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 manj vplivov na organizme zaradi direktno usmerjenega osvetljevanja, 

 manj vplivov na organizme zaradi uporabe svetilk primernih barvnih temperatur. 
 
18.3     Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov.  
 
Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. V času izvajanja izvedbenih del bo sicer prišlo 

do povečanja količin odpadkov, ki pa bodo v skladu z zakonodajo ločeno zavrženi in odpeljani na 

bližnje odlagališče. Stroški navedene aktivnosti so zanemarljivi in niso upoštevani v investicijski 

vrednosti oziroma drugih finančnih in ekonomskih projekcijah. V času obratovanja objekta pa se 

bodo negativni vplivi na okolje dejansko zmanjšali, saj bodo zaradi energetske učinkovitosti 

zmanjšane emisije CO2. Načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno, pri 

projektu ni potrebno upoštevati, saj ne bo povzročena nikakršna škoda v okolju. 

 
 

19 ANALIZA SMISELNOSTI VKLJUČITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

19.1   Ugotavljanje javnega interesa 
 
Pravne podlage za identifikacijo javnega interesa so podane v 21. členu Zakona o lokalni 

samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/05; ZLS-UPB) v povezavi s cilji evropske in slovenske energetske in 

okoljske politike, ki so: 

 zanesljivost oskrbe z energijo, vključno s sprejemljivo odvisnostjo od uvoza energije,  

 konkurenčnost oskrbe z energije in 

 varovanje okolja. 

 

Izvajanje ciljev bo imelo sledeče učinke: 

 dvig konkurenčnosti na področju, kjer imamo znanje in tradicijo, 

 tehnološki razvoj na področju energetskih tehnologij in sistemov, informacijskih tehnologij 

itd., 

 odpiranje novih delovnih mest, 

 pospeševanje regionalnega razvoja, še posebej na osnovi večje uporabe obnovljivih virov 

energije, 

 znižanje stroškov za energijo in s tem znižanje obremenitve javnih financ, 

 aktivna vključitev velikega števila prebivalcev v izvajanje aktivnosti za znižanje rabe energije 

in s tem znižanje lastnih stroškov za energijo 

 izboljšanje bivalnega in delovnega okolja ter varnosti v občini, 

 zagon gospodarstva s povečevanjem investicij. 

 

Javni interes predstavlja potreba po zagotovitvi učinkovitega in gospodarnega upravljanja z 

energetskimi sistemi, ki  

 izboljšajo energetsko učinkovitost razsvetljave, zmanjša se poraba energije in zmanjšajo se 

stroški za rabo energije, 
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 izboljšajo delovne in bivanjske pogoje za občane in obiskovalce, 

 zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšujejo negativne 

vplive na okolje in s tem blažijo podnebne spremembe, 

 izboljšajo upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša izvajanje 

ob znižanih vloženih sredstvih. 

 

Zahteve so opredeljene v sledečih dokumentih: 

 Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010-2020 (AN OVE); julij 2010 

 Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Ur.l. RS, št. 57/2004) 

 Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 /AN-URE/ 

 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 /OP-TGP/ 

 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 

/OP-ROPI/ 

 Energetski zakon (EZ-UPB2 Ur.l. RS, št. 27/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 70/2008, 

22/2010, NPB 3- Angleška verzija, september 2008) 

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 39/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 

70/2008, 22/2010) 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008; 47/2009, 52/2010) 

 

Pri določitvi modela javno zasebnega partnerstva je potrebno upoštevati dejstvo, da je bil interes 

zasebnega partnerja že izkazan, kar je dovoljeno v skladu z Zakonom o javno zasebnem 

partnerstvu. Zasebni partner je tudi že predlagal model javno zasebnega partnerstva. Zato smo pri 

določitvi modela upoštevali predlog zasebnega partnerja ter določili ali je ta tudi najbolj ugoden za 

občino. 

Zakon predvideva različne oblike sodelovanja:  

 razmerje pogodbenega partnerstva (pogodbeno partnerstvo), ki lahko ima naravo 

koncesijskega razmerja (koncesijsko partnerstvo) ali javno-naročniškega razmerja (javno-

naročniško partnerstvo) in 

 razmerje statusnega partnerstva. 

 

Bistveno za delitev med koncesijskim in javno naročniškim javno-zasebnim partnerstvom je delitev 

tveganj. Če javni partner, Občina Radlje ob Dravi, nosi večino poslovnega tveganja izvajanja 

projekta, se javno-zasebno partnerstvo šteje za javno naročniško. V nasprotnem primeru, ko 

večino poslovnega tveganja prevzame zasebni partner, je razmerje opredeljeno kot koncesijsko 

partnerstvo. Šteje se, da zasebni partner nosi tveganje poslovne uspešnosti projekta, če so njegovi 

prihodki odvisni od načina upravljanja sistemov. To dejstvo mora biti opredeljeno tudi v pogodbi. 

Upoštevajoč cilje projekta in že izkazan interes zasebnega partnerja, je le-ta pripravljen prevzeti 

celotno tveganje in bi tako občini zmanjšal strošek investicije in tudi nadaljnje stroške vzdrževanja 

energetskih sistemov. Zato je v tem primeru primernejše koncesijsko partnerstvo. Koncesijsko 

razmerje predstavlja dvostransko pogodbeno razmerje med koncendentom (občino) in zasebnim 

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_NACP45.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200457&stevilka=2669
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_URE_2008-2016.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/OP-TGP_2012.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/OP_ROPI_2007-2013.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/OP_ROPI_2007-2013.pdf
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&unid=UPB|D73E30A06D2A7553C12576F6003F4878&showdoc=1
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&unid=UPB|D73E30A06D2A7553C12576F6003F4878&showdoc=1
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&unid=UPB|D73E30A06D2A7553C12576F6003F4878&showdoc=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3025
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201022&stevilka=901
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Preciscena_besedila/EZ-NPB3_ENG.pdf
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4844.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200639&stevilka=1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3025
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201022&stevilka=901
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV7050.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200893&stevilka=3939
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200947&stevilka=2378
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partnerjem kot koncesionarjem, v katerem bi koncendent podelil koncesionarju pravico za izvedbo 

projekta za dogovorjeno časovno obdobje, kar bi vključevalo zamenjavo, upravljanje in 

vzdrževanje sistema javne razsvetljave za določeno časovno obdobje (glede na finančne kazalnike 

v tem dokumentu največ do 15 let, odvisno od ponudb na trgu in uspešnosti pogajanj). Od obsega 

dejavnosti, ki bi jih občina podelila koncesionarju, načina delitve poslovnega tveganja, vrste 

lastniškega modela, je odvisna od izbire med koncesijo gradnje ali koncesijo storitve. Po preučitvi 

dokumentacije menimo, da gre v primeru energetske sanacije in vzdrževanja javne razsvetljave za 

koncesijo storitev.  

V primeru odločitve za obliko koncesijskega partnerstva, bi občina po izvedenem postopku izbire 

zasebnega partnerja z njim sklenila koncesijsko pogodbo, s katero bi na zasebnega partnerja 

prenesla pravico (in obveznost) za izvedbo projekta. Občina bi na zasebnega partnerja prenesla 

tudi pravico uporabe obstoječe infrastrukture, ki je nujno potrebna za izvajanje projekta. Zasebni 

partner bi bil zavezan zamenjati, upravljati in vzdrževati sistem javne razsvetljave (vključno s 

financiranjem in projektiranjem), kar je potrebno za vzpostavitev in ohranjanje nemotenega 

delovanja. Zamenjana infrastruktura, oprema in sistem nadzora bi v skladu z dogovorom prešla v 

last občine po izteku veljavnosti koncesijske pogodbe. Zasebni partner bi svoj finančni vložek 

pokrival iz prihrankov pri rabi električne energije in vzdrževanju svetilk. 

Model lastninske pravice na objektih mora biti opredeljen že v javnem razpisu za izbiro zasebnega 

partnerja. Pri odločitvi je potrebno skrbeti predvsem za zagotavljanje javnega interesa, ki se kaže v 

kvalitetnem, trajnem in neprekinjenem izvajanju pogodbenih obveznosti iz koncesijske pogodbe. 

Za javni interes je potrebno poskrbeti tudi preko institutov izločitvene pravice v primeru stečaja ali 

drugega načina prenehanja zasebnega partnerja ter razlastitve v primeru prenehanja 

koncesijskega razmerja. Pri urejanju teh vprašanj je potrebna posebna skrbnost predvsem pri 

sestavi koncesijskega akta in koncesijske pogodbe. Glede na navedeno je potrebno koncesijsko 

razmerje javno-zasebnega partnerstva šteti za ustrezno obliko javno-zasebnega partnerstva.  

Pri izvedbi postopkov za podelitev koncesije in njeno kasnejše izvajanje, je potrebno upoštevati in 

spoštovati zakonska načela:  

 načelo enakosti oziroma nediskriminatornosti: javni partner mora zagotoviti, da med 

kandidati v vseh elementih in fazah postopka sklepanja in izvajanja javno-zasebnega 

partnerstva ni razlikovanja in da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno, 

osebno ali drugo diskriminacijo kandidatov. 

 načelo transparentnosti (preglednosti) oziroma javnosti: preglednost je določena v javnem 

interesu (enakopravnost, gospodarnost izbire, itd.) in v interesu ponudnikov oziroma 

kandidatov (konkurenčnost). 

 načelo sorazmernosti in uravnoteženosti: predvsem omejuje možno enostransko oblastno 

poseganje v razmerje javno-zasebnega partnerstva. 

 načelo konkurence: javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva na 

noben način ne sme omejevati konkurence med kandidati. 

 načelo neprekinjenega, nemotenega in enakopravnega izvajanja za vse uporabnike in 

drugih udeležencev, skladno s tehničnimi pogoji. 

 načelo medsebojnega sodelovanja. 
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V okviru koncesije gradenj je možnost le-to izvesti v dveh oblikah oziroma modelih. Naprave bi 

postale last občine takoj (model zgradi – prenesi v last – upravljaj ali BTO / Build – Transfer – 

Operate) ali po preteku določenega obdobja (model zgradi – upravljaj – prenesi v last ali BOT / 

Build – Operate – Transfer). Model lastninske pravice na objektih mora biti opredeljen že v javnem 

razpisu za izbiro zasebnega parterja. Ker je potrebno skrbeti predvsem za zagotavljanje javnega 

interesa, ki se kaže v kvalitetnem, trajnem in neprekinjenem izvajanju pogodbenih obveznosti iz 

koncesijske pogodbe, je verjetno priporočljivejša druga varianta, po kateri bi zgrajena 

infrastruktura prešla v last občine po preteku veljavnosti koncesijske pogodbe. 

V nasprotnem primeru se namreč finančna konstrukcija za zasebnega partnerja ne izkaže kot 

rentabilna in poslovno zanimiva. Za podajo končne ocene je potreben vpogled  tudi v statusno 

obliko, pri čemer izvedba SWOT analize omogoča podajo ocene optimalnega modela. 

V nadaljevanju v Tabeli 38 je predstavljena SWOT analiza, ki primerja zgoraj opisana modela javno-

zasebnega partnerstva in izpostavlja njihove prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti. 

 

Tabela 37: Model javno-zasebnega partnerstva – koncesija gradenj BTO (zgradi, prenesi v last, 
upravljaj) 

 
Prednosti 

 javni partner izvede en javni razpis, s katerim se 
izbere koncesionarja,  

 večino tveganj nosi zasebni partner, kar pomeni, 
da je potrebno za določeno obdobje prenesti 
upravljanje na koncesionarja,  

 po izgradnji postane javni partner lastnik 
zgrajene infrastrukture, 

 da se upravljanje dolgoročno prenese na 
koncesionarja, ki prevzema tudi poslovno 
tveganje rentabilnosti projekta,  

 pregledno sankcioniranje slabega izvajanja,  

 javni partner lahko lažje in bolj neposredno 
zastopa interese uporabnikov javne storitve, 

 relativno enostavno prenehanje javno-
zasebnega partnerstva. 

Slabosti 
 predviden strošek vzdrževanja in upravljanja lahko 

presega pričakovane prihodke, zato se lahko 
izpostavi zahteva, da je za rentabilno poslovanje 
zasebnega partnerja potrebno zagotoviti dodaten, 
stalen in javen vir financiranja, 

 prevzeto tveganje se izrazi pri finančnih 
parametrih,  

 večji del razmerja je potrebno opredeliti vnaprej 
pri podpisu, manjša možnost upoštevanja pobud 
zasebnega sektorja. 

  

Priložnosti 

 dolgoročna ureditev vprašanja upravljanja v 
okviru ene koncesijske pogodbe,  

 da se bolj pregledno vnaprej opredelijo pravice 
in dolžnosti obeh partnerjev,  

 lahko se najlažje opredeli možnost predčasnega 
prenehanja (odvzema) koncesije. 

Nevarnosti 
 potrebno natančno opredeliti nadzor nad 

izvajanjem projekta,  
 potrebno natančno opredeliti način oblikovanja 

(spremembe) cene izvajanja storitev. 

  

Tabela 38: Model javno-zasebnega partnerstva – koncesija gradenj BOT (zgradi, upravljaj,  prenesi 
v last) 

 
Prednosti 

 javni partner izvede en javni razpis, s katerim se 

Slabosti 
 javni partner postane lastnik infrastrukture po 
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izbere koncesionarja,  

 večino tveganj nosi zasebni partner, kar pomeni, 
da je potrebno za določeno obdobje prenesti 
upravljanje na koncesionarja,  

 po izgradnji postane koncesionar lastnik 
investicije za določeno obdobje, 

 da se upravljanje dolgoročno prenese na 
koncesionarja, ki prevzema tudi poslovno 
tveganje rentabilnosti projekta,  

 pregledno sankcioniranje slabega izvajanja 
storitev,  

 javni partner lahko lažje in bolj neposredno 
zastopa interese uporabnikov javne storitve, 

 relativno enostavno prenehanje javno-
zasebnega partnerstva. 

poteku nekega daljšega časovnega obdobja, 
 po poteku koncesijskega obdobja bo zgrajena 

infrastruktura relativno stara (stroški vzdrževanja, 
obnove, ipd. bodo višji),  

 zelo podrobno je potrebno vnaprej opredeliti 
razmerja (manjša fleksibilnost v fazi izvajanja 
koncesije). 

  

Priložnosti 

 prevzeto tveganje zasebnega partnerja je manjše 
kot pri BTO, kar se praviloma izrazi pri finančnih 
parametrih,  

 da se najbolj pregledno vnaprej opredelijo 
pravice in dolžnosti obeh partnerjev,  

 lahko se najlažje opredeli možnost predčasnega 
prenehanja (odvzema) koncesije. 

Nevarnosti 
 potrebno natančno opredeliti nadzor nad 

izvajanjem projekta,  
 potrebno natančno opredeliti način oblikovanja 

(spremembe) cene izvajanja storitev, 
 tveganje javnega partnerja povezano s finančno 

solidnostjo koncesionarja (varovalo 81. člen ZJZP),  
 javni interes uporabe in upravljanja z zgrajeno 

infrastrukturo je potrebno natančno opredeliti za 
določeno obdobje  (opredelitev mehanizmov 
reševanja – možnih zapletov v času trajanja 
koncesijskega razmerja). 

  
19.2    Predlog optimalnega modela javno-zasebnega partnerstva 
 
Iz SWOT analize je razvidno, da je za izvedbo predmetne investicije najbolj primeren model BOT 

(zgradi, upravljaj, prenesi v last), ki predvideva uporabo zasebnega kapitala namesto sofinanciranja 

iz proračuna občine. Iz tega izhaja, da je večina tveganja na strani zasebnega partnerja , poslovanje 

pa je odvisno od neto denarnega toka finančnih prilivov. Zagotovi se hitra izvedba projekta, za 

občino kot javnega partnerja pa lažji nadzor nad izvajanjem projekta. V Tabeli 39 je prikazana 

matrica predvidene razdelitve tveganj 

 

Tabela 39: Matrica predvidene razdelitve tveganj 

 
Vrsta poslovnega 

tveganja 
Občina 

Radlje ob 
Dravi 

Zasebni partner Opredelitev tveganja 

Načrtovanje in 
projektiranje 

 Javni partner bo opredelil izhodišča projekta, v ٭ ٭
fazi implementacije se bodo določile natančne 
tehnične rešitve, javni partner ima nadzor nad 
optimiranjem projekta. Stroške načrtovanja in 
projektiranja prevzame zasebni partner 

Pridobitev potrebnih 
soglasij in upravnih 
dovoljenj 

 ,Oba partnerja si tveganje razdelita na način ٭ ٭
da se čim hitreje pridobijo vsa potrebna 
soglasja in dovoljenja. Zasebni partner 
prevzame obveznost priprave strokovnih 
podlag, javni partner pa obveznost vodenja 
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formalnih upravnih postopkov 

Realizacija projekta 
oziroma izvedba 
energetskih sanacij 

 Tveganje instalacije sistema v celoti prevzame ٭ 
zasebni partner 

Izvedba dodatnih 
oziroma povečanega 
obsega del 

 Tveganje prevzema zasebni partner, saj se ٭ 
tehnične karakteristike sistema opredeljujejo 
po funkcionalnostih 

Zamude  ٭ Zasebni partner prevzema odgovornost za 
pravočasno izvedbo projekta skladno s 
terminskim planom, ki bo usklajen med 
partnerjema 

Kvaliteta izvedbe  ٭ Kvalitetna izvedba je zajeta tudi v okviru 
dogovorjenih garancijskih rokov in danih 
finančnih zavarovanj 

Financiranje ٭ ٭ Javni sektor si bo prizadeval za oblikovanje 
takšnega načina financiranja, ki bo v najmanjši 
možni meri obremenjeval proračun Občine 
Radlje ob Dravi. Postavljen bo model, kjer 
stroške investicije nosi zasebni partner, javni 
partner pa za dogovorjeno obdobje plačuje 
upravljanje.  

Upravljanje in 
vzdrževanje 

 Upravljanje in vzdrževanje sistema prevzema ٭ *
zasebni partner v skladu z zahtevami 
postavljenimi v pogodbi (zahtevani 
obratovalni režimi, režim vzdrževanja ali 
odprave napak, dopustnega nedelovanja 
sistema zaradi okvar, instalacij, nadgradenj), 
energetsko knjigovodstvo in poročanje 
prevzame javni partner 

Nedelovanje sistema  ٭ Tveganje v okviru pogodbenih omejitev v 
celoti prevzema zasebni partner, v primeru 
neupravičenega nedelovanja sistema se s 
pogodbo predvidijo plačila pogodbenih kazni  

Nadgradnje sistema ٭ ٭ V primeru ocene javnega partnerja, da želi 
nadgradnje zaradi dodatnih ali novih 
funkcionalnosti sistema, se bosta partnerja 
dogovarjala o načinu in stroških nadgradenj  

Lastništvo sistema  ٭ Kot del javne infrastrukture, z vidika njene 
rabe in razvoja, je pomembno, da je sistem v 
javni lasti, zato postane infrastruktura 
ponovno last javnega partnerja po preteku 
pogodbene dobe 

Zavarovanje sistema  ٭ Tveganje zavarovanja prevzema lastnik 
infrastrukture oziroma sistema 

Uporaba sistema  ٭ Zasebni partner bo za kadre javnega sektorja 
izvedel šolanje za uporabo sistema po preteku 
pogodbenega roka.   

Sposobnosti izvajalca ٭  Tveganje finančne sposobnosti izvajalca javno 
zasebnega partnerja nosi javni partner, saj bo 
s pogodbo javno zasebnega partnerstva nanj 
prenesel večino tveganj realizacije projekta. V 
primeru zmanjšane finančne sposobnosti 
izvajalca, bi lahko bila ogrožena realizacija 
projekta.  
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19.2.1 Test gospodarnosti 

Načelo gospodarnosti zahteva, da naj bodo viri, ki jih uporablja javni partner za opravljanje 

konkretne dejavnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini ter po najboljši ceni. V Tabeli 40 

so prikazane prvine testa gospodarnosti.   

 

Tabela 40: Prvine testa gospodarnosti  

 
Vložki Na voljo ob pravem času Na voljo v ustrezni količini Na voljo po najboljši ceni 

Lastna sredstva Da. Da, vendar s pomembnimi 
posledicami na razvoj 
drugih dejavnosti lokalne 
skupnosti. 

Presoja na 7 % finančni 
interni stopnji donosnost 
investicije. 

Nepovratna sredstva Ne, vendar je možna 
prijava na kasnejše 
razpise za nadgradnjo 
sistema 

Ne v zadostni višini. Da. 

Zasebna sredstva Da, izražena volja 
zasebnega sektorja v 
obliki predložene Vloge o 
zainteresiranosti za 
izvedbo projekta v obliki 
javno-zasebnega 
partnerstva  

Da, izražena volja 
zasebnega sektorja v obliki 
predložene Vloge o 
zainteresiranosti za 
izvedbo projekta v obliki 
javno-zasebnega 
partnerstva in  

Donos na vložena lastna 
sredstva ponudnika je 
donos na dolgoročna 
sredstva, ki so nujno 
potrebna za izvajanje 
koncesionirane dejavnosti 
in so v lasti koncedenta ali 
pridobljeni na bančnem 
trgu. Zgornja sprejemljiva 
meja višine donosa je 7 % 
finančni interni stopnji 
donosnost investicije.   

Vloženo delo občinske 
uprave 

Da, občinska uprava je v 
fazi priprave projekta. 

Da. Da, v skladu s sistemskimi 
rešitvami. 

Pravna podlaga Da, pravna podlaga je 
Zakon o javno-zasebnem 
partnerstvu. 

Da, pravna podlaga je 
Zakon o javno-zasebnem 
partnerstvu,  

 

 
Projekt, za katerega menimo, da je gospodaren na vložene vire, da je učinkovit pri njihovi uporabi 

ter pri upravljanju teh virov in da uspešno ustvarja načrtovane rezultate, lahko štejemo kot 

smotrnega. Test smotrnosti odgovarja na vprašanje ali davkoplačevalci dobijo dovolj kvalitetne 

storitve za svoj denar oziroma ali bi bilo moč doseči enake rezultate z manjšimi finančnimi vložki. 

Pri analiziranju smotrnosti iščemo torej odgovore na vprašanja : 

 ali lahko zvečamo kakovost storitev; 

 ali je moč dosegati stroškovno učinkoviteje dosegati določene cilje; 

 ali je mogoče doseči finančne prihranke; 

 ali je mogoče vpeljati boljše načine dela; 

 ali se je mogoče izogniti izgubam v procesih. 

 
Za model javno zasebnega partnerstva pri energetski sanaciji javne razsvetljave lahko rečemo: 

 storitve bodo kakovostnejše, saj bo kakovost storitev opredeljena v pogodbi,  
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 cilje bomo dosegli stroškovno učinkoviteje in doseženi bodo finančni prihranki, saj sta to 

temeljni določili pogodbe, v kateri se zasebni partner zaveže, da bo dosegal prihranke. V 

primeru nedoseganja prihrankov se za storitev plačilo ne izvede, oziroma se lahko plača 

naročniku tudi pogodbena kazen. 

 prav tako so običajno kvalitetnejši načini dela in manjše izgube v procesih, ki jih izvaja 

zasebni partner, saj je njegova poslovna uspešnost od tega neposredno odvisna. V javnem 

sektorju te povezave ni.  

20 PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE  

20.1 Kvalitativno vrednotenje elementov analize za posamezne variante 
 
V analizi učinkov za porabljeni denar ocenjujemo posamezne elemente s kvalitativnimi 

vrednostmi.  Pri vsaki izmed primerjanih variant izvedbe ocenjujemo naslednje elemente : 

 zagotavljanje kvalitete, 

 izpolnjevanje ciljev, 

 stroški vzdrževanja in obratovanja, 

 družbene koristi, 

 tveganja, 

 garancije, 

 ustvarjanje strateškega partnerstva, 

 vplivi na okolje, 

 energetska učinkovitost, 

 usposobljenost ponudnika, 

V nadaljevanju so v Tabelah od 41 do 44 prikazane analize za različne variante. 

 

Tabela 41: Različica 0: Investicije ne izvedemo 

 

 Element analize 
Nizka dodana 

vrednost 
Srednja dodana 

vrednost 
Visoka dodana 

vrednost 

1 zagotavljanje kvalitete Ni zagotovljena.   

2 izpolnjevanje ciljev Cilji niso izpolnjeni.   

3 
stroški vzdrževanja in 
obratovanja 

Jih ni.   

4 družbene koristi 

Velika družbena škoda 
na področju 
zagotavljanja pogojev 
za šport. 

  

5 tveganja Jih ni.   

6 garancije Niso potrebne.   

7 
ustvarjanje strateškega 
partnerstva 

Ustvarjanja strateških 
partnerstev ni. 

  

8 vplivi na okolje Jih ni.   

9 energetska učinkovitost Je ni.   

10 usposobljenost ponudnika Ni relevantno.   

 



DIIP Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi 

60 
 

Tabela 42 : Različica 1A :  Izvedba investicije z lastnimi sredstvi z najemom kredita 

 

 Element analize Nizka dodana vrednost 
Srednja dodana 

vrednost 
Visoka dodana 

vrednost 

1 zagotavljanje kvalitete  

zagotovljeni v skladu s 
kvaliteto projektnih 
rešitev. Ni pa 
zagotovljena visoka 
korelacija med 
kvaliteto gradnje in 
stroški vzdrževanja ter 
energetskim 
upravljanjem 
objektov. 

 

2 izpolnjevanje ciljev  

Cilji stroškovne 
učinkovitosti tekočega 
vzdrževanja objektov 
in energetske 
učinkovitosti so 
zagotovljeni s srednjo 
stopnjo verjetnosti in 
niso vezani na 
doseganje pozitivnega 
prihodkovno-
odhodkovnega 
razmerja. 

Cilji investicije so 
zagotovljeni z veliko 
stopnjo verjetnosti. 

3 
stroški vzdrževanja in 

obratovanja 
 

Ni zagotovljena visoka 
korelacija med 
kvaliteto gradnje in 
stroški vzdrževanja. Ni 
zagotovila za 
doseganje pozitivnega 
prihodkovno – 
odhodkovnega 
razmerja. 

 

4 družbene koristi   

Velike družbene koristi 
na področju 
zagotavljanja 
energetske 
učinkovitosti 

5 tveganja   
Sorazmerno nizka na 
področju izvedbe 

6 garancije   Niso potrebne. 

7 
ustvarjanje strateškega 

partnerstva 
Ustvarjanja strateških 
partnerstev ni. 

  

8 vplivi na okolje Zanemarljivi   

9 energetska učinkovitost 

Obvladovanje nazivne 
energetske 
učinkovitosti v 
dejanskosti ni v 
korelaciji s principom 
''korenčka in palice''. 

  

10 usposobljenost ponudnika  
Tveganja povezana z 
usposobljenostjo 
ponudnika so srednja 
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in vplivajo na bodoče 
obratovanje objektov. 

 

Tabela 43 : Varianta 1B : Izvedba investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva 

 

 Element analize 
Nizka dodana 

vrednost 
Srednja dodana 

vrednost 
Visoka dodana 

vrednost 

1 zagotavljanje kvalitete   

Osnovni elementi 
kvalitete so 
zagotovljeni v skladu s 
kvaliteto projektnih 
rešitev. Zagotovljena 
je visoka korelacija 
med kvaliteto izvedbe  
in stroški vzdrževanja 
ter energetskim 
upravljanjem. 
Tveganje kvalitete 
izgradnje in 
upravljanja objektov je 
na strani zasebnega 
partnerja. 

2 izpolnjevanje ciljev   

Cilji kvalitete izvedbe 
in izvajanja storitev so 
zagotovljeni z veliko 
stopnjo verjetnosti, saj 
je od izpolnitve cilja 
kvalitete odvisna 
povrnitev vloženih 
sredstev zasebnega 
partnerja. 

3 
stroški vzdrževanja in 

obratovanja 
  

Zagotovljena je visoka 
korelacija med 
kvaliteto izvedbe in 
stroški vzdrževanja. 
Javni partner nima 
zagotovila za 
doseganje pozitivnega 
prihodkovno – 
odhodkovnega 
razmerja in posledično 
donosa. Tveganje na 
strani zasebnega 
partnerja. 

4 družbene koristi   

Velike družbene koristi 
na področju 
zagotavljanja 
energetske 
učinkovitosti 

5 tveganja  

Srednja tveganja 
izvajanja 
koncesionirane 
dejavnosti. 

Sorazmerno nizka na 
področju same 
izgradnje. 

6 garancije   Niso potrebne. 

7 ustvarjanje strateškega   Z izvedbo projekta v 
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partnerstva obliki javno-zasebnega 
partnerstva je mogoče 
ustvariti strateško 
partnerstvo in t.i. win-
win situacijo. 

8 vplivi na okolje zanemarljivi   

9 energetska učinkovitost   

Visoka energetska 
učinkovitost.  
preko vračila vloženih 
sredstev zasebnega 
partnerja. 

10 usposobljenost ponudnika  

so srednja in odvisna 
od bodočega 
obratovanja objektov. 
Tveganja nosi izključno 
zasebni partner. 

 

 

Tabela 44 : Kvalitativno vrednotenje variant 

 

 Element analize 
Različica 0 

Brez investicije 
Različica1

A 

Različica 1B javno 
zasebno 

partnerstvo 

1 Zagotavljanje kvalitete 1 2 3 

2 Izpolnjevanje ciljev 1 2,5 3 

3 Stroški vzdrževanja in obratovanja 1 2 3 

4 Družbene koristi 1 3 3 

5 Tveganja 1 2 2 

6 Garancije 1 2 2,5 

7 Ustvarjanje strateškega partnerstva 1 1 3 

8 Vplivi na okolje 1 3 3 

9 Energetska učinkovitost 1 2 2,5 

10 Usposobljenost ponudnika 1 2 2,5 

 Skupaj 10 21,5 27,5 

 
Kriteriji točkovanja : nizka vrednost je ovrednotena z 1 točko, srednja vrednost je ovrednotena z 2 

točkama, visoka vrednost je ovrednotena s 3 točkami, kadar je kvalitativna ocena umeščena v dva 

kriterija je za točkovanje uporabljeno njuno aritmetično povprečje. 

 
20.2 Izbira optimalne variante 
 
Optimalno varianto smo izbrali na podlagi kvalitativnega vrednotenja in naslednjih meril:  

 višina stroškov investicije,  

 višina stroškov vzdrževanja na letnem nivoju,  

 višina prihodkov v 15 letnem ekonomskem obdobju,  

 finančni kazalniki (neto sedanja vrednost),  

 nemoteno delovanje sistemov,  

 vpliv na okolje in zdravje prebivalcev.  
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V Tabeli 45 so prikazana točkovanja. 

 

Tabela 45: Merila za izbor optimalne variante investicije 

 
Merilo/Varianta Različica 0 Različica 1A Različica 1B 

Višina stroškov investicije (stalne cene): 
* nižji od 244.000 € (2 točki) 
* višji od 244.000 € (1 točka) 

Ni stroškov 
investicije 

2 točki 

244.086 € 
1 točka 

Ni stroškov 
investicije 

2 točki 

Višina stroškov vzdrževanja - letno 
* nižji od 5.000 € (2 točki) 
* višji od 5.000 € (1 točka) 

191.424 € 
1 točka 

116.579 € 
1 točka 

0 € 
2 točki 

Prihodki od investicije (15 l. ob): 
* višji od 400.000 € (2 točki) 
* nižji od 400.000 € (1 točka) 

0 € 
1 točka 

373.805  € 
1 točka 

439.670 € 
2 točki 

Finančni kazalniki (NSV): 
* pozitivna NSV (2 točki) 
* negativna NSV (1 točka) 

-582.903 € 
1 točka 

-9.825 € 
1 točka 

10.392 € 
2 točki 

Nemoteno delovanje sistemov: 
* možnost prekinitve  
(1 točka) 
* Zagotovljeno nemoteno delovanje v (2 
točki) 

Možnost 
prekinitve 

1 točka 

Možnost  
prekinitve 

1 točka 

Zagotovljeno 
nemoteno 
delovanje 

2 točki 

Vpliv na okolje in zdravje: 
* Izboljšano stanje (1 točka) 
* Sedanje stanje (0 točk) 

Sedanje stanje 
0 točk 

Izboljšano stanje 
1 točka 

Izboljšano stanje 
1 točka 

Kvalitativno vrednotenje 10 21,5 27,5 

SKUPAJ TOČK 16 točk 27 točk 38,5 točk 

 
 

21 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM OKVIROM  

 
Na podlagi študij, analiz in preverjanja finančnih, ekonomskih in tehničnih kazalnikov menimo, da 

je primerno z investicijskim projektom nadaljevati.  

 

V kolikor bo občina nadaljevala s projektom z lastnimi finančnimi viri mora izvesti sledeče naloge: 

 pripraviti razpis za pripravljavca investicijske dokumentacije,  

 pripraviti tehnično projektno dokumentacijo – projekt za izvedbo, 

 pripraviti rebalans proračuna, 

 pripraviti razpis za izbor in izbor nadzornika investicije 

 pripraviti razpis za izvajalca in ga izbrati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN3, Ur.l. 

RS št. 91/2015) 

 izvesti investicijo, jo nadzirati in prevzeti ter z njo upravljati. 
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Navedene naloge lahko občina opravi v letu 2016, ker je del tehnične dokumentacija že 

pripravljene. 

 

V kolikor bo občina nadaljevala s projektom izvedbe po sistemu energetskega pogodbeništva v 

okviru javno zasebnega partnerstva, mora peljati vse postopke v skladu z Zakonom o javno 

zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, 127/2006). To pomeni, da mora nadaljevati s postopkom, in sicer: 

 občinski svet mora izraziti oziroma potrditi javni interes in odločitev o vstopu občine Radlje 

ob Dravi v javno zasebno partnerstvo, 

 občinski svet mora sprejeti koncesijski akti, 

 pripraviti dokumentacijo za razpis in izvesti razpis za izbiro zasebnega partnerstva, kar 

zajema: imenovanje strokovne komisije, pripravo postopkovne dokumentacije, pripravo 

razpisne dokumentacije, pripravo ustrezne pogodbe, objavo javnega razpisa, izvedbo 

javnega odpiranja vlog, pregled in vrednotenje vlog, pripravo poročila, izdajo akta o izbiri 

izvajalca javno-zasebnega partnerstva (ali zavrnitev vlog), pravno varstvo in na koncu 

sklenitev pogodbe, 

 na javnem razpisu izbrati nadzor za izvedbo investicije in spremljati izvajanje določil 

pogodbe. 

Navedene naloge lahko občina opravi v letu 2016, ker je del dokumentacija že pripravljene. 

 

 

22 UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  

 
Ugotovitve na podlagi opravljenih finančnih analiz in preverjanja so sledeče : 

 

 da je opustitev izvedbe investicije najslabša možnost med vsemi tremi preučevanimi 

možnostmi, 

 da sta izvedbi investicije tako s sredstvi občine preko najetega posojila kot izvedba 

investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva sprejemljivi, 

 da se izvedba investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva izkazuje, tako s stališča 

pozitivnih finančnih učinkov kot kvalitativnih analiz in primerjav, najprimernejša.  

 

Občini Radlje ob Dravi se na podlagi preračunov in analiz predlaga, da nadaljuje s projektom 

izvedbe javno zasebnega partnerstva za sanacijo javne razsvetljave, saj takšna oblika izkazuje 

najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za 

izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se lahko pri 

izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, proračunska sredstva ali sredstva 

najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika 

razvoja občine prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za 

energetsko in okoljsko sanacijo javne razsvetljave, občina vsa finančna in tehnična tveganja 

izvedbe prenese na zasebnega partnerja. 
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Glede na izkušnje in podatke iz Vlog o zainteresiranosti, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega 

partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let. 

Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da 

energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje. Prav tako energetske 

sanacije pospešujejo ekonomsko rast. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da z energetsko sanacijo 

zmanjšujemo rabo električne energije in posredno s tem znižujemo tudi emisije ogljikovega 

dioksida. Z znižanjem teh emisij tudi pozitivno prispevamo k boju proti podnebnim spremembam. 

 

Na podlagi izkušenj z izvajanjem energetskega pogodbeništva v Sloveniji in EU lahko dodamo: 

 Tradicionalne investicije v energetsko učinkovitost s strani javnega sektorja običajno ne 

dosegajo načrtovanih prihrankov. Vzrok je v organizaciji in načinu dela pri izvedbi investicije 

in njenem obratovanju. 

 Občina je že v času trajanja koncesijske pogodbe udeležena v doseženem prihranku, torej 

so stroški občine za javno razsvetljavo (stroški porabljene električne energije ter tekoči 

stroški vzdrževanja javne razsvetljave) že takoj po izvedbi naložbe nižji od obstoječih. Po 

poteku koncesijske pogodbe občina sama v celoti koristi učinke izvedene prenove, prav 

tako tudi vsa oprema preide v njeno last. 

 Tako občina kot tudi koncesionar sta na podlagi modela delitve presežnih prihrankov 

motivirana za realizacijo čim višjih prihrankov. 

 Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave se za čas trajanja koncesijske pogodbe 

prenese na koncesionarja, ki je za to ustrezno strokovno usposobljen. Občina ima s tem 

tudi zagotovilo, da bo po izteku koncesijske pogodbe dobila v last strokovno upravljano in 

redno ter dobro vzdrževano infrastrukturo, ki bo občini še vedno zagotavljala visoke 

povprečne letne prihranke pri stroških (tako iz naslova porabe električne energije kot tudi 

iz naslova njenega vzdrževanja). 

 Izvedena investicija v javno razsvetljavo ne ovira oziroma ne onemogoča nadaljnjih 

aktivnosti na področju širitve razsvetljave ali njene posodobitve. Prav tako ne izključuje 

prijav na razpise za nepovratna sredstva različnih skladov. 

 Načini obratovanja se vedno dogovarjajo z občino.  

 Načrtovani in doseženi prihranki energije in stroškov se natančno merijo in letno 

preverjajo. Višina prihrankov je predmet pogodbe in v njej je opredeljena natančna višina 

prihrankov in metodologija izračuna. Osnova za te podatke so investicijski dokumenti, ki jih 

je potrdil občinski svet.  

 

 
 
 
 

23. PRILOGA 1: PODATKI O OBSTOJEČIH SVETILKAH 
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Zap. 
št.  

ID 
svetilke 

 
Odjemno mesto 

 Stara svetilka in 
proizvajalec 

Št. 
svetilk/

sijalk 

Moč  
(w) 

Višina 
stebra 

(m) 
Nova svetilka 

Moč 
nove 

svetilke 
(w) 

Št. 
svetilk 

po 
zame
njavi 

1 629 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

2 627 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

3 626 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

4 625 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

5 624 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

6 623 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

7 622 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

8 621 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

9 620 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

10 619 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

11 618 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

12 617 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

13 616 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

14 615 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

15 614 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

16 575 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

17 574 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 2/1 
125/ 
145 

3 
DEKORATIVN
A LED 38W 

38 2 

18 573 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 2/1 
125/ 
145 

3 
DEKORATIVN
A LED 38W 

38 2 

19 572 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 2/1 
125/ 
145 

3 
DEKORATIVN
A LED 38W 

38 2 

20 571 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 2/1 
125/ 
145 

3 
DEKORATIVN
A LED 38W 

38 2 

21 570 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 2/1 
125/ 
145 

3 
DEKORATIVN
A LED 38W 

38 2 
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Zap. 
št. 

ID 
svetilke 

 
Odjemno mesto 

 Stara svetilka in 
proizvajalec 

Št. 
svetilk/

sijalk 

Moč  
(w) 

Višina 
stebra 

(m) 
Nova svetilka 

Moč 
nove 

svetilke 
(w) 

Št. 
svetilk 

po 
zame
njavi 

22 569 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 2/1 
125/ 
145 

3 
DEKORATIVN
A LED 38W 

38 2 

23 568 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 2/1 
125/ 
145 

3 
DEKORATIVN
A LED 38W 

38 2 

24 567 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 2/1 
125/ 
145 

3 
DEKORATIVN
A LED 38W 

38 2 

25 566 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 2/1 
125/ 
145 

3 
DEKORATIVN
A LED 38W 

38 2 

26 474 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

27 473 JR TPC KOZJAK SIENA/DISANO 2/1 
42/ 
48 

3 
RETROFIT LED 

20W 
20 2 

28 472 JR TPC KOZJAK SIENA/DISANO 2/1 
42/ 
48 

3 
RETROFIT LED 

20W 
20 2 

29 471 JR TPC KOZJAK SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
RETROFIT LED 

20W 
20 2 

30 470 JR TPC KOZJAK SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
RETROFIT LED 

20W 
20 2 

31 469 JR TPC KOZJAK SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 5 
RETROFIT LED 

20W 
20 2 

32 468 JR TPC KOZJAK SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 5 
RETROFIT LED 

20W 
20 2 

33 467 JR TPC KOZJAK SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 5 
RETROFIT LED 

20W 
20 2 

34 401 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

35 400 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

36 399 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

37 398 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

38 397 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

39 396 JR TPC KOZJAK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3,5 LED 26W 26 1 

40 2000016 JR AVTOBUSNA POSTAJA AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

41 2000017 JR AVTOBUSNA POSTAJA AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

42 2000018 JR AVTOBUSNA POSTAJA AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 
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Zap. 
št. 

ID 
svetilke 

 
Odjemno mesto 

 Stara svetilka in 
proizvajalec 

Št. 
svetilk/

sijalk 

Moč  
(w) 

Višina 
stebra 

(m) 
Nova svetilka 

Moč 
nove 

svetilke 
(w) 

Št. 
svetilk 

po 
zame
njavi 

43 2000019 JR AVTOBUSNA POSTAJA AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

44 2000020 JR AVTOBUSNA POSTAJA AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

45 2000021 JR AVTOBUSNA POSTAJA AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

46 2000022 JR AVTOBUSNA POSTAJA AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

47 475 
JR AVTOBUSNA 
POSTAJA-TILK 

CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

7 LED 48W 48 1 

48 346 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

49 345 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

50 344 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

51 275 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

52 274 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

53 273 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

54 272 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

55 271 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

56 270 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

57 269 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

58 268 JR DOBRAVA CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

5 LED 48W 48 1 

59 267 JR DOBRAVA ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

60 55402 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

61 6046 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

62 6045 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

63 532 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 
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Zap. 
št. 

ID 
svetilke 

 
Odjemno mesto 

 Stara svetilka in 
proizvajalec 

Št. 
svetilk/

sijalk 

Moč 
(w) 

Višina 
stebra 

(m) 
Nova svetilka 

Moč 
nove 

svetilke 
(w) 

Št. 
svetilk 

po 
zame
njavi 

64 531 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

65 530 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

66 529 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

67 528 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

68 527 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

69 466 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

70 465 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

71 464 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

72 463 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

73 462 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

74 461 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

75 460 JR HMELINA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

76 55355 JR JAVORNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

77 282 JR JAVORNIK AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

78 281 JR JAVORNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

79 280 JR JAVORNIK ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

80 279 JR JAVORNIK ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

81 55326 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

82 55396 JR NASELJE KOSIKER ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

83 55397 JR NASELJE KOSIKER ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

84 55398 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 
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Zap. 
št. 

ID 
svetilke 

 
Odjemno mesto 

 Stara svetilka in 
proizvajalec 

Št. 
svetilk/
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(w) 
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(m) 
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nove 
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Št. 
svetilk 

po 
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85 55399 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

86 55400 JR NASELJE KOSIKER 
UL/ELEKTROKOVINA-

MALA 
1/1 80/ 90 3 LED 26W 26 1 

87 55401 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

3 LED 26W 26 1 

88 821 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

89 820 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

90 819 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

91 818 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

92 817 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

93 816 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

94 815 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

95 814 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

96 813 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

97 812 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

98 811 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

99 810 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

100 761 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

101 760 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

102 759 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

103 758 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

104 2000057 JR NASELJE KOSIKER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

105 55297 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 
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ID 
svetilke 
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Moč  
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po 
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106 55298 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 

107 55299 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 

108 55300 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 

109 55301 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 

110 55302 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 

111 55303 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 

112 55304 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 

113 55305 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 

114 55306 JR PC RADLJE 2 
MODUS LV S/MODUS-

S 
1/1 36/ 42 4 LED 26W 26 1 

115 55327 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W - 
RETROFIT 

20 2 

116 55328 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W - 
RETROFIT 

20 2 

117 55329 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W - 
RETROFIT 

20 2 

118 55330 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W - 
RETROFIT 

20 2 

119 55331 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W - 
RETROFIT 

20 2 

120 55332 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W - 
RETROFIT 

20 2 

121 55334 JR RADLJE CENTER CM/ELEKTROKOVINA 1/2 
250/ 
544 

9 LED 71W 71 1 

122 55339 JR RADLJE CENTER 
UL/ELEKTROKOVINA - 

DVOJNA 
2/1 80/ 90 3 

LED 38W - 
DEKORATIVN

A 
38 2 

123 55340 JR RADLJE CENTER UG/UH/UI/DESANO 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

124 55341 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

125 55342 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

126 55343 JR RADLJE CENTER ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

127 55344 JR RADLJE CENTER CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

7 LED 48W 48 1 
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128 55345 JR RADLJE CENTER ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

129 55347 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

130 55348 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

131 55349 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

132 55350 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

133 55351 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

134 773 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

135 772 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

136 771 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

137 770 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

138 769 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

139 767 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

140 766 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

141 765 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

Zap. 
št. 

ID 
svetilke 

 
Odjemno mesto 

 Stara svetilka in 
proizvajalec 

Št. 
svetilk/

sijalk 

Moč  
(w) 

Višina 
stebra 

(m) 
Nova svetilka 

Moč 
nove 

svetilke 
(w) 

Št. 
svetilk 

po 
zame
njavi 

142 725 JR RADLJE CENTER ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

143 724 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

144 714 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

145 713 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

146 712 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 
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147 711 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

148 710 JR RADLJE CENTER SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

149 671 JR RADLJE CENTER 
UL/ELEKTROKOVINA- 

DVOJNA 
2/1 80/ 90 3 

LED 38W - 
DEKORATIVN

A 
38 2 

150 670 JR RADLJE CENTER 
UL/ELEKTROKOVINA- 

DVOJNA 
2/1 80/ 90 3 

LED 38W - 
DEKORATIVN

A 
38 2 

151 669 JR RADLJE CENTER 
UL/ELEKTROKOVINA- 

DVOJNA 
2/1 80/ 90 3 

LED 38W - 
DEKORATIVN

A 
38 2 

152 668 JR RADLJE CENTER ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

153 725 JR RADLJE CENTER ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

154 666 JR RADLJE CENTER AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

155 664 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

156 663 JR RADLJE CENTER AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

157 662 JR RADLJE CENTER ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

158 215 JR RADLJE CENTER UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

159 2000013 JR SP. ORLICA - GREGL CX/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
268 

4 LED 71W 71 1 

160 55291 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

161 55292 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

162 55293 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

163 55294 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

164 55295 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

165 55296 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

166 864 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

167 863 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

168 859 JR SPODNJA VIŽINGA ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

169 856 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

170 358 JR SPODNJA VIŽINGA KA/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

6 LED 34W 34 1 

171 356 JR SPODNJA VIŽINGA ST-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

6 LED 48W 48 1 
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172 2000001 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

173 2000058 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

174 2000059 JR SPODNJA VIŽINGA UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

175 55385 JR STADION CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

9 LED 71W 71 1 

176 55386 JR STADION UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145  

4 LED 26W 26 1 

177 410 JR STADION UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

178 409 JR STADION UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

179 408 JR STADION CD/ELEKTROKOVINA 2/1 
250/ 
272 

9 LED 71W 71 2 

177 410 JR STADION UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

178 409 JR STADION UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

179 408 JR STADION CD/ELEKTROKOVINA 2/1 
250/ 
272 

9 LED 71W 71 2 

180 407 JR STADION CD/ELEKTROKOVINA 2/1 
250/ 
272 

9 LED 71W 71 2 

181 406 JR STADION UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

182 405 JR STADION UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

183 404 JR STADION UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

184 403 JR STADION UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

185 402 JR STADION CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

9 LED 71W 71 1 

186 343 JR STADION CX/SITECO 1/1 
150/ 
175 

7 LED 71W 71 1 

187 341 JR STADION ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 40 4 LED 26W 26 1 

188 340 JR STADION AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 40 4 LED 26W 26 1 

189 339 JR STADION ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 40 4 LED 26W 26 1 
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190 338 JR STADION ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 40 4 LED 26W 26 1 

191 337 JR STADION ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 40 4 LED 26W 26 1 

192 336 JR STADION ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 40 4 LED 26W 26 1 

193 335 JR STADION ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 40 4 LED 26W 26 1 

194 332 JR STADION CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

9 LED 71W 71 1 

195 331 JR STADION CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

9 LED 71W 71 1 

196 2000060 JR SVETI TRIJE KRALJI CX/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
268 

9 LED 71W 71 1 

197 55290 JR TILK-FARME CX/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/26

8 
9 LED 71W 71 1 

198 426 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

199 425 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

200 424 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

201 352 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

202 351 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

203 350 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

204 349 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

205 348 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

206 347 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

207 291 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

208 290 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

209 289 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

210 288 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 
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211 287 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

212 286 JR TILK FARME AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

213 285 JR TILK FARME UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 
LED 38W - 

DEKORATIVN
A 

38 1 

214 908 JR TP PEČOVNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

215 907 JR TP PEČOVNIK AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

216 2000005 JR TP PEČOVNIK AURIS/MODUS LV S 1/1 70/ 82 4 LED 26W 26 1 

217 2000006 JR TP PEČOVNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

218 55322 JR TP RADLJE SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

219 55323 JR TP RADLJE SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

220 55324 JR TP RADLJE SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

221 55325 JR TP RADLJE SIENA/DISANO 2/1 42/ 48 3 
LED 20W- 
RETROFIT 

20 2 

222 55390 JR TP RADLJE CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

6 LED 48W 48 1 

223 55393 JR TP RADLJE CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

6 LED 48W 48 1 

224 55394 JR TP RADLJE CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

6 LED 48W 48 1 

225 55395 JR TP RADLJE CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

7 LED 48W 48 1 

226 581 JR TP RADLJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

227 519 JR TP RADLJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

228 518 JR TP RADLJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

229 55312 JR TP LIO VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

230 55313 JR TP LIO VUHRED CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

7 LED 48W 48 1 

231 55314 JR TP LIO VUHRED CF-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 

232 55315 JR TP LIO VUHRED CF-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 
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233 55316 JR TP LIO VUHRED CF-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 

234 55317 JR TP LIO VUHRED CF-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 

235 55318 JR TP LIO VUHRED CF-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 

236 55319 JR TP LIO VUHRED CF-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 

237 55320 JR TP LIO VUHRED CF-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 

238 55321 JR TP LIO VUHRED CF-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 

239 965 JR TP LIO VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

240 964 JR TP LIO VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

241 963 JR TP LIO VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

242 962 JR TP LIO VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

243 960 JR TP LIO VUHRED CX/ELEKTROKOVINA 1/1 
150/ 
165 

7 LED 71W 71 1 

244 904 JR TP LIO VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

245 903 JR TP LIO VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

246 902 JR TP LIO VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

247 55377 JR TP OKUS UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

248 55380 JR TP OKUS UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

249 55381 JR TP OKUS UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

250 55382 JR TP OKUS UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

251 55384 JR TP OKUS UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

252 55335 JR TP SPODNJI TRG AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

253 55337 JR TP SPODNJI TRG AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

254 55338 JR TP SPODNJI TRG AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 
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255 55353 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

256 55356 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

257 55357 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

258 218 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

259 217 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

260 216 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

261 214 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

262 213 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

263 212 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

264 207 JR TP SPODNJI TRG AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

265 206 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

266 204 JR TP SPODNJI TRG ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

267 203 JR TP SPODNJI TRG ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

268 152 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

269 141 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

270 140 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

271 139 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

272 90 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

273 89 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

274 88 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

275 87 JR TP SPODNJI TRG UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 
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276 86 JR TP SPODNJI TRG CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

7 LED 48W 48 1 

277 2000049 JR TP SPODNJI TRG FGS/PHILIPS 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

278 2000050 JR TP SPODNJI TRG FGS/PHILIPS 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

279 2000051 JR TP SPODNJI TRG FGS/PHILIPS 1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

280 55287 JR VAS KUNČNIK UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

281 55288 JR VAS KUNČNIK UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

282 55289 JR VAS KUNČNIK UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

283 234 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

284 233 JR VAS KUNČNIK UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

285 232 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

286 231 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

287 230 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

288 229 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

289 228 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

290 227 JR VAS KUNČNIK UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

291 225 JR VAS KUNČNIK ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

292 224 JR VAS KUNČNIK ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

293 163 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

294 162 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

295 161 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

296 160 JR VAS KUNČNIK UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 
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297 55311 JR VUHRED AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

298 958 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

299 265 JR VUHRED AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

300 264 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

301 263 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

302 262 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

303 261 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

304 260 JR VUHRED ST-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 

305 259 JR VUHRED CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 48W 48 1 

306 202 JR VUHRED AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

307 201 JR VUHRED AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

308 200 JR VUHRED AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

309 199 JR VUHRED AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

310 198 JR VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 3 LED 18W 18 1 

311 197 JR VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 3 LED 18W 18 1 

312 196 JR VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

313 195 JR VUHRED ALTRA/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

314 194 JR VUHRED KA/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 34W 34 1 

315 136 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

5 LED 27W 27 1 

316 135 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

5 LED 27W 27 1 

317 134 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

5 LED 27W 27 1 

318 133 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

5 LED 27W 27 1 
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319 132 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

5 LED 27W 27 1 

320 131 JR VUHRED KA/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 34W 34 1 

321 130 JR VUHRED KA/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 34W 34 1 

322 129 JR VUHRED KA/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 34W 34 1 

323 128 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

5 LED 27W 27 1 

324 127 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

5 LED 27W 27 1 

325 126 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

5 LED 27W 27 1 

326 125 JR VUHRED UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

5 LED 27W 27 1 

327 124 JR VUHRED 
MODUS-S/MODUS LV 

S 
1/1 

125/ 
145 

4 LED 34W 34 1 

328 123 JR VUHRED 
MODUS-S/MODUS LV 

S 
1/1 

125/ 
145 

4 LED 34W 34 1 

329 69 JR VUHRED CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

7 LED 48W 48 1 

330 2000002 JR VUHRED CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

7 LED 48W 48 1 

331 2000007 JR VUHRED KA/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

6 LED 34W 34 1 

332 2000008 JR VUHRED – SV. ANTON UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/  
145 

4 LED 26W 26 1 

333 2000009 JR VUHRED – SV. ANTON AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 4 LED 26W 26 1 

334 55307 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

335 55308 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

336 55309 JR VUHRED NASELJE CX/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
268 

9 LED 71W 71 1 

337 55310 JR VUHRED NASELJE AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

338 6021 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

339 952 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 
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340 266 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

341 193 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

342 192 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

343 191 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

344 190 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

345 189 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

346 188 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

347 187 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

348 82 JR VUHRED NASELJE KA/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

7 LED 34W 34 1 

349 81 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

350 80 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

351 78 JR VUHRED NASELJE UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

352 2000003 JR VUHRED NASELJE AXIAL/SCHREDER 1/1 36/ 43 5 LED 27W 27 1 

353 55451 JR ZGORNJA VIŽINGA 1 UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

354 480 JR ZGORNJA VIŽINGA 1 UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

355 479 JR ZGORNJA VIŽINGA 1 UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

356 478 JR ZGORNJA VIŽINGA 1 UL/MODUS 1/1 36/ 40 4 LED 26W 26 1 

357 477 JR ZGORNJA VIŽINGA 1 UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

358 476 JR ZGORNJA VIŽINGA 1 UL/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
145 

4 LED 26W 26 1 

359 55452 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 

360 55453 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 
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361 55454 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 

362 55455 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 

363 485 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 

364 484 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 

365 483 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 

366 481 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 

367 423 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 CD/ELEKTROKOVINA 1/1 
250/ 
272 

6 LED 26W 26 1 

368 422 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 
MODUS - S/MODUS 

LV S 
1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

369 421 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 
MODUS - S/MODUS 

LV S 
1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

370 420 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 
MODUS - S/MODUS 

LV S 
1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

371 419 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 DEKOR-11/NEZNAN 1/1 70/ 80 4 LED 26W 26 1 

372 418 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 
MODUS - S/MODUS 

LV S 
1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

373 417 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 
MODUS - S/MODUS 

LV S 
1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

374 416 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

371 419 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 DEKOR-11/NEZNAN 1/1 70/ 80 4 LED 26W 26 1 

372 418 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 
MODUS - S/MODUS 

LV S 
1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

373 417 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 
MODUS - S/MODUS 

LV S 
1/1 55/ 64 4 LED 34W 34 1 

374 416 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

375 415 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

376 413 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

377 412 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 
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378 411 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

379 2000027 JR ZGORNJA VIŽINGA 2 AXIAL/SCHREDER 1/1 55/ 64 5 LED 34W 34 1 

380 55403 JR ZGORNJI TRG ST-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

6 LED 48W 48 1 

381 867 JR ZGORNJI TRG ST-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

6 LED 48W 48 1 

382 866 JR ZGORNJI TRG ST-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

6 LED 48W 48 1 

383 865 JR ZGORNJI TRG ST-S/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
141 

6 LED 48W 48 1 

384 2000023 JR O.Š. SVETI ANTON UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

385 2000024 JR O.Š. SVETI ANTON UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

386 2000025 JR O.Š. SVETI ANTON UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

387 2000026 JR O.Š. SVETI ANTON UKH/ELEKTROKOVINA 1/1 
125/ 
140 

4 LED 26W 26 1 

 



 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07s spremembami), 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik; št. 25/06, 20/15), in 11., 36. in 40. 

člena Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) je 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji 13. redni seji, dne _____________ sprejel  

 

KONCESIJSKI AKT ZA IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA PRI 
OBNOVI IN VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE ZA DALJŠE ČASOVNO 

OBDOBJE V OBČINI RADLJE OB DRAVI 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina koncesijskega akta) 

(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 

partnerstva pri izvedbi projekta »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše 

časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi« v eni 

izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP. 

(2) Ta akt določa tudi  predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, 

postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega 

partnerstva. 

 

2. člen 

(opredelitev ključnih pojmov) 

(1) V okviru tega koncesijskega akta se uporabljajo sledeči pojmi, ki imajo naslednji pomen: 

a. »javni partner« oziroma »koncedent« je Občina Radlje ob Dravi 

b. »pripravljalne storitve« so vsi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki jih 

koncesionar izvede pred začetkom izvajanja glavne storitve; 

c. »glavna storitev« je storitev zagotavljanja in jamčenja prihrankov energije ter 

energetsko upravljanje infrastrukture javne razsvetljave; 

d. »druge storitve« so vsi drugi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki ne 

spadajo med pripravljalne storitve ali glavno storitev; 

 

(2) Izrazi, uporabljeni v tem koncesijskem aktu, imajo enak pomen, kot ga določajo ZJZP in 

predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost. 

(3) V tem koncesijskem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 

uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 



 

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 

3. člen 

(javni interes) 

(1) Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014), Uredbe o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007 s spremembami), Lokalnega 

energetskega koncepta Občine Radlje ob Dravi in Dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu 

energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi ter izvedene ocene možnosti javno-

zasebnega partnerstva se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta Obnova 

in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu energetskega 

pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi v obliki javno-zasebnega partnerstva. 

 

III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBENEGA 

PARTNERSTVA 

4. člen 

(vrsta javno-zasebnega partnerstva) 

(1) Javno-zasebno partnerstvo se, upoštevaje razdelitev tveganj, izvaja v obliki koncesijskega 

javno-zasebnega partnerstva. 

 

5. člen 

(predmet koncesije) 

(2) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu 

pogodbenega zagotavljanja prihranka energije na infrastrukturi koncedenta, kot so 

opredeljeni v 6. členu tega akta. 

 

6. člen 

(območje izvajanja) 

(1) Območje izvajanja koncesije obsega infrastrukturo javne razsvetljave v Občini Radlje ob 

Dravi, kot je razvidno iz Priloge 1 v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta 

Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu 

energetskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi (junij 2016). 

(2) Območje izvajanja iz predhodnega odstavka se lahko razširi na dodatne objekte, ki 

konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva. 

(3) Sprememba iz predhodnega odstavka je pogojena s pridobitvijo soglasja koncedenta.  

(4) Soglasje iz predhodnega odstavka izda občinski svet Občine Radlje ob Dravi. 

 



7. člen 

(čas trajanja) 

(1) Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi. 

(2) Koncesija se podeli za največ 15 let. 

(3) Rok trajanja koncesije se v primeru, da: 

a. koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni 

mogel izvajati;  

b. je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev 

koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu, 

s sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja, 

določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju 

določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP. 

 

IV. FINANCIRANJE 

8. člen 

(financiranje) 

(1) Koncesionirana dejavnost se primarno financira iz: 

a. sredstev iz naslova doseženih energetskih prihrankov, 

b. drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi opravljanja koncesionirane 

dejavnosti, 

c. lastnih sredstev koncesionarja in 

d. nepovratnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije ali Evropske unije. 

(2) V primeru sofinanciranja dejavnosti s strani koncedenta, ima le-ta pravico do soudeležbe 

na ustvarjenjih energetskih prihrankih. 

(3) Viri in način financiranja se podrobneje opredelijo v okviru koncesijske pogodbe. 

 

 

V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE 

9. člen 

(obveznosti koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zagotoviti:  

a. izvajanje pripravljalnih storitev, glavne storitve in drugih storitev za zagotavljanje 

prihrankov energije  na infrastrukturi, kot so opredeljeni v 6. členu tega akta; 

b. izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz 

predhodne alineje (na primer vodenje evidenc, obveščanje, itd.); 

c. izvajanje drugih obveznosti, ki bodo opredeljene v koncesijski pogodbi. 



(2) Koncesionar prevzema vsa tehnična, finančna in druga tveganja iz naslova obveznosti iz 

predhodnega odstavka, vključno s tveganjem za dosego pogodbeno dogovorjene količine 

prihrankov energije. 

(3) Storitev, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano. 

Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje storitve le na način in iz razlogov, ki jih 

določajo zakon, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis. 

 

10. člen 

(obveznosti koncedenta) 

(1) Obveznosti koncedenta so zlasti: 

a. koncesionarju zagotavljati pogoje za nemoteno opravljanje dejavnosti koncesije; 

b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, 

ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta; 

c. koncesionarju na nepremičninah, kjer se bodo izvajale aktivnosti za uresničitev 

koncesijske pogodbe ter opremi, ki je v lasti koncedenta, ob upoštevanju veljavne 

zakonodaje podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na primer služnost, stavbna 

pravica, itd.) na način, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje 

koncesionirane dejavnosti; 

d. zagotavljanje plačila za opravljeno storitev zagotavljanja prihranka energije v 

primeru doseganja v koncesijski pogodbi dogovorjene količine prihrankov. 

 

11. člen 

(druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja) 

(1) Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se podrobneje opredelijo v koncesijski 

pogodbi. 

 

VI. POSTOPEK IZBORA KONCESIONARJA 

12. člen 

(javni razpis) 

(1) Koncedent koncesionarja izbere na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju 

določb III. poglavja ZJZP. 

(2) Objava javnega razpisa mora določati: 

a. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo; 

b. ime in sedež koncedenta; 

c. podatke o objavi odločitve o koncesijskem aktu; 

d. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije; 

e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije; 

f. postopek izbire koncesionarja; 



g. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije; 

h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev; 

i. zahteve glede vsebine vlog; 

j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju; 

k. pogoje za predložitev skupne vloge; 

l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata; 

m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog; 

n. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa; 

o. druge podatke, zahtevane skladno z veljavno zakonodajo. 

(3) Merila za izbor koncesionarja morajo biti oblikovana z upoštevanjem temeljnih načel 

javno-zasebnega partnerstva, pri čemer bodo bolje ocenjeni vlagatelji, ki bodo ponudili 

več doseženih prihrankov, krajše trajanja koncesijske pogodbe in imeli reference, ki bodo 

izkazovale finančno, tehnično in kadrovsko sposobnost. 

 

13. člen 

(strokovna komisija) 

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom 

imenuje župan.  

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj 2 člana.  

(3) Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo 

in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno 

presojo ponudb.  

(4) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da pregleda in oceni 

ponudbe ter ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, katere 

ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od 

vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na 

ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo koncendentu. 

 

14. člen 

(koncesijska pogodba) 

(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu koncedenta sklene župan. 

(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka. 

(3) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena koncedent in koncesionar podrobno uredita 

medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije, ki niso urejena v tem aktu. 

(4) V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in določbami koncesijske 

pogodbe, veljajo določbe koncesijskega akta.  

 

15. člen 



(prilagoditev razmerij) 

(1) V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin se lahko opravi prilagoditev razmerij 

med koncedentom in koncesionarjem. 

(2) Pred prilagoditvijo razmerij med koncedentom in koncesionarjem je potrebno pridobiti 

soglasje občinskega sveta. 

(3) Način in razloge za morebitno prilagoditev razmerij med koncesionarjem in koncedentom 

se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi. 

 

VII. NADZOR IN POROČANJE 

16. člen 

(vsebina) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo župan in občinski svet skladno z določbami 

zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in skladno s pogodbo o javno-zasebnem 

partnerstvu. 

(2) Način izvajanja nadzora se podrobneje določi v okviru koncesijske pogodbe. 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen 

(uporaba drugih določb) 

(1) Za okoliščine, ki jih predmetni koncesijski akt ne ureja, veljajo določbe vsakokrat 

veljavnega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. 

 

18. člen 

(uveljavitev) 

(2) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
 

Mag. Alan BUKOVNIK, s.r. 
 

 
Številka: 4110-0012/2016-14 
Radlje ob Dravi, _________________________ 
 



 

 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006 in 
54/2010) 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06 in 

20/15) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji 13. redni seji, dne 

__________ sprejel naslednji  
 

 
S K L E P  

 
 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za 

daljše časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini 
Radlje ob Dravi v predloženem besedilu in sprejme sklep o ugotovitvi 

javnega interesa za izvedbo projekta »Obnova in vzdrževanje javne 
razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu energetskega 

pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi« v obliki koncesijskega javno-
zasebnega partnerstva. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za objavo javnega 
razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiri izvajalca javno-

zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno –zasebnem partnerstvu 
ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega 

partnerstva za izvedbo projekta »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave 
za daljše časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini 

Radlje ob Dravi«. 
 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Koncesijski akt za izvajanje 
energetskega pogodbeništva pri  obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave 

za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi. 
 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje 
aktivnosti v zvezi z investicijo.  

 

 
Številka: 4110-0012/2016-14 

Datum: ___________ 
 

         
            mag. Alan BUKOVNIK 

                ŽUPAN 
 

 
Sklep prejmejo: 

- Zadeva, tu 3x 
- Evidenca, tu 

 
 


