

Številka: 4110-0004/2020-14  
Datum: 26. 2. 2020

**K TOČKI 2**

OBČINSKI SVET  
OBČINE RADLJE OB DRAVI

**ZADEVA:** **POTRDI TEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »NAŠA DRAVA«**

**PREDLAGATELJ:** Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK

**GRADIVO PRIPRAVIL:** Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi

**GRADIVO OBRAVNAVAL:** /

**POROČEVALEC:** /

**PRAVNA PODLAGA:** 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017 in 11/2019) in Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)

**PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »NAŠA DRAVA« v predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

**OBRAZLOŽITEV:** V prilogi.

**Priloga:**

- Obrazložitev;
- DIIP »NAŠA DRAVA« in
- predlog sklepa.



**Mag. Alan BUKOVNIK**  
**ŽUPAN**

**OBRAZLOŽITEV**  
**DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »NAŠA DRAVA«**

Projekt se prijavlja na 5.javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izbor operacij v okviru 62. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18 in 68/19).

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Predvideni viri financiranja so naslednji:

- EKS RP in proračun RS
- LAS MDD p. p.
- Občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka.

Pripravila:

mag. Maša Peteržinek, višja svetovalka  
za pripravo in vodenje projektov

Pregledala:

Marjana ŠVAJGER, direktorica OU

---

## DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP

Prijava na 5. Javni razpis za podukrep 19.3 - priprava in sodelovanje lokalnih akcijskih skupin

---



**Vodilni partner:** LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

**Prijavitelj:** LAS MDD, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

| Projektni partnerji na območju LAS MDD: |
|-----------------------------------------|
| • Občina Dravograd                      |
| • Občina Muta                           |
| • Občina Vuzenica                       |
| • Občina Radlje ob Dravi                |
| • Občina Podvelka                       |



**Slovenj Gradec, februar 2020**

## UVODNA PREDSTAVITEV SKUPNEGA PROJEKTA »NAŠA DRAVA«

Operacija »Naša Drava« je projekt sodelovanja desetih Lokalnih akcijskih skupin z območja reke Drave, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj LAS. Sodeluje osem slovenskih LAS: LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, Toti LAS, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Haloze, LAS OE Ormož, LAS Drava, LAS MDD in dve hrvaški LAS: LAG Međimurski doli i bregi in LAG Drava Mura. **Prijavitelj** projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je **LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD)**, partnerice pa so: Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi in Občina Podvelka. Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Mislinjske in Dravske doline za obdobje 2014-2020 in se bo izvajal v okviru podukrepa 19.3, PRP 2014-2020: »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.

Nosilec projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je LAS MDD, ki bo prevzela koordinacijo celotnega projekta. Ta predstavlja poleg vodenja in nadzora nad izvajanjem projekta tudi vzpostavitev dokumentarnega arhiva ter pripravo poročil in vlaganje zahtevkov za sofinanciranje. LAS MDD bo pri izvedbi posameznih aktivnosti sodelovala z vsemi partnerji, skladno z njenimi kompetencami. Občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka bodo sodelovale pri aktivnostih, ki se bodo izvajale na lokacijah LAS MDD, zagotovile finančna sredstva za svoj del stroškov projekta oz. zagotovile prispevek v naravi.

Partnerstvo enajstih Lokalnih akcijskih skupin bo s projektom »Naša Drava« kandidiralo na 5. Javnem razpisu za podukrep 19.3, ki ga je razpisalo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS je 85% upravičenih stroškov projekta, oz. neto vrednosti projekta.

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) smo opredelili investicijske namere in cilje v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oz. investicije.

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv projekta:   | Naša Drava                                                                              |
| Nosilec projekta: | LAS MDD p. p.                                                                           |
| Sofinancer:       | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP, proračun Republike Slovenije      |
| Partnerji:        | Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka |
| Izdelovalec DIIP: | Mestna občina Slovenj Gradec                                                            |

## POVZETEK PROJEKTA

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NASLOV PROJEKTA:                                                                  | <b>NAŠA DRAVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VRSTA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:                                                | <b>DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - DIIP</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOSILEC PROJEKTA/PRIJAVITELJ:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p><b>LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE - LAS MDD P. P.</b><br/>Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec</p> <p>telefon: 02 88 121 10, fax: 02 88 121 18<br/>spletna stran: <a href="http://www.lasmdd.si/">http://www.lasmdd.si/</a>, e-naslov: <a href="mailto:info@lasmdd.si">info@lasmdd.si</a></p> |
| ODGOVORNA OSEBA                                                                   | <b>MARKO KOGELNIK, predsednik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VODILNI PARTNER LAS                                                               | <p><b>MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC</b><br/>Šolska ulica 5<br/>2380 Slovenj Gradec</p> <p>telefon: 02 88 121 10<br/>Spletna stran: <a href="http://www.slovenjgradec.si">www.slovenjgradec.si</a><br/>e-mail: <a href="mailto:info@slovenjgradec.si">info@slovenjgradec.si</a></p>                 |
| ODGOVORNA OSEBA VODILNEGA PARTNERJA                                               | <p><b>TILEN KLUGLER, župan</b><br/>telefon: 02 88 121 10<br/>e-pošta: <a href="mailto:info@slovenjgradec.si">info@slovenjgradec.si</a></p>                                                                                                                                                        |

## PARTNERJI



### OBČINA DRAVOGRAD

NASLOV

Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd

ODGOVORNA OSEBA  
INVESTITORJA

**MARIJANA CIGALA, županja**

TELEFON

02 872 35 60

FAX

02 872 35 74

SPLETNA STRAN

<http://www.dravograd.si>

E-MAIL

[obcina@dravograd.si](mailto:obcina@dravograd.si)

DAVČNA ŠTEVILKA

47554851

MATIČNA ŠTEVILKA

5880351000

TRR

SI56 0122 5010 0009 832

ODGOVORNI VODJA ZA  
IZVEDBO INVESTICIJE

**MARIJANA CIGALA, županja**

TELEFON

02 872 35 60

E-MAIL

[obcina@dravograd.si](mailto:obcina@dravograd.si)



### OBČINA MUTA

NASLOV

Glavni trg 17, 2366 Muta

ODGOVORNA OSEBA  
INVESTITORJA

**MIRKO VOŠNER, župan**

TELEFON

02 88 79 600

FAX

02 88 79 606

SPLETNA STRAN

[www.muta.si](http://www.muta.si)

E-MAIL

[obcina.muta@muta.si](mailto:obcina.muta@muta.si)

DAVČNA ŠTEVILKA

89876547

MATIČNA ŠTEVILKA

5881706000

TRR

SI56 0128 1010 0011 065

ODGOVORNI VODJA ZA  
IZVEDBO INVESTICIJE

**MIRKO VOŠNER, župan**

TELEFON

02 88 79 602

E-MAIL

[mirko.vosner@muta.si](mailto:mirko.vosner@muta.si)

|                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>OBČINA VUZENICA</b>                                                 |
| <b>NASLOV</b>                                                                       | Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica                                       |
| <b>ODGOVORNA OSEBA<br/>INVESTITORJA</b>                                             | <b>FRANC - FRANJO GOLOB, župan</b>                                     |
| <b>TELEFON</b>                                                                      | 02 87 91 220                                                           |
| <b>FAX</b>                                                                          | 02 87 91 221                                                           |
| <b>SPLETNA STRAN</b>                                                                | <a href="http://www.vuzenica.si">http://www.vuzenica.si</a>            |
| <b>E-MAIL</b>                                                                       | <a href="mailto:obcina.vuzenica@siol.net">obcina.vuzenica@siol.net</a> |
| <b>DAVČNA ŠTEVILKA</b>                                                              | 43178740                                                               |
| <b>MATIČNA ŠTEVILKA</b>                                                             | 5881765                                                                |
| <b>TRR</b>                                                                          | 01341-0100011132                                                       |
| <b>ODGOVORNI VODJA ZA<br/>IZVEDBO INVESTICIJE</b>                                   | <b>FRANC - FRANJO GOLOB, župan</b>                                     |
| <b>TELEFON</b>                                                                      | 02 87 91 220                                                           |
| <b>E-MAIL</b>                                                                       | <a href="mailto:obcina.vuzenica@siol.net">obcina.vuzenica@siol.net</a> |
|  | <b>OBČINA RADLJE OB DRAVI</b>                                          |
| <b>NASLOV</b>                                                                       | Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi                               |
| <b>ODGOVORNA OSEBA<br/>INVESTITORJA</b>                                             | <b>mag. ALAN BUKOVNIK, župan</b>                                       |
| <b>TELEFON</b>                                                                      | 02 88 79 630                                                           |
| <b>FAX</b>                                                                          | 02 88 79 640                                                           |
| <b>SPLETNA STRAN</b>                                                                | <a href="http://www.obcina-radlje.si">www.obcina-radlje.si</a>         |
| <b>E-MAIL</b>                                                                       | <a href="mailto:obcina.radlje@radlje.si">obcina.radlje@radlje.si</a>   |
| <b>DAVČNA ŠTEVILKA</b>                                                              | 12310727                                                               |
| <b>MATIČNA ŠTEVILKA</b>                                                             | 5881811                                                                |
| <b>TRR</b>                                                                          | 01301-0100010958                                                       |
| <b>ODGOVORNI VODJA ZA<br/>IZVEDBO INVESTICIJE</b>                                   | <b>mag. ALAN BUKOVNIK, župan</b>                                       |
| <b>TELEFON</b>                                                                      | 02 88 79 630                                                           |
| <b>E-MAIL</b>                                                                       | <a href="mailto:obcina.radlje@radlje.si">obcina.radlje@radlje.si</a>   |



## OBČINA PODVELKA

NASLOV

Podvelka 13, 2363 Podvelka

ODGOVORNA OSEBA  
INVESTITORJA

**ANTON KOVŠE, župan**

TELEFON

02 876 95 10

FAX

02 876 62 16

SPLETNA STRAN

[www.podvelka.si](http://www.podvelka.si)

E-MAIL

[obcina@podvelka.si](mailto:obcina@podvelka.si)

DAVČNA ŠTEVILKA

42106257

MATIČNA ŠTEVILKA

5881668000

TRR

SI56 0129 3010 0011 253

ODGOVORNI VODJA ZA  
IZVEDBO INVESTICIJE

**ANTON KOVŠE, župan**

TELEFON

02 876 95 10

E-MAIL

[obcina@podvelka.si](mailto:obcina@podvelka.si)



## KAZALO VSEBINE

### **1. NAVEDBA NOSILCA, PARTNERJEV IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ..... 9**

#### **1.1 OPREDELITEV NOSILCA IN PARTNERJEV PROJEKTA ..... 9**

#### **1.2 IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ..... 11**

#### **1.3 OSNOVNI PODATKI O NOSILCU PROJEKTA IN PARTNERJIH PROJEKTA 12**

##### **1.3.1 OSNOVNI PODATKI O NOSILCU PROJEKTA ..... 12**

##### **1.3.2 OSNOVNI PODATKI O PARTNERJIH PROJEKTA ..... 12**

### **2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE..... 15**

#### **2.1 ANALIZA STANJA – OBMOČJE LAS..... 15**

#### **2.2 ANALIZA STANJA NA RAVNI KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE..... 16**

#### **2.3 ANALIZA STANJA NA RAVNI OBMOČJA DRAVE..... 17**

##### **2.3.1 PROSTOR ..... 17**

##### **2.3.2 OKOLJE ..... 17**

##### **2.3.3 TURIZEM ..... 19**

#### **2.4 SWOT ANALIZA..... 21**

#### **2.5 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO ..... 22**

##### **2.5.1 UTEMELJITEV OPERACIJE NA RAVNI PRISPEVKA K DOSEGANJU CILJEV SLR ..... 22**

##### **2.5.2 UTEMELJITEV OPERACIJE NA RAVNI PRISPEVKA K DOSEGANJU CILJEV SLR ..... 26**

###### **2.5.2.1 Utemeljitev na ravni HC »INOVACIJE« ..... 26**

###### **2.5.2.2 Utemeljitev na ravni HC »PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGAJANJE NANJE« ..... 26**

###### **2.5.2.3 Utemeljitev na ravni HC »OKOLJSKA TRAJNOST« ..... 27**

###### **2.5.2.4 Utemeljitev na ravni HC »SOCIALNA VZDRŽNOST«..... 28**

##### **2.5.3 UTEMELJITEV OPERACIJE NA RAVNI VKLJUČENOSTI PARTNERJEV ..... 28**

##### **2.5.4 UTEMELJITEV OPERACIJE NA RAVNI VPLIVA NA OBMOČJE LAS MDD ..... 29**

### **3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 30**

#### **3.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI OPERACIJE ..... 30**

##### **3.1.1 AKTIVNOSTI PROJEKTA (AP) ..... 30**

###### **3.1.1.2 Ogled primerov dobrih praks ..... 34**

7

|                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3.2 REZULTATI OPERACIJE.....</b>                                                                                                                      | <b>34</b>        |
| 3.3.1 SKLADNOST PROJEKTA S STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE 2014-2020                                                           | 36               |
| <b><u>4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO .....</u></b>   | <b><u>38</u></b> |
| <b><u>5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV.....</u></b>                                                                     | <b><u>39</u></b> |
| 5.2 OCENA STROŠKOV INVESTICIJE PO LETIH .....                                                                                                            | 40               |
| 5.2.1 PRIKAZ VREDNOTENJA OPERACIJE PO PARTNERJIH LAS MDD                                                                                                 | 41               |
| 5.2.1.1 Občina Dravograd .....                                                                                                                           | 41               |
| 5.2.1.2 Občina Muta.....                                                                                                                                 | 41               |
| 5.2.1.3 Občina Vuzenica .....                                                                                                                            | 41               |
| 5.2.1.4 Občina Radlje ob Dravi .....                                                                                                                     | 42               |
| 5.2.1.5 Občina Podvelka .....                                                                                                                            | 42               |
| <b><u>6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO .....</u></b>                                                                              | <b><u>43</u></b> |
| 6.4 VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE .....                                                                                                                    | 44               |
| <b><u>7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM.....</u></b> | <b><u>46</u></b> |
| <b><u>8. SKLEPNE UGOTOVITVE .....</u></b>                                                                                                                | <b><u>47</u></b> |

## 1. NAVEDBA NOSILCA, PARTNERJEV IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

### 1.1 OPREDELITEV NOSILCA IN PARTNERJEV PROJEKTA

| Nosilec projekta                        |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Naziv:                                  | <b>LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE – LAS MDD P. P.</b> |
| Naslov:                                 | Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec                     |
| Telefon:                                | 02 88 121 10                                            |
| Telefaks:                               | 02 88 121 18                                            |
| E-mail:                                 | info@las-mdd.si                                         |
| Spletna stran:                          | www.lasmdd.si                                           |
| Odgovorna oseba:                        | <b>Marko Kogelnik</b>                                   |
| Podpis odgovorne osebe:                 |                                                         |
| Žig:                                    |                                                         |
| Pogodbeno partnerstvo – vodilni partner |                                                         |
| Naziv:                                  | <b>MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC</b>                     |
| Naslov:                                 | Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec                     |
| Telefon:                                | 02 88 121 10                                            |
| Telefaks:                               | 02 88 121 18                                            |
| Davčna štev.                            | 92076912                                                |
| E-mail:                                 | info@slovenjgradec.si                                   |
| Spletna stran:                          | www.slovenjgradec.si                                    |
| Odgovorna oseba:                        | <b>Tilen Klugler, župan</b>                             |
| Podpis odgovorne osebe:                 |                                                         |
| Žig:                                    |                                                         |

| Partner pri projektu    |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Naziv:                  | <b>OBČINA DRAVOGRAD</b>         |
| Naslov:                 | Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd |
| Telefon:                | 02 872 35 60                    |
| Telefaks:               | 02 872 35 74                    |
| Davčna štev.            | 47554851                        |
| E-mail:                 | obcina@dravograd.si             |
| Spletna stran:          | www.dravograd.si                |
| Odgovorna oseba:        | <b>Marijana Cigala, županja</b> |
| Podpis odgovorne osebe: |                                 |
| Žig:                    |                                 |

| Partner pri projektu    |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Naziv:                  | <b>OBČINA MUTA</b>         |
| Naslov:                 | Glavni trg 17, 2366 Muta   |
| Telefon:                | 02 88 79 600               |
| Telefaks:               | 02 88 79 606               |
| Davčna štev.            | 89876547                   |
| E-mail:                 | obcina.muta@muta.si        |
| Spletna stran:          | www.muta.si                |
| Odgovorna oseba:        | <b>Mirko Vošner, župan</b> |
| Podpis odgovorne osebe: |                            |
| Žig:                    |                            |

| Partner pri projektu    |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Naziv:                  | <b>OBČINA VUZENICA</b>           |
| Naslov:                 | Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica |
| Telefon:                | 02 87 91 220                     |
| Telefaks:               | 02 87 91 221                     |
| Davčna štev.            | 43178740                         |
| E-mail:                 | obcina.vuzenica@siol.net         |
| Spletna stran:          | www.vuzenica.si                  |
| Odgovorna oseba:        | <b>Franjo Golob, župan</b>       |
| Podpis odgovorne osebe: |                                  |
| Žig:                    |                                  |

| Partner pri projektu    |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Naziv:                  | <b>OBČINA RADLJE OB DRAVI</b>            |
| Naslov:                 | Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi |
| Telefon:                | 02 88 79 630                             |
| Telefaks:               | 02 88 79 640                             |
| Davčna štev.            | 12310727                                 |
| E-mail:                 | obcina.radlje@radlje.si                  |
| Spletna stran:          | www.obcina-radlje.si                     |
| Odgovorna oseba:        | <b>mag. Alan Bukovnik, župan</b>         |
| Podpis odgovorne osebe: |                                          |
| Žig:                    |                                          |

| Partner pri projektu    |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Naziv:                  | <b>OBČINA PODVELKA</b>     |
| Naslov:                 | Podvelka 13, 2363 Podvelka |
| Telefon:                | 02 87 69 510               |
| Telefaks:               | 02 87 66 216               |
| Davčna štev.            | 42106257                   |
| E-mail:                 | obcina@podvelka.si         |
| Spletna stran:          | www.podvelka.si            |
| Odgovorna oseba:        | <b>Anton Kovše, župan</b>  |
| Podpis odgovorne osebe: |                            |
| Žig:                    |                            |

## 1.2 IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

**Izdelovalec DIIP:** **MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC**

**Naslov:** Šolska ulica 5  
2380 Slovenj Gradec

**Telefon:** 02 88 121 10

**Faks:** 02 88 121 18

**E-mail:** info@slovenjgradec.si

**Odgovorna oseba za izvedbo:** **mag. Lidija Požgan, univ. dipl. prav.**

**Podpis odgovorne osebe:** \_\_\_\_\_

**Žig izdelovalca:**


## 1.3 OSNOVNI PODATKI O NOSILCU PROJEKTA IN PARTNERJIH PROJEKTA

### 1.3.1 Osnovni podatki o nosilcu projekta

Nosilec projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je **Lokalno partnerstvo LAS Mislinjske in Dravske doline** (v nadaljevanju **LAS MDD p. p.**), katere namen je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju Mislinjske in Dravske doline. Ta namen se uresničuje skozi izvajanje skupnih operacij oz. projektov, ki imajo učinek na čim več prebivalstva in na celotno območje LAS Mislinjske in Dravske doline. Naloga LAS Mislinjske in Dravske doline, kot nosilke projekta, je koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem projekta sodelovanja na območju LAS Mislinjske in Dravske doline.

Območje LAS MDD leži na severovzhodnem delu Slovenije in je zaokroženo območje, ki zaobjame geografsko območje Mislinjske in Dravske doline ob tako imenovanem Zahodnem Pohorju.

Geografsko območje LAS MDD zajema osem občin Koroške statistične regije (vzhodni del Koroške statistične regije) in se uvršča v Vzhodno kohezijsko regijo.



### 1.3.2 Osnovni podatki o partnerjih projekta

Partnerji projekta »Naša Drava« so: Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ribnica na Pohorju in Občina Podvelka.

#### Občina Dravograd

Dravograd je geografsko središče Koroške, ki leži na stičišču dolin treh rek: Drave, Meže in Mislinje, na severovzhodnem delu Slovenije, ob meji z Avstrijo. Obdajajo ga gozdno bogata hribovja Strojne na zahodu, Kozjaka na severu in Pohorja na jugu. Košenjak je najvišji vrh občine in Kozjaka in meri 1522 m nadmorske višine.

Površina občine meri 105 km<sup>2</sup>. Tu živi 8863 prebivalcev, največje naselje je Dravograd, kjer živi 3414 prebivalcev, sicer pa je štiriindvajset naselij zaokroženih v območja krajevnih skupnosti Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje. Dravograd je srednje velika občina, ena med dvanajstimi v Koroški pokrajini.

Drava deli Dravograd na dva bregova, povezana z mostovi in hidroelektrarno. Prometnice povezujejo glavne tranzitne smeri proti Mariboru, Velenju, Avstriji, Ravnem na Koroškem in Libeličam. Cestne in železniške povezave dopolnjuje tudi mednarodna kolesarska pot ob Dravi, ki poteka v občini od mejnega prehoda Vič, skozi Dravograd in preko Drave skozi Bukovje v Trbonje. Prometno križišče cestnih in železniških ter nekdanjih vodnih poti, obmejna lega in naravne danosti so vse od nastanka Dravograda v 12. stoletju vplivali na njegov gospodarski in družbeni razvoj.

### **Občina Muta**

Občina Muta leži v osrednji Dravski dolini na severovzhodnem delu Slovenije, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu.

Obsega dve geografsko - gospodarski enoti: dolino ob reki Dravi s terasami in ravninskim svetom do vznožnih obronkov hribovitega zaledja in hriboviti svet vzdolž državne meje. Muta leži v predalpskem svetu, ki ima bogato floro in razmeroma obilo površinskih voda.

Središče občine je trg Zgornja Muta, gručasto naselje na dvignjeni naselbini ob glavni cesti Dravograd – Maribor, ki posebej lepo izstopa na zahodni strani. Tukaj je tudi upravno središče z županstvom, krajevnim uradom, šolo, knjižnico, banko, pošto, župnijskim uradom, zdravstvenim domom, trgovinami in drugimi ustanovami. Večja naselja Zg. Muta, Sp. Muta in Gortina so se torej razvijali na ravninskem delu, zaselki Pernice, Mlake, Sv. Jernej nad Muto in Sv. Primož nad Muto pa se razprostirajo po hribovitih predelih Golice in Kobanskega ob državni meji.

Vsi zaselki skupaj tvorijo složno celoto na 39 km<sup>2</sup> in 3770 prebivalcev.

### **Občina Vuzenica**

Vuzenica leži ob sotočju reke Drave in njenega pritoka Cerkvenice, pod severnim vznožjem gozdnatega Pohorja. Vuzenico odlikuje sloves enega najstarejših krajev v Dravski dolini. Nekdaj so tu splavarji splavili »flose«, prevozniki pa so ob Dravi veselo tovorili. Živahno je bilo tudi na številnih sejnih in ta tradicija je ostala živa še danes. O nekdanji slavi še danes pričajo ostanki starega gradu in župnijska cerkev sv. Nikolaja. V njen je bil nadžupnik mili pesnik in narodni buditelj Anton Martin Slomšek. Tesane stavbe s številnimi okrasnimi detajli so danes spomenik ljudskega stavbarstva in priča bivalne kulture. Vse skupaj s skrivnostmi narave povezuje urejena gozdna pot, ki vabi na čudovite sprehode po naseljih Sv. Vid, Dravče, Šentjanž nad Dravčami in Sv. Primož na Pohorju. Pokrajina, ki nudi obilico možnosti za rekreacijo v neokrnjeni naravi, gozdnih sadežev in domačih dobrot, je preprejena s številnimi pohodnimi potmi.

Na skupni površini občine, ki meri 50,50 km<sup>2</sup> živi 2885 prebivalcev.

## **Občina Radlje ob Dravi**

Občina Radlje ob Dravi leži v središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo mesto Radlje ob Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj industrije so ugodnejši.

Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi tudi pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten okvir.

Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga, Zgornji Kozji Vrh. Občina Radlje ob Dravi meri 94 km<sup>2</sup>. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 77. mesto. Sredi leta 2016 (SURS, 2016) je imela občina približno 6.220 prebivalcev.

## **Občina Podvelka**

Občina Podvelka je del koroške statistične regije. Meri 104 km<sup>2</sup>. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 66. mesto.

Občino Podvelka sestavljajo vaške skupnosti Kapla, Ožbalt, Brezno, Podvelka in Lehen. V objemu Kozjaka in Pohorja ter ob toku reke Drave sta neokrnjena narava in kulturna dediščina biser, ki ga želijo predstaviti turistom in obenem ohraniti za prihodnje rodove.

Sredi leta 2014 je imela občina približno 2.400 prebivalcev (približno 1.250 moških in 1.150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 169. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 23 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km<sup>2</sup>).




## 2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

### 2.1 ANALIZA STANJA – OBMOČJE LAS

**Geografsko območje LAS MDD zajema** osem občin Koroške statistične regije (vzhodni del Koroške statistične regije) in se uvršča v Vzhodno kohezijsko regijo. Umeščeno je v sever severovzhodni del Republike Slovenije, kot del alpskega sredogorja. Območje meji na sosednjo Republiko Avstrijo na severu, na zahodu na Mežiško dolino Koroške statistične regije (LAS Mežiške doline), na jugu na Savinjsko statistično regijo ter na vzhodu na Podravsko statistično regijo.

**Predstavlja zaokroženo teritorialno enoto**, ki zaobjame geografsko območje Mislinjske in Dravske doline ob tako imenovanem Zahodnem Pohorju. Za to območje so značilni skupni socialni in ekonomski odnosi ne glede na geografske ali zgodovinske posebnosti.

Območje LAS MDD je na ravni NUTS 2 umeščeno v Vzhodno kohezijsko regijo, na ravni NUTS 3 pa v Koroško statistično regijo. Teritorialno je območje razdeljeno v tri Upravne enote (SKTE 4) in osem občin (SKTE 5), znotraj katerih se opredeljuje sto naselij. Območje se razprostira na območju **736,9 km<sup>2</sup>**, kar zajema 70,8% celotnega območja Koroške statistične regije, 6,03% površine Vzhodne kohezijske regije oz. 3,63% površine Republike Slovenije.



Slika 1: Opredelitev naselij območja LAS MDD (2015)

**Območje LAS MDD se opredeljuje kot pretežno podeželsko območje<sup>1</sup>**. Mesta in urbana naselja so policentrično povezana v okviru regionalnega območja, kjer se v skladu z učinkovitostjo in enakomerno dostopnostjo, primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami primerno razvijajo in širijo svoj vpliv na čezmejno področje.



Slika 2:  
Opredelitev območja LAS MDD v Koroški statistični regiji

1 Definicija podeželskega območja OECD.

Večina prebivalstva je skoncentriranega v dolinskem delu Dravske in Mislinjske doline, z živahnim povezovanjem preko prometnih povezav V- Z skozi Dravsko dolino, ki se na vzhodu navezuje na panonsko nižino in S - J skozi Mislinjsko dolino, ki se na jugu navezuje na centralno Slovenijo. Obe prometni osi se sekata v Dravogradu s poudarjeno tendenco povezovanja preko mejnega prehoda Vič s sosednjo Republiko Avstrijo - Avstrijska Koroška in preko mejnega prehoda Radlje z Avstrijsko Štajersko. Geografsko leži območje LAS MDD na stičišču dveh dežel - Koroške in Štajerske (tako Slovenske kot Avstrijske).

### **Razvojni učinki - endogeni razvoj podeželja**

Glavni problem večine evropskih držav je razvoj in revitalizacija podeželja. Endogeni razvoj (koncept endogenega razvoja smatramo kot pristop k razvoju podeželja) kot proces temelji na aktiviranju značilnih in ustreznih notranjih virov in potencialov nekega območja. Predpostavljamo, da je neoendogeni pristop kot nova razvojna paradigma za ravnotežen razvoj podeželja usmerjen k obnovitvi lokalnega gospodarstva, oživitvi lokalne podeželske skupnosti ter aktiviranju, ponovnemu vrednotenju in uravnoveženi rabi lokalnih endogenih razvojnih potencialov. Razvojne razlike med podeželskimi območji ter mestom in podeželjem mogoče zmanjšati z aktiviranjem endogenih razvojnih potencialov podeželja in njihovim decentraliziranim upravljanjem.

Poudariti pa je potrebno, da je identiteta podeželja sestavljena iz dveh sklopov in sicer na eni strani naravnih značilnosti krajine, na drugi pa kulturne konfiguracije v prostoru, ki so posledica poselitve, obdelovanja, kulturnega življenja ipd.

Gonilna sila endogenega razvoja so lokalni akterji in lokalno prebivalstvo. Kljub vsemu so potrebni tudi zunanji viri v obliki financiranja in svetovanja. Za uspešno funkcioniranje so potrebne vezi tako znotraj regije kot tudi vezi z drugimi regijami. Predvsem so pomembne "žive" komunikacije, živahen pretok informacij, znotraj sektorske in med sektorske povezave ter sodelovanje.

## **2.2 ANALIZA STANJA NA RAVNI KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE**

Koroška regija leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu meji na Podravsko regijo, na jugozahodu na Savinjsko regijo ter na severu na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroško regijo sestavlja dvanajst občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

Po velikosti in številu prebivalstva sodi Koroška med manjše slovenske regije. Zaobjema tri doline, Dravsko, Mislinjsko in Mežiško dolino.

### **Regionalni vidik - razvojna ogroženost na ravni SKTE- 5 regije**

Indeks razvojne ogroženosti predstavlja relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna na podlagi ponderiranja kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti.

Regije NUTS 3 v Republiki Sloveniji se v programskem obdobju 2014–2020, upoštevajo indeks razvojne ogroženosti, razvrščajo po stopnji svoje razvitosti. Indeks razvitosti za Koroško statistično regijo za obdobje 2014–2020 je IRO 115. Tako se Koroška regija izkazuje kot manj razvita regija v Sloveniji.



Slika 3: Statistične regije v Sloveniji.

## 2.3 ANALIZA STANJA NA RAVNI OBMOČJA DRAVE

### 2.3.1 Prostor

Prostor LAS MDD je zelo raznolik, zvrstno členjen, nehomogen. Povečini je drobno fragmentiran, kar pomeni, da v njem naletimo na prostorske spremembe na kratkih medsebojnih razdaljah. V pretežni meri je poseljen in marsikje dokaj intenzivno antropogeniziran, tj. po človeku/družbi preoblikovan. V nekaterih predelih je z različnimi človekovimi oz. družbenimi rabami ali zaradi njih precej obremenjen.

Ugodne obdelovalne in poselitvene razmere se ponujajo predvsem v dolinskem delu, na rečnih terasah reke Drave in Mislinje.

### 2.3.2 Okolje

Natura 2000 zajema 212,65 km<sup>2</sup> oz. 28,9% površine LAS MDD (Slovenija 37,9%). Največje površine območja Natura 2000 so v občini Ribnica na Pohorju (51,5%), Mislinja (42,6%) in občini Podvelka (31,4%). Velika biotska raznovrstnost in ohranjena naravna dediščina posameznih območij kot so Pohorje, Zgornja Drava s pritoki, Zahodni Kozjak, Razbor itd. ... omogočata doživljanje in spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst ter naravnih procesov. Prav tako se na območju LAS MDD nahajajo območja uvrščena na seznam območij, pomembnih za skupnost (Pohorje, Huda luknja, Jenina, ...). Ti potenciali nudijo veliko razvojno priložnost endogenega trajnostnega turizma v povezavi z lokalno kulinariko in etnološkimi značilnostmi območja.

## **EPO Zgornja Drava**

Ekološko pomembno območje Zgornja Drava obsega reko Dravo od državne meje pri Dravogradu do Maribora. Vključuje celotno območje reke, vključno z obrežji, na posameznih delih pa se razširi na pobočja Pohorja in Kozjaka, tako da vključuje tudi izlivne dele naravovarstveno pomembnejših potokov. Bistvo ekološkega pomena izhaja iz geografskega položaja in vodnega režima. V geografskem pogledu Drava poteka skozi dve veliki biografski regiji, Alpe in Panonsko nižino. Drava obe območji povezuje in s svojo strugo ter celotno dolino omogoča stalno povezavo in izmenjavo biodiverzitete obeh območij. Zato ima lastnosti mednarodno pomembnega ekološkega koridorja. Druga značilnost je ledeniški vodni režim, kar zagotavlja, da ima Drava visok vodni pretok tudi poleti, ko se pri drugih rekah že kažejo znaki pomanjkanja vode zaradi suše.

Vsebinski pomen tega ekološko pomembnega območja je predvsem bogastvo in pestrost vodnih in obvodnih habitatov (življenjskih okolij). Vode Drave in njenih pritokov so pomembni habitat številnih ogroženih ali zavarovanih vrst rib in dvoživk. Žal so vode Drave precej onesnažene, vendar kaže poudariti, da se je stanje v zadnjih letih bistveno izboljšalo. Z izgradnjo načrtovanih čistilnih naprav in drugih sanacijskih ukrepov se razmere v prihodnje lahko še izboljšajo. Za dolgoročno ekološko stabilnost so enako pomembni tudi obvodni habitati bujnega in pestrega rastlinstva na obrežjih kot tudi gozdovi v neposredni bližini voda. Njihova funkcija je tako v ohranjanju življenjskega okolja rastlinskih in živalskih vrst obrečnega prostora, kot tudi v blaženju negativnih vplivov okolice na vodni del ekološko pomembnega območja. S stališča ohranjanja biodiverzitete je najpomembnejši del tega območja vsekakor Dravograjsko jezero. Njegove plitvine, otoki in obrežja, ki jih preraščajo trstišča in značilne obvodne drevesne združbe, kot so belo vrbovje in jelševje, so prava oaza življenja sredi mest.

Njegov izredni naravovarstveni in vzgojno izobraževalni pomen bi kazalo bolje izkoristiti z ureditvijo učne poti in z rednim izvajanjem ukrepov ohranjanja ugodnega stanja.

## **Dravograjsko jezero**

Naravna vrednota, ujeta na stiku Strojanskega hribovja, Pohorja in Košenjaka je nastala v obdobju po drugi svetovni vojni, ko je bila leta 1943 zgrajena hidroelektrarna Dravograd. Pred jezero je nastala akumulacija, ki ji danes rečemo kar Dravograjsko jezero. Reka Drava je jezero zapolnjevala s svojim odvečnim materialom in konec petdesetih let so iz jezera pogledale prve proste zamuljene površine. Z zamuljevanjem in zaraščanjem se je jezero v nekaj desetletjih spremenilo v izjemno mokrišče s pisanim rastlinskim in živalskim svetom. Prav zato je vzorčni primer, ki nas uči, kako narava išče in vedno najde svojo pot do naravnega ravnovesja.

Dolina Drave je tipični primer ozke alpske rečne doline. Povezuje alpsko ter panonsko biogeografsko območje. Življenjsko okolje ob Dravograjskem jezeru se je z gradnjo jezu elektrarne popolnoma spremenilo. Vendar je področje, nekoč uničeno zaradi človeka, narava sama spremenila v redki in biotsko pester svet. Nastala so dobro razvita sladkovodna, močvirska in obrežna bivališča številnih redkih živalskih vrst, nastala so trstišča in rečne plitvine, v katerih najdejo zadnje zatočišče nekatere močvirske rastlinske vrste na Koroškem. Dravograjsko akumulacijsko jezero je tako pomembna lokacija celotnega ekološko pomembnega območja. Zgornja Drava. V trstičju ob obali in na jezeru se pojavljajo številne ogrožene živalske in rastlinske vrste.

Med njimi so redke vrste ptic, ogrožene vrste žab, redki predstavniki najštevilčnejše živalske skupine – žuželke. Zabeleženih je kar petnajst vrst kačjih pastirjev, zavarovane vrste hrošča, skrivnostne in posebne, izjemno redke rastline kot sta trobelika ali mešinka, itd. Območje Zgornje Drave s pritoki je zato pomembnega varstvenega pomena tudi za ohranjanje evropsko ogroženih vrst. Leta 1997 je bila ob sodelovanju naravovarstvenikov izvedena nujna sanacija Dravograjskega jezera. Zlasti neurejena kanalizacija naselja Črneče je ob veliki količini naplavin bližnjega potoka botrovala porušenemu naravnemu ravnovesju v delu jezera.

Raznolikost rastlinskih in živalskih vrst ter pestrost močvirskih bivališč uvrščajo Dravograjsko jezero med naravovarstveno najpomembnejša mokrišča v Sloveniji. Redek ekosistem je z veliko pestrostjo življenjskih okolij biser, ki ga je pomembno ohraniti za bodoče generacije.

### 2.3.3 Turizem

#### **Povezovanje naravnih potencialov s turizmom**

Turizem je integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja. Turizem se integrira na lokalni, regionalni in državni ravni, zato je pri strateškem načrtovanju potrebno upoštevati tudi strateške usmeritve lokalne in regionalne ravni.

Da bi turistična dejavnost na lokalni ravni uspešno tekmovala na novem, globalnem in rastočem tržišču, se mora integrirati/povezovati v "simbolične mreže" in sodelovati v mreži organizacij z drugimi na način, da se skupno optimirajo storitev/ponudbo/ITP.

Območje LAS MDD ima odlične danosti za trajnostni turizem: pestro in raznoliko krajino, bogastvo živalskih in rastlinskih vrst, dobro ohranjeno naravo in bogastvo vodnih virov. V preteklosti je bilo veliko truda vloženega v prepoznavnost območja kot zelena turistična destinacije, vendar se to v manjši meri nanaša na trajnost turistične infrastrukture, produktov in trženja. Integralni trajnostni turistični proizvodi, oblikovani z namenom povečevanja socialnih in gospodarskih koristi za lokalne skupnosti so dokaj redki. Endogeni potenciali območja LAS MDD ostajajo speči kapital v smislu koriščenja avtohtonih obnovljivih naravnih virov - gozdu in lesu, obnovljivih virih energije, rodovitni prsti, naravni in kulturni krajini, neokrnjeni naravi, redkih in zaščitene živalskih vrstah ter naravni in kulturni dediščini. Prav tako se zamujajo priložnosti na kreativnosti in inovativnosti pri razvoju turističnih programov, povezovanju in sodelovanju ponudnikov turističnih produktov in storitev, vključevanju lokalnih skupnosti in skrbi za njihovo dobrobit. Na osnovi analize stanje, se prepoznavajo potenciali za spodbujanje uravnoteženega razvoja, ustvarjanja kakovostnih lokalnih delovnih mest, vzpostavljanja kohezije med mestom (urbanimi območji) in podeželjem ter dodajanja vrednosti kmetijskim proizvodom, obrti, malemu gospodarstvu ter naravni in kulturni dediščini.

Na območju Drave je veliko naravnih potencialov, ki bi jih bilo možno izkoristiti za še hitrejši razvoj storitev turizma. Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta.



Priložnosti, ki se tu kažejo so na področjih:

- **Krepitev povezovanja naravne in kulturne dediščine ter lokalne identitete za doživljajski turizem** v avtentičnem naravnem okolju z razvito športno - rekreativno ponudbo, ki daje velike možnosti pospešenega trajnostnega razvoja turistične panoge (pohodništvo, gorsko kolesarjenje, splavarjenje, vodni športi na Dravi - naravno kopališče, športni ribolov - na reki Dravi, ribnik in pritoki Drave, konjenišstvo, naravovarstveni turizem, ...).

Športni objekti in športna infrastruktura, ki je namenjena športni vzgoji ki bi jo bilo potrebno nadgraditi in povezati z lokalnimi naravnimi potenciali (voda - Drava, Mislinja kot veslaški center...).

- **Aktivnega preživljanja prostega časa**, ki zahteva atraktivno športno, kulturno in turistično infrastrukturo. Potenciali ob reki Dravi (kopalno jezero z urejenim avtokampom, čolnarne ob reki Dravi, Mitnica na Muti, večnamenski prostor v Gorčah, ...), predstavljajo velik potencial za nove turistične produkte kot so : akvatermalni, vodni in obvodni turizem, kolesarske, pohodniške, tematske poti ...

- **Krepitev mreže tematskih, pohodniških in kolesarskih poti, ki je šibka in nepovezana.** Na območju LAS MDD obstaja kar nekaj učnih in rekreacijskih poti (Radlje ob Dravi, Muta, Dravograd,...), ki so dobro obiskane predvsem s strani lokalnega prebivalstva.

- **Povezovanja** lokalne identitete, kulinarike, arhitekture je potencial, ki ga je treba spodbujati v okviru dodatnih dejavnosti na kmetijah.

- **Bogate kulturne dediščine, ki se premalo povezuje s turizmom.** Muzeji, galerije, zbirke in lokalne znamenitosti pritegnejo predvsem dnevne obiskovalce. Z ureditvijo kampa in kopalnega jezera v Radljah ob Dravi, kot prvega naravnega kopališča v Sloveniji, pridobiva območje LAS MDD na pomenu letnega turizma.

- **Krepitev sodelovanja in skupnega nastopanja turističnih subjektov – promocije območja LAS MDD.** Na območju delujejo štiri turistične pisarne (Radlje ob Dravi, Vuzenica, Slovenj Gradec in Dravograd), ki krepijo medsebojno sodelovanje. Kreiranje novih turističnih produktov in ustvarjanje sinergijskih učinkov še šepa, zato bo potrebno usmeriti dodatno energijo v povezovanje in promocijo območja tako doma kot na tujem, spodbuditi ustvarjanje novih turističnih vsebin z lokalnim prebivalstvom, lokalno kulinariko, običaji, ... s ciljem ustvarjanja novih trajnostnih delovnih mest. Žal se prepoznava stagnacija turistične dejavnosti na kmetijah, kjer ni zaznati preboja lokalno pridelane hrane in lokalne kulinarike.

## 2.4 SWOT ANALIZA

| PREDNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SLABOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogata in ohranjena naravna in kulturna dediščina ter pestra kulturna krajina primerna za povezovanje in dodajanje vrednosti trajnostnega razvoja območja;</li> <li>- Ugodne klimatske razmere in naravne danosti za razvoj zimskega in letnega turizma;</li> <li>- Ugodno stanje kvalitete zraka in tal;</li> <li>- Rast števila prenočitvenih kapacitet;</li> <li>- Velik vodni potencial površinskih voda in biotska raznovrstnost živalskih in rastlinskih vrst;</li> <li>- Bogata kulturna dediščina in identiteta krajine;</li> <li>- Živa tradicionalna znanja (domača obrt, ...);</li> <li>- Obstoje podpornega okolja in javnih služb za svetovanje, prenos znanj;</li> <li>- Urejena IKT infrastruktura, ki omogoča ultra hitre prenose podatkov;</li> <li>- Ohranjeno naravno okolje.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomanjkanje podjetniške tradicije na področju malega gospodarstva in turizma;</li> <li>- Turistična ponudba je šibka;</li> <li>- Slabo povezovanje turističnih ponudnikov in trženja turističnih proizvodov;</li> <li>- Šibko povezovanje med kulturno in naravno dediščino in turistično dejavnostjo;</li> <li>- Upravljanje naravne in kulturne dediščine.</li> </ul> |
| - PRILOŽNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - NEVARNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povezovanje že obstoječih nosilcev za skupen razvoj in razvoj naravovarstvenega turizma ter oblikovanje novih turističnih produktov;</li> <li>- Sistematično informiranje in usposabljanje;</li> <li>- Razvoj eko-turizma za deprivilegirane skupine;</li> <li>- Oblikovanje novih turističnih produktov in zaposlitvene možnosti;</li> <li>- Pridobivanje finančnih sredstev iz strukturnih skladov;</li> <li>- Ohranjanje tradicionalnih znanj;</li> <li>- Bogata ljubiteljska dejavnost, ki pa nima primernih prostorov</li> <li>- Neizkoriščeni endogeni potenciali podeželja in urbanih območij v obliki naravne in kulturne dediščine ter človeškega in socialnega kapitala</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prebivalstvo ostaja neaktivno in se ne želi vključevati v razvojne projekte in procese.</li> <li>- Upadanje sodelovanja in razvoj družbene, kulturne in druge aktivnosti;</li> <li>- Naraščanje konkurence na področju turizma;</li> <li>- Pomanjkanje finančnih virov;</li> <li>- Izguba kulturne krajine in identitete.</li> </ul>                                    |

## 2.5 RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta.

Ker smo prepoznali potencial, ki ga reka ponuja, želimo v okviru operacije obogatiti dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi. V okviru aktivnosti bomo predstavili možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli za izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo, gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije le teh na druga območja, ogledov dobrih praks, team buildinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega športno - rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno urbano infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar športnih dogodkov, nabaviti in urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto predstavitvenih animacijskih tematskih dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine, študijske ture in dogodke, tudi za novinarje in tour operaterje.

Operacija predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, ožvitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev rekreacijskih mest na prostem, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo itd.

### 2.5.1 Utemeljitev operacije na ravni prispevka k doseganju ciljev SLR

Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD) 2014-2020 (SLR) določa vizijo razvoja LAS MDD se glasi: "Upoštevajoč kakovost življenja ljudi in okolja, socialno pravičnost ter družbeno odgovornost za krepitev konkurenčnosti, prepoznavnosti in privlačnosti, bo območje LAS MDD doseglo skladen in vzdržen razvoj".

Skupni splošni cilj LAS MDD je: "Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja in urbanih območij, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja in urbanih območij za boljšo gospodarsko in socialno vključenost." Štiri tematska področja ukrepanja so opredeljena kot sledi:

- TP1-ustvarjanje delovnih mest,
- TP2-razvoj osnovnih storitev,



- TP3-varstvo okolja in ohranjanje narave ter
- TP4- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Strategija celovito obravnava problematiko območja, kar pomeni, da so v strategiji izbrana in utemeljena štiri tematska področja, ki predstavljajo tri smotre obravnave trajnostnega razvoja (**okolje, gospodarstvo, sociala**). SLR obravnava razvojne izzive na celosten način, zato lahko učinke politike-strategije (učinke, rezultate, vplive) razdelimo v tri smotre obravnave. Skupaj z njihovimi sinergijami spodbujamo endogeni razvoj, skladen z lokalnimi dejavniki, kar zahteva čim višjo stopnjo preseka med sektorskimi in teritorialnimi interesi razvoja. Tako lahko pri strategiji računamo na multiplikacijske oz. sinergijske učinke, socialne ekonomije, socialno okoljskih vsebin ter zelenega gospodarstva, ki predstavljajo preseke smotrov obravnave (okolje, gospodarstvo, sociala).

Operacija »Naša Drava« prispeva k doseganju naslednjih ciljev, opredeljenih v SLR Mislinjske in Dravske doline:

### TP1 Ustvarjanje novih delovnih mest

#### 1.A Spodbujanje aktivacije endogenih potencialov za dodajanje vrednosti trajnostnemu turizmu in inovativnemu krožnemu gospodarstvu.

Operacija pomembno prispeva k Spodbujanju podjetništva in z njim povezanimi aktivnostmi (tehnološke krepitve starih obrti, lokalnih proizvodov in storitev), spodbujanje trajnostnega turizma in njim povezanimi aktivnostmi (izpostavljanja lokalnega načina življenja, lokalne kulture, hrane, proizvodov, narave...) ter spodbujanje mreženja turističnih ponudnikov in z njimi povezanimi aktivnostmi (prenočitvene kapacitete, ...). Prav tako se spodbujajo aktivnosti v turizmu, ki gradijo na prepletanju naravnih in kulturnih vrednot (Drava, les, domače obrti in znanja, dodajanje vrednosti lokalnih izdelkov na oblikovanju, uporabnosti...),

| Tematsko področje 1 A: Ustvarjanje delovnih mest (*glej SLR hierarhija kazalnikov) |                                                           |                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Oznaka                                                                             | Kazalnik in enota                                         | Izhodiščno stanje ob začetku projekta /enota | Ciljna vrednost ob zaključku projekta / enota |
| Rezultati                                                                          |                                                           |                                              |                                               |
| 3.R                                                                                | Število zaključenih operacij za ustvarjanje delovnih mest | 0                                            | 1                                             |
| Učinki                                                                             |                                                           |                                              |                                               |
| 2.U                                                                                | Število informiranih/doseženih ljudi                      | 0                                            | 50                                            |
| 4.U                                                                                | Število sodelujočih ljudi pri izobraževanju               |                                              |                                               |
| 5.U                                                                                | Število prenešenih dobrih praks                           | 0                                            | 2                                             |
| 6.U                                                                                | Število novih turističnih aktivnosti                      | 0                                            | 1                                             |
| 7.U                                                                                | Število inovacijskih povezav                              | 0                                            | 1                                             |

Mejnik 31. 12. 2023

## TP2 - razvoj osnovnih storitev

### 2.A Ohranjanje, izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje ter dodajanje vrednosti upravljanja prostora.

Da bi izboljšali kvaliteto življenja in s tem povezane negativne trende gospodarskih in družbenih kazalnikov ter stopnje odseljevanja območja, je potrebno zagotoviti podporo za ohranjanje kulturne dediščine in naravnih vrednot. Na ta način vplivamo na kakovost življenja in tudi gospodarsko privlačnost podeželskega okolja. V okviru ukrepa se v ospredje postavlja **reaktivacija naravne in kulturne dediščine.**

Z operacijo se Spodbujajo aktivnosti povezane z obnavljanjem in ohranjanjem kulturne in naravne dediščine, kjer se na trajnosten način pristopa k obnovi infrastrukture ter dodajajo novi nameni uporabe, kot tudi turistična prepoznavnost.

| Tematsko področje 2: Razvoj osnovnih storitev (*glej SLR hierarhija kazalnikov) |                                                          |                                              |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Oznaka                                                                          | Kazalnik in enota                                        | Izhodiščno stanje ob začetku projekta /enota | Ciljna vrednost ob zaključku projekta / enota |
| <b>Rezultati / posebni cilji</b>                                                |                                                          |                                              |                                               |
| 7.R                                                                             | Število zaključenih operacij za razvoj osnovnih storitev | 0                                            | 1                                             |
| <b>Učinki</b>                                                                   |                                                          |                                              |                                               |
| 10.U                                                                            | Število podprtih operacij ohranjanja naravne dediščine   | 0                                            | 1                                             |

Mejnik 31.12.2023

## TP3 - varstvo okolja in ohranjanje narave

### 3.A Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih ekosistemskih rešitev.

Povečane koncentracije emisij toplogrednih plinov so glavni razlog za spreminjanje podnebja. Učinki podnebnih sprememb so interdisciplinarni in zajemajo širšo ekonomsko-družbeno življenje. V okviru ukrepa se v ospredje postavlja nove ekosistemske rešitve, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Operacija spodbuja aktivnosti povezane z novimi biotopskimi rešitvami za interpretacijo narave. Pri vzpostavljanju ekosistemskih rešitev se uvajajo nove inovativne prijeme in poslovni modeli, ki zmanjšujejo stroške upravljanja in vzdrževanja.

| Tematsko področje 3: Varstvo okolja in narave (*glej SLR hierarhija kazalnikov) |                                                                                   |                                              |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Oznaka                                                                          | Kazalnik in enota                                                                 | Izhodiščno stanje ob začetku projekta /enota | Ciljna vrednost ob zaključku projekta / enota |
| <b>Rezultati/ posebni cilji</b>                                                 |                                                                                   |                                              |                                               |
| 11.R                                                                            | Število zaključenih operacij, ki varujejo okolje in ohranjajo naravo na podeželju | 0                                            | 1                                             |
| <b>Učinki</b>                                                                   |                                                                                   |                                              |                                               |
| 12.U                                                                            | Število inovativnih ekosistemskih rešitev                                         | 0                                            | 1                                             |
| 14.U                                                                            | Število modelov za ohranjanje narave in okolja                                    | 0                                            | 1                                             |

Mejnik 31.12.2023

#### TP4 - večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

##### 4.B Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti.

Posebna pozornost bo namenjena ranljivim skupinam, katere so zaradi deprivacij zašle v proces socialne izključenosti. V okviru ukrepa se v ospredje postavlja področje **socialne diverzifikacije na podeželju in urbanih okoljih** = gre za vzpostavljanje sodelovanja in vzpostavljanje medgeneracijske oskrbe med javnimi institucijami in zasebnim angažiranjem za pomoč drugim osebam.

Z operacijo se bodo spodbudile aktivnosti, povezane z izvajanjem socialne vključenosti, podpri zdravi način življenja in medgeneracijsko sodelovanje.

| Tematsko področje 4: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin |                                                                              |                                              |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Oznaka                                                                          | Kazalnik in enota                                                            | Izhodiščno stanje ob začetku projekta /enota | Ciljna vrednost ob zaključku projekta / enota |
| 15.R                                                                            | Število zaključenih operacij                                                 | 0                                            | 1                                             |
|                                                                                 | Učinki                                                                       |                                              |                                               |
| 19.U                                                                            | Število podprtih integralnih medgeneracijske vključenosti rešitev            | 0                                            | 1                                             |
| 20.U                                                                            | Število operacij za aktivno preživljanje prostega časa in aktivnega staranja | 0                                            | 1                                             |

Mejnik 31.12.2023

## 2.5.2 Utemeljitev operacije na ravni prispevka k doseganju ciljev SLR

### 2.5.2.1 Utemeljitev na ravni HC »INOVACIJE«

Operacija prispeva k inovativnemu pristopu, ki je ključen za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, saj je za doseganje okolju prijaznih učinkov in zmanjševanje vplivov na okolje potreben nov pristop, nova tehnologija in procesi ter njihov prenos v prakso. Podprte aktivnosti predstavljajo uporabo inovativnih razvojnih rešitev, ki pomenijo manjšo obremenitev za okolje (nakup električnih koles), boljšo izkoriščenost virov in spodbujajo prenos novih dobrih praks v lokalno območje (razvoj modela izposoje koles), med sektorsko in sektorsko povezovanje. Ta horizontalni cilj bomo uresničevali s poenotenim skupnim nastopom in povezovanjem različnih deležnikov vzdolž reke in celostnemu pristopu k obravnavi razvoja potenciala, ki ga reka Drava predstavlja za vse vključene LAS-e. Operacija prispeva k novemu načinu obravnave problematike oživitve potenciala, (nakup e-koles, vzpostavitev počivališč za kolesa, skrbi za urejeno okolje, zmanjševanju odpadkov v naravi, ozaveščanje in razvoj modela zelenega prihoda, do kolesarske poti (kar pomeni, da uporabnik poti, ki ne prekolesari celotne kolesarske poti za vmesni prevoz uporablja javni prevoz ali drug organiziran prevoz), ki ga reka Drava predstavlja.

S skupnim pristopom k izdelavi idejne zasnove za vzpostavitev vstopno izstopnih mest ob reki Dravi in pripravi dokumentacije za postavitev gondole čer reko, ki predstavlja popolno novost na območju vključenih LAS krepimo sodelovanje. Idejna zasnova predstavlja celosten in enovit pristop k reševanju problema s katerim se soočajo vključene LAS, in sicer neurejen dostop do struge reke Drave za potrebe vstopa v reko, pomanjkanje vsebin za predstavitev območja kot povezane turistične destinacije.

Operacija vključuje nove storitve in nov turistični produkt v lokalnem kontekstu.

#### KAZALNIK INOVACIJE:

- vzpostavljeno 1 mednarodno partnerstvo,
- skupen nov program razvoja ponudbe na reki Dravi,
- 1 izdelan model za izposajo e-koles ob reki Dravi, in zelenega pristopa k reki,
- 1 naravovarstven športno rekreacijski produkt ozaveševalne in izobraževalne narave, s multiplim učinkom, saj poleg veslanja, torej skrbi za gibanje in rekreacijo, dodamo še izobraževalno ozaveševalne vsebine, kot so pomen biodiverzitete ob reki, živalski svet ob in v reki Dravi, opazovanje ptičev iz čolna, ...

### 2.5.2.2 Utemeljitev na ravni HC »PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGAJANJE NANJE«

Operacija leži in se izvaja na območju Natura 2000, kar že samo po sebi kaže na zavezo o odgovornem in trajnostno naravnem pristopu. Območje izvajanja operacije vključuje tudi EPO (ekološko pomembno območje) Zgornja Drava, ki je bistvenega pomena za ohranjanje biodiverzitete. Tu izstopa Dravograjsko akumulacijsko jezero, ki je kot izjemno mokrišče mednarodnega pomena pomembna lokacija celotnega ekološko pomembnega območja. Zgornja Drava.

Skrb za okolje (ohranjanje naravnih virov, večja okoljska in energetska učinkovitost, raba obnovljivih virov energije, racionalna raba vode, ohranjanje biotske pestrosti in naravnih rezervatov redkih rastlinskih in živalskih vrst) se dotika vseh aktivnosti v operaciji.

Operacija pomembno prispeva k odgovornemu ravnanju z okoljem vzpostavitev počivališč s koši za zbiranje smeti in posledično zmanjšanje smeti v naravi, na področju razvoja osnovnih storitev spodbuja k razvoju produktov višje kakovosti (nakup e-koles in izdelava modela izposoje e-kolesa, nakup raftov, kanujev, z večjo dodano vrednostjo, ob upoštevanju okoljskih komponent ter posredno vpliva in spodbuja razvoj zelenih delovnih mest.

#### **KAZALNIKI POZITIVNEGA VPLIVA NA HORIZONTALNI CILJ PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGAJANJE NANJE:**

- Postavitev košev za smeti na počivališčih za kolesarje,
- postavitev info. tabel z vsebino o obnašanju na območju Nature 2000 (kaj in kako se vedemo, da ne vznemirjamo živali),
- aplikacija s predstavitevijo življenja in rastlinstva v in ob Dravi,
- nakup raftov in e-koles za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v zraku.

#### **2.5.2.3 Utemeljitev na ravni HC »OKOLJSKA TRAJNOST«**

Vsebina projekta prispeva k uresničevanju horizontalnih ciljev okoljska trajnost. Operacija spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine.

Operacija pomembno prispeva k okoljski trajnosti, saj vključene rekreacijske aktivnosti na točno določenem mestu, pomembno prispevajo k ohranitvi biotske pestrosti in mirnega življenjskega okolja za tukaj živeče živalske vrste. S postavitvijo predvidene infrastrukture v okviru operacija Naša Drava (počivališča za kolesarje, koši za smeti), močno pripomoremo k zmanjšanju odvrženih odpadkov (plastenk, robčkov, druge manjše embalaže kjerkoli ob strugi reke. Druge vključene aktivnosti pomembno pripomorejo k ozaveščanju o pomenu biotske pestrosti in spodbujajo ohranjanje biotske raznovrstnosti (e-vodnik s predstavitevijo biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ob reki Dravi), ohranjanje naravne dediščine, predstavitev naravnih vrednot na sprejemljiv in trajnosten način širši publiki. Smiselno vključevanje vsebin, ki so povezane z reko in idejna zasnova - študija, kot ena izmed aktivnosti operacije pomembno vpliva na ohranitev kulturne krajine in naravne dediščine, saj jasno predpisuje kje kako in na kak način se lahko vzpostavi vstopno izstopno mesto in katera oprema je predvidena za posamezno mesto. S projektno dokumentacijo za vodno vlečnico čez reko Dravo bo vzpostavljena možnost za izvedbo nove trajnostne povezave obeh bregov reke, primerna zlasti za pohodnike in kolesarje.

#### 2.5.2.4 Utemeljitev na ravni HC »SOCIALNA VZDRŽNOST«

Na območju operacije so prepoznane ranljive skupine mladi, brezposelni, starejši, socialno ogrožene skupine ter prebivalci s posebnimi potrebami. Za doseganje socialne vzdržnosti smo predvideli vsebinske dogodke in športne aktivnosti, ki bodo prilagojene posameznim ranljivim skupinam. V operacijo bodo vključene različne ranljive skupine, za njih so predvidene posebne aktivnosti, s katerimi bomo vzpostavili neposredno sodelovanje ter jim omogočili višjo socialno vključenost (tudi z medgeneracijskim povezovanjem). Operacija nudi vsem ranljivim skupinam možnost vzpostavitve zdravega načina življenja (skrb za telo in dobro počutje) s postavitvijo športne infrastrukture, ki bo namenjena vsem in v brezplačni uporabi, torej kot javno dostopna infrastruktura.

Operacija vključuje **ranljive skupine** z območja LAS MDD:

- Mladi do 30 leta starosti;
- Starejši brezposelni;
- Ženske;
- Invalidi;
- Upokojenci.

Ranljive skupine doživljajo resno deprivacijo pri različnih pomembnih virih. Območje LAS MDD ima višjo stopnjo brezposelnosti kot Koroška regija in Slovenija. Zaradi visokega deleža brezposelnosti in počasnega okrevanja gospodarstva na območju se priložnost za ustvarjanje delovnih mest kaže v aktivnostih izkoriščanja endogenega potenciala podeželja. Projekt omogoča z izvedbo izobraževanj in ogledov primerov dobrih praks, boljše vključevanje ranljivih skupin v izkoriščanje endogenih potencialov, kot je turizem.

##### **Kazalniki:**

- Izvedba vsebinskih izobraževalnih in informativnih dneвов z vključevanjem vsebin splavarstva;
- Izvedba športnih aktivnosti na in ob reki (dogodke in športne aktivnosti) za ranljive skupine: Tečaj veslanja za otroke in mladino »Poletje z veslom« (7 dogodkov); Predstavitveni dnevi veslanja na Dravi – »Pridi veslat na Dravo« (7 dogodkov), Tečaj nordijske hoje in teka (7 dogodkov);
- spust po Dravi za ranljive skupine
- dostopnost rezultatov ekonomsko in socialno šibkejšim ranljivim skupinam

#### 2.5.3 Utemeljitev operacije na ravni vključenosti partnerjev

Operacija »Naša Drava« je projekt sodelovanja desetih Lokalnih akcijskih skupin z območja reke Drave, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj LAS. Sodelujejo: LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, Toti LAS, LAS Ovtar Slovenskih goric, LAS Haloze, LAS OE Ormož, LAS Drava, LAS MDD in dve lokalni akcijski skupini iz Hrvaške: LAG Međimurski doli i bregi in LAG Drava Mura. **Prijavitelj** projekta za območje Mislinjske in Dravske doline je **LAS Mislinjske in Dravske doline (LAS MDD)**, partnerice pa so: Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi in Občina Podvelka. Partnerstvo sodelujočih je številčno in raznoliko.

#### **2.5.4 Utemeljitev operacije na ravni vpliva na območje LAS MDD**

Izvajanje operacije »Naša Drava« poteka na območju LAS MDD (območje občin Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Podvelka). Operacija bo imela pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS, predvideva se povezovanje ponudnikov, trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.

Operacija bo pozitivno vplivala na krepitev zmogljivosti LAS na naslednjih področjih:

- pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS,
- operacija predvideva skupni nastop proizvajalcev na trgu,
- povezovanje ponudnikov,
- trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine.



### **3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI**

#### **3.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI OPERACIJE**

##### **3.1.1 Aktivnosti projekta (AP)**

Porazdelitev aktivnosti med partnerji je dokaj sorazmerna. Določene vsebine se izvajajo na celotnem območju, določene vsebine in aktivnosti so specifične po posameznih LAS, saj izhajamo iz lokalnih značilnosti in potreb posameznega območja, pri čemer pa imajo vsebine vpliv na celotno izvajanje območja. Z uskladitvijo vsebine operacije partnerji krepimo zmogljivosti posameznih LAS ter vseh LAS skupaj.

Aktivnosti, vezane na celotno območje operacije sodelovanja:

- izvedba vsebinskih izobraževalnih in informativnih dnevo z vključevanjem vsebin splavarstva (v sodelovanju z TD Maribor), glažutarstva (v sodelovanju z CEZAM), izpiranja zlata (v sodelovanju z TD Starše) ter ostale vsebine. Tu se bo vključila Občina Muta;

- Športne aktivnosti na in ob reki (dogodke in športne aktivnosti) bo izvajal ŠD PURE Sport (partner projektnega partnerstva LAS Bogastvo podeželja), na območju celotne operacije.

- Program »Aktivna Drava – pridi na Dravo« Program je namenjen lokalnemu prebivalstvu ob reki Dravi. V programu, kateri bo zajemal vsa območja LAS, želimo ljudem predstaviti možnosti rekreacije na in ob reki Dravi. V program bodo vključene tako ranljive ciljne skupine otrok, starejših in ostali. Temelji program temelji na tem, da lokalnemu prebivalstvu približamo reko Dravo, kot prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa. Reko Dravo morajo prebivalci ob njej »vzljubiti« in biti ponosni, da živijo v okolju ki jim nudi možnosti osebne rasti. Hkrati bi naredili temelje za obuditev – oživitev za v bodoče predvidenih »vstopno - izstopnih« točk. Program vsebuje naslednje aktivnosti:

- Tečaji veslanja za otroke in mladino »Poletje z veslom« (7 dogodkov). Vključila se bo Občina Vuzenica.

- Predstavitveni dnevi veslanja na Dravi – »Pridi veslat na Dravo« Veliko lokalnega prebivalstva ima negativen odnos do reke Drave. V veliki večini gre za nepoznavanje same reke oz. območja v katerem živijo, kaj šele, da bi jim reka omogočala možnost rekreacije. Ogromno ljudi živi v prepričanju ljudskega izročila »ne hodi na Dravo saj so vrtinci« in podobne ljudske pripovedke. Športno predstavitveni dan na območju LAS – a bi potekal na v »bodoče« predvideni vstopno – izstopni točki. Lokalnemu prebivalstvu bi licencirani učitelji pokazali osnove veslanja v kajakih in kanujih ter sup-ih (7 dogodkov). Vključila se bo Občina Dravograd.

- Tečaji nordijske hoje in teka – »Teci, hodi, migaj Zdravo«. Brežine reke Drave so odlični poligon za rekreacijo. Namen tečajev nordijske hoje in teka je aktivacija lokalnega prebivalstva za ukvarjanje s športom. Tečaji bi potekali ob reki Dravi. Ciljna skupina bi bile ženske srednjih let ter starejši. Skozi tečaje bi tečajniki pridobili osnove za pravilno ukvarjanje z športom, ter se pravilno naučili hoditi z nordijskimi palicami in teči (7 dogodkov). Vključila se bo Občina Podvelka.

- Izvedba vadbe – Fitnes na prostem. Različne generacije želimo spodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in k razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja. Vadba je zabavna in sproščujoča, namenjena vsem starostnim skupinam, ob njej se bomo družili in kakovostno izkoristili prosti čas. Izbirali bomo lahko med napravami za raztezanje, moč in aerobno vadbo. Z vadbo bodo lahko tudi starejši občani fizično aktivni in s tem ohranjali svoje zdravje.

Zdravje je največja vrednota. Vzpostaviti ali obdržati dobro kondicijo ob pravilni prehrani in telesni vadbi je postala glavna naloga posameznika v moderni družbi. Z vadbo v naravi pripomoremo k boljši prekrvavitvi, večji koncentraciji kisika, konstantni telesni kondiciji in dobimo potrebno energijo za premagovanje vse bolj stresnega vsakdanjika. Program vključuje: 3x tečaj pravilne uporabe športnih naprav – trenažerjev, ob otvoritvi športnih parkov na izbrani lokaciji, vključno s poudarkom in izhodišči o pomenu zdravega načina življenja - zdrava prehrana in pomen gibanja za ohranjanje vitalnosti;

3x tečaj pravilne uporabe trenažerjev za izbrane ciljne skupine (otroci, mladina, ženske, starostniki in invalidi), vključno s poudarkom in izhodišči o pomenu zdravega načina življenja - zdrava prehrana in pomen gibanja za ohranjanje vitalnosti;

3x prikaz uporabe trenažerjev za krepitev zdravja in kondicije za lokalna društva (gasilci, društvo upokojencev, športna društva), vključno s poudarkom in izhodišči o pomenu zdravega načina življenja - zdrava prehrana in pomen gibanja za ohranjanje vitalnosti.

Organiziranje vadbe 1x tedensko po posameznih skupinah (otroci, mladina, starostniki, invalidi otroci iz socialno ogroženih družin, upokojenci, ljudje s posebnimi potrebami) na vseh treh lokacijah, za obdobje treh mesecev. Poseben poudarek s pomočjo promocije bomo namenili ranljivim skupinam.

- Izvedba športno – rekreativnega dogodka z namenom mreženja in povezovanja lokalnih ponudnikov s podeželja, ter seznanjanje z možnostjo športnih vsebin na območju (7 dogodkov).

- Promocijo - Zavod za turizem Maribor – Pohorje (Partner v partnerstvo TOTI LAS) bo izvajal aktivnosti za območje celotnega izvajanja operacije:

- oglaševanje operacije, (tiskovna konferenca, PR članki, prispevki, ...);
- nadgradnja obstoječe spletne strani, s katero upravlja Zavod za turizem Maribor – Pohorje (rubrika Aktivna Drava v štirih jezikih (slo/nem/ang/hrv));
- oblikovanje e-vodnika s predstavitvami vsebin;
- koledar prireditev – zloženska oz. letak;
- promocija dogodkov in aktivnosti – oglaševanje;
- študijska tura za novinarje in tour operaterje;
- digitalna promocija.

- Priprava idejne zasnove za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki Dravi.

Izdelava idejne zasnove za vzpostavitev vstopno izstopnih mest je podlaga za nadaljnje aktivnosti lokalnih skupnosti za vzpostavitev vstopno izstopnih mest z minimalnim posegom na To aktivnost prevzema LAS UE Ormož, ki bo v času izvajanja operacije izvedel javno naročilo in zbiranje ponudb v skladu z zakonom o Javnem naročanju za vse LAS.

Ostale partnerske LAS se bodo aktivno vključile pri pripravi razpisne dokumentacije in podlag za izvedbo javnega naročila in bodo po ključu 1/8 poravnale strošek priprave idejne zasnove.

- Dokumentacija za ureditev vodne vlečnice: LAS Ovtar Slovenskih goric (Občina Duplek) skupaj z LAS Lastovica (Občina Starše) bosta v okviru operacije pridobili vso potrebno projektno dokumentacijo za ureditev vodne vlečnice čez reko Dravo. Vlečnica bo projektirana za kapaciteto 4 oseb s kolesi (cca. 500 kg) in se bo premikala z ročnim mehanizmom v okviru gondole. Okvirni razpon vlečnice bo 100 m. Poleg vlečnice bosta predmet projektne dokumentacije tudi oba vstopno/izstopna platoja, vodnogospodarska ureditev obrežja, oblikovanje konstrukcije, oblikovanje počivališča in oznak ter navodil za napravo.

- Študijske ture: LAS Ovtar Slovenskih goric za vse slovenske LAS prevzema izvedbo študijske ture v hrvaški LAG MURA-DRAVA, kjer si bomo ogledali in doživeli športno-rekreacijske produkte partnerske LAS ob reki Dravi.

- Pripravo vsebin za e-vodnik s področja narave prevzema za vse LAS DOPPS, ki je partner v operaciji v okviru LS UE Ormož, pripravo vsebin zgodovine reke Drave za vse LAS prevzema TD Maribor, ki je partner v okviru partnerstva TOTI LAS. Pripravo in predstavitev izpiranja zlata prevzema Občina Starše, ki je partner v okviru LAS Lastovica, pripravo in predstavitev podelitve pravic za izpiranje zlata prevzema LAS Ovtar Slovenskih goric pripravo in predstavitev vsebin glažutarstva prevzema Cezam, ki je partner v okviru partnerstva LAS Drava. Pripravo vsebin arheoloških najdb v okviru partnerstva prevzema partnerstvo LAS Haloze, pripravo vsebine Zgodovina reke Drave od meje z Avstrijo do Maribora pa prevzema LAS MDD.

Pripravo športnih vsebin za vse LAS prevzema ŠD Pure sport, ki je partner v okviru LAS Bogastvo podeželja. Oblikovaje e-vodnika po Dravi prevzema Zavod za turizem Maribor Pohorje, ki je partner v okviru partnerstva TOTI LAS.

### **3.1.1.1 Aktivnosti in zasledovanje ciljev operacije**

CILJI:

#### **1. Povečanje usposobljenosti partnerjev z izmenjavo izkušenj in znanj med vključenimi partnerji, prenos znanj, skupen nastop partnerstva, skupna promocija**

Aktivnosti:

- Organizacija strokovnih ekskurzij – študijske ture med LAS-i (2x slovenski LASi na Hrvaško in 2x hrvaški LASi v Slovenijo), študijska tura za novinarje in študijska tura za tour operaterje;
- Priprava in izvedba seznanitvenih delavnic s praktičnim prikazom za potrebe prenosa znanja iz enega na druga območja LAS: teme delavnic, vsak LAS organizira eno praktično delavnico za ostale LAS - partnerje ponudnike in širšo javnost aktivno vključujemo v usposabljanja:
  - 1. varna vožnja s čolnom (kajak, kanu, raft) po Dravi (izvedba na območju LAS Bogastvo podeželja za vse ostale LAS,
  - 2. splavarjenje (predstavitve splavarjenja, praktični spust po Dravi in delavnica izdelave spominskega splava (izvedba TOTI LAS),

- 3. izpiranje zlata: pridobivanje pravic za izpiranje, in pomen izpiranja ter praktična izvedba izpiranja (LAS Lastovica in LAG Mura - Drava),
- 4. delavnica glažutarstva (LAS Drava),
- 5. predstavitev in prenos znanj s modelom izposoje e-koles (LAS UE Ormož predstavi svoj model vsem ostali LAS,
- 6. predstavitev pomena Drave za življenje ob Dravi - rancarija (LAS Ovtar predstavi zgodovino življenja ob Dravi),
- 7. predstavitev pravil uporabe, rabe in prehoda čez Dravo (LAS Haloze predstavi pomen mitnin in drugih davkov za uporabo Drave pod različnimi gospodstvi),
- 8. zgodovina plovbe po Dravi (Toti LAS),
- 9. predstavitev aktivnega vključevanja otrok v ozaveševalno izobraževalne programe (LAG Međimurski bregi i doli),
- 10. predstavitev in razvoj kulinarike s sladkovodnimi sestavinami (okusi iz Drave) (LAS Bogastvo podeželja),
- 11. zgodovina reke Drave od meje z Avstrijo do Maribora (LAS MDD).

## **2. Izboljšanje športno-turistične infrastrukture za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti ter razvoj novega skupnega športno naravovarstvenega turističnega produkta**

Aktivnosti:

- vzpostavitev celostnega športno turističnega produkta (naložba),
- zagotovitev ustrezne osnovne opreme za vzpostavitev varnega in optimalnega turistično rekreacijskega okolja, ki je okoljevarstveno naravnan,
- priprava in izdelava projektne naloge za vzpostavitev mreže vstopno-izstopnih točk vzdolž reke Drave s pritoki,
- priprava in izdelava projektne dokumentacije za vodno vlečnico preko Drave na relaciji med občinama Starše in Duplek,
- predstavitvene delavnice in dogodki, s katerimi bomo pripravili in predstavili nabor športnih aktivnosti vezanih na vodno površino in ob njej na vzpostavljenih rekreacijskih točkah,
- oblikovanje novega produkta: športno naravoslovni voden ogled naravnih danosti iz čolna.

## **3. Tematski team buldingi: Oživitev zgodovinskih, etnoloških in kulturnih posebnosti ob reki Dravi**

Aktivnosti:

- oblikovanje novih vsebin /programov za nadaljnji razvoj turistične ponudbe območja,
- priprava vsebin na temo zgodovinskega in naravovarstvenega pomena reke Drave,
- izvedba dogodkov: splavarjenje, glažutarstvo, podelitev pravic za izpiranje zlata in izpiranje zlata, mlinarstvo, birlenje, energetska raba reke, reka kot življenjski prostor
- izmenjava vsebin med vsemi partnerji v operaciji in možnost udeležbe na vseh dogodkih na obeh straneh meje.

#### 4. Nadgradnja promocijskih aktivnosti za vsebine na in ob reki Dravi

Aktivnosti:

- promocija predstavitev dogodkov na in ob reki,
- priprava in izvedba animacijskih izobraževalnih delavnic/dogodkov različnih vsebin (prikaz izpiranja zlata, splavarjenja, prikaz tradicionalnega lesenega čolna,...),
- nadgradnja spletne strani s predstavitvijo ponudbe in aktivnosti, ki se izvajajo na in ob reki Dravi,
- oblikovanje in tisk promocijskega materiala (zloženko, s programom aktivnosti – koledar prireditev),
- oblikovanje e-vodnika po reki Dravi (v 2 različicah (slo/hrv in nem/ang), skupaj 4 jeziki).

##### 3.1.1.2 Oglede primerov dobrih praks

Na območju slovenskih LAS želimo obuditi znanja in aktivnosti na reki Dravi, hrvaški kolegi pa imajo že razvite produkte npr. izpiranja zlata. Njihov dobro prakso želimo prenesti na naše območje. Prenos znanja bo potekal skozi predstavitve izvajanja aktivnosti, praktične prikaze in osebne izmenjave, ter s pomočjo ogledov dobrih praks.

Z naše strani jim bomo predstavili pomene varovanja naravnih danosti, biotske pestrosti sonaravnega upravljanja kmetijskih zemljišč. Prenos znanja bo potekal preko dogodkov in izmenjave izkušenj in ogledov dobrih praks.

Obe strani bosta druga drugo obveščali o vsebinah in aktivnostih ki potekajo na terenu, kar bo dalo možnost udeležbe akterjev iz obeh strani meje na vseh dogodkih, predstavitev in drugih aktivnosti na območju izvajanja operacije.

### 3.2 REZULTATI OPERACIJE

1. razvit modul trajnostno naravnane oživitve struge reke Drave
2. razvit turistično športno naravoslovni produkt
3. oblikovan e- vodnik/ka po reki Dravi - narava, izobraževanje, šport, zgodovina, prireditve
4. izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih
5. izdelana projektna dokumentacija za vodno vlečnico
6. pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi
7. vzpostavljena športno turistične infrastruktura

#### R1: Oživitev struge reke Drave

##### 1.1. Aktivnost predstavitev rekreacijskih možnosti na in ob reki Dravi

S to aktivnostjo in predstavitev delavnicami in dogodki, ki se bodo izvajali tekom izvajanja operacije bomo pripravili in predstavili nabor športnih aktivnosti vezanih na vodno površino in ob njej na vzpostavljenih rekreacijskih točkah.

##### 1.2. priprava in predstavitev vsebin z izvedbo predstavitev tematskih dogodkov

Priprava vsebin na temo zgodovinskega in naravovarstvenega pomena reke Drave, splavarjenje, glažutarstvo, izpiranje zlata, obrambni pomen reke, energetska raba reke, reka kot življenjski prostor. Te vsebine bomo tudi predstavili na spletni strani in v e-vodniku. Pomen sonaravne rabe obrečnega prostora je predmet izmenjave znanj in izkušenj z hrvaškimi LAS. Predstavitev možnosti sonaravnega kmetovanja na območju Natura 2000.

## **R2: športno naravoslovni produkt**

2.1 nov produkt: športno naravoslovni voden ogled naravnih danosti iz čolna

Ponudba vodnega športa po reki Dravi, kjer se bo športna aktivnost (spust s kanuji/rafti) združila s strokovnim vodenjem ornitologa. S tem se bo širši javnosti/turistom predstavilo varstvo narave, varstvo ogroženih vrst in habitatov, hkrati pa bo prisotnost ornitologa in športnega strokovnjaka (skupaj določita časovno okno spusta in načrtuje pot, ki ne bo ogrožala kvalifikacijskih vrst na območju Drave), zmanjšal negativni vpliv športnih aktivnosti na ogrožene vrste organizmov ob/na reki.

## **R3: oblikovan e- vodnik po reki Dravi**

3.1 Predstavitev vsebin v elektronski obliki:

- oblikovanje e-vodnika, preveden v tri jezike (2 jezikovni različici (slo-hr in angl-nem)
- kratki opis vseh aktivnosti
- predstavitev tematskih vsebin: narava, zgodovina in arheološke najdbe, obujanje in ohranjanje tradicije (glažutarstvo, splavarjenje, izpiranje zlata,...) in šport
- digitalna promocija dogodkov in izvedenih aktivnosti

Pripravo vsebin za e-vodnik s področja narave prevzema za vse LAS-e DOPPS, ki je partner v operaciji v okviru LS UE Ormož, pripravo vsebin zgodovine reke Drave za vse LAS prevzema TD Maribor, ki je partner v okviru partnerstva TOTI LAS. Pripravo in predstavitev izpiranja zlata prevzema Občina Starše, ki je partner v okviru LAS Lastovica, pripravo in predstavitev podelitve pravic za izpiranje zlata prevzema Občina Duplek, ki je partner v okviru LAS Ovtar Slovenskih goric, pripravo in predstavitev vsebin glažutarstva prevzema Cezam, ki je partner v okviru partnerstva LAS Drava. Pripravo vsebin arheoloških najdb v okviru partnerstva prevzema partnerstvo LAS Haloze. Pripravo športnih vsebin za vse LAS prevzema ŠD Pure sport, ki je partner v okviru LAS Bogastvo podeželja. Oblikovaje e- vodnika po Dravi prevzema Zavod za turizem Maribor Pohorje, ki je partner v okviru partnerstva Toti LAS.

Digitalno promocijo prevzema Zavod za turizem Maribor Pohorje (partnerstvo TOTI LAS) za vse LAS.

## **R4: izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih**

4.1. Priprava idejne zasnove za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih točk na reki Dravi

Izdelava idejne zasnove za vzpostavitev vstopno izstopnih mest je podlaga za nadaljnje aktivnosti lokalnih skupnosti za vzpostavitev vstopno izstopnih mest z minimalnim posegom na okolje (utrditev brežin za vstop v strugo, postavitev informativne table in postavitev klopi). Dokument je hkrati podlaga, da se začne usklajevati z vsemi deležniki na tem prostoru, občine, DRSV, ZRSVN, DEM, DOPPS, ribiči...

To aktivnost prevzema LAS UE Ormož, ki bo v času izvajanja operacije izvedel javno naročilo in zbiranje ponudb v skladu z zakonom o Javnem naročanju za vse LAS. Ostali partnerske LAS se bodo aktivno vključile pri pripravi razpisne dokumentacije in podlag za izvedbo javnega naročila in bodo po ključu 1/8 poravnale strošek priprave idejne zasnove.



## **R5: Izdelana projektna dokumentacija za vodno vlečnico**

### **5.1 priprava in izvedba projektne dokumentacije za vodno vlečnico**

Aktivnost se izvaja v sodelovanju LAS Lastovica in LAS Ovtar Slovenskih goric ter ima pozitiven učinek na celotno območje izvajanja operacije, ker je locirana približno na sredini obravnavanega območja in predstavlja lažjo dostopnost za izvajanje različnih aktivnosti na obeh bregovih reke. Ker so mostovi za prečkanje struge reke Drave na Ptuju, naslednji pa je med Miklavžem in Dogošami, vzpostavitev te vodne vlečnice predstavlja vmesni prehod čez reko, kar omogoča vsem deležnikom projektnih vsebin prehod približno na polovici območja izvajanja operacije. To je še zlasti pomembno za povezavo kolesarjev, ki se bodo s to povezavo lahko navezali na Dravsko kolesarsko pot (v izgradnji) med območjema Občine Duplek in Občine Starše.

## **R6: Pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi**

Priprava, oblikovanje in tisk letaka z dogodki na območju izvajanja operacije. Gre za načrtovanje, izvedbo in promocijo predstavitvenih dogodkov na in ob reki in animacijskih predstavitvenih dogodkov (uprizoritev podelitve pravic za izpiranje zlata na gradu Vurberk, prikaz izpiranja zlata, splavarjenje, glažutarstvo, ...).

## **R7: Vzpostavljena športno turistična infrastruktura**

Aktivnost vzpostavitve celostne športno turistične infrastrukture (naložba), z zagotovitvijo ustrezne osnovne opreme za vzpostavitev varnega in optimalnega turistično rekreacijskega okolja, ki je okoljevarstveno naravnan.

### **CILJNE SKUPINE:**

- lokalno prebivalstvo,
- ranljive ciljne skupine,
- turistični delavci območja,
- rekreativci,
- turisti – tuji in domači.

### **RANLJIVE SKUPINE VKLJUČENE V OPERACIJO:**

- osebe s posebnimi potrebami,
- starejši,
- brezposelni,
- socialno ogroženi,
- ženske.

## **3.3 USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI**

Projekt je skladen s Strategijo lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline (SLR LAS MDD), s Programom razvoja podeželja 2014-2020, s Programom za kohezijo 2014-2020 in z Regionalnim razvojnim programom 2014-2020.

### **3.3.1 Skladnost projekta s Strategijo lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline 2014-2020**

Strategija lokalnega razvoja Mislinjske in Dravske doline za obdobje 2014-2020 (SLR) opredeljuje izhodišča za lokalni razvoj na območju osmih občin Mislinjske in Dravske doline



in sicer: Dravograd, Mislinja, Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju in Vuzenica in je skladna s cilji Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, Operativnim programom za kohezijsko politiko 2014-2020 in Regionalnim razvojnim programom Koroške regije.

V SLR so vključena vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki so bila opredeljena kot ključni izzivi pri zasledovanju ciljev EU in so relevantna tudi za razvojne potrebe območja LAS, med njimi tudi dvig ravni kakovosti življenja prebivalcev na območju LAS.

| TEMATSKO PODROČJE |                                                            | UKREPI |                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | USTVARJANJE DELOVNIH MEST                                  | 1.A    | Spodbujanje aktivacije endogenih potencialov za dodajanje vrednosti trajnostnemu turizmu in inovativnemu krožnemu gospodarstvu |
|                   |                                                            | 1.B    | Konkurenčni gospodarski ekosistemi, mobilnost in prenos znan                                                                   |
|                   |                                                            | 1.C    | Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme                                                                           |
| 2                 | RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV                                   | 2.A    | Ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje in dodajanje vrednosti                                     |
|                   |                                                            | 2.B    | Krepitev kvalitete življenja, bivalnih pogojev in vitalnosti                                                                   |
| 3                 | VARSTVO OKOLJA IN NARAVE                                   | 3.A    | Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih ekosistemskih rešitev                                                |
|                   |                                                            | 3.B    | Sanacija in reaktivacija degradiranih območij                                                                                  |
|                   |                                                            | 3.C    | Krepitev trajnostnih zelenih rešitev in pametne rabe virov za zeleno krožno gospodarstvo                                       |
| 4                 | VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN | 4.A    | Prilagajanje kompetenc za aktivacijo endogenih potencialov za odpravljanje revščine                                            |
|                   |                                                            | 4.B    | Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti                                                          |
|                   |                                                            | 4.C    | Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje                                            |

#### 4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, Vendar NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

##### 4.1 VARIANTA 0 »BREZ INVESTICIJE«

Varianta brez investicije predstavlja opis situacije brez investicije. Brez investicije bo območje prikrajšano za inovativen celostni pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi.

##### 4.2 VARIANTA 1 »Z INVESTICIJO«

Z investicijo se bo obogatilo dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi. Spodbujane bodo možnosti za rekreacijo, ki bodo prispevale k trajnostnemu turizmu. Oživele se bodo že izumrle dejavnosti ob reki. Spodbudilo se bo mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavila trajna, uspešna partnerstva, izmenjavala se bodo znanj implementacije in vzpostavil se bo skupni športno naravovarstveni program, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega športno - rekreacijskega produkta se bo na slovenski strani zagotovila osnovna urbana infrastruktura.

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da **varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.**

## 5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

### 5.1 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Tabela 1: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije.

| Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta | Identifikacija investicijskega projekta | Predinvesticijska zasnova | Investicijski program |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Manj od 300.000 EUR                                                               | ne, razen                               | ne                        | ne                    |
| Če je objekt tehnološko zahteven                                                  | da                                      |                           |                       |
| Če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja                    | da                                      |                           |                       |
| Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi                          | da                                      |                           |                       |
| Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR                                             | da                                      | ne                        | ne                    |
| Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR                                              | da                                      | ne                        | da                    |
| Več od 2.500.000 EUR                                                              | da                                      | da                        | da                    |

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:

  X   Dokument identifikacije investicijskega projekta

#### Upravičeni stroški

V skladu s petim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD so upravičene naslednje operacije:

- izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
- razvoj in trženje storitev in proizvodov;
- promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
- vključevanje ranljivih skupin;
- organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
- oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
- kolektivne okoljske operacije.

## Neupravičeni stroški

Davek na dodano vrednost (DDV) in stroški nastali pred vložitvijo projekta na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano niso upravičeni stroški. Neupravičene stroške operacije zagotavlja prijavitelj oz. upravičenec iz lastnih sredstev.

V skladu z devetim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD do podpore niso upravičeni naslednji stroški

- splošni upravni stroški,
- obresti za dolgove,
- davek na dodano vrednost,
- stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
- rabljena oprema in mehanizacija,
- štipendije in nagrade,
- naročnine na časopise in drugo periodiko,
- stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije in
- stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.

## 5.2 OCENA STROŠKOV INVESTICIJE PO LETIH

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ predstavljajo upravičeni stroški tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financijskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Glede na to, da investicija izpolnjuje pogoje za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, se celotno investicijo razdeli na upravičene investicijske stroške in preostale stroške, ki jih bo investitor financiral iz lastnih virov. Neupravičen strošek v obravnavani investiciji predstavlja DDV.

Operacija bo izvedena v enem letu, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

Tabela 2: Prikaz vrednotenja operacije

| ZAP. ŠT. | VIRI FINANCIRANJA – TEKOČE CENE      | € Z DDV    | SKUPAJ     | Delež (%) |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
|          | <b>UPRAVIČENI STROŠKI</b>            |            |            |           |
| 1.       | EKSRP in PRORAČUN RS                 | 98.236,40  | 98.236,40  | 85        |
| 2.       | Lastna sredstva                      | 17.335,84  | 17.335,84  | 15        |
|          | <b>NEUPRAVIČENI STROŠKI</b>          |            |            |           |
| 2.       | Lastna sredstva DDV                  | 19.567,86  | 19.567,86  |           |
|          | <b>SKUPAJ</b>                        |            |            |           |
| 1.       | Celotna vrednost projekta (€)        | 135.140,23 | 135.140,23 |           |
| 2.       | Upravičeni stroški projekta (€)      | 115.572,24 | 115.572,24 | 100       |
| 3.       | Zaprošena CLLD sredstva (€)          | 98.236,40  | 98.236,40  | 85        |
| 4.       | Predvidena lastna sredstva (€) z DDV | 36.903,70  | 36.903,70  |           |

## 5.2.1 Prikaz vrednotenja operacije po partnerjih LAS MDD

### 5.2.1.1 Občina Dravograd

Tabela 3: Struktura stroškov za Občino Dravograd, po stalnih cenah:

| OBČINA DRAVOGRAD                                 |     |                   |                 |                   |                    |                      |                    |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| opis opreme                                      | kos | neto cena/enoto   | DDV (22%) eur   | bruto cena/enoto  | neto ZNESEK        | DDV (22%) ZNESEK eur | bruto ZNESEK       |
| Klop "DravaBike" 45 x 200 x h45                  | 10  | 742,00 €          | 163,24 €        | 905,24 €          | 7.420,00 €         | 1.632,40 €           | 9.052,40 €         |
| Miza "DravaBike" 65 x 200 x h75                  | 4   | 1.286,00 €        | 282,92 €        | 1.568,92 €        | 5.144,00 €         | 1.131,68 €           | 6.275,68 €         |
| Naslon za kolo "DravaBike" 9,6/8 x 20 x h114     | 4   | 176,00 €          | 38,72 €         | 214,72 €          | 704,00 €           | 154,88 €             | 858,88 €           |
| Koš za smeti "DravaBike" 45,2 x 30 x h80,5       | 3   | 298,00 €          | 65,56 €         | 363,56 €          | 894,00 €           | 196,68 €             | 1.090,68 €         |
| Pitnik za vodo "DravaBike" 40 x 40 x h90         | 0   | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €             |
| Streha postajališče "DravaBike" 228 x 450 x h228 | 0   | 0,00 €            | 0,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €             |
| Kolo Giant 2020 Explore                          | 2   | 1.843,37 €        | 405,54 €        | 2.248,91 €        | 3.686,74 €         | 811,08 €             | 4.497,82 €         |
| <b>Skupni stroški</b>                            |     |                   |                 |                   | <b>1.942,10 €</b>  | <b>427,26 €</b>      | <b>2.369,36 €</b>  |
| <b>SKUPAJ:</b>                                   |     | <b>4.345,37 €</b> | <b>955,98 €</b> | <b>5.301,35 €</b> | <b>19.790,84 €</b> | <b>4.353,98 €</b>    | <b>24.144,82 €</b> |

### 5.2.1.2 Občina Muta

Tabela 4: Struktura stroškov za Občino Muta, po stalnih cenah:

| OBČINA MUTA                                      |     |                   |                   |                    |                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| opis opreme                                      | kos | neto cena/enoto   | DDV (22%) eur     | bruto cena/enoto   | neto ZNESEK        | DDV (22%) ZNESEK  | bruto ZNESEK       |
| Klop "DravaBike" 45 x 200 x h45                  | 12  | 742,00 €          | 163,24 €          | 905,24 €           | 8.904,00 €         | 1.958,88 €        | 10.862,88 €        |
| Miza "DravaBike" 65 x 200 x h75                  | 1   | 1.286,00 €        | 282,92 €          | 1.568,92 €         | 1.286,00 €         | 282,92 €          | 1.568,92 €         |
| Koš za smeti "DravaBike" 45,2 x 30 x h80,5       | 11  | 298,00 €          | 65,56 €           | 363,56 €           | 3.278,00 €         | 721,16 €          | 3.999,16 €         |
| Informacijska tabla "DravaBike" 20 x 200 x 223   | 1   | 1.163,00 €        | 255,86 €          | 1.418,86 €         | 1.163,00 €         | 255,86 €          | 1.418,86 €         |
| Streha postajališče "DravaBike" 228 x 450 x h228 | 1   | 5.435,00 €        | 1.195,70 €        | 6.630,70 €         | 5.435,00 €         | 1.195,70 €        | 6.630,70 €         |
| <b>Skupni stroški</b>                            |     |                   |                   |                    | <b>1.942,10 €</b>  | <b>427,26 €</b>   | <b>2.369,36 €</b>  |
| <b>SKUPAJ:</b>                                   |     | <b>8.924,00 €</b> | <b>1.963,28 €</b> | <b>10.887,28 €</b> | <b>22.008,10 €</b> | <b>4.841,78 €</b> | <b>26.849,88 €</b> |

### 5.2.1.3 Občina Vuzenica

Tabela 5: Struktura stroškov za Občino Vuzenica, po stalnih cenah:

| OBČINA VUZENICA                                |     |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
|------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| opis opreme                                    | kos | neto cena/enoto    | DDV (22%) eur     | bruto cena/enoto   | neto ZNESEK        | DDV (22%) ZNESEK  | bruto ZNESEK       |
| Kolo Giant 2020 Explore *                      | 5   | 1.843,37 €         | 405,54 €          | 2.248,91 €         | 9.216,85 €         | 2.027,71 €        | 11.244,56 €        |
| Sedež otroški Wallaby deluxe 508633202 *       | 1   | 62,67 €            | 13,79 €           | 76,46 €            | 62,67 €            | 13,79 €           | 76,46 €            |
| Bell trace matte black *                       | 3   | 41,79 €            | 9,19 €            | 50,99 €            | 125,38 €           | 27,58 €           | 152,97 €           |
| Giant pannier bag small size with mik system * | 4   | 48,71 €            | 10,72 €           | 59,42 €            | 194,82 €           | 42,86 €           | 237,68 €           |
| Počnišnica za kolesa                           | 1   | 1.999,00 €         | 439,78 €          | 2.438,78 €         | 1.999,00 €         | 439,78 €          | 2.438,78 €         |
| Kolesarnica                                    | 1   | 2.800,00 €         | 616,00 €          | 3.416,00 €         | 2.800,00 €         | 616,00 €          | 3.416,00 €         |
| Kajak LOL 2 basic                              | 2   | 360,80 €           | 79,38 €           | 440,18 €           | 721,60 €           | 158,75 €          | 880,35 €           |
| Kajak LOL 2 weekend                            | 2   | 636,72 €           | 140,08 €          | 776,80 €           | 1.273,44 €         | 280,16 €          | 1.553,60 €         |
| Veslo za kajak                                 | 12  | 48,80 €            | 10,74 €           | 59,54 €            | 585,60 €           | 128,83 €          | 714,43 €           |
| Rešilni jopič                                  | 12  | 54,20 €            | 11,92 €           | 66,12 €            | 650,40 €           | 143,09 €          | 793,49 €           |
| Kajak Calypso basic                            | 1   | 590,40 €           | 129,89 €          | 720,29 €           | 590,40 €           | 129,89 €          | 720,29 €           |
| Stojala za shranjevanje                        | 1   | 1.300,00 €         | 286,00 €          | 1.586,00 €         | 1.300,00 €         | 286,00 €          | 1.586,00 €         |
| Koš za smeti "DravaBike" 45,2 x 30 x h80,5     | 1   | 298,00 €           | 65,56 €           | 363,56 €           | 298,00 €           | 65,56 €           | 363,56 €           |
| <b>Skupni stroški</b>                          |     |                    |                   |                    | <b>1.942,10 €</b>  | <b>427,26 €</b>   | <b>2.369,36 €</b>  |
| <b>SKUPAJ:</b>                                 |     | <b>10.084,46 €</b> | <b>2.218,58 €</b> | <b>12.303,04 €</b> | <b>21.760,26 €</b> | <b>4.787,26 €</b> | <b>26.547,52 €</b> |

#### 5.2.1.4 Občina Radlje ob Dravi

Tabela 6: Struktura stroškov za Občino Radlje ob Dravi, po stalnih cenah:

| OBČINA RADLJE OB DRAVI                           |     |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| opis opreme                                      | kos | neto cena/enoto   | DDV (22%) eur     | bruto cena/enoto   | neto ZNESEK       | DDV (22%) ZNESEK  | bruto ZNESEK       |
| Kolo Giant 2020 Explore                          | 1   | 1.843,37 €        | 405,54 €          | 2.248,91 €         | 1.843,37 €        | 405,54 €          | 2.248,91 €         |
| Streha postajališče "DravaBike" 228 x 450 x h228 | 1   | 5.435,00 €        | 1.195,70 €        | 6.630,70 €         | 5.435,00 €        | 1.195,70 €        | 6.630,70 €         |
| Informacijska tabla "DravaBike" 20 x 200 x 223   | 1   | 1.163,00 €        | 255,86 €          | 1.418,86 €         | 1.163,00 €        | 255,86 €          | 1.418,86 €         |
| <b>Skupni stroški</b>                            |     |                   |                   |                    | <b>1.942,10 €</b> | <b>427,26 €</b>   | <b>2.369,36 €</b>  |
| <b>SKUPAJ:</b>                                   |     | <b>8.441,37 €</b> | <b>1.857,10 €</b> | <b>10.298,47 €</b> | <b>8.441,37 €</b> | <b>1.857,10 €</b> | <b>10.298,47 €</b> |

#### 5.2.1.5 Občina Podvelka

Tabela 7: Struktura stroškov za Občino Podvelka, po stalnih cenah:

| OBČINA PODVELKA                                     |     |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| opis opreme                                         | kos | neto cena/enoto   | DDV (22%) eur     | bruto cena/enoto  | neto ZNESEK        | DDV (22%) ZNESEK  | bruto ZNESEK       |
| Klop "DravaBike" 45 x 200 x h45 Količina ? 2 ali 1? | 4   | 742,00 €          | 163,24 €          | 905,24 €          | 2.968,00 €         | 652,96 €          | 3.620,96 €         |
| Miza "DravaBike" 65 x 200 x h75                     | 2   | 1.286,00 €        | 282,92 €          | 1.568,92 €        | 2.572,00 €         | 565,84 €          | 3.137,84 €         |
| Naslon za kolo "DravaBike" 9,6/8 x 20 x h114        | 10  | 176,00 €          | 38,72 €           | 214,72 €          | 1.760,00 €         | 387,20 €          | 2.147,20 €         |
| Koš za smeti "DravaBike" 45,2 x 30 x h80,5          | 5   | 298,00 €          | 65,56 €           | 363,56 €          | 1.490,00 €         | 327,80 €          | 1.817,80 €         |
| Ležalnik "DravaBike" 100 x (150 + 70 + 40) x h30    | 2   | 1.379,00 €        | 303,38 €          | 1.682,38 €        | 2.758,00 €         | 606,76 €          | 3.364,76 €         |
| Pitnik za vodo "DravaBike" 40 x 40 x h90            | 1   | 349,00 €          | 76,78 €           | 425,78 €          | 349,00 €           | 76,78 €           | 425,78 €           |
| Informacijska tabla "DravaBike" 20 x 200 x 223      | 1   | 1.163,00 €        | 255,86 €          | 1.418,86 €        | 1.163,00 €         | 255,86 €          | 1.418,86 €         |
| Streha postajališče "DravaBike" 228 x 450 x h228 ?  |     |                   |                   |                   | 0,00 €             | 0,00 €            |                    |
| <b>Skupni stroški</b>                               |     |                   |                   |                   | <b>1.942,10 €</b>  | <b>427,26 €</b>   | <b>2.369,36 €</b>  |
| <b>SKUPAJ:</b>                                      |     | <b>5.393,00 €</b> | <b>1.186,46 €</b> | <b>6.579,46 €</b> | <b>13.060,00 €</b> | <b>2.873,20 €</b> | <b>15.933,20 €</b> |

## **6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO**

### **6.1 PREDHODNA DOKUMENTACIJA**

Ocena stroškov je bila pripravljena na podlagi prejetih tržnih ponudb na podlagi povpraševanja.

### **6.2 OPIS LOKACIJE**

Projekt se bo izvedel na območju LAS MDD (na območju občin: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka).

Oprema se bo postavila na naslednjih lokacijah:

#### **OBČINA DRAVOGRAD**

- postavitve urbane opreme na lokaciji: k. o. 829 Dravograd, parcela 1190/6
- zamenjava urbane opreme na parcelnih številkah: k. o. 838 Trbonje, parcelna številka: 283/9 in k. o. 841 Otiški vrh II, parcelna številka 73/15.

#### **OBČINA MUTA**

- postavitve urbane opreme na lokaciji: k. o. 807 Spodnja Muta, parcelna številka: 277/13, 277/15, k. o. 808, Zgornja Muta, parcelna številka: 530/1, 62/3, k. o. 810 Sp. Gortina, parcelna številka: 345/3, k. o. 809 Zgornja Gortina, parcelna številka: 403/5.

#### **OBČINA VUZENICA**

- postavitve urbane opreme na lokaciji: k. o. Vuzenica, parcelna številka 267/3, 267/1

#### **OBČINA RADLJE OB DRAVI**

- postavitve urbane opreme na lokaciji: k. o. Zgornja Vižinga, številka parcele 166/1

#### **OBČINA PODVELKA**

- postavitve urbane opreme na lokaciji: k. o. Javnik, številka parcele 557.

### **6.3 OKVIRNI OBSEG IN SPECIFIKACIJA STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE PROJEKTA**

Predviden začetek projekta je mesec julij 2020. Zaključek projekta je predviden meseca septembra 2022.



## **6.4 VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE**

Gre za investicijo, ki po naravi stvari ne obremenjuje okolja.

## **6.5 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA**

Pripravo, koordinacijo in vodenje projekta bo izvajala LAS MDD p. p.

Projektna skupina bo odgovorna za naslednje naloge:

- Koordinacija projektnih aktivnosti,
- Spremljanje in vodenje izvedbe projekta,
- Poročanje o poteku investicije,
- Oddaja zahtevka za črpanje sredstev in priprava končnega poročila.

## **6.6 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA**

Predvideni viri financiranja so naslednji:

- EKSRP in proračun RS
- LAS MDD p. p.
- Občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka.

Tabela 8: Skupni strošek operacije po aktivnostih:

|            | AKTIVNOST                                                                                                  | OPOMBE                                                                                                   | LAS Mislinjske in dravske doline |          |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|------------|
|            |                                                                                                            |                                                                                                          | strošek dela                     | količina | neto       | bruto      |
|            |                                                                                                            |                                                                                                          | ure                              |          |            |            |
| <b>1</b>   | <b>STROŠKI DELA</b>                                                                                        |                                                                                                          |                                  |          |            |            |
|            | dela na projektu                                                                                           | vsi las                                                                                                  | 15,80                            | 438      | 6920,4     | 6920,4     |
|            | materijski stroški/potni stroški,...                                                                       | vsi las                                                                                                  |                                  | 1        | 1000       | 1000       |
|            | vođenje in koordinacija projekta LAS                                                                       | vsi las                                                                                                  | 15,80                            | 150,00   | 2.370,00   | 2.370,00   |
|            | Promocija projekta: fb profil, objave na spletnih straneh                                                  | vsu LAS                                                                                                  | 15,80                            | 80,00    | 1.264,00   | 1.264,00   |
| <b>2.</b>  | <b>Predstavitev rekreacijskih možnosti na in ob reki Dravi</b>                                             |                                                                                                          |                                  |          |            |            |
|            | športnih predstavitev dogodkov na las                                                                      | 8 delavnic na območju vsak las si piše stroške dela in morebitno pogostitev za en dogodek                | 15,80                            | 16,00    | 252,80     | 252,80     |
|            | športnih predstavitev dogodkov na las                                                                      | stroški dela, PVN in zunanjih storitev, vsak las piše stroške dela in morebitne pogostitve za en dogodek | 15,80                            | 16,00    | 252,80     | 252,80     |
|            | izvedba športnih dogodkov na območju LAS                                                                   | LAS BOGASTVO PODEŽELJA                                                                                   |                                  |          |            |            |
|            | izvedba športnega dogodka za ranljive skupine                                                              | priprave, pišemo kot komplot                                                                             | 15,80                            | 16,00    | 252,80     | 252,80     |
|            | športne delavnice v Drava centru                                                                           |                                                                                                          |                                  |          |            |            |
|            | promocija dogodkov                                                                                         | vključuje delo in znanje storitve, pišemo kot komplot                                                    |                                  |          | 498,00     | 607,56     |
| <b>2.1</b> | <b>Vzpostavitev celostnega športno naravoslovno turističnega produkta</b>                                  |                                                                                                          |                                  |          |            |            |
|            | Nakup e-koles in kolesarske opreme                                                                         | vsi LAS                                                                                                  |                                  |          | 19.928,83  | 24.313,17  |
|            | Nakup čolnov in opreme za čolnarjenje                                                                      |                                                                                                          |                                  |          | 5.121,44   | 6.248,16   |
|            | Nakup urbane opreme                                                                                        |                                                                                                          |                                  |          | 54.184,00  | 66.104,48  |
| <b>3.</b>  | <b>RAZVOJ NOVIH VSEBIN Z IMPLEMENTACIJO NA TERENU ( stroški dela in zunanji izvajalci)</b>                 |                                                                                                          |                                  |          |            |            |
|            | splavarjenje, prikaz lika splavara                                                                         | TOTI LAS                                                                                                 | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | kulturno kulinarični dogodki na splavu                                                                     | toti las                                                                                                 | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | rančarija - pomen Drave in življenja ob Dravi                                                              | LAS Ovtar                                                                                                | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | glasištvo                                                                                                  | LAS DRAVA                                                                                                | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | IZPIRANJE ZLATA - HRVAŠKA                                                                                  | LAS MURA DRAVA                                                                                           | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | izpiranje zlata, izdelava filmčka o rimskih gomilah v Miklavžu                                             | las Lastovica                                                                                            | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | predstavitev aktivnega vključevanja otrok v ozaveševalno izobraževalne programe                            | LAG MEDIMURSKI DBREGI I DOJLI                                                                            | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | prenos modela izposoje koles ob Dravi                                                                      | LAS UE ORMOŽ                                                                                             | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | Izobraževalna delavnica Svet ob Dravi                                                                      | LAS HALOZE za območje celega projekta ZUNANJI                                                            | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | Izobraževalna delavnica Svet ob Dravi                                                                      | LAS Haloze za območje projekta                                                                           | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | predstavitev pomena Drave za gospodstva ob Dravi in ARHEOLOGIJA na primeru Gradu Bori                      | LAS Haloze za območje projekta                                                                           | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | predstavitev pomena Drave za gospodstva ob Dravi in ARHEOLOGIJA na primeru Gradu Bori                      | LAS Haloze za območje projekta ZUNANJI IZVAJALEC                                                         | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | Publikacija o arheologiji na primeru gradu Bori                                                            | LAS Haloze št. Izvodov                                                                                   | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | izdelava aplikacije bike                                                                                   | las Lastovica                                                                                            | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | OGLED OBMOČJA IZ ČIGRE ( PTUJI, MARKOVCI)                                                                  | LAS BOGASTVO PODEŽELJA                                                                                   | 15,80                            | 60       | 948,00     | 948,00     |
|            | Zgodovina Drave od meje z Avstijo do Maribora                                                              | LAS MDD                                                                                                  |                                  |          | 5.000,00   | 6.100,00   |
|            | ZGODOVINA DRAVE OD PTUJA DO ORMOŽA                                                                         | LAS UE ORMOŽ                                                                                             | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            | Dan odprtih vrat v Naravnem rezervatu ormoške lagune,                                                      | LAS UE ormož                                                                                             | 15,80                            | 24       | 379,20     | 379,20     |
|            |                                                                                                            | LAS UE ORMOŽ v sodelovanju                                                                               |                                  |          |            |            |
|            | Enoletni monitoring ptic na in ob reki Dravi                                                               |                                                                                                          | 15,80                            | 16,00    | 252,80     | 252,80     |
|            | Model trajnostnega obiskovanja zavarovanih in varovanih območij vzdolž Drave                               |                                                                                                          | 15,80                            | 16,00    | 252,80     | 252,80     |
|            | Nacrtno vođenje šolskih skupin na zavarovanih in varovanih območjih vzdolž Drave,                          |                                                                                                          | 15,80                            | 16,00    | 252,80     | 252,80     |
|            | naravovarstveni E-voznik po Dravi                                                                          | z lasi na terenu                                                                                         | 15,80                            | 16,00    | 252,80     | 252,80     |
|            | prikaz in praktična varna vožnja s čolnom in drugimi nemotoriziranimi plovili po Dravi (izvedba na Ptujju) | ZA VSE LAS                                                                                               | 15,80                            | 40,00    | 632,00     | 632,00     |
|            | Priprava izobraževalno predstavitevnega filma o naravi reke Drave                                          | LAS UE Ormož                                                                                             | 15,80                            | 16,00    | 252,80     | 252,80     |
| <b>4</b>   | <b>priprava dokumentacije ( zunanji izvajalec)</b>                                                         |                                                                                                          |                                  |          |            |            |
|            | idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest ob stugi reke Drave                                  | vsi LAS                                                                                                  |                                  |          | 1.700,00   | 2074,00    |
|            | priprava projektne dokumentacije za gondolo preko reke                                                     | las Ovtar in las Lastovica                                                                               |                                  |          |            |            |
| <b>5</b>   | <b>promocija aktivnosti</b>                                                                                |                                                                                                          |                                  |          |            |            |
|            | nadgradnja spletne strani + ekoledar                                                                       | Zavod za turizem Maribor, LAS UE ORMOŽ                                                                   | 15,80                            | 80       | 1.264,00   | 1.264,00   |
|            | 2x študijska tura za novinarje                                                                             | Zavod za turizem Maribor, LAS UE ORMOŽ                                                                   | 15,80                            | 16       | 252,80     | 252,80     |
|            | pogostitev                                                                                                 | las bog pod                                                                                              |                                  | 2        | 996,00     | 1.215,12   |
|            | 2x novinarska konferenca                                                                                   | TOTI LAS IN LAS BOGPOD                                                                                   | 15,80                            | 50       | 790,00     | 790,00     |
|            | tiskovna konferenca                                                                                        | zunanj izvajalec                                                                                         |                                  |          |            |            |
|            | objave na spletu                                                                                           | vsi partnerji v projektu                                                                                 | 15,80                            | 80       | 1.264,00   | 1.264,00   |
|            | roll up projekta                                                                                           | LAS UE Ormož                                                                                             |                                  |          |            |            |
|            | e vodnik s prevodi v 3 jezike                                                                              | Zavod za turizem Maribor, LAS UE Ormož                                                                   |                                  |          |            |            |
|            | LETAKI (delo)                                                                                              | LAS UE Ormož                                                                                             | 15,80                            | 20       | 316,00     | 316,00     |
|            | katalogi- brošure (delo)                                                                                   | LAS UE Ormož                                                                                             | 15,80                            | 40       | 632,00     | 632,00     |
|            | majice                                                                                                     | zi las bog pod                                                                                           | 15,80                            | 250      | 1.061,50   | 1.295,03   |
|            | TISK LETAKI, BROŠURE...                                                                                    | zunanj izvajalci                                                                                         | 15,80                            | 1.000    | 165,00     | 201,30     |
|            | Promocijska stena LAS Haloze                                                                               |                                                                                                          |                                  |          |            |            |
|            | Fotografiranje                                                                                             | vsi las                                                                                                  |                                  |          | 290        | 353,80     |
|            | Reportaža operacije Naša Drava na Radiu Prlek                                                              | LAS UE Ormož                                                                                             |                                  |          |            |            |
|            | Reportaža operacije Naša Drava na Radiu Prlek                                                              | LAS UE Ormož                                                                                             |                                  |          |            |            |
| <b>6.</b>  | <b>izmenjava izkušenj in ogled dobrih praks</b>                                                            |                                                                                                          |                                  |          |            |            |
|            | ORNITOLOŠKI IZLET                                                                                          | LAS UE ORMOŽ                                                                                             | 15,80                            | 24,00    | 379,20     | 379,20     |
|            | strokovna ekskurzija z izmenjavo znanj in načinov predstavitve dediščine Drave LAG Mura Drava za           | las Ovtar za vse las                                                                                     | 15,80                            | 32,00    | 505,60     | 505,60     |
|            | <b>SKUPAJ</b>                                                                                              |                                                                                                          |                                  |          | 115.572,37 | 135.140,22 |

## 7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

### 7.1 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016) v 3. členu določa področje uporabe. Ta uredba se uporablja pri pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije ter načrta razvojnih programov. Na tej podlagi se sprejemajo odločitve o:

1. investicijah v nakup, gradnjo, posodobitev, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev (objektov, opreme, zemljišč, nematerialnega premoženja, blagovnih rezerv, strateških zalog);
2. drugih investicijah, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, blaginji in kakovosti življenja državljanov Republike Slovenije (na primer izobraževanje, raziskovanje in razvijanje);
3. investicijah, ki zahtevajo državna poročila;
4. **ukrepih, ki imajo pomembne finančne posledice na proračun (predpisi in drugi ukrepi).**

V 4. členu Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016) se določajo mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta, pred investicijska zasnova in investicijski program;
4. **za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:**
  - a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
  - b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
  - c) **kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.**

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 evrov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

## 8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega je smiselno nadaljevati z aktivnostmi za pripravo skupnega projekta območja LAS MDD, pripraviti vlogo ter jo posredovati v potrditev na MKGP. Ob upoštevanju dejstva, da je za izvajanje načrtovanega projekta možno pridobiti sofinanciranje iz EKSRP v višini 85% neto vrednosti projekta, se ocenjuje, da je investicija v izvedbo izobraževanja upravičena naložba.

## PREDLOG SKLEPA

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji \_\_\_\_ . \_\_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel naslednji

## **S K L E P**

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »NAŠA DRAVA« v predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

Številka: 4110-0004/2020-14

Datum: \_\_\_\_\_

mag. Alan BUKOVNIK  
ŽUPAN

### Sklep prejmejo:

- Zadeva, tu 3x
- Evidenca, tu