

Številka: 4110-0010/2019-14  
Datum: 21. 1. 2020

**K TOČKI 10 b**

OBČINSKI SVET  
OBČINE RADLJE OB DRAVI

**ZADEVA:** **POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)«**

**PREDLAGATELJ:** Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK

**GRADIVO PRIPRAVIL:** Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi

**GRADIVO OBRAVNAVAL:** /

**POROČEVALEC:** mag. Maša Peteržinek, Višji svetovalec za pripravo in vodenje projektov

**PRAVNA PODLAGA:** 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017 in 11/2019),

**PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)« v predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

**OBRAZLOŽITEV:** V prilogi.

**Mag. Alan BUKOVNIK**  
**ŽUPAN**



**Priloga:**

- Obrazložitev;
- povzetek DIIP-a »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)« in
- predlog sklepa.

**OBRAZLOŽITEV**  
**DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »INV. VZDRŽ. JP**  
**KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)«**

Občina Radlje ob Dravi je pripravila Dokument identifikacije investicijskega projekta »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)«. Gre za investicijsko vzdrževalna dela na javni poti, kjer se bo uredilo 2.200 m ceste. Cestišče nujno potrebuje investicijsko vzdrževanje saj je odsek poškodovan oziroma dotrajan. Cesta je v makadamski izvedbi in jo vsaka vremenska nepravilnost še dodatno poslabša. Na odseku omenjene ceste se bo uredilo odvodnjavanje z izvedbo odvodnih jarkov, muld in propustov. Na kritičnih mestih se bo izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine. Izvedel se bo gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz ustrezne asfaltne zmesi. Postavila se bo še potrebna prometna signalizacija.

Investicija v projekt je nujna, saj lahko le z ustrezno sanacijo in rekonstrukcijo zagotovimo nemoten in varni promet na odseku ter možnost nadgradnje v javnem življenju in družbi.

Operacija se bo sofinancirala iz deleža sredstev, ki jih občine prejmejo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr. ; v nadaljevanju ZFO).

Skupna vrednost investicije znaša 274.660,00 EUR, od tega bo občina Radlje ob Dravi zagotovila sredstva v višini 22.619,00 EUR. Višina sredstev, sofinanciranih po ZFO-1, znaša 252.041,00 EUR.

**V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št 60/2006, 54/2010 in 27/16) je kot posebni pogoj razpisa za investicijske operacije potrebno izdelati DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta).**



OBČINA RADLJE OB DRAVI

## **POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)**

**»INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)«**

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI  
Mariborska cesta 7  
2360 Radlje ob Dravi

Številka dokumenta: 4110-0010/2019-14  
Datum: december 2019

Prijavitelj: Občina Radlje ob Dravi  
Župan, mag. Alan Bukovnik

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Vsebina dokumenta identifikacije investicijskega projekta je zaščitena z avtorskimi pravicami Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. Vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta vključno s prilogami, pravne ali fizične osebe ne smejo kopirati in /sli posredovati tretjim osebam, razen izključno z dovoljenjem avtorja. V primeru kršitve avtorskih pravic bo Občina Radlje ob Dravi, zoper storilca uveljavljala odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovornost.

VSEBINA:

**1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB****NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**

- 1.1 NAVEDBA INVESTITORJA** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 1.2 NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 1.3 NAVEDBA UPRAVLJAVCA** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 1.4 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 1.4.1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 1.4.2 OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 1.4.3 PODATKI O PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**

**2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**

- 2.1 SWOT ANALIZA** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**

**3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI****NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**

- 3.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 3.2 CILJI INVESTICIJE IN NAMEN** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- NAMEN INVESTICIJE: INVESTICIJSKI PROJEKT S PODROČJA LOKALNE JAVNE INFRASTRUKTURE.**  
**NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 3.3 USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 3.3.1 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2030** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 3.3.2 STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 3.3.3 OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020**  
**NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 3.3.4 PROGRAMOM RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 3.3.5 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2014 - 2020** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**
- 3.3.6 VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE RADLJE OB DRAVI** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**

**4. VARIANTE INVESTICIJE** **NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.**

- 4.1 VARIANTA 1: INVESTICIJA V PROJEKT »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)«,** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 4.3 VARIANTA 2: INVESTICIJA SE NE IZVEDE** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 4.3 IZBOR OPTIMALNE VARIANTE** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

**5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

- 5.1 VRSTA IN SESTAVA OPERACIJE** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 5.2 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 5.2.1 OCENA VREDNOSTI CELOTNEGA PROJEKTA LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE**  
NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

**6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

- 6.1 PREDHODNE IDEJNE REŠITVE** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.2 LOKACIJA INVESTICIJE** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.3 TEHNIČNO - TEHNOLOŠKI DEL** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.4 SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.5 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN AKTIVNOSTI** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.6 VARSTVO OKOLJA** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.6.1 ZMANJŠEVANJE VPLIVOV NA OKOLJE** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.6.2 OKOLJSKA UČINKOVITOST IN UČINKOVITOST IZRABE NARAVNIH VIROV** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.6.3 UČINKOVITOST IZRABE NARAVNIH VIROV** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.6.4 TRAJNOSTNA DOSTOPNOST - SPODBUJANJE OKOLJU PRIJAZNEJŠIH NAČINOV PREVOZA**  
NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.6.4.1 Spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza v času gradnje** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.7 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.8 PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DRUGI VIRI** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.9 DRUŽBENO EKONOMSKA OPRAVIČENOST PROJEKTA** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.9.1 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJE** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.9.1.1 Indeks donosnosti** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.9.1.2 Ocena metod sedanje vrednosti** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.9.2 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.9.3 DOLOČITEV ZNESKA DONACIJE EU** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
- 6.9.4 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

**7. SMISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

**PRILOGA:** NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

**ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO**

Analiza obstoječega stanja nam kaže problematiko, da je odsek, kjer poteka projekt »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)« poškodovan oziroma dotrajan. Cesta je v makadamski izvedbi in jo vsaka vremenska nepravilnost še dodatno poslabša. Na odseku omenjene ceste se bo uredilo odvodnjavanje z izvedbo odvodnih jarkov, muld in propustov. Na kritičnih mestih se bo izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine. Izvedel se bo gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz ustrezne asfaltne zmesi. Postavila se bo še potrebna prometna signalizacija. Cestišče nujno potrebuje investicijsko vzdrževanje, da več ne bo makadamske izvedbe in uničevanja s strani vremenskih prilik. Ukrep na tem delu bo tako zajemal investicijsko vzdrževalna dela ceste. Investicija bo omogočala varno vožnjo z manjšim tekočim vzdrževanjem. Z investicijo bomo zagotovili tudi varnejšo vožnjo in boljšo povezavo do regionalnega središča za prebivalstvo.

Ukrep na tem delu bo tako zajemal rekonstrukcijo obstoječe ceste-dela v javno korist. Investicija bo omogočala varno vožnjo z manjšim tekočim vzdrževanjem. Z investicijo bomo zagotovili tudi varnejšo vožnjo in boljšo povezavo do regionalnega središča za prebivalstvo.

**FINANČNA SLIKA****Tabela 1: Prikaz osnovnih prvin investicije – stalne cene**

	Postavka	vrednost	delež
	<b>IZVEDBA OPERACIJE</b>		
1	Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču	500,00 €	0,18%
2	Nadzor nad izvedbo	3.319,67 €	1,21%
3	Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela	221.311,48 €	80,58%
	<b>SKUPAJ</b>	<b>225.131,15 €</b>	<b>81,97%</b>
	<b>DDV</b>	<b>49.528,85 €</b>	<b>18,03%</b>
	<b>SKUPAJ Z DDV</b>	<b>274.660,00 €</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela 2: Prikaz osnovnih prvin investicije – tekoče cene**

	Postavka	vrednost	delež
	<b>IZVEDBA OPERACIJE</b>		
1	Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču	500,00 €	0,18%
2	Nadzor nad izvedbo	3.319,67 €	1,21%
3	Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela	221.311,48 €	80,58%
	<b>SKUPAJ</b>	<b>225.131,15 €</b>	<b>81,97%</b>
	<b>DDV</b>	<b>49.528,85 €</b>	<b>18,03%</b>
	<b>SKUPAJ Z DDV</b>	<b>274.660,00 €</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Prikaz osnovnih prvin investicije ločeno za upravičene in preostale stroške po tekočih cenah

	UPRAVIČEN NAMEN IN UPRAVIČENI STROŠKI	UPRAVIČEN STROŠEK	NEUPRAVIČENI STROŠKI	SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI
	<b>IZVEDBA OPERACIJE</b>			
1	Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču	0,00 €	610,00 €	610,00 €
2	Nadzor nad izvedbo	4.050,00 €	0,00 €	4.050,00 €
3	Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €
	<b>SKUPAJ</b>	<b>274.050,00 €</b>	<b>610,00 €</b>	<b>274.660,00 €</b>

DDV je upravičen strošek.

Tabela 4: Specifikacija investicijskih stroškov po tekočih cenah letno

	»INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)«	2020	SKUPAJ
	Inflacija (Vir: SURS, 2018-2020 napoved UMAR), povprečje leta - september 2019		
	<b>Indeks</b>	<b>1</b>	
	<b>Indeksacija ali faktor</b>	<b>1</b>	
	<b>IZVEDBA OPERACIJE</b>		
1	Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču	500,00 €	500,00 €
2	Nadzor nad izvedbo	3.319,67 €	3.319,67 €
3	Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela	221.311,48 €	221.311,48 €

	SKUPAJ	225.131,15 €	225.131,15 €
	DDV	49.528,85 €	49.528,85 €
	<b>SKUPAJ Z DDV</b>	<b>274.660,00 €</b>	<b>274.660,00 €</b>

**Tabela 5: Dinamika in viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV**

Viri financiranja	2020	Skupaj	delež
Občina Radlje ob Dravi	22.619,00 €	22.619,00 €	8,24%
ZFO-1, 23. člen	252.041,00 €	252.041,00 €	91,76%
Skupaj	274.660,00 €	274.660,00 €	100,00%

Upravičeni stroški so stroški za nadzor nad izvedbo, GOI dela in DDV. Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču ni upravičen strošek. Projekt se bo prijavil na ZFO-1, 23. člen Zakona o financiranju občin v letih 2020 in 2021.

Upravičeni stroški so stroški za nadzor nad izvedbo in GOI dela, kot tudi pri obeh dveh postavkah DDV, ker ni povračljiv. Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču ni upravičeno strošek.

## CILJI IN KAZALNIKI

### Razvojni cilji investicije:

- Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu,
- Osnovna komunalna oskrba občanov,
- Zagotavljanje pogojev za gospodarski razvoj.

### Kazalniki investicije:

- vzdrževalna dela na lokalni cesti v dolžini 2.200 m in širini 4 m.


## LOKACIJA INVESTICIJE

Lokacija investicije je v Občini Radlje ob Dravi, naselje Vas in po k. o. Vas.


Investicija se bo izvajala na parcelah: 168/6, 168/5, 169, 156/6, 156/3, 156/4, 152/2, 152/1, 155/1, 154, 641, 139/1, 139/3, 138/3, 138/1, 621, 87, 83/2, 135, 136, 128, 127, 244/1, 242/1, 243/1, 249/1, 233, 236, 624, 229, 223, \*10, 225, 224/2, 231, 251, 247, 117, 114, 94, 97 in 620.

### **Slika 1: Makro lokacija investicije**





**Slika 2: Mikro lokacija investicije**



## ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN AKTIVNOSTI

**Tabela 6: Časovni načrt**

Aktivnosti/leto	2019	2020		
Mesec	September - December	Januar - April	Maj - Avgust	September - December
Projektno vodenje				
Obveščanje in informiranje javnosti				
Izdelava investicijske dokumentacije				
Prijava za sofinanciranje				
Podpis pogodbe o sofinanciranju				
Postopek javnega naročila in izbor izvajalcev				
Operativna izvedba del				
Oddaja zahtevka za izplačilo				
Končanje projekta, predaja v osnovna sredstva občine in predaja upravljavcu v vzdrževanje				

## SMISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje:

- Da so vlaganja v projekt nujna;
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta;
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke utemeljene in verodostojne;
- Da se z nameravanim projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur nikakršne škode;
- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno.
- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo angažiranostjo menedžiranja projekta še zmanjšati.

**Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje.**

**Potrebna investicijska dokumentacija:**

Ocenjena investicijska vrednost projekta, na katero se nanaša ta dokument, uvršča le-tega po »Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (UL RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) v kategorijo investicijskih projektov z ocenjeno vrednostjo pod 500.000 EUR. Po 4. členu citirane »Uredbe« (mejne vrednosti) je za tovrstne investicije potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), če:

- Če je objekt tehnološko zahteven,
- Če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja,
- Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi

Investicijski program (IP), ni potrebno izdelati.

Glede na to, da se bo projekt sofinanciral s proračunskimi sredstvi in, da je vrednost pod 500.000,00 EUR je potrebno izdelati samo DIIP.

## PREDLOG SKLEPA

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji \_\_\_\_ . redni seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel naslednji

### **S K L E P**

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »INV. VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK (REPIČ-POŽEK)« v predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

Številka: 4110-0010/2019-14

Datum: \_\_\_\_\_

mag. Alan BUKOVNIK  
ŽUPAN

#### Sklep prejmejo:

- Zadeva, tu 3x
- Evidenca, tu