

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 RADLJE OB DRAVI

Številka: 4110-0003/2021
Datum: 15.2.2021

K TOČKI 12C

OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI

**ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
»REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP 846611-SV. TRIJE KRALJI)«**

PREDLAGATELJ:	mag. Alan Bukovnik, župan
GRADIVO PRIPRAVIL:	Skupni organ Koroške
POROČEVALEC:	Tanja Petre, Višja svetovalka
PREDLOG OBRAVNAVAL:	/
PРАВNA PODLAGA:	16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017in 11/2019).
OCENA STANJA:	Obravnava odsek ceste je poškodovan oz. dotrajan. Cesta je makadamska in jo vsaka vremenska neprilika še dodatno poslabša.
RAZLOGI ZA SPREJEM:	Razlog za sprejem je potreba po obnovi dotrajane in poškodovane makadamske ceste. Z investicijo se bo zagotovila tudi varnejša vožnja in boljša povezava do regionalnega središča za prebivalstvo.

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Na odseku ceste JP 846611 Sv. Trije Kralji je že urejena nadstandardna ureditev (odvodnjavanje meteorne vode, spodnji ustroj, srednji ustroj), manjka zgodnji ustroj in asfalt. Po potrebi se bo na kritičnih mestih izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine. Izvedel se bo gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz ustrezne asfaltne zmesi. Postavila se bo še potrebna prometna signalizacija. Ukrep na tem delu bo tako zajemal rekonstrukcijo obstoječe ceste-dela v javno korist, v skupni dolžini 2.400 m.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pripravile strokovne službe SOK.

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: V proračunu Občine Radlje ob Dravi bo v tekočem letu potrebno zagotoviti 223.687,00 €.

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP 846611-SV. TRIJE KRALJI)« v predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

Pripravila: Nives Čavnik, višji svetovalec III

Pregledala: mag. Katja Burja Kotnik, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj



Župan
Občine Radlje ob Dravi
Mag. Alan Bukovnik

Priloge:

- Povzetek DIIP-a »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP 846611-SV. TRIJE KRALJI)« in
- predlog sklepa.

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji _____. redni seji, dne _____ sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP 846611-SV. TRIJE KRALJI)« v priloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

Številka: 4110-0003/2021

Datum: _____

Mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Sklep prejmejo:

- Zadeva, tu (3x)
- evidenca, tu



OBČINA RADLJE OB DRAVI

POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

»REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP 846611-SV. TRIJE KRALJI)«

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Številka dokumenta:
Datum: december 2020

Prijavitelj: Občina Radlje ob Dravi
Župan, mag. Alan Bukovnik

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Vsebina dokumenta identifikacije investicijskega projekta je zaščitena z avtorskimi pravicami Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. Vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta vključno s prilogami, pravne ali fizične osebe ne smejo kopirati in /sli posredovati tretjim osebam, razen izključno z dovoljenjem avtorja. V primeru kršitve avtorskih pravic bo Občina Radlje ob Dravi, zoper storilca uveljavljala odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovornost.

ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Analiza obstoječega stanja, na lokaciji občinske ceste Sv. Trije Kralji, nam kaže problematiko, da je odsek, kjer poteka predviden projekt, poškodovan oziroma dotrajan. Cesta je makadamska in jo vsaka vremenska nepravilnost še dodatno poškoduje. Na predvidenem odseku ceste JP 846611 Sv. Trije Kralji, je že urejena nadstandardna ureditev (odvodnjavanje meteorne vode, spodnji ustroj, srednji ustroj), manjka zgornji ustroj in asfalt. Po potrebi se bo na kritičnih mestih izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine. Izvedel se bo gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz ustrezne asfaltna zmesi. Postavila se bo še potrebna prometna signalizacija. Cestišče nujno potrebuje investicijsko vzdrževanje, da več ne bo makadamske izvedbe in uničevanja s strani vremenskih prilik.

Ukrep na tem delu bo tako zajemal rekonstrukcijo obstoječe ceste-dela v javno korist, v skupni dolžini 2.400 m.

Investicija bo omogočala varno vožnjo z gospodarnim manjšim tekočim vzdrževanjem. Z investicijo bomo zagotovili tudi varnejšo vožnjo in boljšo povezavo do regionalnega središča za prebivalstvo.

FINANČNA SLIKA

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz vrednosti za GOI dela, nadzor, vodenje investicije in geodetski posnetek za primerljive že izvedenih investicij v letu 2020.

Gradnja v času gradbene sezone 2021. Zaključek investicije se načrtuje v letu 2021.

Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2021, zato so tekoče cene enake stalnim cenam. V spodnji tabeli so prikazani investicijski stroški po **stalnih cenah** v €.

Z.št.	postavka	vrednost brez DDV	DDV (22%)	vrednost z DDV	%
1.	Rekonstrukcije in adaptacije	183.350,00	40.337,00	223.687,00	100
	Skupaj investicija	183.350,00	40.337,00	223.687,00	100

OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV

Strateški cilji investicijskega projekta so:

- izboljšali bivalno okolje občanom, ki uporabljajo občinske ceste;
- zagotoviti varno in udobno vožnjo na občinskih cestah.


Operativni cilji investicijskega projekta so:

- zgornji ustroj;
- ureditev odvodnjavanja;
- razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine;
- asfaltiranje vozišča v skupni dolžini 2.400 m.

LOKACIJA INVESTICIJE

Lokacija investicije je v Občini Radlje ob Dravi, JP Sv. Trije Kralji.

Slika 3: Trasa ceste: JP 846611 – Sv. Trije Kralji; v dolžini 2.400 m



ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN AKTIVNOSTI

V okviru projekta se pričakujejo naslednje aktivnosti:

Ključni mejniki - opis	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi
Izvedba del	Marec 2021 – December 2021	Vodja projekta
Predano v uporabo	December 2021	Vodja projekta

SMISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/10 in 27/16) je za vodenje in izvajanje investicije potrebno zagotoviti samo dokument identifikacije investicijskega projekta.

Projektna dokumentacija je v izdelavi.

Ostale še potrebne aktivnosti:

- Prijava na sofinanciranje in morebitna prilagoditev investicijske dokumentacije;
- pridobitev izvajalca del.

Ugotavljamo, da je smiselno in priporočljivo nadaljevati z aktivnostmi za pripravo in izdelavo potrebne preostale dokumentacije s ciljem izvedbe obnove občinskih cest JP 846611 – Sv. Trije Kralji.