

OBČINA RADLJE OB DRAVI  
Mariborska cesta 7  
2360 RADLJE OB DRAVI

---

Številka: 4110-0003/2021  
Datum: 15.2.2021

**K TOČKI 12D**

OBČINSKI SVET  
OBČINE RADLJE OB DRAVI

**ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  
»REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP KOLAR - RIBIČ)«**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>PREDLAGATELJ:</b>       | mag. Alan Bukovnik, župan   |
| <b>GRADIVO PRIPRAVIL:</b>  | Skupni organ Koroške  |
| <b>POROČEVALEC:</b>        | Tanja Petre, Višja svetovalka   |
| <b>PREDLOG OBRAVNAVAL:</b> | /   |
| <b>PRAVNA PODLAGA:</b>     | 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi<br>(MUV, št. 28/2016, 35/2017in 11/2019).   |
| <b>OCENA STANJA:</b>       | Obravnava odsek ceste je poškodovan oz.<br>dotrajan. Cesta je makadamska in jo vsaka<br>vremenska nepravilnost še dodatno poslabša.   |
| <b>RAZLOGI ZA SPREJEM:</b> | Razlog za sprejem je potreba po obnovi<br>dotrajane makadamske ceste. Z investicijo se<br>bo zagotovila tudi varnejša vožnja in boljša<br>povezava do regionalnega središča za<br>prebivalstvo. |

**PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV:** Na odseku omenjene ceste se bo uredilo odvodnjavanje z izvedbo odvodnih jarkov, muld in propustov. Na kritičnih mestih se bo izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine. Izvedel se bo gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz ustrezne asfaltne zmesi. Postavila se bo še potrebna prometna signalizacija. Ukrep na tem delu bo tako zajemal rekonstrukcijo obstoječe ceste v javno korist, v skupni dolžini 600 m.

**MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:** Gradivo so pripravile strokovne službe SOK.

**PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI:** Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.

**OCENA FINANČNIH POSLEDIC:** V proračunu Občine Radlje ob Dravi bo v tekočem letu potrebno zagotoviti 78.683,90 €.

**PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP KOLAR - RIBIČ)« v predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

Pripravila: Nives Čavnik, višji svetovalec III

Pregledala: mag. Katja Burja Kotnik, vodja Urada za splošne zadeve in razvoj



Župan  
Občine Radlje ob Dravi  
Mag. Alan Bukovnik

**Priloge:**

- Povzetek DIIP-a »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP KOLAR - RIBIČ)« in
- predlog sklepa.

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji \_\_\_\_\_. redni seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel naslednji

## **S K L E P**

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST (JP KOLAR - RIBIČ)« v priloženem besedilu.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z investicijo.

Številka: 4110-0003/2021

Datum: \_\_\_\_\_

**Mag. Alan BUKOVNIK**  
**ŽUPAN**

Sklep prejmejo:

- Zadeva, tu (3x)
- evidenca, tu



RADLJE OB DRAVI

**POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE  
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)  
»REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST  
(JP KOLAR - RIBIČ)«**

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI  
Mariborska cesta 7  
2360 Radlje ob Dravi

Številka dokumenta:  
Datum: december 2020

Prijavitelj: Občina Radlje ob Dravi  
Župan, mag. Alan Bukovnik

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Vsebina dokumenta identifikacije investicijskega projekta je zaščitena z avtorskimi pravicami Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. Vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta vključno s prilogami, pravne ali fizične osebe ne smejo kopirati in /sli posredovati tretjim osebam, razen izključno z dovoljenjem avtorja. V primeru kršitve avtorskih pravic bo Občina Radlje ob Dravi, zoper storilca uveljavljala odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovorno.

## ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Analiza obstoječega stanja nam kaže problematiko, da je odsek, kjer poteka projekt, poškodovan oziroma dotrajan. Cesta je makadamska in jo vsaka vremenska neprilika še dodatno poslabša. Na odseku ceste JP Kolar – Ribič, se bo uredilo odvodnjavanje z izvedbo odvodnih jarkov, muld in propustov. Na kritičnih mestih se bo izvedla razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine. Izvedel se bo gramozni ustroj ceste in zaključna asfaltna plast iz ustrezne asfaltne zmesi. Postavila se bo še potrebna prometna signalizacija. Cestišče nujno potrebuje investicijsko vzdrževanje, da več ne bo makadamske izvedbe in uničevanja s strani vremenskih prilik.

Ukrep na tem delu bo tako zajemal rekonstrukcijo obstoječe ceste-dela v javno korist, v skupni dolžini 600 m.

Investicija bo omogočala varno vožnjo z gospodarnim manjšim tekočim vzdrževanjem. Z investicijo bomo zagotovili tudi varnejšo vožnjo in boljšo povezavo do regionalnega središča za prebivalstvo.

## FINANČNA SLIKA

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz vrednosti za GOI dela, nadzor, vodenje investicije in geodetski posnetek za primerljive že izvedenih investicij v letu 2020.

Gradnja v času gradbene sezone 2021. Zaključek investicije se načrtuje v letu 2021.

Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2021, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

V spodnji tabeli so prikazani investicijski stroški po **stalnih cenah** v €.

| Z.št. | postavka                     | vrednost brez DDV | DDV (22%)        | vrednost z DDV   | %          |
|-------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 1.    | Rekonstrukcije in adaptacije | 64.495,00         | 14.188,90        | 78.683,90        | 100        |
|       | <b>Skupaj investicija</b>    | <b>64.495,00</b>  | <b>14.188,90</b> | <b>78.683,90</b> | <b>100</b> |

## OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV

### Strateški cilji investicijskega projekta so:

- izboljšali bivalno okolje občanom, ki uporabljajo občinske ceste;
- zagotoviti varno in udobno vožnjo na občinskih cestah.


### Operativni cilji investicijskega projekta so:

- zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste;
- ureditev odvodnjavanja;
- razširitev obstoječe trase in po potrebi varovanje brežine;
- asfaltiranje vozišča v skupni dolžini 550 m

## LOKACIJA INVESTICIJE

Lokacija investicije je v Občini Radlje ob Dravi, JP Kolar - Ribič.

Slika 3: trasa ceste: JP Kolar - Ribič v dolžini 600 m



## ČASOVNI NAČRT OPERACIJE

V okviru projekta se načrtujejo naslednje aktivnosti.

| Ključni mejniki - opis | Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi | Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi |
|------------------------|--|---|
| Izvedba del            | Marec 2021 – December 2021               | Vodja projekta                              |
| Predano v uporabo      | December 2021                            | Vodja projekta                              |

## **SMISELNOST IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE**

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/10 in 27/16) je za vodenje in izvajanje investicije potrebno zagotoviti samo dokument identifikacije investicijskega projekta.

Projektna dokumentacija je v izdelavi.

Ostale še potrebne aktivnosti:

- Prijava na sofinanciranje in morebitna prilagoditev investicijske dokumentacije;
- pridobitev izvajalca del.

Ugotavljamo, da je smiselno in priporočljivo nadaljevati z aktivnostmi za pripravo in izdelavo potrebne preostale dokumentacije s ciljem izvedbe obnove občinskih cest JP Kolar - Ribič.